

## **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na**

## **ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Šternberk“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2268/ 2019**

ISPROFIN: 5713520017

a

#### **B.H.S. BOHEMIA, a.s.**

se sídlem: Praha 4, Nad spádem 641/20, PSČ 140 00

IČO: 26782014, DIČ: CZ26782014

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 8246

bank. spojení: xxx

zastoupena: Bc. Janou Štůlovou, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 54/2019

**uzavřely tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Šternberk“**

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby č. 2 a 3 (dále jen „ZL“) a v souladu s § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2	+ 1 032 149,54 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dne ZL č. 2	- 1 622 185,54 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 3	+ 1 694 976,02 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dne ZL č. 3	- 605 609,82 Kč
<hr/>	
Celková změna nákladů dle dodatku č. 2 a 3	<b>+ 499 330,20 Kč</b>

- 1.2. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o dílo:

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PRACÍ SMLOUVY**

Článek 3, bod 3.3. zní nově takto:

*„3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla **zaokrouhlená na dvě desetinná místa** je:*

**Cena Díla bez DPH po Dodatku č. 1: 31 706 889,33 Kč**

**Změna ceny Díla bez DPH dle dodatku č. 2: + 499 330,20 Kč**

---

Smluvní cena bez DPH: **32 206 219,53 Kč**

slovy: **třicetdvamilionůdvěstěšesttisícdvěstědevatenáct korun českých a padesát tři halérů**

*Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.“*

- 1.3. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní seznámeny.

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy o dílo.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty ke změnovému listu, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 2 a 3.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

V Olomouci dne 3.11.2020

V Olomouci dne 2.11.2020

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Bc. Jana Štůlová**  
Člen představenstva  
B.H.S. BOHEMIA, a.s.

**Příloha č. 1**

**Rekapitulace Ceny Díla (příloha č. 4 SOD) – změna dle dodatku č. 2**

- **Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):**

### Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Šternberk

		Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Nabídka celkem
<b>SO 98 98</b>	<b>Všeobecný objekt</b>	<b>641 531,41</b>	<b>641 531,41</b>				<b>641 531,41</b>
<b>E.1.5.1</b>	<b>Úprava přípojky splaškové kanaliz.</b>	<b>82 345,65</b>	<b>82 345,65</b>				<b>82 345,65</b>
<b>E.1.5.2</b>	<b>Zrušení NTL plyn.přívodky</b>	<b>42 695,10</b>	<b>42 695,10</b>				<b>42 695,10</b>
<b>E.2</b>	<b>Pozemní stavební objekty</b>	<b>27 453 427,84</b>	<b>30 940 317,17</b>		<b>2 727 125,56</b>	<b>2 227 795,36</b>	<b>31 439 647,37</b>
E.2.01a	Vnější opravy	13 661 251,04	17 148 140,37	3	950 705,85	605 609,82	17 493 236,40
E.2.01b	1.PP	741 715,37	741 715,37	2	37 666,28	315 902,05	463 479,60
E.2.01c	1.NP	5 043 923,07	5 043 923,07	2	590 996,54	319 661,55	5 315 258,06
E.2.04	Orientační systém	151 775,80	151 775,80	2	111 839,00	58 185,60	205 429,20
E.2.06	Zdravotechnika	1 508 193,40	1 508 193,40	2	79 704,18	412 773,34	1 175 124,24
E.2.07	Vytápění	593 194,85	593 194,85	2	136 538,50	267 612,06	462 121,29
E.2.08	Vzduchotechnika	406 572,27	406 572,27	2	56 832,16	89 355,02	374 049,41
E.2.09	Informační systém	30 096,00	30 096,00				30 096,00
E.2.10	Umělé osvětlení, silnoproudé rozvody	1 401 503,62	1 401 503,62				1 401 503,62
E.2.11	Hromosvody	228 887,12	228 887,12	2		142 811,92	86 075,20
E.2.12	Vnitřní slaboproudé rozvody	87 169,14	87 169,14				87 169,14
E.2.13	Vnitřní vybavení budov	887 821,99	887 821,99	2	18 572,88	15 884,00	890 510,87
E.2.14	Vnější vybavení budov	2 711 324,17	2 711 324,17	3	744 270,17		3 455 594,34

<b>28 220 000,00</b>	<b>31 706 889,33</b>		<b>2 727 125,56</b>	<b>2 227 795,36</b>	<b>32 206 219,53</b>
----------------------	----------------------	--	---------------------	---------------------	----------------------

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1194005

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 983765db-ea8a-4aed-b470-2adc3d08fb80

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 04.11.2020 12:21:01



c49ec485-9184-4136-950d-67bbafcf8ecc