



ZMĚNOVÝ LIST TERMÍN DOKONČENÍ

Číslo změnového listu	1
Datum	3.11.2020
Název stavby	Přírodní zahrada u MŠ U Dvoru v Ostravě – Mariánských Horách
Název objednatele	Mateřská škola U Dvoru, příspěvková organizace U Dvoru 1255/22 709 00Ostrava-Mariánské Hory
Název zhotovitele	TOMDA EU s.r.o.
TDI	Ing. Lubomír Burdík
AD	Ing. Šárka Stolaříková

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Zhotovitel požádal o **úpravu termínu dokončení** v souvislosti s nevhodnými klimatickými podmínkami, kdy práce nemohly probíhat a vlivu KOORONAVIRU, který způsobil prodlevu v dodání jednotlivých prvků.

Klimatické podmínky: 20 dní

Koronavir: 6 dní

CELKEM 26 dní

Uvedenými skutečností došlo k posunutí termínu dokončení do 30.11.2020

Cena méně prací bez DPH: 0,00Kč	Cena více prací bez DPH: 0,00
Výsledná cena změny bez DPH 0,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 30.11.2020
Podpis zmocněnce objednatele (TDI): Datum: 3.11.2020	Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 3.11.2020