

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Dčíslo dne:	30 -10- 2020
PODATELNA 2	
Čj:	S149/E/20

W Chodni

**I.
Smluvní strany**

Zhotovitel:

Jméno:	Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.
Zápis v obchod. rejstříku:	KS HK, oddíl C, vložka 14420
Zastoupený:	██████████, jednatelem
Sídlo:	Honkova 272/22, 500 02 Hradec Králové
Doručovací adresa:	Honkova 272/22, 500 02 Hradec Králové
IČ:	25918681
DIČ:	CZ25918681
Bankovní spojení:	██
Číslo účtu:	██
Kontaktní osoba:	██

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
	příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
	v Hradci Králové, oddíl P, vložka 52
Zastoupený:	██████████████████████ ředitelem
Sídlo:	Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
IČ:	64809447
DIČ:	CZ64809447
Bankovní spojení:	██
číslo účtu:	██
kontaktní osoby:	██

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

**II.
Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 29. 7. 2020 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu chodníku a práce s tím spojené, v ulici ČSA v Hradci Králové v rozsahu určené výběrovým řízením objednatele č. 120056 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „OPRAVA CHODNÍKU ULICE ČSA PŘED ČP. 287, 275 A 295, HRADEC KRÁLOVÉ“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmětem díla byla dle čl. III. smlouvy o dílo oprava chodníku v ulici ČSA před čp. 287, 275 a 295 v Hradci Králové. Blíže byl předmět díla určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace, kterou zpracovala [REDAKCE]
[REDAKCE]
3. V rámci díla měly být provedeny především následující práce:
 - vybourání zpevněných ploch na chodníku s krytem z betonové nebo kamenné dlažby, živice nebo betonu včetně obrubníků,
 - v místě napojení na stávající živičný kryt bude provedeno zaříznutí spáry a odfrézování živičního krytu do pravidelného obrazce,
 - přebytečné a nevhodné materiály, stavební suť a zemina budou odvezeny a uloženy na řízené skládce zajištěné zhotovitelem,
 - bude provedena úprava pláně urovnáním a zhutněním, odtěžená nevhodná zemina bude odvezena na skládku,
 - silniční obrubníky budou očištěny a uloženy pro zpětnou montáž,
 - odstranění silniční betonové přídlažby vč. obrusné vrstvy ACO + ACL,
 - úprava pláně urovnáním a zhutněním,
 - dodávka a provedení nových podkladních konstrukcí,
 - osazení chodníkových obrubníků a přídlažby z žulových kostek do společného betonového lože,
 - montáž nových žulových sloupků a kovového zábradlí ve stejném provedení jako např. v křižovatce MK ČSA – Divišova,
 - před zahájením pokládky mozaikové dlažby bude zhotovitelem provedeno geodetické rozměření obdélníkových vzorů dle PD,
 - dodávka a pokládka řezané mozaikové dlažby, vč. signálních a varovných prvků,
 - svislé dopravní značení vč. sloupků není předmětem zadání, práce provede objednatel.
4. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

5. Při provádění bouracích prací byly v konstrukci chodníku podél zdiva přilehlé nemovitosti zjištěny odvětrávací kanály. Původní zakrytí bylo po dohodě s majitelem přilehlé nemovitosti provedeno nový zakrytím z PZ desek.
6. Dále v souladu s čl. III odst. 5 a čl. X. odst. 2 smlouvy o dílo došlo k **přerušení** provádění díla, a to na dobu nezbytně nutnou pro provedení sanačních prací na přilehlé nemovitosti čp. 295. Uvedené sanační práce byly prováděny od 22.9.2020 do 12.10.2020. , tj. celkem 20 dnů. Smluvní strany se na základě shora uvedených důvodů a v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo dohodly na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla o 20 dnů.
7. V souvislosti s výše popsanými změnami je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III.

Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 4. a 5. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím zvýšení o 11.912,- Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :
*1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH **1 228 958,80 Kč**.*
2. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 6. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění tak, že čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo bude znít následovně:
*2. Termín dokončení a předání díla (vč. vyklizení staveniště): nejpozději do **3.12.2020**.*
3. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.


Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

Přílohy: Změnové listy a změnové rozpočty


V Hradci Králové dne 3. 11......2020

ZA OBJEDNATELE:



STAVO & SACHS
KUKLENY
s.r.o.
HONKOVA 272
606 02 HRADEC KRÁLOVÉ
tel.: 495 536 210, 495 536 113

Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Název objektu

Oprava chodníku v ulici ČSA před č.p.275 a 295 v Hradci Králové
SO 101 Oprava chodníku - severní část (č.p.275,295,402) - vícepráce

JKSO

EČO

Místo

Hradec Králové

IČO

DIČ

Objednatel

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant

Zhotovitel

Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Zpracoval

64809447

CZ64809447

25918681

CZ25918681

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

27.10.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M"			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

11 912,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	11 912,00	2 501,52

Cena s DPH

14 413,52

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava chodníku v ulici ČSA před čp.275 a 295 v Hradci Králové
 Objekt: SO 101 Oprava chodníku - severní část (č.p.275,295,402) - vícepráce

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
 Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.
 Místo: Hradec Králové

Zpracoval:
 Datum: 27. 10. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
3 Svislé konstrukce							1,659
1	3171211211	Montáž římsových PZD na opěrných zdech	sou	1,000			0,038
2	593417471	deska plná PZD 1000x300x80mm	kus	8,000			0,504
3	589325761	beton B 20	m3	0,500			1,117
9 Ostatní konstrukce a práce							0,000
4	9660511111	Bourání pískovky z cihel osazovaných v řadě	sou	1,000			0,000
Celkem						11 912,00	1,659

STAVO
 KUK
 HONKO
 600 02 HRA
 tel.: 405 635 213, 405 5