



SJ 296/2020

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb

**Technický dozor investora a výkon činnosti koordinátora BOZP
při realizaci stavby „Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní“**

Smluvní strany

Objednatel: **Národní hřebčín Kladruby nad Labem**

Sídlo: Kladruby nad Labem 1
533 14 Kladruby nad Labem

Zastupuje: Ing. Jiří Machek, ředitel

Právní forma: státní příspěvková organizace

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: [redacted]
tel.: +420 [redacted]
e-mail: [redacted]@nhkladruby.cz

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

Bankovní spojení: [redacted] / [redacted], [redacted]

a

Poskytovatel: **Ing. Marek Ďuriš**

Místo podnikání / sídlo: [redacted]

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: [redacted]
tel.: +420 [redacted]
e-mail: [redacted]

IČO: 03348164

DIČ: [redacted]

Bankovní spojení [redacted] / [redacted], [redacted]
[redacted]

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb č. O 261/2019

Prohlášení smluvních stran

Cílem uzavření tohoto dodatku je prodloužení účinnosti smlouvy do 31.12.2020.



I.

V návaznosti na prodloužení stavebních prací se čl. V. Doba trvání odst. 1 ruší a nahrazuje textem:

Smlouva se uzavírá na dobu do uvedení stavby do trvalého provozu nebo kolaudačního souhlasu a do odstranění vad a nedodělků díla, nejdéle však do **31.12.2020**.

II.


1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a poskytovatel vyhotovení jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladrubech nad Labem


dne 4. 11. 2020

V České Skalici

dne 16. 10. 2020



Ing. Jiří Machek, ředitel
Za objednatele



Ing. Marek Ďuriš
Za poskytovatele