

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OSMKS/0328/20/SML

## „Rekonstrukce prostor v objektu Inspiro ul. Riegrova 332“

uzavřené v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v platném znění

## 1. SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel:

Město Tišnov

se sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

zastoupené Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města

zástupce ve věcech smluvních: Bc. et Bc. Yara Sukeníková

zástupce ve věcech technických: Radim Král

Odpovědný útvar: Odbor správy majetku a komunálních služeb

IČ: 00282707

DIČ: CZ00282707

Tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka a. s. Brno-venkov, č. ú. [REDACTED]

/dále jen „objednatel“/

NEJEZ stavitel s.r.o.

se sídlem Dvořáčkova 1750, 666 01 Tišnov

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 69796

zastoupený: p. Leošem Nejezem

IČ: 29272327

DIČ: CZ29272327

Bankovní spojení: Moneta a.s.

Č. ú.: [REDACTED]

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: p. Leoš Nejez

- ve věcech technických: p. David Nejez

tel.: [REDACTED]

fax: .....

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

## 2. ROZSAH DODATKU

- 2.1 Objednatel a zhotovitel se na základě Smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) dohodli na tomto Dodatku č. 1.
- 2.2 Obě smluvní strany se dohodly tímto Dodatkem č. 1 na změně článku II. odst. 1.  
„Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době do **11.12.2020**“
- 2.3 Obě smluvní strany se dohodly tímto Dodatkem č. 1 na změně článku III. odst. 1.  
„Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla smluvní cenu bez DPH. Sjednané práce **budou** sloužit k ekonomické činnosti objednatele. Cena díla: **455 752,00 Kč bez DPH**“

## 3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra.
- 3.3 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.
- 3.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jeden.
- 3.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Tišnově dne 22.10.2020

V Tišnově dne 22.10.2020

za objednatele

Bc. et Bc. Yara Sukeníková

za doc.

Leoš Nejez

<b>Položkový rozpočet</b>			
Rozpočet: <b>16 Inspiro - rekonstrukce</b>			Základní rozpočet
Objekt: <b>1509</b>	Název objektu: <b>Stavební práce</b>		JKSO:
Stavba: <b>1509</b>	Název stavby: <b>MĚSTO TIŠNOV 2020</b>		SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	<b>0,0000</b>
Objednatel:	Náklady na MJ:		<b>338 543,00</b>
Počet listů: <b>5</b>	Zakázkové číslo:		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:		
<b>Rozpočtové náklady</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
<b>Z R N</b>	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky
	PSV celkem		Oborová přírážka
	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava
ZRN celkem		Zařízení staveniště	
		Provoz investora	
		Kompletační činnost (IČD)	
HZS	<b>0,00</b>	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady	<b>338 543,00</b>	Ostatní náklady celkem:	<b>25 000,00</b>
Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:	
Jméno:	Jméno:	Jméno:	
Datum: <b>29.05.2020</b>	Datum:	Datum:	
Podpis:	Podpis:	Podpis:	
	IČ:		
Základ pro DPH		21,0% činí:	<b>338 543,00 Kč</b>
DPH		21,0% činí:	<b>71 094,00 Kč</b>
<b>Cena za objekt celkem:</b>			<b>409 637,00 Kč</b>

Stavba: 1509	MĚSTO TIŠNOV 2020	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 1509	Stavební práce	Datum tisku: 29.05.2020	
Rozpočet: 16	Inspiro - rekonstrukce		

### Rekapitulace stavebních dílů


Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
	Kč	254 871,00	23 672,00	0,00	35 000,00	0,00 9,7

### VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
			25 000,00


Stavba: 1509	MĚSTO TIŠNOV 2020	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 1509	Stavební práce	Datum tisku: 29.05.2020	
Rozpočet: 16	Inspiro - rekonstrukce		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
---------	---------	-------	----	----------	------------	---------	-----------	-----------



Stavba: 1509	MĚSTO TIŠNOV 2020	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 1509	Stavební práce	Datum tisku: 29.05.2020	
Rozpočet: 16	Inspiro - rekonstrukce		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
---------	---------	-------	----	----------	------------	---------	-----------	-----------



Stavba: 1509	MĚSTO TIŠNOV 2020	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 1509	Stavební práce	Datum tisku: 29.05.2020	
Rozpočet: 16	Inspiro - rekonstrukce		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
								

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>24</b>	<b>Inspiro - vícepráce</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1509</b>	<b>Stavební práce</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>1509</b>	<b>MĚSTO TIŠNOV 2020</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem		Oborová přírážka	0
N	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	0
	N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS		Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		117 209 Kč
DPH		21,0 %		24 614 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>141 823 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	1509 MĚSTO TIŠNOV 2020	Rozpočet :	24
Objekt :	1509 Stavební práce	Inspiro - vícepráce	


### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>117 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0	0,0	117 209	0
Oborová přírážka	0	0,0	117 209	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	117 209	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	117 209	0
Zařízení staveniště	0	0,0	117 209	0
Provoz investora	0	0,0	117 209	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	117 209	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	117 209	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet



Stavba :	<b>1509 MĚSTO TIŠNOV 2020</b>	Rozpočet: 24
Objekt :	<b>1509 Stavební práce</b>	Inspiro - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	61	Upřesnění povrchů vnitřní				

