

Dodatek č. 4

KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1850/2019, číslo smlouvy Zhotovitele č.1-01-19-015/DAAD
ISPROFOND: 531 371 0005, uzavřené dne 25.06.2019

Název zakázky:

„Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav-Doubí“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy,

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

Číslo smlouvy: **E618-S-1850/2019**

ISPROFOND: 531 371 0005

a

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „Společnost Soběslav - Doubí“ se sídlem STRABAG Rail a.s.,
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 3.1.2019
uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění:

STRABAG Rail a.s. – Vedoucí společník

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

a



EUROVIA CS a.s. – Společník

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu
oblast Železniční stavby a mosty, na základě plné moci uvedené v nabídce

Korespondenční adresa: Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

a

Metrostav a.s. – Společník

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha8 - Libeň

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a
Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1-01-19-015/DAAD

bank. spojení zhotovitele: č. účtu: 115-9545250297/0100, vedeného u Komerční banky, a.s.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 je úprava Smluvní ceny v souvislosti s Variací administrovanou ve schválených změnových listech stavby č. 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 18 (dále také jen jako „ZL“).

- a) **U ZL č. 9, 14, 16, 17 a 18** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši + 132 923 880,21 Kč a méněpráce v celkové výši – 111 979 602,72 Kč.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ vyplývajících z Variace administrované ZL č. 9, 14, 16, 17 a 18 činí 20 994 277, 49 Kč, což představuje navýšení o cca 0,54% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 9	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
ZL č. 14	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
ZL č. 16	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
ZL č. 17	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
ZL č. 18	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]



- b) **U ZL č. 11, 12 a 13** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Jedná se o dodatečné vícepráce v celkové výši + 12 458 024,91 Kč a méněpráce v celkové výši – 391 556,96 Kč.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ vyplývajících z Variace administrované ZL č. 11, 12 a 13 a činí 12 066 467,95 Kč, což představuje navýšení o cca 0,31 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 11	██████████	██████████	██████████
ZL č. 12	██████████	██████████	██████████
ZL č. 13	██████████	██████████	██████████
Celkem	██████████	██████████	██████████

- c) **U ZL č. 15** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 7 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Jedná se o dodatečné vícepráce v celkové výši + 8 462 836,26 Kč a méněpráce v celkové výši – 9 437 467,03 Kč.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ vyplývajících z Variace administrované ZL č. 15 činí – 974 630,77, což představuje snížení o cca 0,03 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 15	██████████	██████████	██████████
Celkem	██████████	██████████	██████████

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy o dílo, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-1850/2019, číslo smlouvy Zhotovitele č. 1-01-19-015/DAAD, uzavřené dne 25.6.2019, takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 18 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele zahrnutých do Smluvní ceny:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 9	██████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 9	██████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 11	██████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 11	██████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 12	██████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 12	██████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 13	██████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 13	██████████



Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 14	██████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 14	██████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 15	██████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 15	██████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 16	██████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 16	██████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 17	██████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 17	██████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 18	██████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 18	██████████
Cena Díla dle Dopisu nabídky činila	3 865 692 669,62 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí	3 859 242 876,40 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činí	3 891 278 991,07 Kč bez DPH.

2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se znění článku 21 a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4

Příloha č. 2 Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací

Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů

Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele

Příloha č. 7 Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby

Příloha č. 8 Pokyn Správce stavby č. 21 ze dne 18. 05. 2020 včetně jeho přílohy (aktualizace rozdělení položek stavebních objektů SO 52-20-02 Most v km 65,422 a SO 52-20-03 Most v km 67,130)

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 3 a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).



Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav-Doubí
Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1850/2019**, číslo smlouvy zhotovitele: **1-01-19-015/DAAD**, uzavřené dne 25.06.2019, ve znění Dodatků č. 1, 2 a 3 nedotčené tímto Dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v osmi (8) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží Objednatel a tři (3) vyhotovení Zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí Smlouvy o dílo a současně přílohou Dodatku č. 4 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy o dílo) - Rekapitulace ceny - nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 4

V Praze dne..... 23.10.2020

Za Objednatele

V Praze dne 11.10.2020

Za Zhotovitele, „Společnost Soběslav – Doubí“,
kterou tvoří STRABAG Rail a.s., EUROVIA CS a.s. a Metrostav a.s.

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

.....
Ing. Jakub Švoboda, předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Miroslav Trnka, ředitel odštěpného závodu
oblast Železniční stavby a mosty EUROVIA CS, a.s.

.....
Ing. František Kočí,
předseda představenstva Metrostav a.s.

.....
Ing. Jaroslav Heran,
člen představenstva Metrostav a.s.

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	ZL 1-8	ZL 9 a 11-18	Gena stavby [Kč]
Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí			3 865 692 669,62	-6 449 793,22	32 036 114,67	3 891 278 991,07
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]			Cena typu objektů [Kč]
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení						105 679 167,90
PS 51-01-01.2	Zst. Soběslav, staniční zabezpečovací zařízení, 2. etapa	SZDC				
PS 52-01-01	Soběslav - Doubí, tratové zab. zařízení	SZDC				
D.2 Železniční sdělovací zařízení						
PS 51-02-01.2	Zst. Soběslav, místní kabelizace, 2. etapa	SZDC				
PS 51-02-06.2	Zst. Soběslav, EZS, 2. etapa	SZDC				
PS 52-02-01	Zast. Myslkovice, rozhlasové zařízení	SZDC				
PS 52-02-02	SpS Myslkovice, EZS	SZDC				
PS 52-02-03	Zast. Doubí, rozhlasové zařízení	SZDC				
PS 53-02-01.2	Veselí n.L.-Doubí, DOK + TK, 2. etapa	SZDC				
PS 53-02-02.2	Veselí n.L.-Doubí, přenosový systém, 2. etapa	SZDC				
PS 53-02-04.2	Veselí n.L.-Doubí, úprava stávajících TRS, 2. etapa	SZDC				
PS 53-02-05.2	Veselí n.L.-Doubí, úpravy stávajícího DK 38 ČD Telematika, 2. etapa	Ostatní				
PS 52-02-06	Zast. Myslkovice-informační systém	SZDC				
PS 52-02-07	Zast. Doubí u Tábora-informační systém	SZDC				
PS 53-02-11	Radiový systém GSM-R, příprava	SZDC				
D.3 Sinoproudá technologie včetně DRT						
PS 51-06-01.2	Zst. Soběslav, DRT, 2. etapa	SZDC				
PS 52-06-01	Soběslav-Doubí, SpS Myslkovice-DRT	SZDC				
PS 52-03-03	SpS Myslkovice, rozvodna 25 kV, 50 Hz	SZDC				
PS 52-03-04	SpS Myslkovice, vlastní spotřeba	SZDC				
PS 52-03-05	SpS Myslkovice, vnější uzemnění	SZDC				
PS 52-03-01	Zvřetotický tunel-TS 22/0,4 kV	SZDC				
PS 52-03-06	TS 22/0,4 kV, km 68,910	SZDC				
E.1 Železniční svršek a spodek						
SO 51-10-01.2	Zst. Soběslav, žel. svršek, 2. etapa	SZDC				
SO 52-10-01	Soběslav-Doubí, žel. svršek	SZDC				
SO 52-10-01.11	Soběslav-Doubí, žel. svršek, snesení svršku staré tratě	SZDC				
SO 51-11-01.2	Zst. Soběslav, žel. spodek, 2. etapa	SZDC				
SO 52-11-01	Soběslav-Doubí, žel. spodek	SZDC				
SO 51-15-00.2	Zst. Soběslav, výstroj a značení trati, 2. etapa	SZDC				
SO 52-15-00	Soběslav-Doubí, výstroj a značení trati	SZDC				
E.1.2 Nástupiště, rampy						
SO 52-14-01	Soběslav-Doubí, zast. Myslkovice-nástupiště	SZDC				
SO 52-14-02	Soběslav-Doubí, zast. Doubí u Tábora-nástupiště	SZDC				
E.1.3 Železniční přejezdy						
SO 53-13-01	Zrušení přejezdů na staré trati	SZDC				
E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi						
SO 51-20-02	Most - podchod v km 62,413	SZDC				
SO 51-20-02.10	Most - podchod v km 62,413 - část města	Ostatní				
SO 52-20-01	Most v km 63,595	SZDC				
SO 52-20-02	Most v km 65,422	SZDC				
SO 52-20-03	Most v km 67,130	SZDC				
SO 52-20-04	Most v km 70,437	SZDC				
SO 52-20-04.10	Most v km 70,437 - úprava korýta	Ostatní				
SO 52-20-05	Most v km 70,271	SZDC				
SO 51-21-02	Propustek v km 62,453 - zrušení	SZDC				
SO 52-21-01	Propustek v km 63,914	SZDC				
SO 52-21-01.10	Propustek v km 63,914 - úprava korýta	SZDC				
SO 52-21-02	Propustek v km 71,595 - zrušení	SZDC				
SO 52-21-04	Propustek v km 68,892	SZDC				
SO 52-21-04.10	Propustek v km 68,892 - úprava korýta	SZDC				
SO 52-21-05	Propustek v km 67,740	SZDC				
SO 52-21-06	Propustek v km 67,435	SZDC				
SO 52-22-01	Silniční propustek v km 63,580	Ostatní				
SO 52-22-02	Silniční propustek v km 63,966	Ostatní				
SO 52-22-03	Most - nadjezd v km 68,004	Ostatní				
SO 52-22-04	Most - nadjezd v km 66,443	Ostatní				
SO 52-22-05	Tunelový most v km 69,585	Ostatní				
SO 52-22-06	Most - nadjezd v km 70,698	Ostatní				
SO 52-22-07	Silniční propustek v km 68,890	Ostatní				
SO 52-24-01	Soběslav-Doubí, zábrubní zdi v km 66,19-66,41	SZDC				
SO 52-24-03	Soběslav-Doubí, zábrubní zdi v km 68,55-68,79	SZDC				
SO 52-24-04	Soběslav-Doubí, zábrubní zdi v km 68,96-69,02	SZDC				
SO 52-24-05	Soběslav-Doubí, soubor zdi podél pozemních komunikací	Ostatní				
SO 52-24-05.10	Soběslav-Doubí, soubor zdi podél pozemních komunikací, areál S+R Reality	Ostatní				
SO 52-26-01.1	Snesení mostů na staré trati km 63,007	SZDC				
SO 52-26-01.2	Snesení mostů na staré trati km 63,670	SZDC				
SO 52-26-01.3	Snesení mostů na staré trati km 68,981	SZDC				
SO 51-27-01	Návěstní krakorec v km 62,331	SZDC				
SO 52-27-01	Návěstní lávka v km 68,885	SZDC				
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty						
SO 52-74-03.1	Soběslav-Doubí, pfeložka TS 22/0,4 kV EON km 63,680 - část Goliat	Ostatní				
SO 52-74-20	Soběslav, pfeložka kabelové skříně - Chlumákov	Ostatní				
SO 52-83-01.2	Soběslav-Doubí, náhradní výsadba, 2. etapa	Ostatní				
E.1.6 Potrubní vedení						
SO 51-70-03.2	Zst. Soběslav, dešťová kanalizace, 2. etapa, přípoika SZDC	SZDC				
SO 51-70-03.12	Zst. Soběslav, dešťová kanalizace, 2. etapa	Ostatní				
SO 51-70-04	Zst. Soběslav, pfeložka kanalizace v km 62,453	Ostatní				
SO 52-70-01	Soběslav-Doubí, dešť. kanalizace pro přeř. kom. III/135 v km 63,590	Ostatní				
SO 51-71-03	Zst. Soběslav, pfeložka vody DN100 a ochr. řadů DN300 v přeř. sil. III/13521	Ostatní				
SO 51-71-04	Zst. Soběslav, pfeložka vodovodu DN 300 v km 62,63	Ostatní				
SO 52-71-01	Soběslav-Doubí, pfeložka vody DN 400 ET v km 64,1-64,4	Ostatní				
SO 52-71-01.1	Soběslav-Doubí, pfeložka vody DN 400 ET v km 64,1-64,4 - provizorní pfeložka	Ostatní				
SO 52-71-03	Soběslav-Doubí, pfeložka vody DN 200 v km 64,1-64,4	Ostatní				
SO 52-71-02	Soběslav-Doubí, pfeplení vody DN 110 IPE, v km 64,38	SZDC				
SO 52-71-04	Soběslav-Doubí, pfeložka vody DN 400 v km 69,3	Ostatní				
SO 52-71-04.1	Soběslav-Doubí, pfeložka vody DN 400 v km 69,3 - provizorní pfeložka	Ostatní				
SO 52-71-05	Soběslav-Doubí, pfeložka vody DN 100 v km 70,7-70,75	Ostatní				
SO 52-71-06	Soběslav-Doubí, přípoika požární vody Zvřetotický tunel	Ostatní				
SO 52-71-07	Soběslav-Doubí, pfeložka vody DN 300 v km 63,59	Ostatní				
SO 52-71-08	Soběslav-Doubí, pfeložka anodového uzemnění DN 800 JVS v km 68,35	Ostatní				
SO 51-72-02	Zst. Soběslav, pfeložka plynu STL PE 63 v přeř. silnice III/13521	Ostatní				
SO 52-73-01	Soběslav-Doubí, rekonstrukce meliorací	Ostatní				
E.1.7 Železniční tunely						
SO 52-25-01	Soběslav-Doubí, tunel zvřetotický	SZDC				
E.1.8 Komunikace						
SO 51-30-02	Zst. Soběslav, přeř. silnice III/13521	Ostatní				
SO 51-30-02.10	Zst. Soběslav, přeř. silnice III/13521, úprava areálu S+R Reality	Ostatní				
SO 51-30-03	Zst. Soběslav, úprava komunikací u podchodu v km 62,422	SZDC				
SO 52-30-01	Soběslav-Doubí, pfeložka silnice III/135	Ostatní				
SO 52-30-01.10	Soběslav-Doubí, pfeložka silnice III/135, napojení areálu M-Belt	Ostatní				
SO 52-30-02	Soběslav-Doubí, přístupová kom. k portálu v km 64,317	Ostatní				
SO 52-30-03	Soběslav-Doubí, propojení silnice III/135 a sev. okraje Zvřetotice	Ostatní				
SO 52-30-04	Soběslav-Doubí, pfeložka silnice III/13527	Ostatní				
SO 52-30-04.10	Soběslav-Doubí, pfeložka silnice III/13527, příjezd k havarijní nádrži RSD	Ostatní				
SO 52-30-06	Soběslav-Doubí, pfeložka polní cesty km 66,45	Ostatní				
SO 52-30-07	Soběslav-Doubí, přístupy na pozemky v km 68,1 - Myslkovice	Ostatní				
SO 52-30-08	Soběslav-Doubí, pfeložka lesní cesty km 67,0	Ostatní				
SO 52-30-09	Soběslav-Doubí, pfeložka polní cesty, km 68,0	Ostatní				
SO 52-30-10	Soběslav-Doubí, přístupová komunikace na nástupiště zast. Myslkovice	SZDC				
SO 52-30-11	Soběslav-Doubí, pfeložka silnice III/13528 v km 68,0 (Myslkovice-Janov)	SZDC				
SO 52-30-12	Soběslav-Doubí, přístupová komunikace ke SpS Myslkovice	SZDC				
SO 52-30-13	Soběslav-Doubí, přístupová cesta k základnové stanici GSM-R, km 64,7	SZDC				
SO 52-30-14	Soběslav-Doubí, pfeložka polní cesty km 69,0	Ostatní				

Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]			Cena typu objektů [Kč]
SO 52-30-16	Soběslav-Doubí Přeložka polní cesty km 69,45	Ostatní				
SO 52-30-17	Soběslav-Doubí Přístupová komunikace na nástupišť zast. Doubí	SZDC				
SO 52-30-18	Soběslav-Doubí Přeložka silnice km 70,7	Ostatní				
SO 52-30-18.10	Soběslav-Doubí, Přeložka silnice km 70,7, příjezd RIBEDO	Ostatní				
E.1.10 Protihlukové objekty						
SO 51-50-01.2	Zst. Soběslav, protihluková stěna, 2. etapa	SZDC				
SO 52-50-01	Soběslav-Doubí, protihluková stěna	SZDC				
SO 52-50-02	Soběslav-Doubí, protihluková stěna, Tyršova ul.	SZDC				
E.2 Pozemní stavební objekty						
SO 52-40-02	Soběslav-Doubí přesunutí křížku	Ostatní				
SO 52-46-01	Soběslav-Doubí oplocení biokoridoru	SZDC				
SO 52-46-02	Soběslav-Doubí oplocení II/135 Soběslav	Ostatní				
SO 52-46-03	Soběslav-Doubí úprava v km 63,900-64,000	Ostatní				
SO 52-46-04	Soběslav-Doubí, úprava oplocení km 70,990-71,04	Ostatní				
SO 51-41-03	Zst. Soběslav, zastřešení vstupu z podchodu km 62,413	SZDC				
SO 51-41-03.10	Zst. Soběslav, zastřešení vstupu z podchodu km 62,413 - osvětlení	SZDC				
SO 52-41-01	Soběslav-Doubí zast. Myslkovice - přístřešky pro cestující	SZDC				
SO 52-41-03	Soběslav - Doubí, zast. Doubí u Tábora - přístřešky pro cestující	SZDC				
SO 52-51-01	Soběslav-Doubí následná protihluková opatření	SZDC				
SO 51-43-01.2	Zst. Soběslav, orientační systém, 2. etapa	SZDC				
SO 51-43-01.10	Zst. Soběslav, orientační systém podchodu v km 62,413	SZDC				
SO 52-43-01	Soběslav-Doubí, zast. Myslkovice, orientační systém	SZDC				
SO 52-43-02	Soběslav-Doubí, zast. Doubí, orientační systém	SZDC				
SO 51-45-02	Zst. Soběslav, demolice garáží	SZDC				
SO 53-45-01	Veselí n.L. - Doubí, odstranění zařízení staré trati	SZDC				
SO 52-45-01	Soběslav-Doubí, demolice	SZDC				
E.3.1 Trakční vedení						
SO 51-60-01.2	Zst. Soběslav, úprava TV, 2. etapa	SZDC				
SO 52-60-01	Soběslav - Doubí, úprava TV	SZDC				
SO 52-60-02	SpS Myslkovice, připojení SpS na TV	SZDC				
E. 3.3 Spínací stanice - stavební část						
SO 52-40-01	Soběslav-Doubí-spínací stanice Myslkovice	SZDC				
E.3.4 Ohřev výměn EOV						
SO 51-62-04.2	Zst. Soběslav, elektrický ohřev výměn, 2. etapa	SZDC				
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů						
SO 51-62-03.2	Zst. Soběslav, úprava rozvodů nn a osvětlení stanice, 2. etapa	SZDC				
SO 51-62-05.2	Zst. Soběslav, DOUO, 2. etapa	SZDC				
SO 52-62-01	Soběslav-Doubí, zvěrotický tunel-elektroinstalace, osvětlení	SZDC				
SO 52-62-02	Soběslav-Doubí, přípojka základnové stanice GSM	SZDC				
SO 52-62-03	Soběslav-Doubí, zast. a SpS Myslkovice - přípojka nn	SZDC				
SO 52-62-04	Soběslav-Doubí, zast. Myslkovice - rozvody nn a osvětlení	SZDC				
SO 52-62-05	Soběslav-Doubí, SpS Myslkovice - DOUO	SZDC				
SO 52-62-06	Soběslav-Doubí, zast. Doubí - přípojka nn	SZDC				
SO 52-62-08	Soběslav-Doubí, zast. Doubí-rozvody nn a osvětlení	SZDC				
E.3.7 Ukolejení kovových konstrukcí						
SO 51-61-01.2	Zst. Soběslav, ukolejení vodivých konstrukcí, 2. etapa	SZDC				
SO 52-61-01	Soběslav - Doubí, ukolejení vodivých konstrukcí	SZDC				
Všeobecný objekt						
SO 08-98	Všeobecný objekt	SZDC				
Dělení majetku:						
SZDC	Budoucí majitel SZDC [Kč]		3 519 402 378,69	-11 101 799,60	28 366 273,89	3 536 666 852,98
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]		346 290 290,93	4 652 006,38	3 669 840,78	354 612 138,09
	Kontrolní součet [Kč]		3 865 692 669,62	-6 449 793,22	32 036 114,67	3 891 278 991,07

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1194515

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5b8fdcc5-6c75-467e-9c1c-913977a73cf9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.11.2020 14:20:02



3278bff5-72f4-4ff0-bbde-963a0bdb7d66