



Dodatek č. 1
ke
SMLOUVĚ O DODÁNÍ, IMPLEMENTACI A O ZAJIŠTĚNÍ PODPORY
PROVOZU SOFTWARE PRO PERSONALISTIKU A MZDY

Evidenční č. smlouvy Objednatele: 0115000503

Evidenční č. smlouvy Zhotovitele: 00.025.451

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
sídlo: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
Zastoupený: Ing. Hanou Kropáčkovou, kvestorkou JU
IČO: 60076658
DIČ: CZ 60076658
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., pobočka SME České Budějovice –
Hroznová, č. ú.: 104725778/300

a

Zhotovitel:

Název: Elanor spol. s r.o.
sídlo: Kodaňská 1441/46, 100 00 Praha 10
Zastoupený: Petrem Homolkou, jednatelem
IČO: 15887219
DIČ: CZ15887219
Bankovní spojení: Komerční banka, Praha 2, Číslo účtu 89302071/0100

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1

podle ust., § 2586 a násl. a § 2371 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.



II.

Způsob, doba a místo plnění

1. V návaznosti na zpracovaný harmonogram dodavatelem se z důvodu jeho standardního postupu procesu implementace upravuje článek II. bod 1 smlouvy následujícím způsobem

FÁZE	OBSAH PLNĚNÍ	LHŮTA PLNĚNÍ a popis způsobu plnění – doplní Zhotovitel
Fáze č. 1 – analýza a implementační dokumentace	Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli řádně zpracovanou a zcela dokončenou „implementační dokumentaci“ SW pro PaM a zkušební scénáře	do 25.9.2015
	Akceptace této části plnění – vyhotovení akceptačního protokolu č. 1	do 30.9.2015
Fáze č. 2 – dodání a implementace SW pro PaM	Zhotovitel dodá a implementuje SW pro PaM (vč. integrace do IS JU, provedení testovacího provozu)	do 15.10.2015
	Akceptace této části plnění – vyhotovení akceptačního protokolu č. 2	do 16.10.2015
Fáze č. 3 – zaškolení a zkušební provoz, vyhodnocení zkušebního provozu,	Provedení školení uživatelů Zhotovitelem	do 31.10.2015
	Převedení (migrace) dat ze stávajícího SW	do 13.11.2015
	Provedení zkušebního provozu SW Zhotovitelem v součinnosti s Objednatelem nad daty 10/2015	do 30.11.2015
	Zhotovitel odstraní všechny vady a nedodělky zjištěné v průběhu zkušebního provozu SW	do 10.12.2015
	Akceptace této části plnění – vyhotovení akceptačního protokolu č. 3	do 12.12.2015
Fáze č. 4 – dokončení a převzetí implementovaného a integrovaného SW	Provedení ostrého provozu SW Objednatelem s plnou podporou Zhotovitele za měsíc leden. Zhotovitel doplní či opraví provozní dokumentaci, jestliže si tak vyžádají zjištění učiněná v průběhu zkušebního provozu, doplněnou či opravenou provozní dokumentaci předá Zhotovitel Objednateli	do 26.02.2016
	Vyhotovení akceptačního protokolu č. 4 o předání a převzetí zcela implementovaného a integrovaného SW prostého vad a nedodělků.	do 28.2.2016
Fáze č. 5 – podpora SW	Zhotovitel zajistí Objednateli podporu SW během jeho běžného provozu	Od okamžiku předání software do rutinního provozu do konce trvání smlouvy




Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
In České Budějovice


Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Českých Budějovicích, dne 31.8.2015

V Praze, dne 31.8.2015



za Objednatele
Ing. Hana Kropáčková, kvestorka



za Zhotovitele
Petr Homolka , jednatel

JIHOČESKÁ UNIVERZITA
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
REKTORÁT
Blatná 310
370 05 České Budějovice

