

**ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ**

Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa - dopravní řešení

Stavební práce	týdny																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>SO 001 Příprava území</b>																					
Zemní práce																					
Bourací práce																					
Zámečnické konstrukce																					
<b>SO 101A Komunikace a zpevněné plochy - veřejná část</b>																					
Zemní práce																					
Základy																					
Vodorovné konstrukce																					
Komunikace a zpevněné plochy																					
Trubní vedení																					
Doplňující práce na komunikaci																					
<b>SO 101B Komunikace a zpevněné plochy - neveřejná část</b>																					
Zemní práce																					
Základy																					
Vodorovné konstrukce																					
Komunikace a zpevněné plochy																					
Trubní vedení																					
Doplňující práce na komunikaci																					
<b>SO 301 Kanalizace dešťová</b>																					
Zemní práce																					
Vodorovné konstrukce																					
Komunikace																					
Trubní vedení																					
Doplňující práce na komunikaci																					
Izolace proti vodě																					
<b>SO 401 Přeložka kabelů NN ke školní družině</b>																					
Zemní práce při montážích																					
<b>SO 402 Přeložka kabelů NN k budovám DDM a Školní družiny</b>																					
Zemní práce při montážích																					
<b>SO 403 Přeložka kabelů NN pro pohon závory</b>																					
Elektromontáže																					
Materiál																					
Zemní práce při montážích																					
<b>SO 421 Přeložka veřejného osvětlení</b>																					
Elektromontáže																					
Materiál																					
Zemní práce při montážích																					
<b>SO 431 Přeložka kabelu TKR</b>																					
Zemní práce při montážích																					
Slaboproudé montáže a dodávky																					
Ostatní náklady																					
<b>SO 701 Plocha pro zahradní domek</b>																					
Zemní práce																					
Komunikace a zpevněné plochy																					
Doplňující práce na komunikaci																					
<b>SO 901 Oplocení</b>																					
Zemní práce																					
Základy																					
Svislé a kompletní konstrukce																					
Doplňující práce na komunikaci																					
Konstrukce zámečnické																					

zahájení díla

dokončení díla - 21 týdnů od zahájení