

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 5. 2013 (dále jen „Smlouva“) mezi smluvními stranami

Objednatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Sídlo: Na Slovance 2, 182 21 Praha 8
jednající: doc. Jan Řídký, DrSc., ředitel
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Na Příkopě 858/20, 111 21 Praha 1
číslo účtu: 2106551053/2700
IČO: 68378271
DIČ: CZ68378271

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: Sdružení MVO – ELI II
sestávající na základě Smlouvy o sdružení ze dne 1. 2. 2013 z účastníků:

Vedoucí účastník: Metrostav a.s.
sídlo: Koželužská 2246, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

Účastník sdružení: VCES a.s.
sídlo: Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9
IČO: 26746573
DIČ: CZ26746573
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8052

Účastník sdružení: OHL ŽS, a.s.
sídlo: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

zastoupené: ve smyslu Smlouvy o sdružení ze dne 1.2.2013 Vedoucím účastníkem, společností Metrostav a.s., zastoupenou na základě plné moci Ing. Martinem Plchem, ředitelem divize 3 a Ing. Karlem Volfem, MBA, obchodním náměstkem divize 3

sídlo Sdružení MVO – ELI II: Koželužská 2246, 180 00 Praha 8
bankovní spojení Sdružení MVO – ELI II: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 117117173 / 0300
IBAN: CZ020300000000117117173

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „Smluvní strany“)

Termíny a definice s velkými písmeny používané v tomto dodatku mají stejný význam jako ve Smlouvě, není-li Smluvními stranami výslovně ujednáno jinak.

S ohledem na to, že

- (A) je Smluvním stranám známo datum Dne převzetí Staveniště a článek 34.11. Smlouvy předpokládá doručení aktualizovaného Harmonogramu Díla s ohledem na skutečný Den převzetí Staveniště Zhotovitelem Objednateli a v této souvislosti uzavření dodatku ke Smlouvě se současným nahrazením původního Harmonogramu Díla v Příloze č. 3 Smlouvy novým Harmonogramem Díla;
- (B) Zhotovitel podal Objednateli žádost o posunutí dvou Milníků podle článku 4.4. Smlouvy, a to dle písm. c) a písm. e), oproti Zhotovitelem nabídnutým termínům v jeho nabídce v rámci Zadávacího řízení, spolu s relevantním zdůvodněním s tím, že nově požadované termíny Milníků dle písm. c) a písm. e) článku 4.4. Smlouvy jsou v mezích časového limitu stanoveného Objednatel v Zadávacím řízení, přičemž Milníky podle článku 4.4. Smlouvy nebyly předmětem hodnocení v Zadávacím řízení a tudíž jejich změnou v rámci Objednatel nastaveného časového limitu by ani nedošlo ke zvýhodnění/poškození jiného uchazeče v Zadávacím řízení;
- (C) přede Dnem převzetí Staveniště Objednatel v rámci přípravných prací upřesnil pozemky vymezující místo plnění Díla ve smyslu článku 3.1. Smlouvy;
- (D) z období přípravy návrhu Smlouvy v článku 10.1.8. Smlouvy zůstaly dvě formální nepřesnosti, a to užitím termínu „Dne zahájení“, aniž by tento byl ve Smlouvě nadefinován, přičemž se jím rozuměl a rozumí Den převzetí Staveniště, a „profesní kvalifikační předpoklady“, když těmito se rozumí „technické kvalifikační předpoklady“ ve smyslu článku 3.6.2. Kvalifikační dokumentace doručené Zhotoviteli coby zájemci v rámci Zadávacího řízení;

se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy:

1. Nový Harmonogram Díla

- 1.1. S ohledem na Den převzetí Staveniště, kterým je 13. červen 2013, doručil Zhotovitel Objednateli v souladu s článkem 34.11. Smlouvy nový Harmonogram Díla. Tento nový Harmonogram Díla tvoří Přílohu č. 1 k tomuto dodatku a nahrazuje v plném rozsahu původní Harmonogram Díla v Příloze č. 3 Smlouvy a stává se tak novou Přílohou č. 3 Smlouvy.

2. Změna některých termínů v článku 4.4. Smlouvy

- 2.1. V souladu s novým Harmonogram Díla a na základě důvodné žádosti Zhotovitele o posunutí dvou termínů Milníků podle článku 4.4. písm. c) a písm. e) Smlouvy v mezích Objednatel v Zadávacím řízení stanoveného časového limitu se mění termíny Milníků podle článku 4.4. písm. c) a písm. e) Smlouvy s tím, že termíny v článku 4.4. pod písm. b) až k) Smlouvy nově jsou následující a Zhotovitel se zavazuje Dílo provádět tak, aby jednotlivé části Díla byly řádně provedeny v níže uvedených termínech:
- b) Vyhroubení stavební jámy na finální úroveň ve vztahu k Dílu 2 (předpokládá dokončení zejména Fakturačních oddílů LH.A.1.1.1., LB.A.1.1.1.):
- Termín dokončení:
Den převzetí Staveniště plus 35 (slovy: *třicetpět*) kalendářních dnů.
- c) Dokončení základových konstrukcí ve vztahu k Dílu 1 (předpokládá dokončení zejména Fakturačních oddílů OF.A.1.4.2., OF.A.1.4.3., MF.A.1.4.2., MF.A.1.4.3., AT.A.1.4.2., AT.A.1.4.3., CC.A.1.4.2., CC.A.1.4.3., TG.A.1.4.2.):
- Termín dokončení:
Den převzetí Staveniště plus 265 (slovy: *dvěstěšedesátpět*) kalendářních dní ode Dne převzetí Staveniště.
- d) Dokončení základových konstrukcí ve vztahu k Dílu 2 (předpokládá dokončení zejména Fakturačních oddílů LH.A.1.4.2., LB.A.1.4.2., LB.A.1.4.3.):
- Termín dokončení:
Den převzetí Staveniště plus 149 (slovy: *stočtyřicetdevět*) kalendářních dní ode Dne převzetí Staveniště.
- e) Dokončení železobetonové konstrukce ve vztahu k Dílu 1 (předpokládá dokončení zejména Fakturačních oddílů OF.A.2.1.1. až OF.A.2.1.8., OF.A.2.2.1., MF.A.2.1.1. až OF.A.2.1.6., MF.A.2.2.1., AT.A.2.1.1., AT.A.2.1.2., CC.A.2.1.1., TG.A.2.1.1.):
- Termín dokončení:
Den převzetí Staveniště plus 360 (slovy: *třistašedesát*) kalendářních dní ode Dne převzetí Staveniště.

- f) Dokončení železobetonové konstrukce ve vztahu k Dílu 2 (předpokládá dokončení zejména Fakturačních oddílů LH.A.2.1.1. až LH.A.2.1.9., LH.A.2.2.1., LB.A.2.1.1. až LB.A.2.1.12, LB.A.2.2.1.):

Termín dokončení:

Den převzetí Staveniště plus 402 (slovy: *čtyřistadva*) kalendářní dny ode Dne převzetí Staveniště.

- g) Dokončení kompletního opláštění, včetně zastřešení ve vztahu k Dílu 1 (předpokládá dokončení zejména Fakturačních oddílů OF.A.3.1.1. až OF.A.3.1.5., OF.A.3.2.1. až OF.A.3.2.5., OF.A.3.3.1. až OF.A.3.3.3., MF.A.3.1.1. až MF.A.3.1.5., MF.A.3.2.1. až MF.A.3.2.5., MF.A.3.3.1. až MF.A.3.3.4., AT.A.3.1.1. až AT.A.3.1.6., AT.A.3.2.1., AT.A.3.2.2., AT.A.3.3.1., CC.A.3.1.1. až CC.A.3.1.4, CC.A.3.2.1., TG.A.3.1.1. až TG.A.3.1.4, TG.A.3.2.1.):

Termín dokončení:

Den převzetí Staveniště plus 455 (slovy: *čtyřistapadesátpět*) kalendářních dní ode Dne převzetí Staveniště.

- h) Dokončení kompletního opláštění, včetně zastřešení ve vztahu k Dílu 2 (předpokládá dokončení zejména Fakturačních oddílů LH.A.3.1.1. až LH.A.3.1.4., LH.A.3.2.1. až LH.A.3.2.4., LB.A.3.1.1. až LB.A.3.1.5., LB.A.3.2.1. až LB.A.3.2.5., LB.A.3.3.1.):

Termín dokončení:

Den převzetí Staveniště plus 501 (slovy: *pětsetjeden*) kalendářní den ode Dne převzetí Staveniště.

- i) Zprovoznění nákladního výtahu LB.LI.06 a umožnění jeho použití Objednatelem ve vztahu k Dílu 2:

Termín dokončení:

Den převzetí Staveniště plus 485 (slovy: *čtyřistaosmdesátpět*) kalendářních dní ode Dne převzetí Staveniště.

- j) Předpřejímka Díla 1, po provedení a úspěšném vyhodnocení komplexních zkoušek:

Termín dokončení:

Den převzetí Staveniště plus 517 (slovy: *pětsetsedmnáct*) kalendářních dnů, nejpozději však do 12. listopadu 2014.

- k) Předpřejímka Díla 2, po provedení a úspěšném vyhodnocení komplexních zkoušek:

Termín dokončení:

Den převzetí Staveniště plus 642 (slovy: *šestsetčtyřicetdva*) kalendářní dny, nejpozději však do 17. března 2015

(výše uvedené termíny se nevztahují na část Díla představovanou součinností Zhotovitele s Objednatelem/Dodavatelem Objednatele při instalaci technologií, která bude poskytována až po Předání a převzetí Díla).

Splnění částí Díla podle článku 4.4. písm. b), c), d), e), f), g) a h) je, pro vyloučení jakýchkoli možných pochybností, definováno dokončením uvedených Fakturačních oddílů a dokončením všech technologicky a konstrukčně souvisejících Fakturačních oddílů nebo prací, které daným Fakturačním oddílům předcházejí nebo musí být provedeny v jejich souběhu.

- 2.2. Smluvní strany výslovně potvrzují, že ostatní ujednání a termíny uvedené v článcích 4.4.1. až 4.4.3. Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti a účinnosti v původně sjednaném znění.

3. Místo plnění

Článek 3 Smlouvy se mění tak, že se z výčtu pozemků, které vymezují místo plnění Díla, resp. Staveniště, vyjmají pozemky parc.č. 88/1, st.p.č. 65/27, a parc.č. 600/1, a vkládají se nové pozemky st.p.č. 295/1 a parc.č. 600/3. V důsledku této změny Článek 3 Smlouvy nově zní takto:

„3. Místo plnění

- 3.1. Zhotovitel je povinen Dílo v rozsahu dle článku 2.2. Smlouvy provádět na pozemcích či jejich částech vymezených v Příloze č. 1: parc. č. 81/1, parc. č. 81/3, parc. č. 81/14, parc. č. 81/9, parc. č. 81/10, st.p.č. 469, st.p.č. 468, st.p.č. 411, st.p.č. 398, st.p.č. 294, st.p.č. 293, st.p.č. 295/1, st.p.č. 295/2, st.p.č. 65/25, st.p.č. 65/16, st.p.č. 65/17, st.p.č. 65/15, parc. č. 600/2, parc. č. 600/3, parc. č. 523/2, st.p.č. 401, st.p.č. 406, st.p.č. 407, parc. č. 624, parc. č. 625; všechny uvedené pozemky se nacházejí v k.ú. Dolní Břežany; 628794, obec Dolní Břežany; 539210, okres Praha-západ, a jsou vedené v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - západ (dále jen „Staveniště“). Objednatel prohlašuje, že uvedené pozemky tvořící Staveniště jsou buď v jeho výlučném vlastnictví, nebo ve vlastnictví třetích stran, od nichž však obdržel souhlas s realizací Díla.“

4. Formální změny v článku 10.1.8. Smlouvy

Smluvní strany se dohodly na dvou změnách formálního charakteru v článku 10.1.8. Smlouvy, a to nahrazení termínu „Den zahájení“ termínem „Den převzetí Staveniště“ a termínu „profesní kvalifikační požadavky“ termínem „technické kvalifikační předpoklady“. V důsledku toho článek 10.1.8. Smlouvy nově zní takto:

- „10.1.8. Zhotovitel je povinen do tří (3) pracovních dnů po Dni převzetí Staveniště předat písemný jmenný seznam všech řídicích osob pro zajištění realizace výstavby, zejm. Zástupce Zhotovitele a jeho náhradníků s uvedením telefonních kontaktů. Seznam musí obsahovat nejméně ty osoby, prostřednictvím kterých Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v rámci veřejné zakázky vztahující se k této Smlouvě. Veškeré osoby podílející se na procesu řízení výstavby musí mít dostatečnou kvalifikaci, znalosti a zkušenosti s řízením a realizací stavby obdobného rozsahu a charakteru, jak bylo

požadováno technickými kvalifikačními předpoklady v Zadávacím řízení. Změnu kterékoliv takovéto osoby je Zhotovitel povinen písemně oznámit TDI, prokázat písemnými doklady, že tyto osoby splňují kvalifikaci požadovanou pro příslušnou pozici v kvalifikační dokumentaci, a projednat každou takovou změnu s TDI. Každou změnu takovéto osoby musí rovněž předem schválit Objednatel. Zhotovitel je povinen vybavit Zástupce Zhotovitele potřebnými pravomocemi k tomu, aby mohl jménem Zhotovitele jednat v souvislosti s prováděním Díla, zejména aby byl oprávněn přijímat požadavky osob oprávněných jednat jménem Objednatele.“

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v počtu 4 vyhotovení, z nichž každá Smluvní strana obdrží dvě originální vyhotovení.
- 5.2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti a nedotčena jakýmkoliv změnami.
- 5.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

V Praze dne 10.10. 2013

V Praze dne _____ 2013

Za Objednatele:



za Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
doc. Jan Řídký, DrSc., ředitel

Fyzikální ústav AV ČR
veřejná výzkumná instituce
182 21 Praha 8, Na Slovance 2

- 1 -

Za Zhotovitele:



za Sdružení MVO – ELI II
Metrostav a.s., vedoucí účastník, jednající jako
zmocněný zástupce sdružení
Ing. Martin Plch, ředitel divize 3 Metrostav a.s.
na základě plné moci



za Sdružení MVO – ELI II
Metrostav a.s., vedoucí účastník, jednající jako
zmocněný zástupce sdružení
Ing. Karel Volf, MBA
obchodní náměstek divize 3 Metrostav a.s.
na základě plné moci

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2246
IČ 00 01 49 15 (300)