

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 00001-ROZ/2020

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**  
**na realizaci veřejné zakázky s názvem:**  
**„Oprava povrchů v ul. Klášterní, Žatec - 1.etapa“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

**I.**

**Smluvní strany**

**Město Žatec**

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec  
Zastoupené: Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města  
Tel/fax: +420 415 736 101, +420 415 736 148  
E-mail: hamousova@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických: [redacted] - vedoucí odboru rozvoje města  
Tel: [redacted]  
E-mail: [redacted]  
Mobil: [redacted]

[redacted] referent odboru rozvoje města  
Tel: [redacted]  
E-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec  
Číslo účtu: [redacted]  
Identifikační číslo: 00265781  
DIČ: CZ00265781

dále jen „objednatel“

**EKOSTAVBY Louny s.r.o.**

Název zhotovitele

se sídlem: Václava Majera 573, 440 01 Louny

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455.

Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Benda, Ing. Jan Egermayer - jednatelé  
Telefon, fax: [redacted]  
Mobil: [redacted]  
E-mail: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted] výrobní ředitel  
Telefon, fax: [redacted]  
Mobil: [redacted]  
E-mail: [redacted]

- ve věcech stavby: [redacted]  
Telefon, fax: [redacted]  
Mobil: [redacted]  
E-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Identifikační číslo: 104 42 481  
DIČ: CZ10442481

dále jen „**zhotovitel**“  
Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

## **II. Základní ustanovení**

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „**Oprava povrchů v ul. Klášterní, Žatec - 1.etapa**“ ze dne 15. 04. 2020, dále jen Smlouva o dílo.

2.1

V článku **III. Předmět smlouvy**, se předmět díla vymezený v odst. 1 Smlouvy o dílo mění dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o vícepráce a méněpráce, jak jsou uvedeny v přílohách tohoto Dodatku č. 1. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1.

2.2

V návaznosti na odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 1 se text odst. 1 článku **VII. Cena díla** uvedený ve Smlouvě o dílo mění takto:

**Původní text:**

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	3.935.000,00 Kč
DPH z ceny díla	826.350,00 Kč
<b>Cena celkem za dílo vč. DPH</b>	<b>4.761.350,00 Kč</b>

Slovy: Třimilionydevětsetřicetpěttisíc korun českých

**se ruší a nahrazuje novým textem:**

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	4.198.180,61 Kč
DPH z ceny díla	881.617,93 Kč
<b>Cena celkem za dílo vč. DPH</b>	<b>5.079.798,54 Kč</b>

Slovy: Pětmilionůsedmdesátdevět tisíc sedm set devadesát osm korun padesát čtyř haléřů českých

### III.

#### Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:
  - změnový list
  - položkový soupis prací
- Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek
- Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města č. 764/20 ze dne 26. 10. 2020.

V Žatci dne:  
za objednatele:

V Lounech dne:  
za zhotovitele:

Mgr. Zdeňka Hamousová  
starostka města

Ing. Jiří Benda  
jednatel

Ing. Jan Egermayer  
jednatel

# Změnový list č. 1

**Název stavby dle SoD:** „Propojka cyklostezek úseků č. 4 a č. 5 v Žatci“

**Číslo SoD:** Ev. č.: 00001-ROZ/2020

**Číslo změny:** 001

**Investor:** Město Žatec, náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec, IČ: 00265781


**Zhotovitel:** EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny, IČ: 10442481

**Předmět změny:** SO 102: Komunikace

## Popis a zdůvodnění změny:

- a) Dodatečné stavební práce - změna výměry asfaltové komunikace - jedná se rozšíření rozsahu stavebních úprav (oprava asfaltové komunikace) nad rámec projektové dokumentace na základě požadavku objednatele.
- b) Dodatečné stavební práce - po odstranění stávajících konstrukcí byly provedeny statické zatěžovací zkoušky v úrovni zemní pláně zpevněných ploch a bylo zjištěno nevyhovující podloží. Z tohoto důvodu byla provedena změna konstrukčních vrstev a sanace směsí smíšené cementem SC tl. 150 mm dle návrhu geotechnika.
- c) Dodatečné stavební práce - změna výměry chodníkových ploch - jedná se rozšíření rozsahu stavebních úprav nad rámec projektové dokumentace na základě požadavku objednatele.

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	Cena méněprací a víceprací bez DPH:
- 697.921,05 Kč	+ 961.101,86 Kč	+ 263.180,81 Kč

	Jméno	Podpis
Technický dozor stavebníka:		
Za zhotovitele:		
Za objednatele:		

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
<b>Stavba: n20041-ZB - Oprava povrchů v ul. Klášterní, Žatec - 1. etapa</b>					
<b>- ZBV</b>					
<b>SO 01 - Komunikace</b>					
<b>01 - Zemní práce</b>					
002	113106122	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	1,000	m2	
<b>Součet za</b>		<b>01 - Zemní práce</b>			
<b>05 - Komunikace</b>					
044	564231112	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 110 mm	-212,770	m2	
045	564241112	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 130 mm	-23,000	m2	
046	564261113	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 220 mm	-212,770	m2	
047	564271111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 250 mm	-975,528	m2	
048	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	147,000	m2	
051	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	159,300	m2	
053	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	5,000	m2	
054	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	10,000	m	
055	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	-892,000	m2	
056	576133111	Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) tl 40 mm š do 3 m	-892,000	m2	
057	577176111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	5,000	m2	
058	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	-29,928	m2	
059	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I	-12,500	t	
060	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	147,130	m2	
061	58380010	mozaika dlažební žula 4/6cm šedá	13,235	t	
062	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	-1,400	m2	
063	592452670	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	-1,442	m2	
064	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	-165,000	m2	
065	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	-168,300	m2	
066	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	-23,000	m2	
067	592453170	dlažba 20x20x8 cm přírodní	-24,150	m2	
<b>Součet za</b>		<b>05 - Komunikace</b>			
<b>09 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>					
076	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	-40,000	m	
077	592174651	obrubník betonový silniční 100x10x25 cm	-40,000	kus	
078	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	-67,000	m	
079	583803130	obrubník kamenný přímý, žula, OP2 30x20	-6,000	m	
080	583803331	obrubník kamenný přímý, žula, OP3 26x20	-21,000	m	
082	583803430	obrubník kamenný přímý, žula, OP4 20x25	66,000	m	
<b>Součet za</b>		<b>09 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>			
<b>099 - Přesun hmot</b>					
087	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	56,590	t	
088	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	509,310	t	
089	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	56,590	t	
090	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	8,096	t	

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
091	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	925,621 t		
092	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 rr	925,621 t		
<b>Součet za 099 - Přesun hmot</b>					
<b>x - Nové položky</b>					
901	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm ručně	66,660 M2		
902	113154222	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	88,000 M2		
903	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	897,000 m2		
904	564851111R	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0/63 tl 150 mm	897,000 m2		
905	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	897,000 m2		
906	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	897,000 m2		
907	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	88,000 m2		
908	612325112	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	34,000 M2		
909	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	3,000 M3		
910	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	48,498 t		
911	591211111R	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	75,300 M2		
912	583801590R	kostka dlažební drobná, žula velikost 10/10 třída I	15,060 t		
<b>Součet za x - Nové položky</b>					
<b>Celkem SO 01 - Komunikace</b>					
<b>SO 02 - Dešťová kanalizace</b>					
<b>01 - Zemní práce</b>					
103	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	-57,396 m3		
104	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	-17,219 m3		
107	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	-546,762 m2		
108	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	-546,762 m2		
109	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	-57,396 m3		
110	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	-57,396 m3		
111	171201201	Uložení sypaniny na skládky	-57,396 m3		
112	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	-103,313 t		
113	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	-57,396 m3		
<b>Součet za 01 - Zemní práce</b>					
<b>03 - Svislé a kompletní konstrukce</b>					
114	355931118	Žlaby stok z kamene 500x285 mm	-112,542 m		
<b>Součet za 03 - Svislé a kompletní konstrukce</b>					
<b>04 - Vodorovné konstrukce</b>					
117	451541112	Zásyp vsakovací stoky otevřený výkop ze šterkodrtě	-57,396 m3		
<b>Součet za 04 - Vodorovné konstrukce</b>					
<b>09 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>					
132	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	2,000 m		
133	592270005	žlab odvodňovací polymer beton rošt z litiny	2,000 kus		

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
134	953171004	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti nad 150 kg	-2,000	kus	
135	552431111	poklop těžký s rámem litinový se znakem města	-2,000	kus	
	<b>Součet za</b>	<b>09 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>			
<b>Celkem</b>	<b>SO 02 - Dešťová kanalizace</b>				
<b>Celkem</b>	<b>. - ZBV</b>				
<b>CELKEM</b>	<b>Stavba: n20041-ZB - Oprava povrchů v ul. Klášterní, Žatec - 1. etapa</b>				<b>263 180,81</b>