

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2019/D/0079

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

### SMLUVNÍ STRANY

#### Objednatel

Název: Město Kuřim  
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim  
IČO: 00281964  
DIČ: CZ00281964  
Bankovní ústav: Komerční banka a.s., pobočka Kuřim  
Číslo účtu: 22824641/0100  
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou  
Zástupce objednatele pro věci technické:  
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz  
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,  
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz  
Tel.: 541 422 357, 777 363 614

(dále jen **objednatel**)

#### Zhotovitel

Název: Zimní stadion Kuřim, s.r.o.  
Sídlo: Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim  
Zapsán: společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu  
v Brně, v oddílu C, složce 98736  
IČO: 05886007  
DIČ: CZ05886007  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 115-4091890237/0100  
Zastoupen ve věcech smluvních: [redacted]  
Zástupce zhotovitele pro věci technické: [redacted] tel. [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen **zhotovitel**)

### Článek 1 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s čl. 13.2 smlouvou o dílo č. 2019/D/0079 ze dne 02. 07. 2019 (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujících změnách této smlouvy a to z důvodu víceprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny technickým dozorem investora.

Článek 2 Smlouvy Předmět díla se doplňuje o odstavec 2.1.1 následujícího znění:

Rozsah sjednaných víceprací je vymezen změnovými listy ZL č. 1-7, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 Smlouvy.

Článek 3 Smlouvy Termíny a místo plnění, odst. 3.1 se ruší a nově zní takto:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat ve sjednané době:

**Zahájení díla:** Den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště.

**Dokončení díla:** Den, kdy dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla se soupisem případných vad a nedodělků.

Dílo bude dokončeno a předáno do 30. 10. 2019.

Počátek běhu záruční lhůty: Dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

#### Článek 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se ruší odst. 4.1 a nově zní takto

Výše sjednané ceny

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

• Původní cena dle Smlouvy bez DPH	2.971.144 Kč
• Cena Dodatku č.1 bez DPH	0 Kč
• <u>Cena Dodatku č.2 bez DPH</u>	<u>1.065.241 Kč</u>
• Cena celkem bez DPH	4.036.385 Kč
• DPH 21 %	847.641 Kč
• Cena celkem včetně DPH	4.884.026 Kč

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 výše citované Smlouvy se stává ZL č. 1 – 7, které obsahují položkové rozpočty víceprací.

#### **Článek 2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1 Všechna další ujednání Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 2.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 2 Smlouvy souhlasí a že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 2.3 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
- 2.4 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 2.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. 31 konané dne 25. 09. 2019 usnesením č. 419/2019.
- 2.6 Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č.2 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“) uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech Dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
- 2.7 Účinnost Dodatku č. 2 nastává dle zákona č. 340/2015 Sb. dnem uveřejnění v registru smluv.

2.8 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Změnový list č. 1
- Změnový list č. 2
- Změnový list č. 3
- Změnový list č. 4
- Změnový list č. 5
- Změnový list č. 6
- Změnový list č. 7

V Kuřimi, dne 30. 09. 2019

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....  
Město Kuřim  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský  
*Starosta města*

.....  
Zimní stadion Kuřim, s.r.o.  
[redacted] [redacted] [redacted]  
*Jednatel*

**Protokol o změně díla**
**Změnový list č. 1**

Předmět díla:	<b>Sportovní areál v Kuřimi - prodloužení IS</b>			
Objekt:	pyroprůzkum			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Zimní stadion Kuřim s.r.o., Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	Ateliér DPK, s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno			
Popis změny: Na základě SoD č. 2019/D/0079 ze dne 02. 07. 2019 čl. 4 předkládáme tento ZL na vícepráce zahrnující pyrotechnický průzkum, o který bylo rozšířeno dílo na základě doporučení PD a vyhodnocení podrobných záznamů o lokalitě.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení		
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	178 500,00 Kč		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted]		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	178 500,00		
	Výše DPH sazba:	21%	37 485,00	
	náklady na změnu vč. DPH	215 985,00		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Objednatel :			
přílohy	1-Položkový rozpočet			

**Protokol o změně díla**
**Změnový list č. 2**

Předmět díla:	<b>Sportovní areál v Kuřimi - prodloužení IS</b>			
Objekt:	IO 301a			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Zimní stadion Kuřim s.r.o., Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	Ateliér DPK, s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno			
Popis změny: Na základě SoD č. 2019/D/0079 ze dne 02. 07. 2019 čl. 4 předkládáme tento ZL na vícepráce nutné z důvodu přítomnosti spodní vody, prováděné práce nejsou obsaženy ve výkazu výměr projektové dokumentace. Je nutné provést hlubší výkop, drenážní vrstvu ve dně rýhy a čerpat nastupující vodu. Do výkazu výměr byly také doplněny položky vyplývající z požadavků správce sítě při zahájení výstavby na zvýšení počtu podkladků pod potrubí a vymazání spar revizních šachet. Další položky se týkají navýšení kubatur zemních prací z důvodu jiného postupu výstavby, než plánovala PD – PD předpokládala provedení HTÚ pro komunikaci a poté budování kanalizace. Práce na komunikaci budou zahájeny jiným zhotovitelem až po dokončení inženýrských sítí, zemní práce pro kanalizaci byly tedy prováděny z původního terénu.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	107 228,33 Kč		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted]		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	107 228,33		
	Výše DPH sazba: 21%	22 517,95		
	náklady na změnu vč. DPH	129 746,28		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	30.10.2019		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Objednatel :			
přílohy	1-Položkový rozpočet			

Předmět díla:	Sportovní areál v Kuřimi - prodloužení IS		
Objekt:	IO 351a		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Zimní stadion Kuřim s.r.o., Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ateliér DPK, s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno		
Popis změny:			
<p>Na základě SoD č. 2019/D/0079 ze dne 02. 07. 2019 čl. 4 předkládáme tento ZL na vícepráce nutné z důvodu přítomnosti spodní vody, prováděné práce nejsou obsaženy ve výkazu výměr projektové dokumentace. Je nutné provést hlubší výkop, drenážní vrstvu ve dně rýhy a čerpat nastupující vodu. Dále byly do výkazu výměr doplněny položky pro vývrt a napojení začátku kanalizace na stávající šachtu – PD předpokládala, že koncová šachta vybudovaná v rámci předchozí etapy již otvor pro napojení má, ve skutečnosti byla osazena šachta bez otvoru pro další napojení. Do výkazu výměr byly také doplněny položky vyplývající z požadavků správce sítě při zahájení výstavby na zvýšení počtu podkladků pod potrubí a vymazání spar revizních šachet. Další položky se týkají navýšení kubatur zemních prací z důvodu jiného postupu výstavby, než plánovala PD – PD předpokládala provedení HTÚ pro komunikaci a poté budování kanalizace. Práce na komunikaci budou zahájeny jiným zhotovitelem až po dokončení inženýrských sítí, zemní práce pro kanalizaci byly tedy prováděny z původního terénu.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení	x	
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	234 890,87 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	234 890,87	
	Výše DPH sazba:	21%	49 327,08
	náklady na změnu vč. DPH	284 217,95	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	30.10.2019	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Objednatel :		
přílohy	1-Položkový rozpočet		

Předmět díla:	Sportovní areál v Kuřimi - prodloužení IS			
Objekt:	IO 301b			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Zimní stadion Kuřim s.r.o., Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	Ateliér DPK, s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD č. 2019/D/0079 ze dne 02. 07. 2019 čl. 4 předkládáme tento ZL na vícepráce vzniklé prodloužením dešťové kanalizace. Investor z důvodu nabytí vlastnictví parcely č. 2971/197 na SZ straně staveniště se rozhodl prodloužit plánovaný řad až do nově nabytého pozemku za hranici projektované komunikace, aby při dalším prodlužování sítě nebylo nutné do nově zbudované komunikace již zasahovat. Výkaz výměr byl doplněn o položky související s k provedením těchto prací.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení			x	
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)			
	celkem v Kč bez DPH	84 871,25 Kč		
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted]		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	84 871,25		
	Výše DPH sazba:	21%	17 822,96	
	náklady na změnu vč. DPH	102 694,21		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	30.10.2019		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO		
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Objednatel :			
přílohy	1-Položkový rozpočet			

**Protokol o změně díla**
**Změnový list č. 5**

Předmět díla:	<b>Sportovní areál v Kuřimi - prodloužení IS</b>		
Objekt:	IO 351b		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Zimní stadion Kuřim s.r.o., Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ateliér DPK, s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno		
Popis změny: Na základě SoD č. 2019/D/0079 ze dne 02. 07. 2019 čl. 4 předkládáme tento ZL na vícepráce vzniklé prodloužením splaškové kanalizace. Investor z důvodu nabytí vlastnictví parcely č. 2971/197 na SZ straně staveniště se rozhodl prodloužit plánovaný řad až do nově nabytého pozemku za hranici projektované komunikace, aby při dalším prodlužování sítě nebylo nutné do nově zbudované komunikace již zasahovat. Výkaz výměr byl doplněn o položky související s k provedením těchto prací.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení	x	
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	158 269,17 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	██████████ ██████████	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	158 269,17	
	Výše DPH sazba:	21%	33 236,53
	náklady na změnu vč. DPH	191 505,70	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	30.10.2019	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Objednatel :		
přílohy	1-Položkový rozpočet		



**Protokol o změně díla**
**Změnový list č. 6**

Předmět díla:	<b>Sportovní areál v Kuřimi - prodloužení IS</b>		
Objekt:	IO 201b		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Zimní stadion Kuřim s.r.o., Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ateliér DPK, s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno		
Popis změny: Na základě SoD č. 2019/D/0079 ze dne 02. 07. 2019 čl. 4 předkládáme tento ZL na vícepráce vzniklé prodloužením vodovodního řadu. Investor z důvodu nabytí vlastnictví parcely č. 2971/197 na SZ straně staveniště se rozhodl prodloužit plánovaný řad až do nově nabytého pozemku za hranici projektované komunikace, aby při dalším prodlužování sítě nebylo nutné do nově zbudované komunikace již zasahovat. Výkaz výměr byl doplněn o položky související s k provedením těchto prací.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		x	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		34 319,54 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		34 319,54
	Výše DPH sazba: 21%		7 207,10
	náklady na změnu vč. DPH		41 526,64
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		30.10.2019
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Objednatel :		
přílohy	1-Položkový rozpočet		

**Protokol o změně díla**
**Změnový list č. 7**

Předmět díla:	Sportovní areál v Kuřimi - prodloužení IS		
Objekt:	IO 552a		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Zimní stadion Kuřim s.r.o., Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ateliér DPK, s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno		
Popis změny: Na základě SoD č. 2019/D/0079 ze dne 02. 07. 2019 čl. 4 předkládáme tento ZL na vícepráce spočívající v rozšíření díla o IO 552a.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	x
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		267 162,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		267 162,00
	Výše DPH sazba:	21%	56 104,02
	náklady na změnu vč. DPH		323 266,02
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Objednatel :		
přílohy	1-Položkový rozpočet		