

Fyzikální ústav AV ČR

veřejná výzkumná instituce
182 21 Praha 8, Na Slovance 2
- 38 -

Dodatek č. 10

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 5. 2013 (dále jen „Smlouva“) mezi smluvními stranami

Objednatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Sídlo: Na Slovance 2, 182 21 Praha 8
jednající: prof. Jan Řídký, DrSc., ředitel
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Na Příkopě 858/20, 111 21 Praha 1
číslo účtu: 2106551053/2700
IČO: 68378271
DIČ: CZ68378271

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: Sdružení MVO – ELI II
sestávající na základě Smlouvy o sdružení ze dne 1. 2. 2013 z účastníků:

Vedoucí účastník: Metrostav a.s.
sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

Účastník sdružení: VCES a.s.
sídlo: Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9
IČO: 26746573
DIČ: CZ26746573
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8052

Účastník sdružení: OHL ŽS, a.s.
sídlo: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

zastoupené: ve smyslu Smlouvy o sdružení ze dne 1. 2. 2013 Vedoucím účastníkem, společností Metrostav a.s., zastoupenou na základě plné moci Ing. Martinem Plchem, ředitelem divize 3 a Ing. Karlem Volfem, MBA, obchodním náměstkem divize 3

sídlo Sdružení MVO – ELI II: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

bankovní spojení Sdružení MVO – ELI II: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 117117173 / 0300

IBAN: CZ0203000000000117117173

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „Smluvní strany“)

V souladu s článkem 34.10 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy.

1. Úvodní ustanovení

1.1. S ohledem na (i) prodloužení termínů plnění Díla podle Smlouvy na základě dodatků ke Smlouvě, a to v důsledku Změn realizovaných Zhotovitelem na základě potřeb a požadavků Objednatele, (ii) postup realizace Změn a náročnost vyjednávacích procesů za účelem řádného zasmluvnění provedení Objednatelem požadovaných Změn při respektování smluvních a zákonných podmínek pro realizaci Díla, a (iii) celkovou hodnotu některých Fakturačních oddílů dotčených Změnou požadovanou Objednatelem, vyvstala na straně Zhotovitele další potřeba optimalizace financování Díla, aniž by tato měla dopad na výši Ceny za Dílo a aniž by vedla k podstatné změně práv a povinností Smluvních stran podle Smlouvy. Objednatel uvedené skutečnosti uznává a považuje za obchodně spravedlivé potřebám Zhotovitele v přiměřených mezích vyhovět. Z uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na změně vybraných ustanovení Smlouvy upravujících zejména platební podmínky a postup fakturace tak, aby realizace a úhrada ceny Změn požadovaných Objednatelem nadále neměla zásadní nepříznivý ekonomický dopad na Zhotovitele.

2. Změna vybraných smluvních podmínek – platební podmínky, postup fakturace a související ustanovení Smlouvy

2.1. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly, že se na konec článku 6.1.2. Smlouvy doplňuje nový odstavec, který zní:

„Zhotovitel je oprávněn požádat o odsouhlasení a úhradu prozatím nedokončeného Fakturačního oddílu, pokud se jedná o Fakturační oddíl, ve kterém byly na základě potřeb a

požadavků Objednatele provedeny v souladu s touto Smlouvou Změny, avšak pouze v rozsahu řádně a včas dokončených prací, dodávek a služeb v rámci daného Fakturačního oddílu. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, takovéto žádosti vyhovět. Pokud Objednatel takové žádosti Zhotovitele vyhoví, pak výše úhrady dosud nedokončeného Fakturačního oddílu v žádném případě nepřekročí hodnotu skutečně provedených, dokončených a ze strany TDI odsouhlasených prací, dodávek a služeb. Objednatel v takovém případě rovněž uhradí odpovídající část Vedlejších a ostatních nákladů dle principu popsáného v čl. 6.1.2. písm. b) výše.“

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že v důsledku výše uvedené změny Smlouvy se změni i články 6.2.2., 6.3.1. a 6.3.2. Smlouvy, které nově zní:

„6.2.2. V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená Zhotovitelem výše uvedené náležitosti, nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto Smlouvou nebo OP VaVpl nebo nebude-li k faktuře připojen Zjišťovací protokol potvrzený TDI k dokončenému Fakturačnímu oddílu / dokončeným Fakturačním oddílům, resp. jejich dokončené části v souladu s touto Smlouvou, a/nebo soupis položek Stavebních nákladů, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli vrátit k přepracování, přičemž tímto odesláním se ruší doba splatnosti a Objednatel není v prodlení se zaplacením příslušné platby. Nová doba splatnosti počne běžet nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového dokladu.“

„6.3.1 Pokud TDI odsouhlasil provedení prací a dodávek dle Fakturačního oddílu, Zhotovitel připraví Žádost o platbu s příloženým Zjišťovacím protokolem (či Zjišťovacími protokoly), připraveným na základě ze strany TDI odsouhlasené dokončenosti Fakturačního oddílu / Fakturačních oddílů, příp. ze strany TDI odsouhlasené dokončenosti části Fakturačního oddílu.

6.3.2 Žádost o platbu podá Zhotovitel k rukám TDI do 5. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, ne však dříve než první pracovní den následujícího kalendářního měsíce. Požadovaná částka musí vždy odpovídat ceně provedených, dokončených a ze strany TDI odsouhlasených prací a dodávek příslušného Fakturačního oddílu, a to dle Cenové nabídky Zhotovitele obsažené v Příloze č. 2 této Smlouvy, ve znění dodatků, v uplynulém kalendářním měsíci.“

- 2.3. Definice Fakturačního oddílu se mění a nově zní:

„Fakturační oddíl“ znamená část Díla odpovídající soupisu prací a dodávek dle Přílohy č. 2, která byla Zhotovitelem naceněna jako jeden stavební celek, jejíž dokončení po odsouhlasení TDI, nestanoví-li dále tato Smlouva jinak, opravňuje Zhotovitele vystavit na tuto část Díla fakturu, a to po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém byl příslušný Fakturační oddíl dokončen.“

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 10 je vyhotoven v počtu 4 vyhotovení, z nichž každá Smluvní strana obdrží po dvou.
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění dodatků, tímto Dodatkem č. 10 nedotčena zůstávají v platnosti a nedotčena jakýmkoliv změnami. Výrazy s počátečními velkými písmeny použité v tomto Dodatku č. 10 mají význam stanovený Smlouvou.

V Praze dne _____


V Praze dne 31/8/2015

Za Objednatele:


Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Za Zhotovitele:

za Sdružení MVO – ELI II Metrostav a.s.


.....
prof. Jan Řídký, DrSc., ředitel


.....
Ing. Martin Plch, ředitel divize 3 Metrostav a.s.


.....
Ing. Karel Volf, MBA, obchodní náměstek divize
3 Metrostav a.s.