



Dodatek č. 11

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 5. 2013 (dále jen „Smlouva“) mezi smluvními stranami

Objednatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Sídlo: Na Slovance 2, 182 21 Praha 8
Jednající: prof. Jan Řídký, DrSc., ředitel
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Na Příkopě 858/20, 111 21 Praha 1
číslo účtu: 2106551053/2700
IČO: 68378271
DIČ: CZ68378271

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: Sdružení MVO – ELI II
sestavující na základě Smlouvy o sdružení ze dne 1. 2. 2013 z účastníků:

Vedoucí účastník: Metrostav a.s.
sídlo: Koželužská 2450/4, Líbeň, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

Účastník sdružení: VCES a.s.
sídlo: Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9
IČO: 26746573
DIČ: CZ26746573
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8052

Účastník sdružení: OHL ŽS, a.s.
sídlo: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

zastoupené: ve smyslu Smlouvy o sdružení ze dne 1. 2. 2013 Vedoucím účastníkem, společností Metrostav a.s., zastoupenou na základě plné moci Ing. Martinem Plchem, ředitelem divize 3 a Ing. Karlem Volfem, MBA, obchodním náměstkem divize 3

sídlo Sdružení MVO – ELI II: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

bankovní spojení Sdružení MVO – ELI II: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 117117173 / 0300

IBAN: CZ0203000000000117117173

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „Smluvní strany“)

V souladu s článkem 34.10 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy.

Preambule

Vzhledem k tomu, že Objednatel předložil Zhotoviteli požadavky na provedení dalších Změn a probíhá změnový proces v souladu se Smlouvou s tím, že je zjevné, že tento nebude dokončen tak, aby Zhotovitel byl objektivně schopen splnit Milník podle článku 4.4. písm. k) Smlouvy, ve znění dodatku č. 5 ke Smlouvě, Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 11.

1. Dohoda o nemožnosti splnění Milníku podle článku 4.4. písm. k) Smlouvy

- 1.1. Objednatel si je vědom a uznává, že v důsledku jím požadovaných Změn a probíhajícího změnového řízení podle Smlouvy Zhotovitel objektivně nemůže splnit Milník podle článku 4.4. písm. k) Smlouvy. Objednatel tímto potvrzuje a uznává, že nepřipravenost Díla 2 pro Předpřejímku do 16. listopadu 2015 podle článku 4.4. písm. k) Smlouvy nebude v důsledku zavinění Zhotovitele a Zhotovitel se nesplněním tohoto Milníku nedostane do prodlení s plněním Díla a se splněním tohoto termínu plnění.
- 1.2. Smluvní strany shodně potvrzují, že termín a obsah Milníku podle článku 4.4. písm. k) Smlouvy budou závazně stanoveny v nejbližším uzavřeném dodatku ke Smlouvě po tomto dodatku č. 11, jehož předmětem budou, mimo jiné, právě i předmětné Změny, o nichž Smluvní strany již delší dobu jednájí v souladu se Smlouvou. Smluvní strany zároveň berou na vědomí a jsou si vědomy toho, že Změny, které jsou předmětem probíhajícího změnového řízení, budou, mimo jiné, smluvně ujednány v dodatku č. 9, k jehož uzavření nakonec dojde, s ohledem na rozsah a povahu Změn a s tím související časovou náročnost probíhajícího změnového řízení, až po uzavření tohoto dodatku č. 11. Smluvní strany zároveň shodně, pro vyloučení jakýchkoli možných pochybností, potvrzují, že dřívější uzavření dodatku č. 10 a č. 11 ke Smlouvě, před



uzavřením dodatku č. 9, si vyžádala aktuální potřeba obou Smluvních stran v reakci na dynamický vývoj Změn a provádění Díla.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento Dodatek č. 11 je vyhotoven v počtu 4 vyhotovení, z nichž každá Smluvní strana obdrží po dvou.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 11 nedotčena zůstávají v platnosti a nedotčena jakýmkoliv změnami. Výrazy s počátečními velkými písmeny použité v tomto Dodatku č. 11 mají význam stanovený Smlouvou.

Příloha č. 1: Plná moc

V Praze dne 16. 11. 2015

V Praze dne 16. 11. 2015

Za Objednatele:

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

.....
prof. Jary Růdký, DrSc., ředitel

Za Zhotovitele:

Sdružení MVO – ELI II

.....
Ing. Martin Pich, ředitel divize 3 Metrostav a.s.

.....
Ing. Michal Pokorný, výrobní náměstek divize 3
Metrostav a.s.

PLNÁ MOC

Společnost **Metrostav a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00, identifikační číslo 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, ze dne 23. 05. 1991, jednající představenstvem (dále jen „Zmocnitel“), tímto


z m o c ň u j e

svého zaměstnance Ing. Michala Pokorného výrobního náměstka divize 3, nar. 13.12.1970, bytem Pod Vinicí 382, Vysoká nad Labem 503 31 (dále jen „Zmocněnec 2“)


aby za Zmocnitele, jako vedoucího účastníka sdružení s názvem „Sdružení MVO – ELI II“, jehož dalšími účastníky jsou společnosti VCES a.s., IČ: 26746573, a OHL ŽS, a.s., IČ: 46342796, podepsal a uzavřel společně s dalším zaměstnancem Zmocnitele, panem Ing. Martinem Plchem, ředitelem divize 3 Metrostav a.s., r.č. 640615/0080, trvale bytem Halouny 15, 267 27 Lizeň (dále jen „Zmocněnec 1“), na veřejnou zakázku s názvem „**II etapa realizace stavby výzkumného centra ELI – výběr generálního dodavatele**“ (evidenční číslo veřejné zakázky 104053), vyhlášenou zadavatelem Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., IČ: 68378271, se sídlem Praha 8, Na Slovance 2, PSČ 182 21 (dále jen „Objednatel“), dodatky ke smlouvě o dílo s Objednatelem, a převzal v souvislosti s tím od Objednatele všechny podklady a listiny.

Zmocněnec 1 a Zmocněnec 2 v rámci výše uvedeného mandátu musí za Zmocnitele jednat vždy společně.

V Praze dne 30. 10. 2015



Ján Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.s.



Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.

Podpis osoby přijímající zmocnění: 

Ing. Michal Pokorný
výrobní náměstek divize
Metrostav a.s., divize 3