

Dodatek č. 04 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/735/2019
Číslo smlouvy zhotovitele: 190 173

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
k podpisu oprávněna na základě pověření ze dne 02.01.2020

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: XXXXX
b) technických: XXXXX
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná
číslo účtu: 27-1721542349/0800

(dále jen objednatel)

a

1.2 DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
zastoupena: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva
jednání ve věcech technických: XXXXX
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 42767377
DIČ: CZ42767377
telefon: XXXXX
fax: XXXXX
e-mail: XXXXX
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – pobočka Ostrava
č. účtu: 1022147761/0100

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 19.07.2019 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/735/2019 (dále jen „Smlouva“), dne 23.12.2019 Dodatky č. 1 – 3 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění všech potřebných správních rozhodnutí včetně nabytí právní moci, zajištění jiných opatření správních úřadů či jiných úkonů umožňujících realizaci záměru pod názvem „**Demolice a výstavba lávky M 7/1 pod zámeckými schody ve Fryštátě**“ (dále též „dílo“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též stavební zákon) včetně zastupování v příslušných řízeních. Předmětem Smlouvy je rovněž výkon autorského dozoru v souladu se Smlouvou (dále též „výkon AD“).

Z důvodu potřeby prodloužení termínu doby plnění v návaznosti na delší lhůty správních orgánů při vydání pravomocných rozhodnutí a povolení v souvislosti s opatřeními zavedenými s ohledem na šíření koronaviru SARS-CoV-2 se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 04 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 04“):

2. Změna smlouvy

2.1 Tímto Dodatkem č. 04 se vypouští z článku 3 odst. 1 písm. a) Smlouvy tento text:

„a) předmět této smlouvy v rozsahu a o obsahu dle bodu a) odst. 1 čl. 2 této smlouvy, s výjimkou dokumentace pro provádění stavby, v termínu nejpozději **do 30.09.2020.**“

a nahrazuje se tímto textem takto:

„a) předmět této smlouvy v rozsahu a o obsahu dle bodu a) odst. 1 čl. 2 této smlouvy, s výjimkou dokumentace pro provádění stavby, v termínu nejpozději **do 31.12.2020.**“

2.2 **Celková cena díla se nemění.**

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 04 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 04 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 04 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 04, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 04 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 04 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dva vyhotovení a zhotovitel dva vyhotovení.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 04 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Karviné dne
za objednatele

V Ostravě dne
za zhotovitele

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
*oprávněna k podpisu na základě
pověření ze dne 02.01.2020*

.....
Za DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Ing. Martin Vilč
předseda představenstva
oprávněn k podpisu na základě zápisu v OR