

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1470/2015/OI/ZFUN

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené Ing. Břetislavem Rigerem
náměstkem primátora

AWT Rekulivace a.s.

Dělnická 41/884,
735 64 Havířov – Prostřední Suchá
zastoupena:
předseda představenstva,

místopředseda představenstva

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČO: 47676175
DIČ: CZ47676175
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 7. dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1470/2015/OI/ZFUN ze dne 09.06.2015 na realizaci stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně celkové rekonstrukce komunikace, chodníků na ul. Tvorkovských“ v k.ú. Mariánské Hory a Hulváky, obec Ostrava, z důvodu vzniklých víceprací, méněprací během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č.1. tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.

čl. II.

1. Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 5. Smlouvy, která tvoří Přílohu č.1 tohoto Dodatku č.1.

2. Za přílohu č. 4 Smlouvy o dílo se vkládá Příloha č.5- Změnové listy č.1 až 14, tato příloha tvoří přílohu č.1 dodatku č.1.

3. **Článek IV. Cena díla** odstavec 1 nově zní takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH:..... 7.912.740,39 Kč

DPH 21%: 1.661.675,49 Kč

Cena celkem včetně DPH:..... 9.574.415,88 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

4. **Článek XIV. Práva z vadného plnění a záruka za jakost**, odstavec 2 nově zní takto:

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:

– záruční lhůta na dílo 96 měsíců v úseku kanalizačního potrubí od šachty Š1po Š3, a od šachty Š3 po přechod na betonové potrubí v délce cca 7m,

– záruční lhůta na dílo 60 měsíců, s výjimkou úseku kanalizačního potrubí od šachty Š1po Š3, a od šachty Š3 po přechod na betonové potrubí v délce cca 7m,

– záruční lhůta na povrchy 36 měsíců.

čl. III.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č.05434/RM1418/78 ze dne 13.12.2016.

2. Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem uzavření.

3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č.1 nedotčená zůstávají nezměněna.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, dohodly se o celém jeho obsahu a bezvýhradně souhlasí se všemi jeho ustanoveními, což stvrzují svými podpisy.

5. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č.1470/2015/OI/ZFUN ze dne 09.06.2015.

6. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

7. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek vč. přílohy bude v plném rozsahu zveřejněn na internetových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz), a to po dobu časově neomezenou.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č.1 - Příloha č.5 smlouvy – Změnové listy č.1 až 14.

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: _____

Datum: _____

Místo: Ostrava

Místo: _____

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci

předseda představenstva

místopředseda představenstva