



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

I.

Smluvní strany

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen: – ředitel SSMSK
IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby: 1)
2)
3)
4)
O:
5)
Místek

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Korespondenční adresa: Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava-Kunčičky
Tel:
Fax: --
Zastoupen: , dle plné moci, ředitelem závodu Ostrava
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Zapsán v obch. rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
Bankovní spojení:
Pověřen k jednání ve smlouvě
Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

Při realizaci prací na stavbě „**Oprava povrchu silnice II/476 Třinec – Horní Lištná**“ definované ve smlouvě o dílo č. objednatele: 070/OI-U/20-Ře ze dne 8. 9. 2020 došlo ke změně schválené projektové dokumentaci a tím ke změně uzavřené SoD.

Po odborném posouzení stavu stavby na místě se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu víceprací a méněprací.

Na základě skutečně provedených prací, geodetického zaměření skutečně provedených prací a fyzickým změřením ostatních položek byly upřesněny následující vícepráce na předmětné stavbě, kdy bylo nutné provést větší výměru frézování vozovky, spojovacích postřiků, pokládky ložné a obrusné vrstvy včetně navýšení množství přesunu hmot. Byly upřesněny některé méně práce a poplatek za uložení odpadů.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v TDK ze dne 8. 10. 2020

Výše popsányi změnami došlo ke zvýšení původní ceny o 273 994,28 Kč bez DPH z původní ceny díla.

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Původní cena dle SoD bez DPH	4 581 131,61
DPH	962 037,64
Původní cena vč. DPH	5 543 169,25

na novou cenu díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Nová cena bez DPH	4 855 125,88
DPH	1 019 576,43
Nová CELKEM cena vč. DPH	5 874 702,31

III.

Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 070/OI-U/20-Ře ze dne 8. 9. 2020 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Smlouvu přečkal ve vztahu k VZ

V Ostravě dne 08 -10- 2020

V Ostravě dne 08 -10- 2020

ředitel organizace

ředitel závodu Ostrava

