

42/2013

Dodatek č. 7

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 5. 2013 (dále jen „Smlouva“) mezi smluvními stranami

Objednatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Sídlo: Na Slovance 2, 182 21 Praha 8
jednající: prof. Jan Řídký, DrSc., ředitel
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Na Příkopě 858/20, 111 21 Praha 1
číslo účtu: 2106551053/2700
IČO: 68378271
DIČ: CZ68378271

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: Sdružení MVO – ELI II
sestavající na základě Smlouvy o sdružení ze dne 1. 2. 2013 z účastníků:

Vedoucí účastník: Metrostav a.s.
sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

Účastník sdružení: VCES a.s.
sídlo: Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9
IČO: 26746573
DIČ: CZ26746573
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8052

Účastník sdružení: OHL ŽS, a.s.
sídlo: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

zastoupené: ve smyslu Smlouvy o sdružení ze dne 1. 2. 2013 Vedoucím účastníkem, společností Metrostav a.s., zastoupenou na základě plné moci Ing. Martinem Plchem, ředitelem divize 3 a Ing. Karlem Volfem, MBA, obchodním náměstkem divize 3

sídlo Sdružení MVO – ELI II: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

bankovní spojení Sdružení MVO – ELI II: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 117117173 / 0300

IBAN: CZ0203000000000117117173

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „Smluvní strany“)

V souladu s článkem 34.10 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy.

1. Změna předmětu Díla

- 1.1. V souladu s článkem 2.2.2.2 Smlouvy se předmět plnění Díla mění, a to v důsledku víceprací (dodatečných stavebních prací ve smyslu § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění) a méněprací požadovaných Objednatелеm.

Předmět plnění Díla dle Smlouvy se mění v rozsahu prací, dodávek a služeb představujících změny Díla 1 a Díla 2 ve vztahu k úpravě požadavků na technické zařízení budov a jiné práce v rozsahu Oznámení Změn, která jsou součástí Přílohy č. 1 k tomuto Dodatku č. 7 a jim odpovídající Prováděcí projektové dokumentace, která je rovněž součástí Přílohy č. 1 k tomuto Dodatku č. 7. Prováděcí projektová dokumentace, která je součástí Přílohy č. 1 k tomuto Dodatku č. 7, se stává jako Příloha č. 1.21. nedílnou součástí Přílohy č. 1 Smlouvy. Příloha č. 1.21. Smlouvy tak mění část Specifikace předmětu Díla, a to části Díla uvedené v dokumentech (výkresech) tvořících její součást a vyjmenovaných v seznamu výkresů, který je součástí Prováděcí projektové dokumentace v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 7, přičemž z tohoto seznamu jasně vyplývá, které části Díla a v jakém rozsahu se mění tímto Dodatkem č. 7.

Změny v rozsahu tohoto Dodatku č. 7 představují zejména úpravu návrhu Stavby vzhledem k upřesnění požadavků na laserové technologie v důsledku jejich souběžně probíhajícího vývoje (zamrazení hal E6 a L4a, diesel agregát, úpravy centrálního rozvodu vakua, změna jeřábových drah, apod.) a změny zohledňující reálný stav na Staveništi oproti předpokladům, ze kterých vycházel projekt Stavby (množství ornice na Staveništi, nezbytné přeložky telekomunikačních kabelů a kabelů vysokého napětí).

Části Díla dotčené Změnami podle tohoto Dodatku č. 7 jsou vymezeny níže s uvedením povahy Změny, tj. zda se jedná o Změnu v důsledku víceprací či méněprací:

Část Díla dotčená Změnou s odkazem na příslušné Oznámení Změny (OZ)	Povaha Změny
Stavební část objektů (A) SO 01, SO 02 a SO 03 - Objekt SO 02 (OZ 003d)	Vícepráce
Technika prostředí staveb objektů (A) SO 01, SO 02 a SO 03 - A3.7 Elektroinstalace silnoproud (OZ 003d)	Vícepráce
Inženýrské objekty (A) B1 až B14 -B2 Čisté terénní úpravy (OZ 003d)	Méněpráce
Inženýrské objekty (A) B1 až B14 -B3 Sadové úpravy (OZ 003d)	Méněpráce
Stavební část objektů (A) SO 01, SO 02 a SO 03 – Objekt SO 02 (OZ 030)	Vícepráce
Stavební část objektů (A) SO 01, SO 02 a SO 03 – Objekt SO 01 (OZ 032)	Vícepráce
Stavební část objektů (A) SO 01, SO 02 a SO 03 – Objekt SO 02 (OZ 033)	Vícepráce
Technika prostředí staveb objektů (A) SO 01, SO 02 a SO 03 - A3.14 ZOTK (OZ 035)	Vícepráce
Příprava území III. etapa (B) – Kanalizace (OZ 038)	Vícepráce
Příprava území III. etapa (B) – Optika (OZ 038)	Méněpráce
Inženýrské objekty (A) B1 až B14 - B2 - Čisté terénní úpravy (OZ 040)	Vícepráce
Inženýrské objekty (A) B1 až B15 - B15 - Přeložení soukromého kVN (OZ 046)	Vícepráce
Centrální rozvod vakua (F) (OZ 052)	Vícepráce
Stavební část objektů (A) SO 01, SO 02 a SO 03 – Objekt SO 02 (OZ 053)	Vícepráce

Stavební část objektů (A) SO 01, SO 02 a SO 03 – Objekt SO 02 (OZ 056)	Vícepráce
Provozní soubory (A) C1 až C5 - C2 Jeřáby (OZ 059)	Vícepráce
Propoj Kvn (D) (OZ 063)	Vícepráce
Stavební část objektů (A) SO 01, SO 02 a SO 03 - Objekt SO 02 (OZ 064)	Méněpráce
Technika prostředí staveb objektů (A) SO 01, SO 02 a SO 03 - A3.3 Vzduchotechnika (OZ 064)	Méněpráce
Technika prostředí staveb objektů (A) SO 01, SO 02 a SO 03 - A3.7 Elektroinstalace silnoproud (OZ 064)	Méněpráce
Stínící dveře (G) (OZ 064)	Méněpráce
Technika prostředí staveb objektů (A) SO 01, SO 02 a SO 03 -A3.3 Vzduchotechnika (OZ 065)	Vícepráce
Stavební část objektů (A) SO 01, SO 02 a SO 03 - Objekt SO 02 (OZ 066)	Vícepráce
Stavební část objektů (A) SO 01, SO 02 a SO 03 - Objekt SO 02 (OZ 067)	Vícepráce
Technika prostředí staveb objektů (A) SO 01, SO 02 a SO 03 -A3.3 Vzduchotechnika (OZ 067)	Vícepráce

2. Změna Ceny za Dílo

- 2.1. Změny související s vícepracemi a méněpracemi podle tohoto Dodatku č. 7 se oceňují postupem podle článku 9.3. Smlouvy, přičemž jejich ocenění vyplývá z Přílohy č. 2 k tomuto Dodatku č. 7. Smluvní strany se dohodly, že cena Změn Díla v důsledku víceprací činí **7 552 493,- Kč** (slovy *sedm milionů pět set padesát dva tisíc čtyři sta devadesát tři korun českých*), bez DPH, z toho cena Stavebních nákladů je ve výši **6 769 286,- Kč** (slovy *šest milionů sedm set šedesát devět tisíc dvě stě osmdesát šest korun českých*), bez DPH a cena Vedlejších a ostatních nákladů je ve výši **783 206,- Kč** (slovy *sedm set osmdesát tři tisíc dvě stě šest korun českých*), bez DPH; tj. Cena za Dílo se v důsledku realizace víceprací podle tohoto Dodatku č. 7 zvyšuje celkem o **7 552 493,- Kč** (slovy *sedm milionů pět set padesát dva tisíc čtyři sta devadesát tři korun českých*), plus DPH.

- 2.2. S ohledem na výše uvedené a v souladu s článkem 5.7. Smlouvy se Smluvní strany dohodly, že dosavadní článek 5.2. písm. a) Smlouvy se nahrazuje novým článkem 5.2. písm. a), který zní:

„a) Stavební náklady (v rozsahu dle článku 2.2.2.1 písm. (A) – (H)):

Stavební náklady na provedení všech Staveb v rozsahu dle Přílohy 1 k této Smlouvě (bez daně z přidané hodnoty) činí **1 351 465 430,- Kč** (slovy *jedna miliarda tři sta padesát jedna milionů čtyři sta šedesát pět tisíc čtyři sta třicet korun českých*) (dále jen „**Stavební náklady**“);“

- 2.3. S ohledem na výše uvedené a v souladu s článkem 5.7. Smlouvy se Smluvní strany dohodly, že dosavadní článek 5.2. písm. b) Smlouvy se nahrazuje novým článkem 5.2. písm. b), který zní:

„b) Vedlejší a ostatní náklady v rozsahu dle článku 2.2.2.1 písm. (I):

Vedlejší a ostatní náklady (bez daně z přidané hodnoty) v rozsahu popsaném v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v Příloze č. 2 k této Smlouvě činí **156 370 516,- Kč** (slovy *sto padesát šest milionů tři sta sedmdesát tisíc pět set šestnáct korun českých*) (dále jen „**Vedlejší a ostatní náklady**“);“

- 2.4. V souladu s článkem 5.7. Smlouvy se Smluvní strany dále dohodly, že dosavadní článek 5.3. se nahrazuje novým článkem 5.3., který zní:

„Cena za Dílo (tj. cena bez daně z přidané hodnoty) činí **1 511 658 446,- Kč** (slovy *jedna miliarda pět set jedenáct milionů šest set padesát osm tisíc čtyři sta čtyřicet šest korun českých*).“

Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována způsobem a ve výši podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

- 2.5. Změna Ceny za Dílo podle tohoto Dodatku č. 7 je výsledkem přípočtů a odpočtů provedených v souladu s Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 7 (Rekapitulace Ceny za Dílo).

3. Změna Přílohy č. 2 Smlouvy

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č. 2 Smlouvy a jejím doplnění o Soupis fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb, včetně Jednotkových cen, který tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 7, a který se tak stává nedílnou součástí Přílohy č. 2 Smlouvy.

4. Změna doby plnění díla

- 4.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně doby plnění Díla podle článku 4. Smlouvy tak, že článek 4.4. písm. g) se mění a nově zní:

„g) *Dokončení kompletního opláštění, včetně zastřešení ve vztahu k Dílu 1 (předpokládá dokončení zejména Fakturačních oddílů OF.A.3.1.1. až OF.A.3.1.5., OF.A.3.2.1. až OF.A.3.2.5., OF.A.3.3.1. až OF.A.3.3.3., MF.A.3.1.1. až MF.A.3.1.5., MF.A.3.2.1. až MF.A.3.2.5., MF.A.3.3.1. až MF.A.3.3.4., AT.A.3.1.1. až AT.A.3.1.6., AT.A.3.2.1., AT.A.3.2.2., AT.A.3.3.1., CC.A.3.1.1. až CC.A.3.1.4, CC.A.3.2.1., TG.A.3.1.1. až TG.A.3.1.4, TG.A.3.2.1.):*

Termín dokončení:

Den převzetí Staveniště plus 698 (slovy: šestsetdevadesátosm) kalendářních dnů ode Dne převzetí Staveniště."

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven v počtu 4 vyhotovení, z nichž každá Smluvní strana obdrží po dvou s tím, že každá Smluvní strana obdrží všechny Přílohy k tomuto Dodatku č. 7 pouze jednou ve vytištěné podobě a jednou v elektronické podobě.
- 5.2. Jednotlivé částky představující Změny podle tohoto Dodatku č. 7 uvedené v článku 2.1. výše a části Ceny za Dílo uvedené v člancích 2.2. a 2.3. výše, jakož i aktuální Cena za Dílo podle článku 2.4. výše, jsou v souladu s článkem 4.2. Dodatku č. 6 ke Smlouvě uvedeny na základě dohody Smluvních stran a Přílohy č. 3 (Rekapitulace Ceny za Dílo) k tomuto Dodatku č. 7 po zaokrouhlení na celé koruny při použití obecně uznávaných zásad zaokrouhlování.
- 5.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti a nedotčena jakýmkoliv změnami. Výrazy s počátečními velkými písmeny použité v tomto Dodatku č. 7 mají význam stanovený Smlouvou.

Příloha č. 1: Prováděcí projektová dokumentace, včetně Oznámení Změn (OZ 003d, OZ 030, OZ 032, OZ 033, OZ 035, OZ 038, OZ 040, OZ 046, OZ 052, OZ 053, OZ 056, OZ 059, OZ 063, OZ 064, OZ 065, OZ 066, OZ 067) a seznamu měněných výkresů

Příloha č. 2: Soupis fakturačních oddílů, soupis prací, dodávek a služeb, včetně Jednotkových cen, k Dodatku č. 7

Příloha č. 3: Rekapitulace Ceny za Dílo

V Praze dne

26.5.2015

Za Objednatele:

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

.....
prof. Jan Řídký, DrSc., ředitel

Fyzikální ústav AV ČR

veřejná výzkumná instituce
182 21 Praha 8, Na Slovance 2

- 1 -

V Praze dne

21.5.2015

Za Zhotovitele:

za Sdružení MVO – EMI II Metrostav a.s.

.....
Ing. Martin Plch, ředitel divize 3 Metrostav a.s.,
na základě plné moci

.....
Ing. Karel Volf, MBA, obchodní náměstek divize
3 Metrostav a.s., na základě plné moci



příloha č. 1

Prováděcí projektová dokumentace, včetně Oznámení Změn (OZ 003d, OZ 030, OZ 032, OZ 033, OZ 035, OZ 038, OZ 040, OZ 046, OZ 052, OZ 053, OZ 056, OZ 059, OZ 063, OZ 064, OZ 065, OZ 066, OZ 067) a seznamu měněných výkresů

Objednatel: Fyzikální ústav Akademie věd ČR Projekt: II. etapa realizace stavby Výzkumného centra ELI Umístění: Dolní Břežany	P 4.1
---	-------

OZNÁMENÍ ZMĚNY		POŘADOVÉ Č. 003d
Změnu navrhl: FZU	Oznámení převzal: Martin Černý, MVO	
Adresát: MVO		
Datum vydání: 21. 1. 2015	Datum převzetí: 21. 1. 2015	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Diesel agregát Referenční dokumentace: Přílohy:		
POPIS ZMĚNY: Jedná se zejména o změnu v části 3.7 Elektro - silnoproud (navýšení výkonu sestavy (záložní zdroj DA, kontejner pro DA, palivový kontejner) záložního zdroje Diesel agregátu z 1650kVA na 2000kVA) a s touto změnou spojené úpravy v profesích: Sadové úpravy, Čistě terénní úpravy a Architektonicko stavební část. Detailně viz výkaz výměr. Důvod změny: Důvodem změny záložního zdroje je upřesnění velikosti potřeby elektrické energie, zejména, pro zajištění chlazení laserové a experimentální technologie ELI a zajištění výkonu chlazení a příkonu elektrické energie (bezpečné vypnutí, dochlazení, apod.) pro laserovou a experimentální technologii i při výpadku hlavního přívodu elektrické energie pro areál ELI. Chudožilov Jméno / Podpis		
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY: 12 741 785,-Kč Odkaz na Přílohu: HF-P4 1 1-Oznameni zmeny 003d_cenova priloha -Změna DA	NÁVRH DOPADU NA DOBU TRVÁNÍ DÍLA: NE Doba provedení Změny (dny): Vliv na časové Milníky: NE Odkaz na Přílohu:	
Komentář Autorského dozoru: Datum:		
		Jméno / Podpis



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Objednatel: Fyzikální ústav Akademie věd ČR Projekt: II. etapa realizace stavby Výzkumného centra ELI Umístění: Dolní Břežany	P 4.1
--	--------------

Komentář Technologického týmu Objednatele: 	
Datum:	Jméno / Podpis:
Komentář TDI: 	
Datum:	Jméno / Podpis:
Vyjádření Objednatele: ☐ Návrh změny odsouhlasen a postoupen k procesu změny ☐ Návrh změny zamítnut Důvod zamítnutí:	
Datum:	Jméno / Podpis:
<i>Toto oznámení Změny nesmí být považováno za Příkaz ke Změně potvrzující pokyn k provedení prací. Zhotovitel nesmí provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke Změně pokrývající uvedenou změnu.</i>	

Objednatel: Fyzikální ústav Akademie věd ČR
Projekt: II. etapa realizace stavby Výzkumného centra ELI

P 4.1

Umístění: Dolní Břežany

OZNÁMENÍ ZMĚNY

POŘADOVÉ Č. 030

Změnu navrhl: FZÚ

Oznámení převzal: Martin Černý, MVO

Adresát: MVO

Datum vydání: 14.11.2014

Datum převzetí: 14.11.2014

PŘEDMĚT ZMĚNY: Krycí profily dilatačních spár

Referenční dokumentace: viz. příloha

Přílohy:

- Buchberger va8110--g.pdf
- mifasol_2p_50mm.pdf
- serie_flush_hlinik_s_pruznou_vlozkou.pdf
- SK_140520_1NP_a.pdf
- SK_140520_1NP_b.pdf
- SK_140520_1NP_c.pdf
- SK_140520_1PP_a.pdf
- SK_140520_1PP_b.pdf
- SK_140520_1PP_c.pdf
- SK_140520_2NP_a.pdf
- SK_140520_2NP_b.pdf
- SK_140520_2NP_c.pdf
- SK_140520_2PP_a.pdf
- SK_140520_2PP_b.pdf
- SK_140520_2PP_c.pdf
- SK_140520_3NP_a.pdf
- SK_140520_3NP_b.pdf
- SK_140520_3NP_c.pdf
- SK_140520_4NP_a.pdf
- SK_140520_4NP_b.pdf
- SK_140520_4NP_c.pdf
- SK_140520_AA_a.pdf
- SK_140520_AA_b.pdf
- SK_140520_GG_a.pdf
- SK_140520_GG_b.pdf
- SK_140520_MM_a.pdf
- SK_140520_MM_b.pdf
- SK_140520_SS_a.pdf
- SK_140520_SS_b.pdf

Objednatel: Fyzikální ústav Akademie věd ČR Projekt: II. etapa realizace stavby Výzkumného centra ELI Umístění: Dolní Břežany	P 4.1
--	--------------

POPIS ZMĚNY:

Jedná se o úpravu a upřesnění rozsahu použití dilatačních profilů.

Důvod změny:

V DZS předané Zhotoviteli nebyl zřejmý rozsah použití dilatačních profilů, který musel být upřesněn. Viz Žádost o informaci č.085

Ing. Arch. Jiří Vaculík

Jméno / Podpis

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY: 142 571,-Kč

NÁVRH DOPADU NA DOBU TRVÁNÍ DÍLA: NE

Odkaz na Přílohu:

HF-P4 1 1-Oznamení zmeny 030_cenova priloha -Krycí profily dilatačních spár

Doba provedení Změny (dny):

Vliv na časové Milníky: NE

Odkaz na Přílohu:

Komentář Autorského dozoru:

Datum:

Jméno / Podpis

Komentář Technologického týmu Objednatele:

Datum:

Jméno / Podpis

Komentář TDI:

Datum:

Jméno / Podpis



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



P 4.1

Objednatel: Fyzikální ústav Akademie věd ČR
Projekt: II. etapa realizace stavby Výzkumného centra ELI

P 4.1

Umístění: Dolní Břežany

Vyřádní Objednatele:

☐ Návrh změny odsouhlasen a postoupen k procesu změny

☐ Návrh změny zamítnut

Důvod zamítnutí:

Datum:

Jméno / Podpis

Toto oznámení Změny nesmí být považováno za Příkaz ke Změně potvrzující pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke Změně pokrývající uvedenou změnu.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



OP Výzkum a vývoj
pro inovace

Objednatel: Fyzikální ústav Akademie věd ČR
Projekt: II. etapa realizace stavby Výzkumného centra ELI

P 4.1

Umístění: Dolní Břežany

OZNÁMENÍ ZMĚNY

POŘADOVÉ Č. 032

Změnu navrhl: FZU

Adresát: MVO

Datum vydání: 1. 7. 2014

Oznámení převzal: Martin Černý, MVO

Datum převzetí: 1. 7. 2014

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna dispozice v OF

Referenční dokumentace: viz. příloha

Přílohy:

- 1) Cenová příloha
- 2) uprava spaceplan_2np_OF.pdf
- 3) A1.2_01_01_101_OF
- 4) A1.2_01_01_111_OF
- 5) A3 2 2_01_42_101_A.pdf

POPIS ZMĚNY:

Jedná se o dílčí dispoziční změnu v severo-východním rohu 2.np administrativní budovy. Konkrétně v místnosti O.1.23 dojde k přesunu vstupních dveří do vedlejší kanceláře O.1.22, tato se tak stane průchozí kanceláří asistentky vedoucího pracovníka, jehož kancelář nebude mít přímý výstup na chodbu. Spolu s přesunem dveří a jedné dělící přčky dochází k vyvolané změně pozice chladících jednotek ve stropě a tvarů podhledů v jednotlivých místnostech.

Důvod změny:

Impulzem pro změnu bylo detailnější určení umístění budoucího vedoucího pracovníka a promítnutí zavedených standardů takovýchto kancelářů do připravované realizační dokumentace stavby, tak aby nemuselo být toto upravováno v již hotových dispozicích. Nebylo možno toto zadefinovat dříve, protože počet členů jednotlivých výzkumných týmů a administrativního týmu nebyl přesně znám a s umístěním jednotlivých skupin se čekalo na dobu s možností přesnějšího určení požadavků jednotlivých vedoucích.

Ing. Arch. Jiří Vaculík

Jméno / Podpis



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Objednatel: Fyzikální ústav Akademie věd ČR Projekt: II. etapa realizace stavby Výzkumného centra ELI		P 4.1
Umístění: Dolní Břežany		
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY: 750,-Kč Odkaz na Přílohu: HF-P4 1 1-Oznamení zmeny 032_cenova príloha -Změna dispozice OF	NÁVRH DOPADU NA DOBU TRVÁNÍ DÍLA: NE Doba provedení Změny (dny): Vliv na časové Milníky: NE Odkaz na Přílohu:	
Komentář Autorského dozoru:		
Datum:		Jméno / Podpis
Komentář Technologického týmu Objednatele:		
Datum:		Jméno / Podpis
Komentář TDI:		
Datum:		Jméno / Podpis
Vyjádření Objednatele:		
☐ Návrh změny odsouhlasen a postoupen k procesu změny		
☐ Návrh změny zamítnut Důvod zamítnutí:		
Datum:		Jméno / Podpis
Toto oznámení Změny nesmí být považováno za Příkaz ke Změně potvrzující pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke Změně pokrývající uvedenou změnu.		

P 4.1

Objednatel: Fyzikální ústav Akademie věd ČR
Projekt: II. etapa realizace stavby Výzkumného centra ELI

P 4.1

Umístění: Dolní Břežany

NE

OZNÁMENÍ ZMĚNY

POŘADOVÉ Č. 033

Změnu navrhl: FZU

Adresát: MVO

Datum vydání: 1. 7. 2014

Oznámení převzal: Martin Černý, MVO

Datum převzetí: 1. 7. 2014

PŘEDMĚT ZMĚNY: Založení labyrintů

Referenční dokumentace: viz. příloha

Přílohy:

- 1) SK_140604_01_rev1.pdf

POPIS ZMĚNY:

Úprava založení stínících konstrukcí oproti DZS.

Důvod změny:

Důvodem změny je žádost Zhotovitele MVO o zvážení možnosti úpravy založení stínících konstrukcí na základovou desku. Tato změna by měla vést ke zrychlení prací a nemá negativní dopad do ceny Díla.

Ing. Arch. Jiří Vaculík

Jméno / Podpis

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY: 316 747,-Kč

NÁVRH DOPADU NA DOBU TRVÁNÍ DÍLA: NE

Doba provedení Změny (dny):

Odkaz na Přílohu:

HF-P4 1 1-Oznámení změny 033_cenova příloha - Založení labyrintů

Vliv na časové Milníky: NE

Odkaz na Přílohu:

Komentář Autorského dozoru:

Datum:

Jméno / Podpis



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Objednatel: Fyzikální ústav Akademie věd ČR Projekt: II. etapa realizace stavby Výzkumného centra ELI Umístění: Dolní Břežany	P 4.1
--	--------------

Komentář Technologického týmu Objednatele: _____ Jméno / Podp	
Datum: _____	Datum: _____
Komentář TDI: _____ Jméno / Podp	
Datum: _____	Datum: _____
Vyjádření Objednatele: ☐ Návrh změny odsouhlasen a postoupen k procesu změny ☐ Návrh změny zamítnut Důvod zamítnutí: _____	
Datum: _____	Datum: _____
<i>Toto oznámení Změny nesmí být považováno za Příkaz ke Změně potvrzující pokyn k provedení prací. Zhotovitel ne provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke Změně pokrývající uvedenou změnu.</i>	

P 4.1

Objednatel: Fyzikální ústav Akademie věd ČR
Projekt: II. etapa realizace stavby Výzkumného centra ELI

P 4.1

Umístění: Dolní Břežany

OZNÁMENÍ ZMĚNY

POŘADOVÉ Č. 035

Změnu navrhl: FZU

Adresát: MVO

Datum vydání: 21. 10. 2014

Oznámení převzal: Martin Černý, MVO

Datum převzetí: 21. 10. 2014

PŘEDMĚT ZMĚNY: Zástěny OTK

Referenční dokumentace: viz. Issue sheet z 3.7.2014

Přílohy:

- 1) Issue sheet z 3.7.2014

POPIS ZMĚNY:

V 2. NP budovy OF bylo z níže uvedených důvodů zrušeno 6 ks pohyblivých kouřových zástěn. Ve 3. NP budovy OF byl 1 ks pohyblivé kouřové zástěny doplněn

Důvod změny:

Důvodem je value engineering, při kterém bylo nalezeno, že lze vypustit mobilní zástěny v atriích v budově OF v těch místech, kam nebude díky dalším navazujícím konstrukcím docházet k šíření kouře. Výsledkem je optimalizace počtu potřebných zástěn.

Ing. Arch. Jiří Vaculík

Jméno / Podpis

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY: -186 626,-Kč

NÁVRH DOPADU NA DOBU TRVÁNÍ DÍLA: NE

Doba provedení Změny (dny):

Odkaz na Přílohu:

HF-P4 1 1 -Oznámení zmeny 035_cenova příloha - Zástěna
OTK v SO 01

Vliv na časové Milníky: NE

Odkaz na Přílohu:

Komentář Autorského dozoru:

Datum:

Jméno / Podpis



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Objednatel: Fyzikální ústav Akademie věd ČR
Projekt: II. etapa realizace stavby Výzkumného centra ELI

P 4.1

Umístění: Dolní Břežany

Komentář Technologického týmu Objednatele:

Datum:

Jméno / Podpis

Komentář TDI:

Datum:

Jméno / Podpis

Vyjádření Objednatele:

☐ Návrh změny odsouhlasen a postoupen k procesu změny

☐ Návrh změny zamítnut

Důvod zamítnutí:

Datum:

Jméno / Podpis

Toto oznámení Změny nesmí být považováno za Příkaz ke Změně potvrzující pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke Změně pokrývající uvedenou změnu.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Objednatel: Fyzikální ústav Akademie věd ČR
Projekt: II. etapa realizace stavby Výzkumného centra ELI

P 4.1

Umístění: Dolní Břežany

OZNÁMENÍ ZMĚNY

POŘADOVÉ Č. 038

Změnu navrhl: FZU

Oznámení převzal: Martin Černý, MVO

Adresát: MVO

Datum převzetí: 11. 8. 2014

Datum vydání: 11. 8. 2014

PŘEDMĚT ZMĚNY: Aktualizace stavby Příprava území III. etapa

Přílohy:

Projektová dokumentace: B3.e Kanalizace
B3-h3 Elektronické komunikace – optické kabely (ELI – Ke Zvoli)
B3-h4 Přeložka telekomunikačních kabelů

POPIS ZMĚNY:

B3.e Kanalizace

Dešťová kanalizace (DK):

1. Změna materiálu zatrubnění silničního příkopu z potrubí KT na betonové vyvolala změnu podélného profilu zatrubnění příkopu, polohu a dno kontrolní šachty.
2. Upřesnění polohy stávajících kabelů VO, VN a sdělovacích kabelů
3. Změna vtokového objektu byla vyvolána změnou konečných terénních úprav

Splašková kanalizace (SK):

1. Změna podélného profilu SK a změna umístění kontrolní šachty S7 v místě napojení na stávající kanalizaci v ulici Ke Zvoli – bez vlivu na cenu
2. Změna úrovně výkopových prací
3. Změna sklonu, délky a úhlu napojení domovní přípojky SP2.2
4. Vypuštění kontrolní šachty na přípojce SP2.2
5. Nová přípojka domovní splaškové kanalizace SP2.3 do koncové šachty přípojky SP2
6. Zapuštění šachty S9a pod upravený terén
7. Dna šachet změněna ze zděného na prefabrikované, vyjma šachty S7

B3-h3 Elektronické komunikace – optické kabely (ELI – Ke Zvoli)

1. Upřesnění polohy a výškového osazení kabelové komory před vstupem do ELI
2. Doplnění kabelové komory v místě napojení ELI2
3. Upřesnění polohy
4. Upřesnění hloubky uložení

B3-h4 Přeložka telekomunikačních kabelů

1. Upřesnění polohy
2. Upřesnění hloubky uložení

Důvod změny:

Důvodem aktualizace projektu Příprava území III. Etapa je nutná koordinace s ostatními projekty, které musí vzájemně reagovat na reálný stav území oproti předpokladu z průzkumů, zaměření a projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro výběr Zhotovitele. I přesto, že Objednatel a Projektant v projektové přípravě provedl všechny úkony nutné k návrhu projektu Příprava území III. Etapa, tak aby řešení bylo co nejhospodárnější (inženýrskogeologické průzkumy, hydrologické průzkumy, zaměření sítí, apod.) bylo tento projekt nakonec nutné částečně upravit, kvůli reálným podmínkám stavby. Projekt byl navržen dle zmíněných průzkumů a potřeb investora, byl zkoordinován s ostatními projekty a tak byl i povolen stavebním, popř. vodoprávním úřadem. Vzhledem k nutnosti reagovat na časové posuny ostatních staveb (zrušení výběrových řízení, UOHZ,...), jejich úpravám a zjištění přesných poloh a hloubky uložení sítí (reálný stav, zejména v hloubce uložení se liší oproti podkladům získaným od správců sítí) se změny zmíněné v Popisu změny jeví zadavateli, jako objektivně nepředvídatelné. Máme za prokázané, že projektant provedl vše, co měl a navrhl v daný čas optimální řešení.

Jméno / Podpis



Objednatel: Fyzikální ústav Akademie věd ČR Projekt: II. etapa realizace stavby Výzkumného centra ELI Umístění: Dolní Břežany	P 4.1
--	--------------

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY: -33 099,-Kč Odkaz na Přílohu: HF-P4 1 1-Oznamení změny 038_cenova příloha-Příprava území III.etapa	NÁVRH DOPADU NA DOBU TRVÁNÍ DÍLA: NE Doba provedení Změny (dny): Vliv na časové Milníky: NE Odkaz na Přílohu:
---	--

Komentář Autorského dozoru:

Potvrzuji změny uvedené v části „POPIS ZMĚNY“ a jejich zdůvodněním uvedeném v části „DŮVOD ZMĚNY“.

_____ Ing. Olga Malková

Datum: _____ **Jméno / Podpis:**

Komentář Technologického týmu Objednatele:

Bez komentáře.

_____ v.z. Chudožilov

Datum: _____ **Jméno / Podpis:**

Komentář TDI:

Datum: _____ **Jméno / Podpis:**

Vyjádření Objednatele:

☐ Návrh změny odsouhlasen a postoupen k procesu změny

☐ Návrh změny zamítnut

Důvod zamítnutí:

Datum: _____ **Jméno / Podpis:**

Toto oznámení Změny nesmí být považováno za Příkaz ke Změně potvrzující pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke Změně pokrývající uvedenou změnu.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Objednatel: Fyzikální ústav Akademie věd ČR
Projekt: II. etapa realizace stavby Výzkumného centra ELI

P 4.1

Umístění: Dolní Břežany

OZNÁMENÍ ZMĚNY

POŘADOVÉ Č. 040

Změnu navrhl: FZU

Adresát: MVO

Datum vydání: 11. 8. 2014

Oznámení převzal:

Datum převzetí:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Chybějící ornice

Přílohy:

POPIS ZMĚNY:

Dodávka ornice, která měla být zajištěna z realizace Přípravné fáze ELI.

Důvod změny:

Přes předpoklad projektanta, který vyhodnocoval provedené geologické průzkumy a prováděl šetření na místě budoucího staveniště, že se na místě stavby nachází dostatečné množství ornice a podle těchto zjištění vyhotovené tendrové dokumentace na Hlavní fázi stavby ELI se během realizace Přípravné fáze ELI zjistilo, že původní předpoklady neodpovídají reálnému stavu na staveništi. Z tohoto důvodu je nutné zajistit pro dokončení Hlavní fáze ELI ornici jiným způsobem.

Vaculík

Jméno / Podpis

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY:

NÁVRH DOPADU NA DOBU TRVÁNÍ DÍLA: dny

Odkaz na Přílohu:

Doba provedení Změny (dny):

Vliv na časové Milníky:

Odkaz na Přílohu:

Komentář Autorského dozoru:

V době provádění demolicí a skryvky ornice v Přípravné fázi byla na staveništi zastižena ve větší míře zemina znehodnocená skladováním velkého množství odpadů, které byly na pozemku shromážděny po provedení místního šetření před zhotovením dokumentace pro výběr zhotovitele Přípravné fáze. Celkové množství využitelné kvalitní ornice bylo nižší než předpokládané. Toto se potvrdilo v době odevzdání dokumentace pro výběr zhotovitele Hlavní fáze, kde proto tato nová informace nebyla zohledněna.

Bogle Architects - Kašík

Jméno / Podpis

Datum: 29.9.2014

Objednatel: Fyzikální ústav Akademie věd ČR Projekt: II. etapa realizace stavby Výzkumného centra ELI Umístění: Dolní Břežany	P 4.1
--	--------------

Komentář Technologického týmu Objednatele: 	
Datum:	Jméno / Podpis
Komentář TDI: 	
Datum:	Jméno / Podpis
Vyjádření Objednatele: ☐ Návrh změny odsouhlasen a postoupen k procesu změny ☐ Návrh změny zamítnut Důvod zamítnutí:	
Datum:	Jméno / Podpis
<i>Toto oznámení Změny nesmí být považováno za Příkaz ke Změně potvrzující pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke Změně pokrývajícím uvedenou změnu.</i>	

Objednatel: Fyzikální ústav Akademie věd ČR
Projekt: II. etapa realizace stavby Výzkumného centra ELI

P 4.1

Umístění: Dolní Břežany

OZNÁMENÍ ZMĚNY

POŘADOVÉ Č. 046_1

Změnu navrhl: FZU

Adresát: MVO

Datum vydání: 18. 11. 2014

Oznámení převzal: Martin Černý, MVO

Datum převzetí: 18. 11. 2014

PŘEDMĚT ZMĚNY: „Přeložení soukromého kVN – ul. Ke Dvoru“

Přílohy:

TECHNICKÁ ZPRÁVA
CELKOVÁ SITUACE STAVBY
KATASTRÁLNÍ MAPA SE ZÁKRESEM STAVBY
SITUAČNÍ PLÁN - NOVÝ STAV 22kV
SITUAČNÍ PLÁN - STÁVAJÍCÍ STAV 22kV
SITUAČNÍ PLÁN - POVRCHY / VÝKOPY
TRASOVÝ PLÁN
KOORDINACE CELKOVÁ
SCHÉMA VN

POPIS ZMĚNY:

Nový kabel 22kV typu 3x AXEKVCEY 1x120mm² směr PZ_2103-TS Masokombinát bude nově položen v délce cca 21m a bude naspojován na stávající kabel stejného typu v místě nových spojkovišť. Poloha nových spojek je ve výkresové dokumentaci zakreslena spíše orientačně, stávající kabel bude muset být odkopán a poloha spojkovišť bude upravena dle skutečné trasy. V nové trase bude položen nový kabel AXEKVCEY 3x1x120mm², při přepojení (spojka - spojka) se stávající kabel VN pouze odpojí, přeruší a naspojuje na nový předpoložený kabel VN.

Revize: 18.11.14

Navržený diesel agregát pro zásobování MASO-JIKO v době překládky kVN dle vyjádření majitele masokombinátu nebude potřeba a kompletní provoz MASO-JIKO bude v době odstávky přerušen.

Důvod změny:

Kabelové vedení 22kV je v kolizi s nově budovanou šachtou kanálu technických plynů spojujícího SO02 a SO03 stavby ELI, kabel 22kV bude muset být v tomto místě v délce cca 17m přeložen.

Chudožilov

Jméno / Podpis

Objednatel: Fyzikální ústav Akademie věd ČR
Projekt: II. etapa realizace stavby Výzkumného centra ELI

P 4.1

Umístění: Dolní Břežany

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY: 154 201,-Kč

NÁVRH DOPADU NA DOBU TRVÁNÍ DÍLA: NE

Odkaz na Přílohu:

Doba provedení Změny (dny):

Oznámení změny 046_1 - Přeložení soukromého kVN - ul
Ke Dvoru

Vliv na časové Milníky: NE

Odkaz na Přílohu:

Komentář Autorského dozoru:

Uvedená přeložka je vyvolána faktem, že při výkopových pracích pro kanál technických plynů byl uvedený kabel ve skutečnosti zastižen v jiné poloze než jak byl zobrazen v situaci stávajících sítí předané před zahájením projektových prací.

Datum: 29.9.2014

Bogle Architects - Kašík

Jméno / Podpis

Komentář Technologického týmu Objednatele:

Datum:

Jméno / Podpis

Komentář TDI:

Datum:

Jméno / Podpis

Vyjádření Objednatele:

☐ Návrh změny odsouhlasen a postoupen k procesu změny

☐ Návrh změny zamítnut

Důvod zamítnutí:

Datum:

Jméno / Podpis

Toto oznámení Změny nesmí být považováno za Příkaz ke Změně potvrzující pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke Změně pokrývající uvedenou změnu.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Objednatel: Fyzikální ústav Akademie věd ČR
Projekt: II. etapa realizace stavby Výzkumného centra ELI

P 4.1

Umístění: Dolní Břežany

OZNÁMENÍ ZMĚNY

POŘADOVÉ Č. 052

Změnu navrhl: FZU

Adresát: MVO

Datum vydání: 12.1.2015

Oznámení převzal: Martin Černý, MVO

Datum převzetí: 12.1.2015

PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava centrálního rozvodu vakua – příprava na stínění proti EMP

Referenční dokumentace:

Přílohy:

Mezikus_CRV.jpg

POPIS ZMĚNY:

Příprava na stínění mezikus do vedení centrálního rozvodu vakua.

Důvod změny:

FZU předpokládá, že v budoucnu bude na základě měření probíhajících experimentů potřeba přerušit vlnovod tvořený rozvodem centrálního vakua tak, aby se EMP puls nešířil po nerezovém vedení mimo EMP zónu. Provedeno to má být všude, kde rozvod centrálního vakua opouští EMP zónu, tedy ve 2PP a 1 PP

Řešení ve stěně mezi strojovny a experimentálními halami:

FZU proto požaduje vložit do centrálního rozvodu nerez mezikus, který bude v případě nutnosti v budoucnu nahrazen stíněným mezikusem. Návrh umístění (vnější příruba mezikusu na vnějším lici prostupu směrem do strojovny) je v příloze. Mezikus by měl být stejně dlouhý pro všechny průměry vedení, tedy o celkové vnější délce 316mm. Mezikus má být osazen přírubami standardně ISO-K dle ISO 1609 (jako na zbytku vedení) a těsnicími kroužky se středícím kroužkem dle příslušného DN potrubí.

Řešení ve stropu mezi laserovými halami a experimentálními halami:

FZU požaduje vedení v prostupech ve stropu mezi laserovými halami a experimentálními halami pouze zkrátit, tak aby bylo možné stíněné mezikusy v budoucnu na vedení připojit. Návrh zkrácení je v příloze.

Jandourek

Jméno / Podpis

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY: 227 157,-Kč

NÁVRH DOPADU NA DOBU TRVÁNÍ DÍLA: NE

Odkaz na Přílohu:

HF-P4 1 1-Oznámení zmeny 052_01 - Úprava CRV-
příprava na stínění proti EMP

Doba provedení Změny (dny):

Vliv na časové Milníky: NE

Odkaz na Přílohu:



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Objednatel: Fyzikální ústav Akademie věd ČR
Projekt: II. etapa realizace stavby Výzkumného centra ELI

P 4.1

Umístění: Dolní Břežany

Komentář Autorského dozoru:

Datum:

Jméno / Podpis

Komentář Technologického týmu Objednatele:

Datum:

Jméno / Podpis

Komentář TDI:

Datum:

Jméno / Podpis

Vyjádření Objednatele:

☐ Návrh změny odsouhlasen a postoupen k procesu změny

☐ Návrh změny zamítnut

Důvod zamítnutí:

Datum:

Jméno / Podpis

Toto oznámení Změny nesmí být považováno za Příkaz ke Změně potvrzující pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke Změně pokrývající uvedenou změnu.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Objednatel: Fyzikální ústav Akademie věd ČR
Projekt: II. etapa realizace stavby Výzkumného centra ELI

P 4.1

Umístění: Dolní Břežany

OZNÁMENÍ ZMĚNY

POŘADOVÉ Č. 053

Změnu navrhl: FZU

Oznámení převzal: Martin Černý, MVO

Adresát: MVO

Datum vydání: 24. 11. 2014

Datum převzetí: 24. 11. 2014

PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění základů pro stroje v kotelně LB

Přílohy:

A1.2_02_01_103_LB

A1.2_02_01_223_LB

A1.3_specifikace

BA-PAS-0177_Zakladky v kotelně LB



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI




OP Výzkum a vývoj
pro inovace

Umístění: Dolní Břežany


POPIS ZMĚNY:

Základ pod technologií se sestává z železobetonové desky vyztužené kari sítí při obou površích. Kari sítě budou po obvodu „zaúčkované“ aby vytvořily tuhou krabici:




ZÁKLAD POD STROJ

Z prostorových důvodů nízké světlé výšky v kotelně bylo nutné zredukovat výšku základku pod rozdělovači a sběrači na minimum při zachování jeho hmotnosti. Toho bylo docíleno provedením základu z ocelových plátů:



ZÁKLAD POD ROZDĚLOVAČI
/ SBĚRAČI

Spára mezi základky a podlahou bude proti zatečení dotěsněna trvale pružným tmelem s podkladním provazcem:



Důvod změny:

Vlivem úpravy systému chlazení během fáze Parallel Design Value Engineering došlo k doplnění a přeskupení technického zařízení v kotelně LB.3.04 včetně změny kotlů, komínů atd.

Michal Chudožilov
Jméno / Podpis

Objednatel: Fyzikální ústav Akademie věd ČR
Projekt: II. etapa realizace stavby Výzkumného centra ELI

P 4.1

Umístění: Dolní Břežany

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY: 898 449,-Kč

NÁVRH DOPADU NA DOBU TRVÁNÍ DÍLA: NE

Odkaz na Přílohu:

HF-P4 1 1-Oznamení změny 053 cenova příloha- Doplnění základů pro stroje v kotelně LB

Doba provedení Změny (dny):

Vliv na časové Milníky: NE

Odkaz na Přílohu:

Komentář Autorského dozoru:

Datum:

Jméno / Podpis

Komentář Technologického týmu Objednatele:

Datum:

Jméno / Podpis

Komentář TDI:

Datum:

Jméno / Podpis

Vyjádření Objednatele:

☐ Návrh změny odsouhlasen a postoupen k procesu změny

☐ Návrh změny zamítnut

Důvod zamítnutí:

Datum:

Jméno / Podpis

Toto oznámení Změny nesmí být považováno za Příkaz ke Změně potvrzující pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke Změně pokrývajícím uvedenou změnu.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Objednatel: Fyzikální ústav Akademie věd ČR Projekt: II. etapa realizace stavby Výzkumného centra ELI	P 4.1
Umístění: Dolní Břežany	

OZNÁMENÍ ZMĚNY	POŘADOVÉ Č. 056
----------------	-----------------

Změnu navrhl: FZU	Oznámení převzal: Martin Černý, MVO
Adresát: MVO	
Datum vydání: 26. 11. 2014	Datum převzetí: 26. 11. 2014

PŘEDMĚT ZMĚNY: Stínící bloky – úprava jižních labyrintů
Přílohy:

POPIS ZMĚNY: Design labyrintu se mění tak, aby umožnil jejich jednodušší, rychlejší a tedy i levnější demontáž a zpětnou montáž. Důvod změny: Tato změna vychází z požadavků experimentálního týmu, který předpokládá častější manipulaci s experimentální technologií o přibližných maximálních rozměrech 3200x2500x2500mm. Tento požadavek přišel až po vydání tendrové dokumentace a je dán upřesňováním jednotlivých výzkumných programů. Původní design labyrintů také vycházel z předpokladu, že nejobjemnější díly experimentální technologie budou do jednotlivých hal zavezeny ještě před předáním stavby, což vzhledem k vývoji již není časové možné. Díky této změně nebude nutné rozebrat strop, celou čelní stěnu a dveře labyrintu. Bude tudíž zachována funkce lávky (z části tvořena pochozím stropem labyrintu). Narušení čistých prostor bude menší než u původní varianty, kdy by se labyrint musel rozebrat v podstatě celý. V ostatních halách (E4, E5 a E6) tato změna nebyla nutná, protože funkci instalačního otvoru mají prostupy ve stěnách mimo zónu labyrintu. Jakub Jandourek Jméno / Podpis

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY: 688 677,-Kč	NÁVRH DOPADU NA DOBU TRVÁNÍ DÍLA: NE
Odkaz na Přílohu:	Doba provedení Změny (dny):
HF-P4 1 1-Oznámení změny 056 cenová příloha- Stínící bloky -Úprava jižních labyrintů	Vliv na časové mílníky: NE
	Odkaz na Přílohu:

Komentář Autorského dozoru:	
Datum:	Jméno / Podpis

Komentář Technologického týmu Objednatele:	
Viz Popis a důvod změny.	
Datum:	Jakub Jandourek Jméno / Podpis



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Objednatel: Fyzikální ústav Akademie věd ČR
Projekt: II. etapa realizace stavby Výzkumného centra ELI

P 4.1

Umístění: Dolní Břežany

Komentář TDI:

Datum:

Jméno / Podpis

Vyřádění Objednatele:

☐ Návrh změny odsouhlasen a postoupen k procesu změny

☐ Návrh změny zamítnut

Důvod zamítnutí:

Datum:

Jméno / Podpis

Toto oznámení Změny nesmí být považováno za Příkaz ke Změně potvrzující pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke Změně pokrývající uvedenou změnu.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Objednatel: Fyzikální ústav Akademie věd ČR
Projekt: II. etapa realizace stavby Výzkumného centra ELI

P 4.1

Umístění: Dolní Břežany

OZNÁMENÍ ZMĚNY

POŘADOVÉ Č. 059

Změnu navrhl: FZU

Oznámení převzal: Martin Černý, MVO

Adresát: MVO

Datum vydání: 11. 12. 2014

Datum převzetí: 11. 12. 2014

PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava pojezdové dráhy jeřábu v L3 a L4b

Přílohy:

POPIS ZMĚNY:

Jedná se o úpravu pojezdové dráhy jeřábu v místnosti L3 a L4b. Změna byla řešena v průběhu zpracování a odsouhlasování dokumentace RDS.

Důvod změny:

Změna pojezdové dráhy jeřábu v L3:

Změna pojezdové dráhy jeřábu v L3 je dána změnou polohy velkého optického kompresoru petawattových pulsů, který musel být, oproti původně předpokládané poloze posunut více na západ. Jeřáb je bezpodmínečně nutný k manipulaci s velkorozměrovými čelními přírubami.

Změna polohy kompresoru pulsů vyplynula z upřesnění designu Laseru a velikosti optických stolů, které jsou předmětem dílčího plnění D2 smlouvy na laserový systém L3 s LLNL, jehož součástí je Update on the Technical Design of the HAPLS Beamline (říjen 2014).

Změna pojezdové dráhy jeřábu v L4b:

Změna pojezdové dráhy jeřábu v L4b je dána jednak změnou polohy velkého vakuového optického kompresoru petawattových pulsů, jednak upřesněním celkového technického řešení laseru L4, zejména řešení transportu výstupního svazku z prvního zesilovače na bázi Nd:skla, u nichž došlo oproti původně předpokládané poloze k posunu na jih a na západ. Aktualizovaná poloha a rozměry laseru L4 jsou podrobně popsány v dokumentu ICD L4 10 PW laser systém to ELI-Beamlines Facility (version 1.2), který byl dodavatelem systému L4 předán v rámci Dílčího plnění D1. Jeřáb je bezpodmínečně nutný k manipulaci jak s čelními přírubami komory kompresoru, tak těžkých komponent laserového řetězce.

Ing. Arch. Jiří Vaculík

Jméno / Podpis

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY: 130 374,-Kč

NÁVRH DOPADU NA DOBU TRVÁNÍ DÍLA: NE

Odkaz na Přílohu:

HF-P4 1 1-Oznamení zmeny 059 - Úprava jeřábů v halách L4b a L3

Doba provedení Změny (dny):

Vliv na časové Milníky: NE

Odkaz na Přílohu:



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



OP Výzkum a vývoj
pro inovace

Objednatel: Fyzikální ústav Akademie věd ČR Projekt: II. etapa realizace stavby Výzkumného centra ELI Umístění: Dolní Břežany	P 4.1
--	--------------

Komentář Autorského dozoru: Datum: _____ Jméno / Podpis: _____	
Komentář Technologického týmu Objednatele: Datum: _____ Jméno / Podpis: _____	
Komentář TDI: Datum: _____ Jméno / Podpis: _____	
Vyřádění Objednatele: ☐ Návrh změny odsouhlasen a postoupen k procesu změny ☐ Návrh změny zamítnut Důvod zamítnutí: _____ Datum: _____ Jméno / Podpis: _____	
<i>Toto oznámení Změny nesmí být považováno za Příkaz ke Změně potvrzující pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke Změně pokrývající uvedenou změnu.</i>	



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Objednatel: Fyzikální ústav Akademie věd ČR
Projekt: II. etapa realizace stavby Výzkumného centra ELI

P 4.1

Umístění: Dolní Břežany

OZNÁMENÍ ZMĚNY

POŘADOVÉ Č. 063

Změnu navrhl: FZU

Oznámení převzal: Martin Černý, MVO

Adresát: MVO

Datum vydání: 13.1.2015

Datum převzetí: 13.1.2015

PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění kVN z PTS do TS ELI

Přílohy:

POPIS ZMĚNY:

Jedná se o doplnění chybějícího kabelu vysokého napětí z provizorní trafostanice do trafostanice ELI.
Specifikace kabelu a princip zapojení a naspojování dle Dolní Břežany – TS ELI – přípojka kVN a Dolní Břežany – TS ELI, TS HILASE – propoj kVN

Důvod změny:

Stávající zadávací dokumentace neřeší naspojování kabelu 22kV VN přípojky ELI v místě PTS a prodloužení trasy kabelu od PTS do TS ELI. Prodloužení kabelu kVN 22kV je nutné pro zprovoznění díla.

Ing. Arch. Jiří Vaculík

Jméno / Podpis

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY: 244 323,-Kč

NÁVRH DOPADU NA DOBU TRVÁNÍ DÍLA: NE

Odkaz na Přílohu:

HF-P4 1 1-Oznámení změny 063 cenová příloha- Doplnění kVN z PTS do TS ELI

Doba provedení Změny (dny):

Vliv na časové Milníky: NE

Odkaz na Přílohu:

Komentář Autorského dozoru:

Datum:

Jméno / Podpis

Komentář Technologického týmu Objednatele:

Datum:

Jméno / Podpis



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Objednatel: Fyzikální ústav Akademie věd ČR
Projekt: II. etapa realizace stavby Výzkumného centra ELI

P 4.1

Umístění: Dolní Břežany

Komentář TDI:

Datum:

Jméno / Podp

Vyjádření Objednatele:

☐ Návrh změny odsouhlasen a postoupen k procesu změny

☐ Návrh změny zamítnut

Důvod zamítnutí:

Datum:

Jméno / Podp

Toto oznámení Změny nesmí být považováno za Příkaz ke Změně potvrzující pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebu provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke Změně pokrývající uvedenou změnu.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Objednatel: Fyzikální ústav Akademie věd ČR
Projekt: II. etapa realizace stavby Výzkumného centra ELI

P 4.1

Umístění: Dolní Břežany

OZNÁMENÍ ZMĚNY

POŘADOVÉ Č. 064

Změnu navrhl: FZU

Oznámení převzal: Martin Černý, MVO

Adresát: MVO

Datum vydání: 20. 1. 2015

Datum převzetí: 20. 1. 2015

PŘEDMĚT ZMĚNY: Zamražení hal E6 a L4a – I. etapa

Přílohy: viz. Issue Sheet z 23. 12. 2014

POPIS ZMĚNY:

Jedná se o zrušení dodávky části vybavení laserové haly E6 a L4a:

- 8x VZT jednotky
- Skříně HUB a skříně pro tlakové lahve
- 3x EMP stínící dveře
- Zavěšené podhledy a nášlapné vrstvy podlah
- EMP světla a běžná světla
- 6x Dveře
- Detail servisního kanálu v E6
- 2x Vodní chladič do potrubí

Důvod změny:

Důvodem změny jsou neznámé přesné požadavky laserové a experimentální technologie, která bude dodávána do místnosti E6 a L4a. Přesné požadavky budou známy až po dokončení výběrových řízení a dokončení vývoje jednotlivých laserových systémů. Tato změna je eliminuje na minimum možné úpravy budovy a místnosti pro technologii ELI.

Chudožilov

Jméno / Podpis

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY: -7 999 955,-Kč

NÁVRH DOPADU NA DOBU TRVÁNÍ DÍLA: NE

Odkaz na Přílohu:

HF-P4 1 1-Oznámení změny 064 cenová příloha -
Zamražení hal E6 a L4a (I etapa)

Doba provedení Změny (dny):

Vliv na časové milníky: NE

Odkaz na Přílohu:

Komentář Autorského dozoru:

Datum:

Jméno / Podpis



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Objednatel: Fyzikální ústav Akademie věd ČR
Projekt: II. etapa realizace stavby Výzkumného centra ELI

P 4.1

Umístění: Dolní Břežany

Komentář Technologického týmu Objednatele:

Datum:

Jméno / Podpis

Komentář TDI:

Datum:

Jméno / Podpis

Vyřádění Objednatele:

☐ Návrh změny odsouhlasen a postoupen k procesu změny

☐ Návrh změny zamítnut

Důvod zamítnutí:

Datum:

Jméno / Podpis

Toto oznámení Změny nesmí být považováno za Příkaz ke Změně potvrzující pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke Změně pokrývající uvedenou změnu.

Objednatel: Fyzikální ústav Akademie věd ČR
Projekt: II. etapa realizace stavby Výzkumného centra ELI

P 4.1

Umístění: Dolní Břežany

OZNÁMENÍ ZMĚNY

POŘADOVÉ Č. 065

Změnu navrhl: FZU

Oznámení převzal: Martin Černý, MVO

Adresát: MVO

Datum vydání: 20. 1. 2015

Datum převzetí: 20. 1. 2015

PŘEDMĚT ZMĚNY: Měření tlakové difference na EMP filtrech

Přílohy:

Pokyn pro stavbu č. 109 + přílohy

POPIS ZMĚNY:

Jedná se o doplnění měření tlakové difference na EMP filtry v části A3.3 Vzduchotechnika.

Důvod změny:

Důvodem změny je potřeba tuto tlakovou diferencí měřit pro následnou údržbu zařízení a budovy při jejím užívání.

Chudožilov

Jméno / Podpis

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY: 7 990,-Kč

NÁVRH DOPADU NA DOBU TRVÁNÍ DÍLA: NE

Odkaz na Přílohu:

HF-P4 1 1- Oznámení změny 065_cenova příloha - Měření tlakové difference na EMP filtrech

Doba provedení Změny (dny):

Vliv na časové Milníky: NE

Odkaz na Přílohu:

Komentář Autorského dozoru:

Datum:

Jméno / Podpis

Komentář Technologického týmu Objednatel:

Datum:

Jméno / Podpis

Komentář TDI:

Datum:

Jméno / Podpis



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Objednatel: Fyzikální ústav Akademie věd ČR
Projekt: II. etapa realizace stavby Výzkumného centra ELI

P 4.1

Umístění: Dolní Břežany

Vyjádření Objednatele:

☐ Návrh změny odsouhlasen a postoupen k procesu změny

☐ Návrh změny zamítnut

Důvod zamítnutí:

Datum:

Jméno / Podpis

Toto oznámení Změny nesmí být považováno za Příkaz ke Změně potvrzující pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke Změně pokrývající uvedenou změnu.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Objednatel: Fyzikální ústav Akademie věd ČR
Projekt: II. etapa realizace stavby Výzkumného centra ELI

P 4.1

Umístění: Dolní Břežany

OZNÁMENÍ ZMĚNY

POŘADOVÉ Č. 066

Změnu navrhl: FZU

Adresát: MVO

Datum vydání: 20. 1. 2015

Oznámení převzal: Martin Černý, MVO

Datum převzetí: 20. 1. 2015

PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění schodišťové obezdívky

Přílohy:

Pokyn pro stavbu č. 113

POPIS ZMĚNY:

Popis změn viz příložený Pokyn pro stavbu č.113 a Vyjádření generálního projektanta ELI č. 0161, který je jeho součástí.

Důvod změny:

Důvodem změny úpravy vzhledu obezdívek šachet na schodištích v laserové hale je potřeba rychlejší realizace výstavby těchto šachet a při užívání budovy lepší variabilita pro dodatečné instalace technologií a jejich úprav.

Chudožilov
Jméno / Podpis

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY: 6 636,-Kč

Odkaz na Přílohu:

HF-P4 1 1-Oznamení zmeny 066 cenova priloha- Doplnění schodišťové obezdívky

NÁVRH DOPADU NA DOBU TRVÁNÍ DÍLA: NE

Doba provedení Změny (dny):

Vliv na časové Milníky: NE

Odkaz na Přílohu:

Komentář Autorského dozoru:

Datum:

Jméno / Podpis

Komentář Technologického týmu Objednatele:

Datum:

Jméno / Podpis



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



OP Výzkum a vývoj
pro inovace

Objednatel: Fyzikální ústav Akademie věd ČR
Projekt: II. etapa realizace stavby Výzkumného centra ELI

P 4.1

Umístění: Dolní Břežany

Komentář TDI:

Datum:

Vyřádění Objednatele:

Jméno / Podpis

☐ Návrh změny odsouhlasen a postoupen k procesu změny

☐ Návrh změny zamítnut

Důvod zamítnutí:

Datum:

Jméno / Podpis

Toto oznámení Změny nesmí být považováno za Příkaz ke Změně potvrzující pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke Změně pokrývající uvedenou změnu.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Objednatel: Fyzikální ústav Akademie věd ČR
Projekt: II. etapa realizace stavby Výzkumného centra ELI

P 4.1

Umístění: Dolní Břežany

OZNÁMENÍ ZMĚNY

POŘADOVÉ Č. 067

Změnu navrhl: FZU

Oznámení převzal: Martin Černý, MVO

Adresát: MVO

Datum vydání: 9. 2. 2015

Datum převzetí: 9. 2. 2015

PŘEDMĚT ZMĚNY: Úpravy na střeše LB

Přílohy:

- 1) Cenová příloha
- 2) A3.3.2_02_43_104_LB

POPIS ZMĚNY:

Jedná se o úpravy na střeše laboratorní budovy, kvůli úpravě pozice jednotky VZT 90A. Stávající skladba střechy bude odstraněna v rozsahu nutném pro vyhotovení nového základu z betonu C20/25 tl. 300mm. Následně bude provedena nová skladba střechy (ochranná geotextilie, hydroizolace, extrudovaný polystyren, atd.) a její napojení na stávající skladbu.

Důvod změny:

Důvodem změny je koordinační úprava rozvodů na střeše LB v rámci procesu Value engineeringu PD stavby.

Chudožilov

Jméno / Podpis

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY: 80 463,-Kč

NÁVRH DOPADU NA DOBU TRVÁNÍ DÍLA: NE

Doba provedení Změny (dny):

Odkaz na Přílohu:

HF-P4 1 1-Oznamení zmeny 067 cenova priloha- Úpravy na střeše LB

Vliv na časové Milníky: NE

Odkaz na Přílohu:

Komentář Autorského dozoru:

Na střeše LB bylo v souvislosti s procesem Value engineering PD upraveno trasování VZT. Po úpravách nebylo nutné zařízení VZT instalovat uprostřed střechy a byla proto provedena optimalizace - potrubí zkráceno a jednotky přesunuty blíž k prostupům potrubí skrz střešní plášť. V případě jednotky pro požární větrání schodiště byly systémové kovové podpory nahrazeny betonovým základem. Důvodem je těsná blízkost přejezdu výtahové šachty, který osazení kovových podpor v tomto místě neumožňuje.

Kašík

Jméno / Podpis

Datum: 2.2.2015

Komentář Technologického týmu Objednatele:

Jméno / Podpis

Datum:



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Objednatel: Fyzikální ústav Akademie věd ČR
Projekt: II. etapa realizace stavby Výzkumného centra ELI

P 4.1

Umístění: Dolní Břežany

Komentář TDI:

Datum:

Vyjádření Objednatele:

Jméno / Podpis

☐ Návrh změny odsouhlasen a postoupen k procesu změny

☐ Návrh změny zamítnut

Důvod zamítnutí:

Datum:

Jméno / Podpis

Toto oznámení Změny nesmí být považováno za Příkaz ke Změně potvrzující pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke Změně pokrývající uvedenou změnu.

eli

beamlines



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI





Příloha č. 2

Soupis fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb, včetně Jednotkových cen,
k Dodatku č. 7

Jméno / Podpis

Jméno / Podpis

zastupitel nebo

etapa realizace stavby výzkumného centra ELI		P 4.1.1
Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb		Návrh č. 007
SOUHRN		
PD Submission - Dodatek č.7		
Předmět změny:		13.3.2015
Datum:		
VCP -OZ 003d -5.3.1 (A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 -Objekt SO 02 - Změna dieselagregátu		
PŘÍPOČTY		337 846 Kč
ODPOČTY		0 Kč
Dopad do Stavebních nákladů		337 846 Kč
Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)		39 089 Kč
NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH		376 935 Kč
VCP -OZ 003d -5.3.2 (A) Technika prostř.stav.obj.SO 01, SO 02 a SO 03 -A3.7 Elektroinstalace silnoproud -Změna dieselagregátu		
PŘÍPOČTY		16 298 600 Kč
ODPOČTY		-5 209 813 Kč
Dopad do Stavebních nákladů		11 088 787 Kč
Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)		1 282 973 Kč
NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH		12 371 760 Kč
VCP -OZ 003d -5.3.3 (A) Inženýrské objekty B1 až B14 -B2 Čistě terénní úpravy - Změna dieselagregátu		
PŘÍPOČTY		0 Kč
ODPOČTY		-5 187 Kč
Dopad do Stavebních nákladů		-5 187 Kč
Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)		-600 Kč
NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH		-5 787 Kč
VCP -OZ 003d -5.3.3 (A) Inženýrské objekty B1 až B14 -B3 Sadové úpravy - Změna dieselagregátu		
PŘÍPOČTY		0 Kč
ODPOČTY		-1 007 Kč
Dopad do Stavebních nákladů		-1 007 Kč
Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)		-116 Kč
NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH		-1 123 Kč
VCP -OZ 030 -5.3.1 (A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 - Krycí profily dilatačních spár		
PŘÍPOČTY		127 786 Kč
ODPOČTY		0 Kč
Dopad do Stavebních nákladů		127 786 Kč
Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)		14 785 Kč
NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH		142 571 Kč

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 007

SOUHRN

Předmět změny:

PD Submission - Dodatek č.7

Datum:

13.3.2015

VCP -OZ 032 -5.3.1 (A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 - Změna dispozice OF

PŘÍPOČTY	672 Kč
ODPOČTY	0 Kč
Dopad do Stavebních nákladů	672 Kč
Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)	78 Kč
NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH	750 Kč

VCP -OZ 033 -5.3.1 (A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 -Založení labyrintů

PŘÍPOČTY	322 937 Kč
ODPOČTY	-39 037 Kč
Dopad do Stavebních nákladů	283 900 Kč
Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)	32 847 Kč
NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH	316 747 Kč

VCP -OZ 035 -5.3.2 (A) Technika prostř.stav.obj.SO 01, SO 02 a SO 03 - A3.14 ZOTK

PŘÍPOČTY	43 755 Kč
ODPOČTY	-211 027 Kč
Dopad do Stavebních nákladů	-167 272 Kč
Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)	-19 353 Kč
NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH	-186 626 Kč

VCP -OZ 038 -5.4 (B) Příprava území III.etapa - Kanalizace

PŘÍPOČTY	653 866 Kč
ODPOČTY	-674 436 Kč
Dopad do Stavebních nákladů	-20 570 Kč
Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)	-2 380 Kč
NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH	-22 949 Kč

VCP -OZ 038 -5.4 (B) Příprava území III.etapa - Optika

PŘÍPOČTY	0 Kč
ODPOČTY	-9 097 Kč
Dopad do Stavebních nákladů	-9 097 Kč
Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)	-1 052 Kč
NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH	-10 149 Kč

VCP -OZ 040 -5.3.3 (A) Inženýrské objekty B1 až B14
- B2 Čistě terénní úpravy - Chybějící ornice

P 4.1.1 Kapitola realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Návrh č. 007 Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 007

SOUHRN

PD Submission - Dodatek č.7

Datum změny:

13.3.2015

POČTY	186 558 Kč
ODPOČTY	-68 204 Kč
Dopad do Stavebních nákladů	118 354 Kč
Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)	13 694 Kč
NAVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH	132 048 Kč
VCP -OZ 046 -5.3.3 (A) Inženýrské objekty B1 až B15 -B15 - Přeložení soukromého KVN – ul. Ke Dvoru	
POČTY	138 210 Kč
ODPOČTY	0 Kč
Dopad do Stavebních nákladů	138 210 Kč
Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)	15 991 Kč
NAVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH	154 201 Kč
VCP -OZ 052 -(F) Centrální rozvod vakua – Příprava na stínění proti EMP	
PŘÍPOČTY	329 604 Kč
ODPOČTY	-126 004 Kč
Dopad do Stavebních nákladů	203 601 Kč
Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)	23 557 Kč
NAVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH	227 157 Kč
VCP -OZ 053 -5.3.1 (A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 -Doplnění základů pro stroje v kotelně LB	
PŘÍPOČTY	847 401 Kč
ODPOČTY	-42 122 Kč
Dopad do Stavebních nákladů	805 279 Kč
Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)	93 171 Kč
NAVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH	898 449 Kč
VCP -OZ 056 -5.3.1 (A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 -Úprava jižních labyrintů	
PŘÍPOČTY	658 277 Kč
ODPOČTY	-41 017 Kč
Dopad do Stavebních nákladů	617 260 Kč
Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)	71 417 Kč
NAVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH	688 677 Kč
VCP -OZ 059 -5.3.4 (A) Provozní soubory C1 až C5 - C2 Jeřáby - Úprava pojezdové dráhy jeřábu v L3 a L4b	

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

P 4.1.1

SOUHRN

Předmět změny:

PD Submission - Dodatek č.7

Datum:

13.3.2015

PŘÍPOČTY

ODPOČTY

Dopad do Stavebních nákladů

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

NAVRH DOPADU DO CENY DILA CELKEM - Kč bez DPH

VCP -OZ 063 -5.6 (D) Propoj Kvn -Doplnění kVN z PTS do TS ELI

PŘÍPOČTY

ODPOČTY

Dopad do Stavebních nákladů

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

NAVRH DOPADU DO CENY DILA CELKEM - Kč bez DPH

VCP -OZ 064 -5.3.1 (A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 -Objekt SO 02
-Zamrazení hal E6 a L4a (I.etapa)

PŘÍPOČTY

ODPOČTY

Dopad do Stavebních nákladů

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

NAVRH DOPADU DO CENY DILA CELKEM - Kč bez DPH

VCP -OZ 064 -5.3.2 (A) Technika prostř.stav.obj.SO 01, SO 02 a SO 03
-A3.3 Vzduchotechnika -Zamrazení hal E6 a L4a (I.etapa)

PŘÍPOČTY

ODPOČTY

Dopad do Stavebních nákladů

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

NAVRH DOPADU DO CENY DILA CELKEM - Kč bez DPH

VCP -OZ 064 -5.3.2 (A) Technika prostř.stav.obj.SO 01, SO 02 a SO 03
-A3.7 Elektroinstalace silnoproud -Zamrazení hal E6 a L4a (I.etapa)

PŘÍPOČTY

ODPOČTY

Dopad do Stavebních nákladů

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

NAVRH DOPADU DO CENY DILA CELKEM - Kč bez DPH

VCP -OZ 064 -5.9 (G) Stínící dveře -Zamrazení hal E6 a L4a (I.etapa)

PŘÍPOČTY

P 4.1.1 II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI	P 4.1.1
Návrh č. 007 Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb	Návrh č. 007
SOUHRN Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.7 Datum: 13.3.2015	
ODPOČTY Dopad do Stavebních nákladů -1 274 006 Kč Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů) -147 402 Kč NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH -1 421 408 Kč	
VCP -OZ 065 -5.3.2 (A) Technika prostř.stav.obj.SO 01, SO 02 a SO 03 -A3.3 Vzduchotechnika -Měření tlakové difference na EMP filtrech PŘÍPOČTY 7 161 Kč ODPOČTY 0 Kč Dopad do Stavebních nákladů 7 161 Kč Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů) 829 Kč NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH 7 990 Kč	
VCP -OZ 066 -5.3.1 (A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 - Objekt SO 02 -Doplnění schodišťové obezdvíky PŘÍPOČTY 5 948 Kč ODPOČTY 0 Kč Dopad do Stavebních nákladů 5 948 Kč Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů) 688 Kč NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH 6 636 Kč	
VCP -OZ 067 -5.3.1 (A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 -Objekt SO 02 -Úpravy na střeše budovy SO 02 -Laboratoře PŘÍPOČTY 66 057 Kč ODPOČTY 0 Kč Dopad do Stavebních nákladů 66 057 Kč Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů) 7 643 Kč NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH 73 700 Kč	
VCP -OZ 067 -5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03 -A3.3 Vzduchotechnika -Úpravy na střeše budovy SO 02 -Laboratoře PŘÍPOČTY 6 062 Kč ODPOČTY 0 Kč Dopad do Stavebních nákladů 6 062 Kč Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů) 701 Kč NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH 6 763 Kč	

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI		P 4.1.1
Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb		Návrh č. 007
SOUHRN		
Předmět změny:	PD Submission - Dodatek č.7	
Datum:	13.3.2015	
Dopad do Stavebních nákladů CELKEM		6 769 286 Kč
Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)		783 206 Kč
NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH		7 552 493 Kč

CELKOVÁ BILANCE ZMĚNY

PŘÍPOČTY

ODPOČTY

CELKEM

% vyjádření hodnoty přípočtových položek změny k celkové hodnotě zakázky

bez VaON	VaON (11,57%)	včetně VaON (11,57%)
20 459 509,83 Kč	2 367 165,29 Kč	22 826 675,11 Kč
-13 690 223,41 Kč	-1 583 958,85 Kč	-15 274 182,26 Kč
6 769 286,41 Kč	783 206,44 Kč	7 552 492,85 Kč
		1,66%

P 4.1.1

P 4.1.1

Návrh č. 007

Návrh č. 007

Mapa realizace stavby výzkumného centra ELI

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

VCP-OZ 003d -5.3.1 (A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 -Objekt SO 02
- Změna dieselaagregátu

PD Submission - Dodatek č.7

13.3.2015

Předmět změny:

Datum:

PŘÍPOČTY

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-1-1-1 Výkopy

Č.pok.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
1.1	CC	A	1	1	1	2	Výkop pro základové pasy a patky tř. těžitelnosti I vč odvozu přebytečné zeminy na skládku a skládkovného	zařídění dle ČSN 736133		m3		

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-1-1-1 Výkopy CELKEM

4 828

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-1-2-1 Zásypy

Č.pok.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
2.1	LH	A	1	2	1	N1	Úprava pláňe v zářezech v homině tř. 1 až 4 se zhuťněním		DVZ-B3.c3	m2		

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-1-2-1 Zásypy CELKEM

1 526

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-1-4-1 Podkladní vrstvy pod deskou

Č.pok.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
3.1	LH	A	1	4	1	N1	Výrovnávací podkladní beton tl. 50 mm, C25/30			m3		
3.2	LH	A	1	4	1	N2	Základový pas z prostého betonu třídy C16/20 do nezámrazné hloubky, š. 300 mm			m3		

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-1-4-1 Podkladní vrstvy pod deskou CELKEM

44 382

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-1-4-2 Základová deska

Č.pok.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
4.1	LH	A	1	4	2	N1	Základová deska pod objektem z železového betonu C30/37 XC4 XF3, tl. 200 mm			m3		
4.2	LH	A	1	4	2	5	Výztuž základových desek B 500B			t		
4.3	LH	A	1	4	2	N2	Dilatace mezi základovými deskami			m		

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-1-4-2 Základová deska CELKEM

101 218

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-6-2-1 Speciální vybavení

Č.pok.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
5.1	LH	A	6	2	1	N1	Vodorovné hliníkové žaluzie - vodorovná žaluzie, bez viditelného nosného systému, 60 mm - systémová svislá hliníková podkonstrukce (jakly 40x40x3)	Ocenění proběhlo bez zadávací projektové dokumentace	VOP-FAS-012	m2		

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-6-2-1 Speciální vybavení CELKEM

185 893

PŘÍPOČTY CELKEM 337 846

ODPOČTY

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 1

VCP -OZ 003d -5.3.1 (A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 -Objekt SO 02
- Změna dieselagregátu

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.7

Datum: 13.3.2015

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
		Nejsou uvažovány odpočty.					

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM

ODPOČTY CELKEM

Dopad do Stavebních nákladů

337 848

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

39 089

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH

376 935

P 4.1.1 etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 007

VCP -OZ 003d -5.3.2 (A) Technika prostř.stav.obj.SO 01, SO 02 a SO 03
-A3.7 Elektroinstalace silnoproud -Změna dieselagregátu

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.7

13.3.2015

PŘÍPOČTY

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-1-AR-o Elektroinstalace silnoproud - doplňkové prvky od DA

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
1.1	ESI 1 AR o N1	Fázovací jednotka, včetně ATS			kpl		
2	ESI 1 AR o N2	Kontainery pro elektrocentrálu, Nosná ocelová konstrukce pro lamelovou zástěnu (dle skicy v TZ + příloha pdf "kontejner - doplnění OK"), včetně montáže (bez vlastních lamel)			kpl		
1.3	ESI 1 AR o N3	Palivový kontainer			kpl		

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-1-AR-o Elektroinstalace silnoproud - doplňkové p

5 262 102

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-2-AR Dieselagregát

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Cena celkem (Kč)
2.1	ESI 2 AR N1	ZÁLOŽNÍ ZDROJ DA 2000kVA		TZB, ELE, 530	kpl	

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-2-AR Dieselagregát CELKEM

10 914 090

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-3-AR Zprovoznění elektroinstalace

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Cena celkem (Kč)
3.1	ESI 3 AR N1	Zátěžové testy a měření hlučnosti			kpl	

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-3-AR Zprovoznění elektroinstalace CELKEM

122 409

PŘÍPOČTY

16 298 600

ODPOČTY

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-2-AR Dieselagregát

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Cena celkem (Kč)
		ZÁLOŽNÍ ZDROJ DA 1600kVA V KONTEJNEROVÉM PROVEDENÍ 65dB, Control Systém: - řídicí systém DA - řídicí systém technologií vlastní spotřeby - řídicí systém PHM		TZB, ELE, 530	kpl	

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 007

VCP -OZ 003d -5.3.2 (A) Technika prostř.stav.obj.SO 01, SO 02 a SO 03
 -A3.7 Elektroinstalace silnoproud -Změna dieselaagregátu

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.7

Datum: 13.3.2015

1.1	ESI	2	AR	1	Sestava DA 1650kVA, vznětový 12-tl válec, 1500 RPM, ESP 1620kW, 1x elektrický startér 1x olejové čerpadlo, 1x manuální olejová pumpa pro odčerpání oleje, 1x elektrický přehřev bloku motoru s termostatickou regulací a s oběhovým čerpadlem, 1x výměník vzduch - voda, 1x olejové čidlo, 1x čidlo teploty motoru, 1x čidlo otáček motoru, 1x sada startovacích akumulátorů; 1x elektronicky regulovaný dobíječ startovacích akumulátorů statoalternátor 1650kVA, 1500 RPM, 400V, 50Hz, PF 0,8, třída teplotní izolace H, Digitální kontrolér 1x dotykový panel měření: U, I, f, PF, t ovládání: secure load, by-pass, engine test, mains fault test status: alarmy, údržba, poloha jističů nastavení: hodiny, údržba stupeň krytí IP 43 Rozšířená palivová nádrž 1,3m3 1x automatika přečerpávání paliva 1x plnicí hrdlo z boku kontejneru Doprava, jeřábové a transportní práce v místě instalace, připojení na připravené silové vývody, propojení signalizačních a komunikačních kabelů, nastavení ochran a start-Up, zaškolení obsluhy, návod na obsluhu a údržbu DA a kontroléru
-----	-----	---	----	---	--

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-2-AR Dieselaagregát CELKEM

-5 209 813

ODPOČTY CELKEM -5 209 813

Dopad do Stavebních nákladů

11 088 781

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

1 282 973

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH

12 371 760

P 4.1.1

P 4.1.1

Návrh č. 007

Návrh č. 007

etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

VCP -OZ 003d -5.3.3 (A) Inženýrské objekty B1 až B14 -B2 Čisté terénní úpravy
- Změna dieselagregátu

Předmět změny:

PD Submission - Dodatek č.7

Datum:

13.3.2015

PŘÍPOČTY

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
		Nejsou uvažovány přípočty.					

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM

0

PŘÍPOČTY CELKEM

0

ODPOČTY

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B2-1 Čisté terénní úpravy - sever

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
1.1	B2 1 2	Rozprostření ornice v tl.200mm ze staveništní mezideponie, včetně jemné modelace dle sadových úprav a nezbytného přesunu zeminy	plochy okolo SO 01 a SO 02; předpokládaný objem ornice získaný z Přípravné láze 1003m3	CTU-1, CTU-2	m3		

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B2-1 Čisté terénní úpravy - sever CELKEM

-5 187

ODPOČTY CELKEM

-5 187

Dopad do Stavebních nákladů

-5 187

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

-600

NAVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH

-5 787

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 007

VCP -OZ 003d -5.3.3 (A) Inženýrské objekty B1 až B14 -B3 Sadové úpravy
- Změna dieselagregátu

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.7

Datum: 13.3.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
		Nejsou uvažovány přípočty.					

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM

0

PŘÍPOČTY CELKEM

0

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B3-1 Sadové úpravy

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
1.1	B3 1 11	Založení parkového trávníku výsevem v rovině nebo na svahu do 1:5	areál ELI; včetně travního semene	SAU-VYS-011	m2		

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B3-1 Sadové úpravy CELKEM

-1 007

ODPOČTY CELKEM

-1 007

Dopad do Stavebních nákladů

-1 007

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

-116

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH

-1 123

P 4.1.1

P 4.1.1

Návrh č. 007

Návrh č. 007

Návrh č. 007

Návrh č. 007

PD Submission - Dodatek č.7

13.3.2015

PŘÍPOČTY

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-6-2-1 Speciální vybavení

Č. poz.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
1	LH A 1 5 3 6	Dilatace podlah prostupů mezi LB a LH, šířka mezery 50mm, včetně podlahového zátěžového dilatačního profilu, minerální vlny požadované obj. hmotnosti šířka 100mm, podbití nesmršťovací maltou odolnou proti tlaku a kotvení profilu do nosné konstrukce	viz detail A 1 2_02_02_583	VYB-SPV-063	bm		
2	LH A 1 5 3 7	Dilatace obvodu prostupů mezi LB a LH, šířka mezery 50mm, systémový hliníkový dilatační profil pro zakrytí spáry, včetně nehořlavé minerální vlny šířka 100mm, požárního utěsnění (odlenost dle PBRS), zpěnitelné protipožární pásky, silikonového tmele, lakovaného plechu, akrylátového tmele, cementové výplně a ukončovací omítkové lišty		VYB-SPV-064 VYB-SPV-062	bm		

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-6-2-1 Speciální vybavení CELKEM

127 786

PŘÍPOČTY CELKEM 127 786 Kč

ODPOČTY

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL

Č. poz.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
		Nejsou uvažovány žádné odpočty.					0

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM

ODPOČTY CELKEM 0 Kč

Dopad do Stavebních nákladů

127 786 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

14 785 Kč

VRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH

142 571 Kč

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

VCP -OZ 032 -5.3.1 (A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 - Změna dispozice OF

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.7

Datum: 13.3.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-4-1-1 Stěny a vnitřní dělicí konstrukce - 1NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
1.1	OF A 4 1 1 2	Příčky SDK tl. 150 mm, 2x 12,5mm SDK deska oboustranně, vzduchová mezera tl. 40mm, ocelový rošt tl. 100 mm, do dutiny vložena deska minerální vlny tl. 60 mm	viz detail A1.2-01-02-501 viz detail A1.2-01-02-504 A.C	VDK-VNS-001; oprástění z PUP-STE-002	m2		

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-4-1-1 Stěny a vnitřní dělicí konstrukce - 1NP CELKEM

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-1-5 Nátěry a malby stěn - 1NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
2.1	OF A 5 1 5 1	Výmalba na SDK, otěruvzdorný vnitřní nátěr s vysokou bělostí a kryvostí, ekvivalent dif. tloušťka Sd (m): 0.02m, včetně systémové penetrace		malba z PUP-STE-002	m2		

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-1-5 Nátěry a malby stěn - 1NP CELKEM

PŘÍPOČTY CELKEM 672 Kč

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
		Nejsou uvažovány odpočty.					

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM

ODPOČTY CELKEM 0 Kč

Dopad do Stavebních nákladů 672 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů) 78 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH 750 Kč

P 4.1.1 etapa realizace stavby výzkumného centra ELI	P 4.1.1
--	---------

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 007

VCP-OZ 033 -5.3.1 (A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 -Založení labyrintů

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.7

13.3.2015

PŘÍPOČTY

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-4-1-6 Stěny ze stínících bloků - 2.PP

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
1	LH A 4 1 6 3	Stínící bloky - vstupní labyrinty, vysokohustotní betonové bloky se zámkovými spárami zabraňujícími průniku radiace; min. obj. hm. 2,32 t/m ³ ; hmota bez kaveren	navýšení m3 z důvodu založení stínících bloků na ZD namísto hrubé podlahy	VDK-VNS-084	m3		

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-4-1-6 Stěny ze stínících bloků - 2.PP CELKEM

322 937

PŘÍPOČTY

322 937

ODPOČTY

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-5-2-1 Konstrukční vrstvy podlah - 2.PP

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Cena celkem (Kč)
1.1	LH A 5 2 1 1	Skladba podlahy v LH na terénu, - betonová mazanina z betonu C20/25 tl. 47mm - mazanina z cementové pěny tl. 250 mm		VOP-ZEM-052	m2	
1.2	LH A 5 2 1 2	Skladba podlahy v LH na terénu - zvýšená základová deska, - betonová mazanina z betonu C20/25 tl. 97mm	Včetně Z 138 viz detail A 1.2_02_02_872	VOP-ZEM-053	m2	

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-5-2-1 Konstrukční vrstvy podlah - 2.PP CELKEM

-39 037

ODPOČTY CELKEM

-39 037

Dopad do Stavebních nákladů

283 900

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

32 847

NAVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH

316 747

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 007

VCP -OZ 035 -5.3.2 (A) Technika prostř.stav.obj.SO 01, SO 02 a SO 03 - A3.14 ZOTK

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.7

Datum: 13.3.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL

Č.pol.	Odkaz na smluvní			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
1.1	ZOT	1	A N1	AUTOMATICKÁ GRAVITAČNÍ KOUŘOVÁ ZÁSTĚNA / AUTOMATIC GRAVITY SMOKE CURTAIN, Gravitační kouřová zástěna zkoušena certifikována podle ČSN EN 12 101-1, požární odolnost D30. Tkanina ze skelných vláken pokrytá PU tloušťky 0,4mm, specifická hmotnost 490g/m2 se stehy z kevlarové přize. Max. délka jedné navíjecí hřídele- 5.000mm. Překrytí tkaniny 500mm. Součástí zástěny jsou i rohové kusy a T-kusy. Zástěna je ovládaná pomocí trubkového elektromotoru s gravitačním spouštěním v případě přerušení přívodu el. energie. Ovládání (24V) napojeno na náhradní zdroj a aktivace bude zajištěna signálem od EPS. - délka zástěny 2460mm - výška spuštění 940mm	2460x940, včetně kotvení do stropní konstrukce a závěsů	TZB, SOZ, 017	ks		

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM

43 755

PŘÍPOČTY

43 755

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL

Č.pol.	Odkaz na smluvní			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Cena celkem (Kč)
1.1	ZOT	1	A 4	AUTOMATICKÁ GRAVITAČNÍ KOUŘOVÁ ZÁSTĚNA / AUTOMATIC GRAVITY SMOKE CURTAIN, Gravitační kouřová zástěna zkoušena certifikována podle ČSN EN 12 101-1, požární odolnost D30. Tkanina ze skelných vláken pokrytá PU tloušťky 0,4mm, specifická hmotnost 490g/m2 se stehy z kevlarové přize. Max. délka jedné navíjecí hřídele- 5.000mm. Překrytí tkaniny 500mm. Součástí zástěny jsou i rohové kusy a T-kusy. Zástěna je ovládaná pomocí trubkového elektromotoru s gravitačním spouštěním v případě přerušení přívodu el. energie. Ovládání (24V) napojeno na náhradní zdroj a aktivace bude zajištěna signálem od EPS. - délka zástěny 3900mm - hloubka spuštění 1500mm	3900x1500, včetně kotvení do stropní konstrukce a závěsů	TZB, SOZ, 004	ks	

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM

-211 027

P 4.1.1	P 4.1.1
Návrh č. 007	
Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb	
VCP - OZ 035 - 5.3.2 (A) Technika prostř.stav.obj.SO 01, SO 02 a SO 03 - A3.14 ZOTK	
PD Submission - Dodatek č.7	
První změny:	
13.3.2015	
ODPOČTY CELKEM	
-211 027	
Dopad do Stavebních nákladů	
-167 272	
Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)	
-19 353	
NAVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH	
-186 626	

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 002

VCP -OZ 038 -5.4 (B) Příprava území III.etapa - Kanalizace

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.7

Datum: 13.3.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-6 Splašková kanalizace - přípojka SP22

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
1.1	1	6	N1	Výkop rýhy pažený pro potrubí kanalizační do hl. 1,6 m, v zemině. Potrubí z PVC SN8 DN200 včetně kolen a zaslepovací příruby bude ukládáno do pískového nebo štěrpkopískového lože tl. 100 mm s neostrohrannými zrny max. velikostí 16 mm a obsypáno do výšky 300 mm nad vrchol potrubí stejným materiálem. V komunikaci, v aktivní zóně zpevněných ploch tj. 0,5 m pod úrovní pláňe, bude hutněný zásyp proveden nenamrzavým materiálem tj. štěrpkopískem, drceným kamenivem nebo kamenivem, předepsaný modul přetvárnosti na pláni komunikace dle ČSN 72 1006 Edef = 45 MPa. Pod aktivní zónou bude zásyp proveden soudržnou zeminou (tř. S3, S4, S5 dle ČSN 73 1001) hutněnou na 95 % PS nebo nesoudržnou zeminou dle ČSN 72 1006 s požadovanou relativní ulehlostí Id = 0,7 – 0,8 dle typu hutněného	viz výkres B3-e.2.3-R3 a B3-e.2.6-R3 zatřídění zemin dle ČSN 73 6133		m		

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-6 Splašková kanalizace - přípojka SP22 CELKEM

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-7 Splašková kanalizace - šachta S7

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Cena celkem (Kč)
2.1	1	7	N1	Na stávající stoce z kameninového potrubí DN300 v komunikaci bude v délce 1,0 m seříznuto do taru kynety. Výkop bude prováděn v komunikaci s živiným povrchem. Ve směru navrhované kanalizace DN300 bude dno vyzděno z kanalizačních cihel a napojeno na kynetu. Montážní prostor šachty bude proveden z kanalizačních prefabrikátů Ø 1000 mm s tl. stěny 120 mm s integrovaným těsněním. Skruže budou dodány se zabudovanými stupadly dle DIN 19555-A-T. Šachta bude zastopena přechodovou deskou se vstupním otvorem Ø600 mm. Vstup bude zajištěn kruhovým poklopem s odvětráním Ø600 mm pro zatížení tř. D400.	viz výkres B3-e.2.3-R3 a B3-e.2.7-R3		ks	

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-7 Splašková kanalizace - šachta S7 CELKEM

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-8 Splašková kanalizace - šachty S8, S9 a S9a

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Cena celkem (Kč)
3.1	1	8	N1	Dno šachty S8 bude z kanalizačních prefabrikátů na splaškovou kanalizaci DN300. Na vtoku bude vstupní hrdlo upraveno pro potrubí PVC DN300, na výtoku pro kameninové potrubí DN300. Prostupy do odbočujících řadů pro potrubí PVC DN300 budou zazděny. Montážní prostor šachty bude proveden z kanalizačních prefabrikátů Ø1000 mm s tl. stěny 120 mm s integrovaným těsněním. Skruže budou dodány se zabudovanými stupadly dle DIN 19555-A-T. Přechod na osazení poklopu Ø600 mm bude buď přechodovou deskou se vstupním otvorem Ø625 mm nebo kónusem. Vstup bude zajištěn kruhovým poklopem s odvětráním Ø600 mm pro zatížení tř. D400.	viz výkres B3-e.2.3-R3 a B3-e.2.7-R3		ks	
3.2	1	8	N2	Dno šachty S9 bude z kanalizačních prefabrikátů pro splaškovou kanalizaci potrubí PVC. Prostupy do odbočujících řadů DN300 pro potrubí PVC budou zazděny. Na vtoku bude prostop pro potrubí PVC DN300, na výtoku z šachty prostop pro potrubí PVC DN300. Montážní prostor šachty bude proveden z kanalizačních prefabrikátů Ø1000 mm s tl. stěny 120 mm s integrovaným těsněním. Skruže budou dodány se zabudovanými stupadly dle DIN 19555-A-T. Přechod pro osazení poklopu bude přechodovou deskou nebo kónusem se vstupním otvorem Ø625 mm. Vstup bude zajištěn kruhovým poklopem s odvětráním Ø600 mm pro zatížení tř. D400.	viz výkres B3-e.2.3-R3 a B3-e.2.7-R3		ks	

Realizace stavby výzkumného centra ELI

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

WCP-OZ 038 -5.4 (B) Příprava území III. etapa - Kanalizace

PD Submission - Dodatek č.7

13.3.2015

Dno šachty S9a bude z kanalizačního prefabrikátu pro splaškovou kanalizaci pro potrubí z PVC DN300. Na vstupu bude vstupní hrdlo pro napojení potrubí PVC DN250, na výstupu pro potrubí PVC DN300. Montážní prostor šachty bude proveden z kanalizačních prefabrikátů Ø1000 mm s tl. stěny 120 mm s integrovaným těsněním. Skruže budou dodány se zabudovanými stupadly dle DIN 19555-A-T. Vstupní část bude buď z přechodové desky se vstupním otvorem Ø625 mm nebo konusem pro osazení poklopu Ø600 mm. Vstup bude zajištěn kruhovým poklopem bez odvětrání Ø600 mm pro zatížení tř. A15.

viz výkres B3-e.2.3-R3
a B3-e.2.7-R3

ks

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-8 Splašková kanalizace - šachty S8, S9 a S9a CELKEM

80 988

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-9 Splašková kanalizace - šachty S9b a S9c

Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Cena celkem (Kč)
9 N1	Dno šachty S9b bude z kanalizačního prefabrikátu pro splaškovou kanalizaci pro potrubí z PVC DN250. Montážní prostor šachty bude proveden z kanalizačních prefabrikátů Ø1000 mm s tl. stěny 120 mm s integrovaným těsněním. Skruže budou dodány se zabudovanými stupadly dle DIN 19555-A-T. Vstupní část bude buď z přechodové desky se vstupním otvorem Ø625 mm nebo konusem pro osazení poklopu Ø600 mm. Vstup bude zajištěn kruhovým poklopem s odvětráním Ø600 mm pro zatížení tř. D400.	viz výkres B3-e.2.3-R3 a B3-e.2.7-R3		ks	
9 N2	Dno šachty S9c bude z kanalizačního prefabrikátu pro splaškovou kanalizaci pro potrubí z PVC. Na výstupu pro potrubí DN250, pro přípojku SP2.1 DN200, pro přípojku SP2.3 DN160. Montážní prostor šachty bude proveden z kanalizačních prefabrikátů Ø1000 mm s tl. stěny 120 mm s integrovaným těsněním. Skruže budou dodány se zabudovanými stupadly dle DIN 19555-A-T. Vstupní část bude buď z přechodové desky se vstupním otvorem Ø625 mm nebo konusem pro osazení poklopu Ø600 mm. Vstup bude zajištěn kruhovým poklopem s odvětráním Ø600 mm pro zatížení tř. D400.	viz výkres B3-e.2.3-R3 a B3-e.2.7-R3		ks	

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-9 Splašková kanalizace - šachty S9b a S9c CELKEM

52 404

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-12 Dešťová kanalizace - propustek pod navrhovanou komunikací

Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Cena celkem (Kč)
12 N1	Potrubí propustku bude pokládáno v paženém výkopu, v zemině po odstranění vegetace pod navrhovanou komunikací. Železobetonové kanalizační potrubí DN600 bude uloženo na betonovou podkladní desku z betonu C16/20 XC1, potrubí bude na desce vyklínováno. Obetonování potrubí betonem C16/20 XC1 se svařovanou sítí KARI 8/150x8/150 při horním okraji. V komunikaci, v aktivní zóně zpevněných ploch tj. 0,5 m pod úrovní pláně, bude hutněný zárys proveden nenamrzavým materiálem tj. šterkopískem, drceným kamenivem nebo kamenivem, předepsaný modul přetvárnosti na pláni komunikace dle ČSN 72 1006 Edef = 45 MPa. Pod aktivní zónou bude zárys proveden soudržnou zeminou (tř. S3, S4, S5 dle ČSN 73 1001) hutněnou na 95 % PS nebo nesoudržnou zeminou dle ČSN 72 1006 s požadovanou relativní ulehlostí $Id = 0,7 - 0,8$ dle typu hutněného materiálu.	viz výkres B3-e.2.4-R4 a B3-e.2.6-R3 zatížení zemin dle ČSN 73 6133		m	

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-12 Dešťová kanalizace - propustek pod navrhovanou komunikací CELKEM

192 423

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-13 Dešťová kanalizace - propustek v terénu

Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Cena celkem (Kč)
13 N1	Potrubí propustku bude pokládáno v paženém výkopu, v zemině po odstranění vegetace mimo navrhovanou komunikaci. Železobetonové kanalizační potrubí DN600 bude uloženo na betonovou podkladní desku z betonu C16/20 XC1, potrubí bude na desce vyklínováno. Obetonování potrubí betonem C16/20 XC1 se svařovanou sítí KARI 8/150x8/150 při horním okraji. Mimo komunikaci bude zárys proveden soudržnou zeminou, případně písky tř. S3, S4 S5 dle ČSN 73 1001 - míra hutnění 95% PS nebo zeminou nesoudržnou dle ČSN 72 1006 s požadovanou mírou ulehlosti $Id=0,75-0,8$ MPa dle typu hutněného materiálu.	viz výkres B3-e.2.4-R4 a B3-e.2.6-R3 zatížení zemin dle ČSN 73 6133		m	

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-13 Dešťová kanalizace - propustek v terénu CELKEM

240 402

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-14 Dešťová kanalizace - kontrolní šachta KS

Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
--------------------------	---------------	----------	-------------	----------	----------------------	------------------

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

VCP - OZ 038 -5.4 (B) Příprava území III.etapa - Kanalizace

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.7

Datum: 13.3.2015

7.1	1	14	N1	Dno šachty s kinetou DN600 se spádovým stupněm výšky 0,21 m bude vyzdženo z kanalizačních cihel. Montážní prostor šachty bude proveden z kanalizačních prefabrikátů Ø1000 mm s tl. stěny 90 mm s integrovaným těsněním. Skruže budou dodány se zabudovanými stupadly dle DIN 19555-A-T. Šachta bude zastropena přechodovou deskou se vstupním otvorem Ø800 mm. Vstup bude zajištěn kruhovým poklopem s odvětráním Ø600 mm pro zatížení tř. D400.	viz výkres B3-e.2.4-R4 a B3-e.2.8-R5	ks
-----	---	----	----	--	--------------------------------------	----

7 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-14 Dešťová kanalizace - kontrolní šachta KS CELKEM

8 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-15 Dešťová kanalizace - čelo propustku na vtoku

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka
8.1	1	15	N1	Zemní práce pro čelo propustku, prah a opevnění budou prováděny v zemině po odstranění vegetace. Vtokový objekt s tl. stěn 400 a 300 mm bude provedeno z betonu C25/30 XF4. Betonový práh šířky 400 mm hl. 600 mm bude proveden z betonu C25/30 XF3 Opevnění dna a svahů lomovým kamenem hmotnosti do 50 kg, materiál žula do betonu C20/25 XC2-CL0.2-Dmax 22-S1 tl. 150 mm	viz výkres B3-e.2.5.1-R4 a B3-e.2.5.2-R5 zatřídění zemin dle ČSN 73 6133		kpl

8 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-15 Dešťová kanalizace - čelo propustku na vtoku CELKEM

PŘÍPOČT

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-6 Splašková kanalizace - přípojka SP22

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka
1.1	1	6	1	Výkop rýhy pažený pro potrubí kanalizační do hl. 2,5 m, v zemině. Potrubí z PVC SN8 DN200 včetně kolen bude ukládáno do pískového nebo štěrkopískového lože tl. 100 mm s neostrohannými zrní max. velikosti 16 mm a obsypáno do výšky 300 mm nad vrchol potrubí stejným materiálem. V komunikaci, v aktivní zóně zpevněných ploch tj. 0,5 m pod úrovní pláně, bude hutněný zásyp proveden nenamrzavým materiálem tj. štěrkopískem, drceným kamenivem nebo kamenivem, předepsaný modul přetvárnosti na pláni komunikace dle ČSN 72 1006 Edef = 45 MPa. Pod aktivní zónou bude zásyp proveden soudržnou zeminou (tř. S3, S4, S5 dle ČSN 73 1001) hutněnou na 95 % PS nebo nesoudržnou zeminou dle ČSN 72 1006 s požadovanou relativní ulehlostí Id = 0,7 – 0,8 dle typu hutněného materiálu.	viz výkres B3-e.2.3-R2 a B3-e.2.6-R2 zatřídění zemin dle ČSN 73 6133		m

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-6 Splašková kanalizace - přípojka SP22 CELKEM

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-7 Splašková kanalizace - šachta S7

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka
2.1	1	7	1	Stávající stoka PVC DN300 v komunikaci bude v délce 2 m vybourána. Výkop bude prováděn v komunikaci s živiným povrchem. V uvolněném prostoru bude vyzdženo dno šachty s kinetou z kanalizačních cihel DN 300. Do dna šachty bude napojeno průběžné potrubí stávající splaškové kanalizace z PVC trub SN8 DN300 a na kolmou odbočku kameninové potrubí DN300 navrhované stoky splaškové kanalizace. Montážní prostor šachty bude proveden z kanalizačních prefabrikátů Ø 1000 mm s tl. stěny 120 mm s integrovaným těsněním. Skruže budou dodány se zabudovanými stupadly dle DIN 19555-A-T. Šachta bude zastropena přechodovou deskou se vstupním otvorem Ø800 mm. Vstup bude zajištěn kruhovým poklopem s odvětráním Ø800 mm pro zatížení tř. D400.	viz výkres B3-e.2.3-R2 a B3-e.2.7-R2		ks

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-7 Splašková kanalizace - šachta S7 CELKEM

3 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-8 Splašková kanalizace - šachty S8, S9 a S9a

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
--------	--------------------------	---------------	----------	-------------	----------	----------------------	------------------

P 4.1.1

Návrh č. 007

Příprava realizace stavby výzkumného centra ELI

Návrh č. 007 - Soupis prací, dodávek a služeb

Příprava území III. etapa - Kanalizace

PD Submission - Dodatek č. 7

13.3.2015

Dno šachty s kinetou DN300 bude vyzděno z kanalizačních cihel. Prostupy do odbočujících řadů budou zazděny. Montážní prostor šachty bude proveden z kanalizačních prefabrikátů Ø1000 mm s tl. stěny 120 mm s integrovaným těsněním. Skruže budou dodány se zabudovanými stupadly dle DIN 19555-A-T. Šachta bude zastropena přechodovou deskou se vstupním otvorem Ø800 mm. Vstup bude zajištěn kruhovým poklopem s odvětráním Ø800 mm pro zatížení tř. D400.

viz výkres B3-e 2.3-R2 a B3-e 2.7-R2

ks

-80 988

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-8 Splašková kanalizace - šachty S8, S9 a S9a CELKEM

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-9 Splašková kanalizace - šachty S9b a S9c

Číslo položky	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
---------------	---------------	----------	-------------	----------	----------------------	------------------

Číslo na smluvní položku

653 866 Kč

celkem (Kč)

-7 839

(Kč)

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

VCP -OZ 038 -5.4 (B) Příprava území III.etapa - Kanalizace

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.7

Datum: 13.3.2015

4.1	1	9	1	Dno šachty s kinetou DN250 bude vyzdáno z kanalizačních cihel. Montážní prostor šachty bude proveden z kanalizačních prefabrikátů Ø1000 mm s tl. stěny 120 mm s integrovaným těsněním. Skruže budou dodány se zabudovanými stupadly dle DIN 19555-A-T. Šachta bude zastropena přechodovou deskou se vstupním otvorem Ø800 mm. Vstup bude zajištěn kruhovým poklopem s odvětráním Ø800 mm pro zatížení tř. D400.	viz výkres B3-e.2.3-R2 a B3-e.2.7-R2	ks	
4 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-9 Splašková kanalizace - šachty S9b a S9c CELKEM							
5 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-10 Splašková kanalizace - ŠACHTA SP22							
Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka
5.1	1	10	1	Celoplastová kanalizační šachta z korugované roury Ø 425 mm se šachtovým dnem průběžným pro potrubí DN 200 mm. Zakryta bude betonovým poklopem. Kolem poklopu bude položen dvourádek z betonové chodníkové dlažby uložené do betonu tl. 80 mm.	viz výkres B3-e.2.3-R2 a B3-e.2.7-R2		ks
5 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-10 Splašková kanalizace - ŠACHTA SP22 CELKEM							
6 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-12 Dešťová kanalizace - propustek pod navrhovanou komunikací							
Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka
6.1	1	12	1	Potrubí propustku bude pokládáno v paženém výkopu, v zemině po odstranění vegetace mimo navrhovanou komunikaci. Kameninové kanalizační potrubí KT tř.240 DN600 bude uloženo na betonovou podkladní desku z betonu C16/20 XC1, potrubí bude na desce vyklínováno. Obetonování potrubí betonem C16/20 XC1 se svařovanou sítí KARI 8/150x8/150 při horním okraji. V komunikaci, v aktivní zóně zpevněných ploch tj. 0,5 m pod úrovní pláně, bude hutněný zásep proveden nenamrzavým materiálem tj. štěrkokopiskem, drceným kamenivem nebo kamenivem, předepsaný modul přetvárnosti na pláni komunikace dle ČSN 72 1006 Edef = 45 MPa. Pod aktivní zónou bude zásep proveden soudržnou zeminou (tř. S3, S4, S5 dle ČSN 73 1001) hutněnou na 95 % PS nebo nesoudržnou zeminou dle ČSN 72 1006 s požadovanou relativní ulehlostí $Id = 0,7 - 0,8$ dle typu hutněného	viz výkres B3-e.2.4-R2 a B3-e.2.6-R2 zatřídění zemin dle ČSN 73 6133		m
6 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-12 Dešťová kanalizace - propustek pod navrhovanou komunikací CELKEM							
7 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-13 Dešťová kanalizace - propustek v terénu							
Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka
7.1	1	13	1	Potrubí propustku bude pokládáno v paženém výkopu, v zemině po odstranění vegetace mimo navrhovanou komunikaci. Kameninové kanalizační potrubí KT tř.240 DN600 bude uloženo na betonovou podkladní desku z betonu C16/20 XC1, potrubí bude na desce vyklínováno. Obetonování potrubí betonem C16/20 XC1 se svařovanou sítí KARI 8/150x8/150 při horním okraji. V komunikaci, v aktivní zóně zpevněných ploch tj. 0,5 m pod úrovní pláně, bude hutněný zásep proveden nenamrzavým materiálem tj. štěrkokopiskem, drceným kamenivem nebo kamenivem, předepsaný modul přetvárnosti na pláni komunikace dle ČSN 72 1006 Edef = 45 MPa. Pod aktivní zónou bude zásep proveden soudržnou zeminou (tř. S3, S4, S5 dle ČSN 73 1001) hutněnou na 95 % PS nebo nesoudržnou zeminou dle ČSN 72 1006 s požadovanou relativní ulehlostí $Id = 0,7 - 0,8$ dle typu hutněného	viz výkres B3-e.2.4-R2 a B3-e.2.6-R2 zatřídění zemin dle ČSN 73 6133		m
7 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-13 Dešťová kanalizace - propustek v terénu CELKEM							
8 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-14 Dešťová kanalizace - kontrolní šachta KS							
Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka
8.1	1	14	1	Dno šachty s kinetou DN600 se spádovým stupněm výšky 0,21 m bude vyzdáno z kanalizačních cihel. Montážní prostor šachty bude proveden z kanalizačních prefabrikátů Ø1000 mm s tl. stěny 90 mm s integrovaným těsněním. Skruže budou dodány se zabudovanými stupadly dle DIN 19555-A-T. Šachta bude zastropena přechodovou deskou se vstupním otvorem Ø800 mm. Vstup bude zajištěn kruhovým poklopem s odvětráním Ø800 mm pro zatížení tř. D400.	viz výkres B3-e.2.4-R2 a B3-e.2.8-R2		ks
8 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-14 Dešťová kanalizace - kontrolní šachta KS CELKEM							
9 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-15 Dešťová kanalizace - čelo propustku na vtoku							
Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka
						Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)

Realizace stavby výzkumného centra ELI						P 4.1.1
Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb						Návrh č. 007
-OZ 038 -5.4 (B) Příprava území III.etapa - Kanalizace						
PD Submission - Dodatek č.7						
13.3.2015						
15	1	Zemní práce pro čelo propustku, prah a opevnění budou prováděny v zemině po odstranění vegetace. Čelo propustku šířky 400 mm bude provedeno z betonu C25/30 XF3. Betonový prah šířky 400 mm hl. 600 mm bude proveden z betonu C25/30 XF3 Opevnění dna a svahů lomovým kamenem hmotnosti do 50 kg, materiál žula do betonu C20/25 XC2-CL0 2-Dmax 22-S1,tl. 150 mm	viz výkres B3-e.2.5.1-R2 a B3-e.2.5.2-R2 zatřídění zemin dle ČSN 73 6133	kpl		
ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-15 Dešťová kanalizace - čelo propustku na vtoku CELKEM						-20 909
ODPOČTY CELKEM						-674 436 Kč
Dopad do Stavebních nákladů						-20 570 Kč
služný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)						-2 380 Kč
NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH						-22 949 Kč

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

VCP -OZ 038 -5.4 (B) Příprava území III.etapa - Optika

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.7

Datum: 13.3.2015

PŘÍPOČTY

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL

1	Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
			Nejsou uvažovány přípočty.					

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM

PŘÍPOČTY CELKEM

ODPOČTY

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 5-2 Vedení HDPE trubek v zemi (zeleň)

1	Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Cena celkem (Kč)
	1.1	5 2 1	Výkop š.35cm, hl. 50cm, zemina 3. tř, zásyp prosetou zeminou, včetně pokládky ochranných PE desek a výstražné oranžové fólie š. 33 cm, bez ČTÚ			m	
	1.2	5 2 2	Pokládka 4 trubek HDPE 40/32 (modrá, fialová, oranžová, zelená) včetně zřízení lože z kopaného písku tloušťky 50 mm			m	

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 5-2 Vedení HDPE trubek v zemi (zeleň) CELKEM

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 5-4 Vedení HDPE trubek v chrániče (vozovka)

2	Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Cena celkem (Kč)
	2.1	5 4 1	Výkop š.35cm, hl. 40cm, zemina 3. tř, zásyp prosetou zeminou, včetně pokládky ochranných PE desek a výstražné oranžové fólie š. 33 cm, bez ČTÚ			m	
	2.2	5 4 2	Pokládka a obetonování PE chrániček - podkladová vrstva beton C20/25 šíře 500 mm, tloušťky 100mm, obetonování betonem C12/15 šíře 500 mm do tloušťky 100 mm nad chráničky			m	
	2.3	5 4 3	Zatažení 4 trubek HDPE 40/32 (modrá, fialová, oranžová, zelená) do chrániček			m	

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 5-4 Vedení HDPE trubek v chrániče (vozovka) CELKEM

ODPOČTY CELKEM

Dopad do Stavebních nákladů

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH

P 4.1.1

Mapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 007

VCP-OZ 040 -5.3.3 (A) Inženýrské objekty B1 až B14
- B2 Čisté terénní úpravy -Chybějící ornice

Předmět změny:

PD Submission - Dodatek č.7

13.3.2015

PŘÍPOČTY

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B2-1 Čisté terénní úpravy - sever

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
1	B2	1	3	Rozprostření dovážené ornice/humusu v tl.200mm, včetně jemné modelace dle sadových úprav a nezbytného přesunu zeminy	doplnění ornice/humusu ze zdrojů dodavatele; ornice nad rámec množství uloženého na mezideponii v rámci Přípravné fáze a skryvky v rámci SO 03		m3		

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B2-1 Čisté terénní úpravy - sever CELKEM

186 558

PŘÍPOČTY

186 558

ODPOČTY

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Cena celkem (Kč)
1.1	B2	1	2	Rozprostření ornice v tl.200mm ze staveništní mezideponie, včetně jemné modelace dle sadových úprav a nezbytného přesunu zeminy	plochy okolo SO 01 a SO 02; předpokládaný objem ornice získaný z Přípravné fáze 1003m3	CTU-1, CTU-2	m3	

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM

-68 204

ODPOČTY CELKEM

-68 204

Dopad do Stavebních nákladů

118 354

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

13 694

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH

132 048

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 001

VCP -OZ 046 -5.3.3 (A) Inženýrské objekty B1 až B15
 -B15 - Přeložení soukromého kVN – ul. Ke Dvoru

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.7

Datum: 13.3.2015

PŘÍPOČTY

1. PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-1 Elektromontáže

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
1.1	5.6 (D) 1 1 9	Montáž hliníkových kabelů AXEKCY, AXEKVCEY 22 kV 1x150 mm2 volně uložených			m		
1.2	5.6 (D) 1 1 10	kabel AXEKVCEY 1x120/16 22kV		PVN-ET1-2	m		
1.3	5.6 (D) 1 1 6	spray odmašťovací Nr.121/400ml			ks		
1.4	5.6 (D) 1 1 N1	Ukončení kabelů smršťovací zákloukou do 3x120 mm2			kus		
1.5	5.6 (D) 1 1 N2	Montáž - připojení do sítě VN 2x spojkou, hydraulické lisování, nanesení gelů, zatavení	Provedení certifikovaným dodavatelem		kpl		
1.6	5.6 (D) 1 1 N3	spojka kabel.EPJMe 1C-24-F-T3-P1-A120 verze 1.2 s vnitř.elektrodou; spojka kabel. Al 120 ALU-ZE-T			ks		
1.8	5.6 (D) 3 2 3	Demontáž hliníkových kabelů AXEKCY, AXEKVCEY 22 kV 1x150 mm2 volně uložených			m		
1.9	5.6 (D) 1 1 N4	Odvoz a likvidace demontovaného materiálu	V případě ekologické likvidace je nutné doložit protokol o ekologické likvidaci materiálu.		kpl		
1.10	5.6 (D) 1 1 12	Čepička smršťovací KTK 52/25			ks		
1.11	5.6 (D) 1 1 13	Svazkování jednožilových kabelů vn		PVN-ET1-1	ks		
1.12	5.6 (D) 1 1 14	Řemínek upevňovací			ks		

1. PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-1 Elektromontáže CELKEM

94 136

2. PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-2 Zemní práce - povrchy

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Cena celkem (Kč)
2.1	5.6 (D) 3 3 1	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky			m2	
2.2	5.6 (D) 3 3 4	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině			m2	
2.3	OZ004 D3 A N3 2	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m			m3	
2.4	OZ004 D3 A N3 3	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m (km x m3)			m3	

2. PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-2 Zemní práce - povrchy CELKEM

3 147

3. PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-3 Zemní práce - výkopy

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Cena celkem (Kč)
3.1	5.6 (D) 1 3 1	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3		PVN-ET1-2, PVN-ET1-4	m	
3.2	OZ004 D3 A N4 2	Hloubení nezapažených rýh kabelových spojek do 10 kV ručně v hornině tř 3			kus	
3.3	5.6 (D) 1 3 6	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3		PVN-ET1-2, PVN-ET1-4	m	
3.4	OZ004 D3 A N4 4	Zásyp jam (sondy startovací jámy) ručně, z horniny třídy 3			m3	

3. PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-3 Zemní práce - výkopy CELKEM

7 000

4. PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-4 Zemní práce - uložení kabelů

P 4.1.1

Etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Návrh č. 007

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 007

VCP-OZ 046 -5.3.3 (A) Inženýrské objekty B1 až B15

-B15 - Přeložení soukromého KVN – ul. Ke Dvoru

Vydání změny:

PD Submission - Dodatek č.7

13.3.2015

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
4.1	5.6 (D) 2 4 1	Lože kabelů písek, šterkopísek tl 10 cm nad kabel, beton nebo plast deska 50x25 cm, š lože do 35 cm			m		
4.2	5.6 (D) 2 4 2	deska zákrytová KD 2 500/230/45			ks		
4.3	5.6 (D) 1 4 4	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení			kus		
4.4	5.6 (D) 1 4 6	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 20 cm		PVN-ET1-3, PVN-ET1-4	m		
4.5	5.6 (D) 1 4 N1	trubka UCOREX vrapovaná, červená pr.160-tyče			m		
4.6	5.6 (D) 2 4 5	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem			ks		
4.7	5.6 (D) 1 4 5	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu			m		
4.8	5.6 (D) 1 4 N2	Oprava lože kabelů z písku nebo šterkopísku se zakrytím cihlami šířky lože do 50 cm			m		
4.9	5.6 (D) 1 4 8	Kanály zapuštěné do terénu neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 2			m		

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-4 Zemní práce - uložení kabelů CELKEM

5 294

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-5 Zemní práce - ostatní

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Cena celkem (Kč)
5.1	5.6 (D) 2 5 1	Vytyčení trati vedení kabelového podzemního v zástavbě			km	
5.2	5.6 (D) 2 5 2	Vytyčení a vypískání poduličního zařízení trasy vedení cizí firmou			kus	

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-5 Zemní práce - ostatní CELKEM

565

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-7 Geodetické práce

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Cena celkem (Kč)
6.1	OZ004 D3 A N6 2	Geodetické a geometrické zaměření kabelové trasy do 100 m			ks	
6.2	5.6 (D) 1 7 N1	Geometrické doměření spojek VN - připojení na síť VN ČEZdi			ks	

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-7 Geodetické práce CELKEM

9 658

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-8 Ostatní

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Cena celkem (Kč)
7.1	OZ004 D3 A N6 1	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč			kus	
7.2	OZ004 D3 A N6 3	Inženýrská činnost při realizaci stavby			kpl	
7.3	5.6 (D) 1 8 N1	Manipulace ČEZ na kabelu VN: vypnutí, střelení, zkouška VN, plášťová zkouška, zapnutí			kpl	

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 1-8 Ostatní CELKEM

18 411

PŘÍPOČTY CELKEM 138 210 Kč

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 007

VCP -OZ 046 -5.3.3 (A) Inženýrské objekty B1 až B15**-B15 - Přeložení soukromého kVN – ul. Ke Dvoru**

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.7

Datum: 13.3.2015

ODPOČTY**1. ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL**

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
		Nejsou uvažovány odpočty.					

1. ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM**ODPOČTY CELKEM 0 Kč****Dopad do Stavebních nákladů 138 210 Kč****Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů) 15 991 Kč****NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH 154 201 Kč**

P 4.1.1 etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Návrh č. 007 Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 007

VCP- OZ 052 -(F) Centrální rozvod vakua – Příprava na stínění proti EMP

pD Submission - Dodatek č.7

datum změny:

13.3.2015

PŘÍPOČTY

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL F-1-1 Rozvody DN 160

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
1	1	N1	Mezikus na potrubí, DN 160, celková vnější délka 316 mm, materiál nerez, osazen přírubama a těsnicími kroužky se středním kroužkem	včetně spotřeby přídavného materiálu a moření	ks		

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL F-1-1 Rozvody DN 160 CELKEM

154 142

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL F-1-2 Rozvody DN 100

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
2.1	1	2	5	Nerezové, svařované potrubí (výjimečně spojováno pomocí přírubových spojů ISO-K). Vnitřní povrch potrubí a těsnící plochy přírub Ra 0,8. Rozměry potrubí jsou dány normou ČSN ISO 4200. Rozměry tvarovek jsou dle DIN 2605 (kolena), DIN 2615 (T-kusy). Potrubí musí být otestováno dle kap. 6, vyčištěno a odmaštěno dle kap. 10 (Projektová dokumentace - Centrální rozvod vakua). Konce potrubí musí být ukončeny přírubovým spojem ISO-K dle výkresu ELI-12-11-0047. Hodnota tlaku v rozvodu 1x10,2mbar	X-kus, včetně spotřeby přídavného materiálu a moření	ks	
2.2	1	2	N1	Mezikus na potrubí, DN 100, celková vnější délka 316 mm, materiál nerez, osazen přírubama a těsnicími kroužky se středním kroužkem	včetně spotřeby přídavného materiálu a moření	ks	

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL F-1-2 Rozvody DN 100 CELKEM

113 730

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL F-1-3 Rozvody DN 80

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
3.1	1	3	N1	Mezikus na potrubí, DN 80, celková vnější délka 316 mm, materiál nerez, osazen přírubama a těsnicími kroužky se středním kroužkem	včetně spotřeby přídavného materiálu a moření	ks	

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL F-1-3 Rozvody DN 80 CELKEM

61 733

PŘÍPOČTY

329 604

ODPOČTY

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL F-1-1 Rozvody DN 160

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
1.1	1	1	1	Nerezové, svařované potrubí (výjimečně spojováno pomocí přírubových spojů ISO-K). Vnitřní povrch potrubí a těsnící plochy přírub Ra 0,8. Rozměry potrubí jsou dány normou ČSN ISO 4200. Rozměry tvarovek jsou dle DIN 2605 (kolena), DIN 2615 (T-kusy). Potrubí musí být otestováno dle kap. 6, vyčištěno a odmaštěno dle kap. 10 (Projektová dokumentace - Centrální rozvod vakua). Konce potrubí musí být ukončeny přírubovým spojem ISO-K dle výkresu ELI-12-11-0047. Hodnota tlaku v rozvodu 1x10,2mbar	Koleno, včetně spotřeby přídavného materiálu a moření	ks	
1.2	1	1	6	Nerezové, svařované potrubí (výjimečně spojováno pomocí přírubových spojů ISO-K). Vnitřní povrch potrubí a těsnící plochy přírub Ra 0,8. Rozměry potrubí jsou dány normou ČSN ISO 4200. Rozměry tvarovek jsou dle DIN 2605 (kolena), DIN 2615 (T-kusy). Potrubí musí být otestováno dle kap. 6, vyčištěno a odmaštěno dle kap. 10 (Projektová dokumentace - Centrální rozvod vakua). Konce potrubí musí být ukončeny přírubovým spojem ISO-K dle výkresu ELI-12-11-0047. Hodnota tlaku v rozvodu 1x10,2mbar	Rovný úsek potrubí, včetně spotřeby přídavného materiálu a moření	m	

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL F-1-1 Rozvody DN 160 CELKEM

-64 477

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Předmět změny:

PD Submission - Dodatek č.7

Datum:

13.3.2015

P 4.1.1

Návrh č. 06

2

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL F-1-2 Rozvody DN 100

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková	Cena celkem (Kč)
2.1	1	2	1	Nerezové, svařované potrubí (výjimečně spojováno pomocí přírubových spojů ISO-K). Vnitřní povrch potrubí a těsnící plochy přírub Ra 0,8. Rozměry tvarovek jsou dle DIN 2605 (kolena), DIN 2615 (T-kusy). Potrubí musí být otestováno dle kap. 6, vyčištěno a odmaštěno dle kap. 10 (Projektová dokumentace - Centrální rozvod vakua). Konce potrubí musí být ukončeny přírubovým spojem ISO-K dle výkresu ELI-12-11-0047. Hodnota tlaku v rozvodu 1x10,2mbar.	Koleno; včetně spotřeby přídavného materiálu a moření		ks		
2.2	1	2	2	Nerezové, svařované potrubí (výjimečně spojováno pomocí přírubových spojů ISO-K). Vnitřní povrch potrubí a těsnící plochy přírub Ra 0,8. Rozměry tvarovek jsou dle DIN 2605 (kolena), DIN 2615 (T-kusy). Potrubí musí být otestováno dle kap. 6, vyčištěno a odmaštěno dle kap. 10 (Projektová dokumentace - Centrální rozvod vakua). Konce potrubí musí být ukončeny přírubovým spojem ISO-K dle výkresu ELI-12-11-0047. Hodnota tlaku v rozvodu 1x10,2mbar.	T-kus; včetně spotřeby přídavného materiálu a moření		ks		
2.3	1	2	6	Nerezové, svařované potrubí (výjimečně spojováno pomocí přírubových spojů ISO-K). Vnitřní povrch potrubí a těsnící plochy přírub Ra 0,8. Rozměry tvarovek jsou dle DIN 2605 (kolena), DIN 2615 (T-kusy). Potrubí musí být otestováno dle kap. 6, vyčištěno a odmaštěno dle kap. 10 (Projektová dokumentace - Centrální rozvod vakua). Konce potrubí musí být ukončeny přírubovým spojem ISO-K dle výkresu ELI-12-11-0047. Hodnota tlaku v rozvodu 1x10,2mbar.	Rovný úsek potrubí; včetně spotřeby přídavného materiálu a moření		m		
2									
3									
ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL F-1-3 Rozvody DN 100 CELKEM									

-46 547

3

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL F-1-3 Rozvody DN 80

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková	Cena celkem (Kč)
3.1	1	3	5	Nerezové, svařované potrubí (výjimečně spojováno pomocí přírubových spojů ISO-K). Vnitřní povrch potrubí a těsnící plochy přírub Ra 0,8. Rozměry tvarovek jsou dle DIN 2605 (kolena), DIN 2615 (T-kusy). Potrubí musí být otestováno dle kap. 6, vyčištěno a odmaštěno dle kap. 10 (Projektová dokumentace - Centrální rozvod vakua). Konce potrubí musí být ukončeny přírubovým spojem ISO-K dle výkresu ELI-12-11-0047. Hodnota tlaku v rozvodu 1x10,2mbar.	Rovný úsek potrubí; včetně spotřeby přídavného materiálu a moření		m		
3									
4									
ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL F-1-3 Rozvody DN 80 CELKEM									

-2 579

4

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL F-2-2 Závěsy do prostor s požadavkem na čistotu prostředí

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková	Cena celkem (Kč)
4.1	2	2	3	Závěs potrubí	ZA	konstrukční ocel II. 11 s nátěrem vhodným do čistých prostor, objímky osazené pryžovou vložkou	ks		
4									
ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL F-2-2 Závěsy do prostor s požadavkem na čistotu prostředí CELKEM									

-12 401

ODPOČTY CELKEM

-126 004

P 4.1.1 Realizace stavby výzkumného centra ELI		P 4.1.1
Návrh fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb		Návrh č. 007
KCP OZ 052 - (F) Centrální rozvod vakua – Příprava na stínění proti EMP		
PD Submission - Dodatek č.7		
Datum změny:		13.3.2015
Cena celková		
Dopad do Stavebních nákladů		203 601
Přidělný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)		23 557
NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH		227 157

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

P 4.1.1

VCP -OZ 053 -5.3.1 (A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03
-Doplnění základů pro stroje v kotelně LB

Návrh č. 007

Předmět změny:

PD Submission - Dodatek č.7

Datum:

13.3.2015

PŘÍPOČTY

1.

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-2-6 Konstrukční vrstvy podlah -4NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková	Cena celkem (Kč)
1.1	LB	A	5	2	6	N1	Dodatečná betonáž skladby podlahy pod stroji budovy LB - beton C16/20, tl. 225 mm, včetně kari sítě 100/100/6 - včetně zaúčkování kari sítě po obvodu	VDK-POD-060	m2		
1.2	LB	A	5	2	6	N2	Dodatečná betonáž skladby podlahy pod stroji budovy LB - beton C16/20, tl. 275 mm, včetně kari sítě 100/100/6 - včetně zaúčkování kari sítě po obvodu	VDK-POD-060	m2		
1.4	LB	A	5	2	6	N4	Sylomer SR 11, tl. 25 mm, vč. Lepení	doplnění k VDK-POD-060	m2		
1.5	LB	A	5	2	6	N5	Sylomer SR 18, tl. 25 mm, vč. lepení	doplnění k VDK-POD-060	m2		
1.6	LB	A	5	2	6	N6	Sylomer SR 42, tl. 25 mm, vč. Lepení	doplnění k VDK-POD-060	m2		
1.7	LB	A	5	2	6	N7	Trvale pružný tmel s podkladním provazcem okolo základů pod stroji, šířky 10mm, výška 50mm	doplnění k VDK-POD-060	m		

1.

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-2-6 Konstrukční vrstvy podlah -4NP CELKEM

828 163

1.

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-2-22 Podlahy syntetické -4NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková	Cena celkem (Kč)
1.3	LB	A	5	2	22	1	Bezprašný uzavírací nátěr na beton, vodou rozpustný alkyd alkoxydovaný pro ochranu povrchů betonu, odpuzující vodu	PUP-POD-005	m2		

1.

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-2-22 Podlahy syntetické -4NP CELKEM

19 237

PŘÍPOČTY CELKEM

847 401

ODPOČTY

1.

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-2-6 Konstrukční vrstvy podlah -4NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková	Cena celkem (Kč)
1.1	210	A	5	2	6	2	Podlaha s bezprašným nátěrem, - betonová mazanina B20/25 tl. 100mm	VDK-POD-054	m2		

1.

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-2-6 Konstrukční vrstvy podlah -4NP CELKEM

-42 122

ODPOČTY CELKEM

-42 122

Dopad do Stavebních nákladů

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

805 279

93 171

P 4.1.1 Návrh č. 007 Soupis realizace stavby výzkumného centra ELI Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb	P 4.1.1
KCP-OZ 053 -5.3.1 (A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 -Doplnění základů pro stroje v kotelně LB PD Submission - Dodatek č.7 Měsíc změny: 13.3.2015	Návrh č. 007
NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH	898 449

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

P 4.1

VCP -OZ 056 -5.3.1 (A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 -Úprava jižních labyrintů

Návrh

Předmět změny:

PD Submission - Dodatek č.7

Datum:

13.3.2015

PŘÍPOČTY

1.

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-4-1-6 Stěny ze stínících bloků

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková	Cena celkem (Kč)
1.1	LH	A	4	1	6	2	Úprava stínících bloků ostění, spára bez vazby bloků pro vybourání	viz detail A1.2_02_02_902_detail_vybour_casti_la b_pud	VDK-VNS-084	m2		
1.2	LH	A	4	1	6	N1	Doplnění ostění labyrintu - magnetitová malta			m2		
1.3	LH	A	4	1	6	N2	Doplnění nadpraží labyrintu - magnetitová malta			m2		

1.

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-4-1-6 Stěny ze stínících bloků CELKEM

2.

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-4-1-7 Stropy ze stínících bloků

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková	Cena celkem (Kč)
2.1	LH	A	4	1	7	N1	Překlad nad vybouratelnou částí labyrintu. Ocelový profil HEA300, UPE300 a mezilehlý plech P8. Minimální uložení nosníků na zdivo 250mm. Pozink.	Z 374		ks		
2.2	LH	A	4	1	7	N3	Pochozího stropu labyrintu, - betonová mazanina (B 20/25), broušená horní hran tl. 77 mm		VDK-POD-055	m2		

2.

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-4-1-7 Stropy ze stínících bloků CELKEM

123 740

PŘÍPOČTY CELKEM

658 277

ODPOČTY

1.

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-4-1-7 Stropy ze stínících bloků

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková	Cena celkem (Kč)
1.1	LH	A	4	1	7	1	Pochozího stropu labyrintu, - betonová mazanina (B 20/25), broušená horní hran tl. 77 mm - vysokohustotní betonové panely se zámkovými spárami zabírajícími průniku radiace; min. obj. hm. 2,32 t/m³; hmota bez kaveren	Včetně Z 142, Z 143, Z 305 viz detail A1.2-02-02-551 viz detail A1.2-02-02-586 viz detail A1.2-02-02-588	VDK-POD-055	m2		

1.

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-4-1-7 Stropy ze stínících bloků CELKEM

-41 017

ODPOČTY CELKEM

-41 017

Dopad do Stavebních nákladů

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

617 260

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH

71 417

688 677

P 4.1.1 Mapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

P 4.1.1

Návrh č. 007

Návrh č. 007

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

VCP-OZ 059 -5.3.4 (A) Provozní soubory C1 až C5 - C2 Jeřáby
- Úprava pojezdové dráhy jeřábu v L3 a L4b

PD Submission - Dodatek č.7

13.3.2015

PŘÍPOČTY

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL C2-10 Jeřáb v hale L3

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
1.1	C2 10 1 N1	Prodloužení dojezdu jeřábu o 0,65 m	jeřáb TZB-JER-310.01	TZB-JER-310.01	kpl		
1.2	C2 10 3 N4	Nosník jeřábové dráhy HEB 200	jeřáb TZB-JER-310.01	TZB-JER-310.03	m		

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL C2-10 Jeřáb v hale L3 CELKEM

140 381

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL C-11 Jeřáb v hale L4b

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
2.1	C2 11 1 N1	Prodloužení jeřábové dráhy o 3,7 m	jeřáb TZB-JER-311.01	TZB-JER-311.01	m		
2.2	C2 11 1 N2	Prodloužení jeřábové troleje o 0,65 m	jeřáb TZB-JER-311.01	TZB-JER-311.01	m		
2.3	C2 11 1 N3	Ukotvení ocelové desky chemickými kotvami včetně navaření ocelových závěsů	jeřáb TZB-JER-311.01	TZB-JER-311.01	ks		

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL C-11 Jeřáb v hale L4b CELKEM

69 402

PŘÍPOČTY CELKEM 209 782 Kč

ODPOČTY

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL C2-10 Jeřáb v hale L3

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
1.1	C2 10 3	Nosník jeřábové dráhy HEB 320		TZB-JER-310.03	m		

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL C2-10 Jeřáb v hale L3 CELKEM

-92 928

ODPOČTY CELKEM -92 928 Kč

Dopad do Stavebních nákladů

116 854 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

13 520 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH

130 374 Kč

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 007

VCP -OZ 063 -5.6 (D) Propoj Kvn -Doplnění kVN z PTS do TS ELI

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.7

Datum: 13.3.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL - 2-1 Elektromontáže

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
1.1	2	1	1	Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 22 kV konektorovou, včetně zapojení kabelu v rozvaděči VN		PVN-ET2-1	ks		
1.2	2	1	2	Konektor T se šrou. 120/C16		PVN-ET2-3	ks		
1.3	2	1	3	Příplatek k ukončení kabelů za ukončení a připojení stínění v plášti žily			ks		
1.4	2	1	4	Okolo kabel. Cu lis. 16x10 KU-L			ks		
1.5	2	1	5	Připojení do sítě VN 1x koncovkou			ks		
1.6	1	1	6	Spray odmašťovací Nr.121/400ml			kpl		
1.7	2	1	6	Montáž příchytok dřevných nebo plastových pro uchycení kabelu v PTS a TS ELI			ks		
1.8	2	1	7	Příchytka kabel.KHF 35-54			ks		
1.9	2	1	8	Montáž hliníkových kabelů AXEKVCEY 22 kV 1x120 mm ²		PVN-ET2-1	ks		
1.10	2	1	9	Kabel AXEKVCEY 1x120/16 22kV		PVN-ET2-2	m		
1.11	2	1	10	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou žily do 240 mm ²		PVN-ET2-1	m		
1.12	2	1	11	Čepička smršťovací KTK 52/25			ks		
1.13	2	1	12	Svazování jednožilových kabelů vn			ks		
1.14	2	1	13	Řemínek upevňovací		PVN-ET2-1	ks		
1.15	2	1	N1	Odpojení stávajícího kabelu			ks		
1.16	2	1	N2	spojka kabel.EPJMe 1C-24-F-T3-P1-A120 verze 1.2 s vnitř.elektrodou; spojka kabel. AI 120 ALU-ZE-T			ks		
1.17	3	1	3	Připojení do sítě VN 1x spojkou			ks		
							kpl		

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL - 2-1 Elektromontáže CELKEM

118 527

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 2-3 Zemní práce - výkopy

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
2.1	2	3	N1	Rozšíření výkopu			m		
2.2	1	3	6	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3		PVN-ET1-2, PVN-ET1-4	m		

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 2-3 Zemní práce - výkopy CELKEM

18 421

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL - 2-4 Zemní práce - uložení kabelů

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
3.1	2	4	1	Lože kabelů písek, štěrkopísek tl 10 cm nad kabel, beton deska 50x25 cm, š lože do 50 cm		PVN-ET2-2	m		
3.2	2	4	2	Deska zákrytová KD 2 500/230/45			ks		
3.3	2	4	3	Přepážky s utěsněním pro oddělení kabelů ve výkopu z desek betonových		PVN-ET2-2	m		
3.4	2	4	4	Deska zákrytová KD 2 500/230/45			ks		
3.5	2	4	5	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem			ks		
3.6	2	4	6	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení			ks		
3.7	2	4	7	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu			m		
3.8	2	4	8	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru 20 cm		PVN-ET2-2	m		
3.9	2	4	9	Trubka vřapovaná, pr.200			m		
3.10	2	4	10	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru 20 cm		PVN-ET2-3	m		
3.11	2	4	11	Trubka vřapovaná, pr.200			m		
3.12	2	4	12	Utěsnění průchodu zdívkou kabelů do 22 kV (systémové víko)			ks		

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL - 2-4 Zemní práce - uložení kabelů CELKEM

61 800

P 4.1.1

realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Návrh č. 007

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 007

KPS-DZ 063 -5.6 (D) Propoj Kvn -Doplnění kVN z PTS do TS ELI

PD Submission - Dodatek č.7

13.3.2015

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL - 2-5 Zemní práce - ostatní

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
2	5	1	Vytyčení trati vedení kabelového podzemního v zástavbě		km		
3	5	2	Vytyčení a vypiskání poduličních inženýrských sítí		ks		

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL - 2-5 Zemní práce - ostatní CELKEM

2 306

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL - 2-6 Revize a měření

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
2	6	N1	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč		kus		

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL - 2-6 Revize a měření CELKEM

9 410

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL - 2-7 Geodetické práce

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
2	7	1	Geodetické a geometrické zaměření kabelové trasy do 100m	PVN-ET2-5	ks		

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL - 2-7 Geodetické práce CELKEM

4 658

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL - 2-8 Ostatní

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
2	8	2	Měření zvýšeným napětím	PVN-ET2-4	kpl		
2	8	3	Jednání - spolupráce s ČEZdi		kpl		

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL - 2-8 Ostatní CELKEM

3 764

PŘÍPOČTY CELKEM 218 986

ODPOČTY

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
		Nejsou uvažovány odpočty.					

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM

0

ODPOČTY CELKEM 0

Dopad do Stavebních nákladů

218 986

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

25 337

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 601

VCP -OZ 063 -5.6 (D) Propoj Kvn -Doplnění kVN z PTS do TS ELI

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.7

Datum: 13.3.2015

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH

244 323

P 4.1.1

Návrh č. 007

Realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Návrh č. 007

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

KCP-OZ 064 -5.3.1 (A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 -Objekt SO 02
-Zamražení hal E6 a L4a (I.etapa)

PD Submission - Dodatek č.7

13.3.2015

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
		Nejsou uvažovány přípočty.					

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM

0

PŘÍPOČTY CELKEM

0

ODPOČTY

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-4-2-3 Vnitřní dveře - 3NP

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
3.1	LH A 4 2 3 Dodatek č.2	Dveře jednokřídlé dřevotřískové plně D-L-2-12-C - rozměr 800/2000 mm, zárubeň ocelová, včetně kování	se samozavíračem a dveřní zarážkou	Tabulka dveří, Door schedule A1.2-02-03-100	ks		

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-4-2-3 Vnitřní dveře - 3NP CELKEM

-12 583

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-4-2-8 Vnitřní dveře protipožární - 3NP

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
3.2	LH A 4 2 8 Dodatek č.2	Dveře jednokřídlé dřevotřískové plně D-L-2-14-B - rozměr 800/2000 mm, požární odolnost EW 45, zárubeň ocelová, včetně kování	se samozavíračem a dveřní zarážkou a elektronickou kontrolou vstupu viz detail A 1.2_02_02_886A,B	Tabulka dveří, Door schedule A1.2-02-03-100	ks		

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-4-2-8 Vnitřní dveře protipožární - 3NP CELKEM

-35 180

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-4-2-9 Vnitřní dveře speciální - 2PP

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
3.3	LH A 4 2 9	Dveře jednokřídlé dřevotřískové plně D-L-2-26-A - rozměr 1000/2100 mm, zárubeň ocelová, včetně kování dveře certifikované pro použití do čistých prostor	se samozavíračem, padací listou, dveřní zarážkou, elektronickou kontrolou vstupu a odolností EMP	Tabulka dveří, Door schedule A1.2-02-03-100	ks		

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-4-2-9 Vnitřní dveře speciální - 2PP CELKEM

-25 569

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-4-2-12 Vnitřní dveře speciální - 3NP

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
4.1	LH A 4 2 12	Dveře dvoukřídlé ocelové plně D-L-2-13-A - velkoformátové 3000/3000 mm, zárubeň ocelová, včetně kování dveře certifikované pro použití do čistých prostor	se samozavíračem, padací listou, dveřní zarážkou a elektronickou kontrolou vstupu	Tabulka dveří, Door schedule A1.2-02-03-100	ks		
4.2	LH A 4 2 12	Dveře dvoukřídlé ocelové plně D-L-2-12-A - velkoformátové 3000/3000 mm, zárubeň ocelová, včetně kování dveře certifikované pro použití do čistých prostor	se samozavíračem, padací listou, dveřní zarážkou a elektronickou kontrolou vstupu	Tabulka dveří, Door schedule A1.2-02-03-100	ks		
4.3	LH A 4 2 12 Dodatek č.2	Dveře jednokřídlé dřevotřískové plně D-L-2-12-B - rozměr 800/2000 mm, zárubeň ocelová, včetně kování	se samozavíračem, dveřní zarážkou a elektronickou kontrolou vstupu	Tabulka dveří, Door schedule A1.2-02-03-100	ks		

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-4-2-12 Vnitřní dveře speciální - 3NP CELKEM

-126 166

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-4-3-2 Ostatní zámečnické konstrukce

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
5.1	LH A 4 3 2	Detail servisního kanálu, poklop z jaklového rámu 40x20x3 mm a plechu P5 s povrchovou úpravou PUP-OST-016, položen na L profil 50x50x5 mm, s povrchovou úpravou PUP-OST-016 nerez zemnicí destička + zemnicí vývod	viz detail A 1.2_02_02_601	Výkaz zámečnických výrobků, Z 252, Z 253, Z 134, Z 135	bm		

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-4-3-2 Ostatní zámečnické konstrukce CELKEM

-641 660

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-5-2-7 Podlahy syntetické - 2PP

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

VCP -OZ 064 -5.3.1 (A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 -Objekt SO 02
-Zamražení hal E6 a L4a (I.etapa)

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.7

Datum: 13.3.2015

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
6.1	LH A 5 2 7	5 ESD stěrka pro čisté prostory, antistatická, zemněná; do třídy čistoty 10 000;		PUP-POD-012	m2		
6 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-5-2-7 Podlahy syntetické - 2PP CELKEM							
7 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-5-2-11 Podlahy syntetické - 3NP							
7.1	LH A 5 2 11	4 ESD stěrka pro čisté prostory, antistatická, zemněná; do třídy čistoty 10 000, - podklad natřen systémovým základním nátěrem a ekvalizační stěrkou, - vodivý film - elektrostaticky vysoce vodivý nátěr na bázi epoxidových pryskyřic - elektrostaticky vodivá nosná vrstva (DIN 51 953) barevná - dvoukomponentní systém na bázi epoxidových pryskyřic - matný vodivý vrchní nátěr - dvoukomponentní vodní disperze na bázi epoxidu, barevná, odolný vůči		PUP-POD-012	m2		
7 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-5-2-11 Podlahy syntetické - 3NP CELKEM							
8 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-5-2-13 Zdvojené podlahy - 2PP							
8.1	LH A 5 2 13	2 Zdvojená podlaha ve velinech, - minerální kalciumsulfát desky v ocelových pozinkovaných vanách - rektifikovatelné ocelové stojky se závitem lepené k podkladu tl.97mm - uzavírací nátěr na beton		VOP-ZEM-060	m2		
8.2	LH A 5 2 13	3 Antistatická ESD vinylová krytina na zdvojené podlaze, včetně systémového lepidla a penetrace, systémové lepidlo, penetrace podkladu		PUP-POD-057	m2		
8 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-5-2-13 Zdvojené podlahy - 2PP CELKEM							
9 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-5-3-4 Nátěry a malby stropu 2PP							
9.1	LH A 5 3 4	2 Omyvatelný interiérový nátěr, bezrozpuštědlový omyvatelný nátěr dle DIN 13300, třída otěru za mokra 1, třída kryvosti 1, s recepturou na bázi akrylátů a polyuretanů	viz detail A 1.2_02_02_584	nátěr z VDK-PHL-055	m2		
9 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-5-3-4 Nátěry a malby stropu 2PP CELKEM							
10 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-5-3-10 Zavěšené podhledy - 2PP							
10.1	LH A 5 3 10	1 Plný podhled, sádrovláknité desky tl. 10 mm , jednou opláštěný, včetně nosné konstrukce a zavěšení	Včetně Z 238 viz detail A 1.2_02_02_557 viz detail A 1.2_02_02_558	opláštění z VDK-PHL-055	m2		
10 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-5-3-10 Zavěšené podhledy - 2PP CELKEM							
11 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-5-3-11 Zavěšené podhledy - 1PP							
11.1	LH A 5 3 11	1 Těžký rastrový kovový podhled s minerálními kazetami, hliníkový rastr vyplněný minerálními kazetami 1250x625x15 mm, rovná hrana, voděodolný povrch, barva bílá, odolnost proti vlhkosti 95% RH, odrazivost světla 90%, klasifikace produktu A2-s1,d0, odolné běžné používaným detergenčním prostředkům		VDK-PHL-050	m2		

41 / 54

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 001

VCP -OZ 064 -5.3.2 (A) Technika prostř.stav.obj.SO 01, SO 02 a SO 03
-A3.3 Vzduchotechnika -Zamražení hal E6 a L4a (I.etapa)

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.7

Datum: 13.3.2015

PŘÍPOČTY

1. PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL

Č.pól.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
		Nejsou uvažovány přípočty.					

1. PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM

PŘÍPOČTY CELKEM

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-1-B(LH)-v VZT čisté prostor LB - ventilátory a větrací jednotky

Č.pól.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
		238C ± 241C - Cirkulační jednotka Exp.VI					
		Cirkulační jednotky s průtokem 10.250m ³ /h 750Pa, vzduchový filtr F7/F9, rychlost proudění 3m/s, elektrické parametry: 11kW / 3x400V / 50Hz / 21A, vodní ohřevač 29 kW, vodní chladič 29 kW, PŘÍPOČTY SKŘÍŇE: Vnitřní provedení, Materiálové vlastnosti, vnější plášť: žárové pozink. ocel. plech, Vnitřní plášť: žárové pozink. ocel. plech. Montážní díly: žárové pozink. ocel. plech, tl. stěny opláštění 50mm, součinitel prostupu tepla panelu U = 0,57 W/m ² K, vyhodnocená zvuková izolace Rw = 44 Db, 2-vrstvá panelová konstrukce s uvnitř zabudovanými svislými stojinami, které jsou kryty panely, tloušťka panelu 50 mm, minimalizované tepelné a hlukové můstky, hladká vnitřní stěna bez výstupů, podélný rám integrovaný na venkovní straně a střešním rámu 3-dimenzní modulární měřítka rastru 152,5 mm, dveře pro obsluhu s otočnou západkou mimo proud vzduchu, od velikosti 25.25 s úchytem pro otevření zevnitř, na straně výtlaku dveře s pojistkou, panty umístěné vně, horizontálně a vertikálně přestavitelné, těsnění gumovým dutým těsněním pro přetlak a podtlak v kvalitě EPDM, plnoplošné přístupné obslužné strany pomocí demont. panelů a stojin, rozebíratelné panely a dveře pro recyklaci šetřící životní prostředí, tloušťka plechu vnitřní/venkovní 1,0/1,0 mm, izolace skelnou vatou, třída hořlavosti A, bez FCKW, bez lepených spojů. Vlastnosti materiálů: vnitřní plášť - žárové pozink. ocel. Plech, venkovní plášť - žárové pozink. ocel. Plech, vestavné prvky - žárové pozink. ocel. Plech, Čelní stěny v kvalitě skříň. Vyrobeno dle ČEN-Norma/FN 1886	601080/1160, jednotky 238C, 239C a 240C	TZB, VZT, 238.1.2	ks		

P 4.1.1 realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Návrh č. 007
Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 007

VZT-02 064 - 5.3.2 (A) Technika prostř.stav.obj.SO 01, SO 02 a SO 03
-A3.3 Vzduchotechnika -Zamražení hal E6 a L4a (I.etapa)

PD Submission - Dodatek č.7

13.3.2015

JEDNOTKA OHRÍVAČE, komora s lamelovým výměníkem, pro výměníky Cu/Al výměník pro medium voda nebo solanka rám výměníku z pozink. Oceli, trubky a sběrač z Cu, profilované výsoce výkon. Lamely z Al, výměník s připojením trubek mimo jednotku, včetně odvzduš. a vypouštěcího ventilu, připojovací ocelová hrdla s vnějším závitem, Mezní hodnoty pro medium: max. tlak 16 bar, max. teplota 110 °C.

JEDNOTKA CHLADIČE, komora s lamelovým výměníkem pro výměníky Cu/Al, podlaha nerez. ocel, mat. 1.4301, ve tvaru vyspádovaného podlahového panelu pro dokonalý odvod kondenzátu včetně hrdla, výměník, pro medium voda nebo solanka rám výměníku z pozink. Oceli, trubky a sběrač z Cu, profilované výsoce výkon. Lamely z Al, výměník s připojením trubek mimo jednotku, včetně odvzduš. A vypouštěcího ventilu, připojovací ocelová hrdla s vnějším závitem. Mezní hodnoty pro medium: max. tlak 16 bar, max. teplota 110 °C.

VENTILÁTOR - PŘÍVOD a ODVOD, Radiální ventilátor s volnoběžným oběžným kolem, třílázový motor, typ B3, třída izolace F, krytí IP 54, jednotlačk., n = 1500 1/min, do velikosti 450 motor na saních, > 450 motor na profilech, spojení ventilátoru se skříní pomocí elastických manžet a speciálního upínání, ventilátor a motor na společné základové konstrukci, jednotka uložena na tlakem namáhaných tlumičích chvění, do vel. oběžného kola 450 je možné celý agregát vytáhnout - popřípadě vymontovat. vodivé nespojení mezi agregátem a

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-1-B(LH)-v VZT čisté prostory LB - ventilátory a větrací jednotky CELKEM

-608 309

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-4-B(LH)-v VZT LH ostatní čisté prostory 2PP - větrací jednotky a výfukové hlavice

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
VZT 4	B(LH) v 137	Vodní chladič do potrubí pro jednotky s hepa filtrem, Vodní chladiče, typové označení IKW, jsou určeny pro chlazení vzduchu v klimatizačních zařízeních. Jsou konstruovány pro přímou vestavbu do potrubních systémů (tzv. zónové chladiče). Propojení chladiče se zdrojem chladu je pomocí izolovaného potrubí (me., plast, ocel). Určení výkonu resp. typu výměníku je nejlépe pomocí následujících grafů. Po konzultaci s technickým oddělením je možno nabídnout zdroje chladu (kompresorovou jednotku CARRIER) Chladičí výkon se reguluje pomocí regulace průtoku chladné vody směšovacími uzly pro vodní chlazení (SUCh). Procházející vzduch nesmí obsahovat pevné, vláknité, ropné, agresivní příměsi. Také musí být bez chemických látek, které způsobují korozi použitých materiálů tj. narušují hliník, me. a zinek. Povolené provozní parametry vody pro chladič: minimální teplota chlazené vody: 5°C maximální povolený tlak vody: 2,5 Mpa (25 Bar) pro teploty do 20°C Š x V x H, 700/400/350,	700/400/350	12B. VZT. 61 1 2	ks		

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-4-B(LH)-v VZT LH ostatní čisté prostory 2PP - větrací jednotky a výfukové hlavice CELI

-47 752

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-11-B(LH) VZT LH čisté prostory (ISO7) 3NP - jednotky

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
		265C + 270C - Církulační jednotka Laser 4a					

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 007

VCP -OZ 064 -5.3.2 (A) Technika prostř.stav.obj.SO 01, SO 02 a SO 03
-A3.3 Vzduchotechnika -Zamražení hal E6 a L4a (I.etapa)

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.7

Datum: 13.3.2015

3.1	VZT	11	B(LH)	1	Cirkulační jednotky s průtokem 9.650m³/h 700Pa, vzduchový filtr F7/F9, rychlost proudění 3m/s, komora pro zvlhčování 1.3 [kg.h⁻¹] 7.5kW elektrické parametry: 7.5kW / 3x400V / 50Hz / 13.9A, vodní ohřivač 36 kW, vodní chladič 38 kW, PŘÍVODNÍ SKŘÍŇ: Vnitřní provedení, Materiálové vlastnosti, vnější plášť: žárové pozink. ocel. plech, Vnitřní plášť: žárové pozink. ocel. plech. Montážní díly: žárové pozink. ocel. plech, tl. stěny opláštění 50mm, součinitel prostupu tepla panelu U = 0,57 W/m²K, vyhodnocená zvuková izolace Rw = 44 Db, 2-vrstvá panelová konstrukce s uvnitř zabudovanými svislými stojinami, které jsou kryty panoly, tloušťka panelu 50 mm, minimalizované tepelné a hlukové můstky, hladká vnitřní stěna bez výstupů, podélný rám integrován na venkovní straně a sítěním rámu 3-dimenzní modulární měřítko rastru 152,5 mm, dveře pro obsluhu s otočnou západkou mimo proud vzduchu, od velikosti 25.25 s úchytem pro otevření zevnitř, na straně výtlaku dveře s pojiskou, panty umístěné vně, horizontálně a vertikálně přestavitelné, těsnění gumovým dutým těsněním pro přetlak a podtlak v kvalitě EPDM, plošné přístupné obslužné strany pomocí demont. panelů a stojn, rozebíratelné panely a dveře pro recyklaci šetřící životní prostředí, tloušťka plechu vnitřní/venkovní 1,0/1,0 mm, izolace skelnou vatou, třída hořlavosti A, bez FCKW, bez lepených spojů. Vlastnosti materiálu: vnitřní plášť - žárové pozink. ocel. Plech, venkovní plášť - žárové pozink. ocel. Plech, vestavné prvky - žárové pozink. ocel. Plech. Čelní stěny v kvalitě JEDNOTKA OHŘÍVACE, komora s lamelovým výměníkem, pro výměníky Cu/Al výměník pro medium voda nebo solanka rám výměníku z pozink. Oceli, trubky a sběrač z Cu, profilované vysoce výkon. Lamely z Al, výměník s připojením trubek mimo jednotku, včetně odvzduš. a vypouštěcího ventilu, připojovací ocelová hrdla s vnějším závitem, Mezní hodnoty pro medium: max. tlak 16 bar, max. teplota 110 °C. JEDNOTKA CHLADIČE, komora s lamelovým výměníkem pro výměníky Cu/Al, podlahy nerez. ocel, mat. 1.4301, ve tvaru vyspádovaného podlahového panelu pro dokonalý odvod kondenzátu včetně hrdla, výměník, pro medium voda nebo solanka rám výměníku z pozink. Oceli, trubky a sběrač z Cu, profilované vysoce výkon. Lamely z Al, výměník s připojením trubek mimo jednotku, včetně odvzduš. A vypouštěcího ventilu, připojovací ocelová hrdla s vnějším závitem. Mezní hodnoty pro medium: max. tlak 16 bar, max. teplota 110 °C. VENTILÁTOR - PŘÍVOD a ODVOD, Radiální ventilátor s volnoběžným oběžným kolem, třílázový motor, typ B3, třída izolace F, krytí IP 54, jednoběžný, n = 1500 1/min, do velikosti 450 motor na saních, > 450 motor na profílech, spojení ventilátoru se skříní pomocí elastických manžet a speciálního upínání, ventilátor a motor na společné základové konstrukci, jednotka uložena na tlakem namáhaných tlumičích chvění, do vel. oběžného kola 450 je možné celý agregát vytáhnout - popřípadě vymontovat, vodivé pospojení	60:1080:1160. jednotky 265C : 265C	TZB, VZT, 265 1 2	ks	
-----	-----	----	-------	---	---	---------------------------------------	-------------------	----	--

3 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-11-B(LH) VZT LH čisté prostory (ISO7) 3NP - jednotky CELKEM

-1 116 398

4 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-12-B(LH)-o VZT LH čisté prostory (ISO7) 3NP - doplňkové prvky

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
--------	--------------------------	---------------	----------	-------------	----------	----------------------	------------------

realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 007

SO 01, SO 02 a SO 03
 -A3.3 Vzduchotechnika -Zamražení hal E6 a L4a (I.etapa)

PD Submission - Dodatek č.7

13.3.2015

12	VZT-12-B(LH)	0	7	Čistý nástavec, HEPA filtr modul 1200x600, filtrační vložka H13, tlaková ztráta v čistém stavu 250Pa. Čistý nástavec pro podstropní instalaci jako konečný filtr určený pro distribuci vzduchu pro čisté prostory. Opláštění z ocelového plechu, čelní difusor / výústka z perforovaného ocelového plechu s pevnou obvodovou hranou. S kruhovým, vertikálním připojovacím hrdlem, bez regulace průtoku, měření referenčního tlaku pomocí odběrového místa a s otvory nebo úchyty k zavěšení. Povrch je předem upraven a opatřen práškovou barvou. Filtrační panel H13, rám filtru vyroben z MDF s těsněním a se zaklapávacím mechanismem pro výměnu filtru. Š x V x H, 1200x600 rozměr filtrační vložky: 1135x535x78 připojení: DN350, RAL 000 30 00 tmavě šedá	1200x600 rozměr filtrační vložky: 1135x535x78 připojení: DN350	VZB: VZT. 206 7	ks	
----	--------------	---	---	--	--	-----------------	----	--

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-12-B(LH)-o VZT LH čisté prostory (ISO7) 3NP - doplňkové prvky CELKEM -623 531

ODPOČTY CELKEM -2 394 990

Dopad do Stavebních nákladů -2 394 990

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů) -277 100

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH -2 672 090

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 007

VCP -OZ 064 -5.3.2 (A) Technika prostř.stav.obj.SO 01, SO 02 a SO 03

-A3.7 Elektroinstalace silnoproud -Zamražení hal E6 a L4a (I.etapa)

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.7

Datum: 13.3.2015

PŘÍPOČTY

1. PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
		Nejsou uvažovány přípočty.					

1. PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM

PŘÍPOČTY CELKEM

ODPOČTY

1. ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-3-B(LH)-s Elektroinstalace silnoproud - svítidla

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
1.1	ESI 3 B(LH) s 5	SVÍTIDLO 042, zářivkové svítidlo vestavné (kazetové podhledy M625 s viditelnými systémy nosných lišt a SDK) určené pro montáž do čistých prostorů (min. do třídy ISO 7), těleso svítidla z ocelového plechu, opatřeno bílou práškovou barvou odolnou desinfekčním a čistícím prostředkům, RAL 9003, světlečinný optický kryt ze strukturovaného plexiskla nebo tvrzeného bezpečnostního skla je ke svítidlu připevněn pomocí hliníkového rámečku drženého bajonetovými uzávěry a ke svítidlu je tento kryt dále fixován bezpečnostními ocelovými lanky, servisovatelné zespodu, strukturovaný kryt umístěn hladkou stranou ven - pro potřeby čištění, účinnost svítidla min. 62%, rozměry 1 245 x 620 mm, výška 100 mm max., osazeno elektronickým předřadníkem s teplým startem, celková watáž 144W, vč. systému napájení pro připojení svítidla, celkové provedení těžce zápalné, bezhalogenové a plasty samozhášivé, IP 54;		VYB, OSV, 042	ks		
1.2	ESI 3 B(LH) s 6	SVÍTIDLO 042-B, zářivkové svítidlo vestavné (kazetové podhledy M625 s viditelnými systémy nosných lišt a SDK) určené pro montáž do čistých prostorů (min. do třídy ISO 7), těleso svítidla z ocelového plechu, opatřeno bílou práškovou barvou odolnou desinfekčním a čistícím prostředkům, RAL 9003, světlečinný optický kryt ze strukturovaného plexiskla je ke svítidlu připevněn pomocí hliníkového rámečku drženého bajonetovými uzávěry a ke svítidlu je tento kryt dále fixován bezpečnostními ocelovými lanky, servisovatelné zespodu, strukturovaný kryt umístěn hladkou stranou ven - pro potřeby čištění, účinnost svítidla min. 62%, rozměry 1 245 x 620 mm, výška 100 mm max., osazeno elektronickým předřadníkem s teplým startem a adresným nouzovým modulem pro centrální bateriový systém, celková watáž 144W, vč. systému napájení pro připojení svítidla, celkové provedení těžce zápalné, bezhalogenové a plasty samozhášivé, IP 54;		VYB, OSV, 042-B	ks		

P 4.1.1

Návrh č. 007

Realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 007

5.3.2 (A) Technika prostř.stav.obj.SO 01, SO 02 a SO 03

-A3.7 Elektroinstalace silnoproud -Zamražení hal E6 a L4a (I.etapa)

PD Submission - Dodatek č.7

13.3.2015

1	ESI	3	B(LH)	s	7	SVÍTIDLO 043, zářivkové svítidlo vestavné (kazetové podhledy M625 s viditelnými systémy nosných lišt a SDK) určené pro montáž do čistých prostorů (min. do třídy ISO 7), těleso svítidla z ocelového plechu, opatřeno bílou práškovou barvou odolnou desinfekčním a čistícím prostředkům, RAL 9003, parabolický optický systém v kombinaci s světelným optickým krytem z čirého tvrdého bezpečnostního skla nebo plexiskla, který je ke svítidlu připevněn pomocí hliníkového rámečku držného bajonetovými uzávěry a ke svítidlu je tento kryt dále fixován bezpečnostními ocelovými lanky, servisovatelné zespodu, účinnost svítidla min. 60%, rozměry 1 245 x 620 mm, výška 100 mm max., osazeno elektronickým předřadníkem s teplým startem, celková wattáž 144W, vč. systému napájení pro připojení svítidla, celkové provedení těžce zápalné, bezhalogenové a plasty samozhášivé, IP 54;	VYB. OSV. 043	ks	
2	ESI	3	B(LH)	s	8	SVÍTIDLO 043-B, zářivkové svítidlo vestavné (kazetové podhledy M625 s viditelnými systémy nosných lišt a SDK) určené pro montáž do čistých prostorů (min. do třídy ISO 8), těleso svítidla z ocelového plechu, opatřeno bílou práškovou barvou odolnou desinfekčním a čistícím prostředkům, RAL 9003, parabolický optický systém v kombinaci s světelným optickým krytem z čirého tvrdého bezpečnostního skla nebo plexiskla, který je ke svítidlu připevněn pomocí hliníkového rámečku držného bajonetovými uzávěry a ke svítidlu je tento kryt dále fixován bezpečnostními ocelovými lanky, servisovatelné zespodu, účinnost svítidla min. 60%, rozměry 1 245 x 620 mm, výška 100 mm max., osazeno elektronickým předřadníkem s teplým startem a adresným nouzovým modulem pro centrální bateriový systém, celková wattáž 144W, vč. systému napájení pro připojení svítidla, celkové provedení těžce zápalné, bezhalogenové a plasty samozhášivé, IP 54;	VYB. OSV. 043 B	ks	
15	ESI	3	B(LH)	s	9	SVÍTIDLO 044, zářivkové svítidlo přisazené určené pro montáž do experimentálních laserových prostor (čisté prostory ISO 7), z materiálu nedegradujících vlivem radiace a odolné proti EMP pulzům, které budou při provádění experimentů vznikat. Hodnota pulzů je podle zadání investora definována takto: přechodné elektrické pole do 250 kV/m v rozsahu frekvencí od 30 MHz do 20 GHz. Doba působení EMP pulzu bude velmi krátká, řádově femtosekundy. Výše uvedené hodnoty platí pro pulz vzniklý při interakci laserového paprsku s terčem. Díky rezonanci cílové komory dojde k dalšímu druhotnému EMP pulzu, který bude v interakci s prvotním pulzem dále světla ovlivňovat. Musí vyhovovat normám EMC kompatibiliti EN 61000-6-2 a EN 61000-6-4. Kovové tělo připojené na uzemnění, vybavené EMP filtrem pro napojení 230V napájecího kabelu, spodní část světla vybavena kovovou mřížkou s velikostí oka mřížky do 8mm. Mřížka je uzemněna, celá konstrukce světla je kompaktní a v detailu řešena tak, aby se ke zdroji nedostal EMP puls. V době působení EMP pulzu budou světla vždy vypnutá. Konstrukce světla vyvinuta speciálně pro tento účel - nutno funkčnost světla ověřit zkouškami odolnosti proti výše uvedeným EMP pulzům. Klient má právo způsob provádění, konfiguraci a průběh zkoušek komentovat a upravovat. Světelný optický kryt ze strukturovaného plexiskla nebo tvrdého bezpečnostního skla, účinnost svítidla min. 63%, rozměry 1 235 x 310 mm, výška 85 mm max., osazeno stmívatelným elektronickým předřadníkem s teplým startem, celková wattáž 72W, celkové provedení těžce zápalné, bezhalogenové a plasty samozhášivé, IP 54;	VYB. OSV. 044	ks	

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Návrh č. 007

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

VCP -OZ 064 -5.3.2 (A) Technika prostř.stav.obj.SO 01, SO 02 a SO 03
 -A3.7 Elektroinstalace silnoproud -Zamražení hal E6 a L4a (I.etapa)

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.7

Datum: 13.3.2015

1.6	ESI	3	B(LH)	s	10	SVÍTIDLO 044-B, zářivkové svítidlo přisazené určené pro montáž do experimentálních laserových prostor (čisté prostory ISO 7), z materiálů neodegradujících vlivem radiace a odolné proti EMP pulzům, které budou při provádění experimentů vznikat. Hodnota pulzů je podle zadání investora definována takto: přechodné elektrické pole do 250 kV/m v rozsahu frekvencí od 30 MHz do 20 GHz. Doba působení EMP pulzu bude velmi krátká, řádově femtosekundy. Výše uvedené hodnoty platí pro pulz vzniklý při interakci laserového paprsku s terčem. Díky rezonanci cílové komory dojde k dalšímu druhotnému EMP pulzu, který bude v interakci s prvotním pulzem dále světla ovlivňovat. Musí vyhovovat normám EMC kompatibiliti EN 61000-6-2 a EN 61000-6-4. Kovové tělo připojené na uzemnění, vybavené EMP filtrem pro napojení 230V napájecího kabelu, spodní část světla vybavena kovovou mřížkou s velikostí oka mřížky do 8mm. Mřížka je uzemněna, celá konstrukce světla je kompaktní a v detailu řešena tak, aby se ke zdroji nedostal EMP puls. V době působení EMP pulzu budou světla vždy vypnutá. Konstrukce světel vyvinuta speciálně pro tento účel - nutno funkčnost světel ověřit zkouškami odolnosti proti výše uvedeným EMP pulzům. Klient má právo způsob provádění, konfiguraci a průběh zkoušek komentovat a upravovat. Světelný optický kryt ze strukturovaného plexiskla nebo tvrzeného bezpečnostního skla, účinnost svítidla min. 63%, rozměry 1 235 x 310 mm, výška 85 mm max., osazeno stmívatelným elektronickým předřadníkem s teplým startem a adresným nouzovým modulem pro centrální bateriový systém, celková zatížení 72W, celkové provedení těžce zápalné, bezhalogenové a plasty samozhášivé, IP 54;	VYB. OSV. 044-B	ks	
1.7	ESI	3	B(LH)	s	13	SVÍTIDLO 045, zářivkové svítidlo vestavné určené pro montáž do experimentálních laserových prostor (čisté prostory ISO 7), z materiálů neodegradujících vlivem radiace a odolné proti EMP pulzům, které budou při provádění experimentů vznikat. Hodnota pulzů je podle zadání investora definována takto: přechodné elektrické pole do 250 kV/m v rozsahu frekvencí od 30 MHz do 20 GHz. Doba působení EMP pulzu bude velmi krátká, řádově femtosekundy. Výše uvedené hodnoty platí pro pulz vzniklý při interakci laserového paprsku s terčem. Díky rezonanci cílové komory dojde k dalšímu druhotnému EMP pulzu, který bude v interakci s prvotním pulzem dále světla ovlivňovat. Musí vyhovovat normám EMC kompatibiliti EN 61000-6-2 a EN 61000-6-4. Kovové tělo připojené na uzemnění, vybavené EMP filtrem pro napojení 230V napájecího kabelu, spodní část světla vybavena kovovou mřížkou s velikostí oka mřížky do 8mm. Mřížka je uzemněna, celá konstrukce světla je kompaktní a v detailu řešena tak, aby se ke zdroji nedostal EMP puls. V době působení EMP pulzu budou světla vždy vypnutá. Konstrukce světel vyvinuta speciálně pro tento účel - nutno funkčnost světel ověřit zkouškami odolnosti proti výše uvedeným EMP pulzům. Klient má právo způsob provádění, konfiguraci a průběh zkoušek komentovat a upravovat. Světelný optický kryt ze strukturovaného plexiskla nebo tvrzeného bezpečnostního skla, účinnost svítidla min. 62%, rozměry 1 245 x 620 mm, výška 100 mm max., osazeno stmívatelným elektronickým předřadníkem s teplým startem, celková zatížení 72W, celkové provedení těžce zápalné, bezhalogenové a plasty samozhášivé, IP 54;	VYB. OSV. 045	ks	

P 4.1.1

realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Návrh č. 007

Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 007

5.3.2 (A) Technika prostř.stav.obj.SO 01, SO 02 a SO 03

-A3.7 Elektroinstalace silnoproud -Zamražení hal E6 a L4a (I.etapa)

PD Submission - Dodatek č.7

13.3.2015

SVÍTIDLO 045-B, zářivkové svítidlo vestavné určené pro montáž do experimentálních laserových prostor (čisté prostory ISO 7), z materiálů nedegradujících vlivem radiace a odolné proti EMP pulzům, které budou při provádění experimentů vznikat. Hodnota pulzu je podle zadání investora definována takto: přechodné elektrické pole do 250 kV/m v rozsahu frekvencí od 30 MHz do 20 GHz. Doba působení EMP pulzu bude velmi krátká, řádově femtosekundy. Výše uvedené hodnoty platí pro pulz vzniklý při interakci laserového paprsku s terčem. Díky rezonanci cílové komory dojde k dalšímu druholnému EMP pulzu, který bude v interakci s prvotním pulzem dále světla ovlivňovat. Musí vyhovovat normám EMC kompatibiliti EN 61000-6-2 a EN 61000-6-4.

Kovové tělo připojené na uzemnění, vybavené EMP filtrem pro napojení 230V napájecího kabelu, spodní část světla vybavena kovovou mřížkou s velikostí oka mřížky do 8mm. Mřížka je uzemněna, celá konstrukce světla je kompaktní a v detailu řešena tak, aby se ke zdroji nedostal EMP puls. V době působení EMP pulzu budou světla vždy vypnutá. Konstrukce světel vyvinuta speciálně pro tento účel - nutno funkčnost světel ověřit zkouškami odolnosti proti výše uvedenému EMP pulzům. Klient má právo způsob provádění, konfiguraci a průběh zkoušek komentovat a upravovat. Světelný optický kryt ze strukturovaného plexiskla nebo tvrzeného bezpečnostního skla, účinnost svítidla min. 62%, rozměry 1 245 x 620 mm, výška 100 mm max., osazeno stmívatelným elektronickým předřadníkem s teplým startem a adresným nouzovým modulem pro centrální bateriový systém, celková watáž 72W, celkové provedení těžce zápalné, bezhalogenové a plasty samozhášivé, IP 54;

VYB. OSV. 045 B

ks

SVÍTIDLO 047-A, zářivkové svítidlo vestavné (kazetové podhledy M625 s viditelnými systémy nosných lišt a SDK) určené pro montáž do čistých prostorů (min. do třídy ISO 8), těleso svítidla z ocelového plechu, opatřeno bílou práškovou barvou odolnou desinfekčním a čistícím prostředkům, RAL 9003, světelný optický kryt ze strukturovaného plexiskla je ke svítidlu připevněn pomocí hliníkového rámečku drženého bajonetovými uzávěry a ke svítidlu je tento kryt dále fixován bezpečnostními ocelovými lanky, servisovatelné zespodu, strukturovaný kryt umístěn hladkou stranou ven - pro potřeby čištění, účinnost svítidla min. 62%, šířka 150 mm, délka dle výkresu, výška 100 mm max., osazeno elektronickým předřadníkem s teplým startem, celková watáž 58W, vč. systému napájení pro připojení svítidla, celkové provedení těžce zápalné, bezhalogenové a plasty samozhášivé, IP 54;

VYB. OSV. 047 A

ks

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-3-B(LH)-s Elektroinstalace silnoproud - svítidla CELKEM

-805 699

ODPOČTY CELKEM

-805 699

Dopad do Stavebních nákladů

-805 699

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

-93 219

NAVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH

-898 919

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

VCP -OZ 064 -5.9 (G) Stínící dveře -Zamražení hal E6 a L4a (I.etapa)

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.7

Datum: 13.3.2015

PŘÍPOČTY

1. PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
		Nejsou uvažovány přípočty.					

1. PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM

PŘÍPOČTY CELKEM

ODPOČTY

1. ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-1 Stínící dveře - otevíravé EMP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
1.1	LH	1 13	Dveře jednokřídlé EMP stínění D-L-01-11-A rozměr 1000/2100 mm, stavební otvor 1000/2220 mm, šíře stěny 1600 mm, třída bezpečnost 2 ČSN ENV 1627, třída čistoty ISO 7, EMP stínění 50dB 10 Mhz - 20 GHz, radiologická třída HOT R2/R3, radiologická třída COLD R1	bezpečnostní systém laseru, manuální ovládání	včetně přípravy pro instalaci: -Poháněný systém otevírání -Systém uzamykání založený na kódových zámčích, karlových zámčích a podobně -Indikační systém otevření / zavření založený na mikrosináčích -Pohyblivá rampa přes prah dveří (v případě potřeby) umožňující přejezd kolových objektů	ks	
1.2	LH	1 16	Dveře jednokřídlé EMP stínění D-L-02-29-A rozměr 1000/2000 mm, stavební otvor 1850/2250 mm, šíře stěny 1600 mm, třída bezpečnost 2 ČSN ENV 1627, třída čistoty ISO 7, EMP stínění 50dB 10 Mhz - 20 GHz, radiologická třída HOT R2/R3, radiologická třída COLD R1	el. kontrola vstupu, nastěna čtečka karet + klávesnice, bezpečnostní systém laseru, manuální ovládání	včetně přípravy pro instalaci: -Poháněný systém otevírání -Systém uzamykání založený na kódových zámčích, karlových zámčích a podobně -Indikační systém otevření / zavření založený na mikrosináčích -Pohyblivá rampa přes prah dveří (v případě potřeby) umožňující přejezd kolových objektů	ks	

1. ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-1 Stínící dveře - otevíravé EMP CELKEM

-750 922

2. ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-1 Stínící dveře - posuvné EMP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
2.1	Dodatek č.3	01 N5	Dveře dvoukřídlé EMP stínění D-L-02-25-B -Zvětšení rozměru z 1400/2400 mm na 2100/2500 mm a zvětšení stavebního otvoru z 1500/2570 mm na 2400/2570 mm.		ks		

2. ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-1 Stínící dveře - posuvné EMP CELKEM

-523 084

ODPOČTY CELKEM -1 274 006

Dopad do Stavebních nákladů

-1 274 006

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

-147 402

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH

-1 421 408

P 4.1.1 realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Návrh č. 007
Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 007

-02 065 -5.3.2 (A) Technika prostř.stav.obj.SO 01, SO 02 a SO 03
-A3.3 Vzduchotechnika -Měření tlakové difference na EMP filtrech

PD Submission - Dodatek č.7

13.3.2015

PŘÍPOČTY

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-2-B(LH)-o VZT LH čisté prostory (ISO7) 2PP - doplňkové prvky

Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
VZT 2 B(LH) o N1	Doplnění systému Měření tlakové difference na EMP filtrech - MĚŘENÍ TLAKU dp	TZB-VZT 200.4.7	P-L-01-006	kpl		
VZT 2 B(LH) o N2	Doplnění systému Měření tlakové difference na EMP filtrech - MĚŘENÍ TLAKU dp	TZB-VZT 200.4.14	P-L-01-042	kpl		
VZT 2 B(LH) o N3	Doplnění systému Měření tlakové difference na EMP filtrech - MĚŘENÍ TLAKU dp	TZB-VZT 200.4.14	P-L-01-054	kpl		
VZT 2 B(LH) o N4	Doplnění systému Měření tlakové difference na EMP filtrech - MĚŘENÍ TLAKU dp	TZB-VZT 200.4.14	P-L-01-069	kpl		
VZT 2 B(LH) o N5	Doplnění systému Měření tlakové difference na EMP filtrech - MĚŘENÍ TLAKU dp	TZB-VZT 200.4.13	P-L-01-088	kpl		
VZT 2 B(LH) o N6	Doplnění systému Měření tlakové difference na EMP filtrech - MĚŘENÍ TLAKU dp	TZB-VZT 200.4.11	P-L-01-100	kpl		

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-2-B(LH)-o VZT LH čisté prostory (ISO7) 2PP - doplňkové prvky CELKEM

7 161

PŘÍPOČTY CELKEM

7 161

ODPOČTY

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL

Č.pól.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
		Nejsou uvažovány odpočty.					

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM

0

ODPOČTY CELKEM

0

Dopad do Stavebních nákladů

7 161

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

829

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH

7 990

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

VCP -OZ 066 -5.3.1 (A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 - Objekt SO 02
-Doplnění schodišťové obezdívky

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.7

Datum: 13.3.2015

P 4.1.1

Návrh č. 007

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-4-1-1 Stěny a dělicí konstrukce - 2PP

Č.položka	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
1.1	LH A 4 1 1 1	Obezdvíka šachet tl. 85 mm, vyzdvíka z vápennocementových bloků tl. 70 mm na tenkovrstvou maltu	Schodiště L1	VDK-VNS-081	m2		

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-4-1-1 Stěny a dělicí konstrukce - 2PP CELKEM

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-4-1-2 Stěny a dělicí konstrukce - 1PP

Č.položka	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
2.1	LH A 4 1 2 1	Obezdvíka šachet tl. 85 mm, vyzdvíka z vápennocementových bloků tl. 70 mm na tenkovrstvou maltu	Schodiště L1	VDK-VNS-081	m2		
2.2	LH A 4 1 2 1	Obezdvíka šachet tl. 85 mm, vyzdvíka z vápennocementových bloků tl. 70 mm na tenkovrstvou maltu	Schodiště L5	VDK-VNS-081	m2		

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-4-1-2 Stěny a dělicí konstrukce - 1PP CELKEM

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-4-1-3 Stěny a dělicí konstrukce - 1NP

Č.položka	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
3.1	LH A 4 1 3 1	Obezdvíka šachet tl. 85 mm, vyzdvíka z vápennocementových bloků tl. 70 mm na tenkovrstvou maltu	Schodiště L4	VDK-VNS-081	m2		
3.2	LH A 4 1 3 1	Obezdvíka šachet tl. 85 mm, vyzdvíka z vápennocementových bloků tl. 70 mm na tenkovrstvou maltu	Schodiště L5	VDK-VNS-081	m2		

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-4-1-3 Stěny a dělicí konstrukce - 1NP CELKEM

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-4-1-4 Stěny a dělicí konstrukce - 2NP

Č.položka	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
4.1	LH A 4 1 4 1	Obezdvíka šachet tl. 85 mm, vyzdvíka z vápennocementových bloků tl. 70 mm na tenkovrstvou maltu	Schodiště L1	VDK-VNS-081	m2		
4.2	LH A 4 1 4 1	Obezdvíka šachet tl. 85 mm, vyzdvíka z vápennocementových bloků tl. 70 mm na tenkovrstvou maltu	Schodiště L3	VDK-VNS-081	m2		

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-4-1-4 Stěny a dělicí konstrukce - 2NP CELKEM

PŘÍPOČTY CELKEM 5 948 Kč

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL

Č.položka	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
		Nejsou uvažovány odpočty.					

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM

ODPOČTY CELKEM 0 Kč

Dopad do Stavebních nákladů

5 948 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

688 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH

6 636 Kč

P 4.1.1

Návrh č. 007

realizace stavby výzkumného centra ELI

Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

067-5.3.1 (A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 -Objekt SO 02
 -Úpravy na střeše budovy SO 02 -Laboratoře

PD Submission - Dodatek č.7

13.3.2015

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-3-1-1 Střešní plášť

Číslo položky	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
1	Odtírání stávající skladby střešy pro základ VZT 90A		VOP-STR-001	m2		
2	Střeška pod patkami VZT		VOP-STR-005	m2		
3	- ochranná geotextilie, 200 g/m², 1 mm	dodatečná montáž včetně provedení detailů napojení na stávající skladbu				
4	- hydroizolace, 7 mm					
5	- tep. izol. desky z extrudovaného polystyrenu, 160 mm					
6	- spádové klíny z minerální plsti, 0 - 50 mm					
7	- parozábrana (asfaltový pás), 2,5 mm					
8	- soustava penetrace 0,5 mm					
9	Betonový základ pod 90A - betonová mazanina z betonu C20/25 tl. 300 mm	provádění ve ztížených podmínkách		m2		

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-3-1-1 Střešní plášť CELKEM

66 057

PŘÍPOČTY CELKEM

66 057

ODPOČTY

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL

Číslo položky	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
1	Nejsou uvažovány odpočty.					

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM

0

ODPOČTY CELKEM

0

Dopad do Stavebních nákladů

66 057

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

7 643

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH

73 700

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

VCP -OZ 067 -5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03 -A3.3 Vzduchotechnika
-Úpravy na střeše budovy SO 02 -Laboratoře

Návrh č. 007

Předmět změny:

PD Submission - Dodatek č. 7

Datum

13.3.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-6-B(LB)-pe Podpůrný systém pro ploché střechy a rozměšecí rámy - VZT

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
1.1	VZT 6 B(LB) ps 13	Podpůrný systém pro ploché střechy tvořený rozměšecími nohama, ocelovými stojkami a příčnicí. Rozměšecí nohy jsou opatřeny neklouzavou anti-vibrační podložkou, umožňují nastavení dle sklonu střechy a natočení stojek. Ocelové stojky jsou tvořeny perforovaným C profilem tl. 2,5 mm. Ocelové příčnice jsou tvořeny dvojími montážními perforovanými C profilem tl. 2,5 mm. Včetně srovnávacích zátlakových bloků pro zvýšení stability a spojovacích šroubů.	Stojky 480 x 480 příčnice 41x41	TZB, SDO, MB	ks		

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-6-B(LB)-pe Podpůrný systém pro ploché střechy a rozměšecí rámy - VZT CELKEM

PŘÍPOČTY CELKEM

0 062

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
		Nejsou uvažovány odpady					

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM

ODPOČTY CELKEM

0

Dopad do Stavebních nákladů

0 062

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

701

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH

6 763



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



OP Výzkum a vývoj
pro inovace

Příloha č. 3
Rekapitulace Ceny za Dílo

P 4.1.1

Návrh č. 007

Cena celkem (Kč)

6 062

6 062

na celkem (Kč)

0

0

6 062

701

6 763

Príloha č. 7
Príloha k rozpočtu

REKAPITULACE

Název	Původní hodnota dle Smlouvy o Dílo bez DPH (Kč)	Hodnota dodatku č.7	Revidovaná hodnota včetně dodatků ke Smlouvě (Kč)	Hodnota předchozích dodatků
Náklady na objekty SO 01, SO 02 a SO 03	1 199 845 349 Kč	7 650 372 Kč	1 319 831 333 Kč	112 335 612 Kč
Příprava územní III. etapa	1 695 589 Kč	-29 666 Kč	1 517 454 Kč	-148 468 Kč
Zpracování vodov. staveb ELI L.F. a HILASE L.F. v Dolních Břežanech	1 706 837 Kč	0 Kč	1 773 937 Kč	67 100 Kč
STELTS HILASE – propoj KVN	1 164 366 Kč	218 986 Kč	1 383 352 Kč	0 Kč
Akce komunikace – chodník	709 674 Kč	0 Kč	709 674 Kč	0 Kč
Centrální rozvod vakua	10 689 894 Kč	203 601 Kč	10 897 403 Kč	3 909 Kč
Sítě dřevě	10 573 704 Kč	-1 274 006 Kč	10 046 815 Kč	747 117 Kč
Kompletní zkoušky a DSPS	5 305 463 Kč	0 Kč	5 305 463 Kč	0 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	142 512 600 Kč	783 206 Kč	156 370 516 Kč	13 074 710 Kč
Náklady na součinnost / koordinace uchazeče	3 822 500 Kč	0 Kč	3 822 500 Kč	0 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH	1 378 025 976 Kč	7 552 493 Kč	1 511 658 446 Kč	126 079 978 Kč

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

POČET HODNOTY STAVEBNÍCH NÁKLADŮ A VEDLEJŠÍCH A OSTATNÍCH NÁKLADŮ

Název	Původní hodnota dle Smlouvy o Dílo bez DPH (Kč)	Hodnota dodatku č.7	Revidovaná hodnota včetně dodatků ke Smlouvě (Kč)	Hodnota předchozích dodatků
Stavební náklady	1 231 690 875,21 Kč	6 769 286,41 Kč	1 351 465 429,92 Kč	113 005 268,30 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	142 512 600,30 Kč	783 206,44 Kč	156 370 516,30 Kč	13 074 709,56 Kč
HODNOTA STAVEBNÍCH NÁKLADŮ A VEDLEJŠÍCH A OSTATNÍCH NÁKLADŮ	1 374 203 475,51 Kč	7 552 492,85 Kč	1 507 835 946,21 Kč	126 079 977,85 Kč

POČET POMĚRU VEDLEJŠÍCH A OSTATNÍCH NÁKLADŮ KE STAVEBNÍM NÁKLADŮM

POČET POMĚRU VEDLEJŠÍCH A OSTATNÍCH NÁKLADŮ KE STAVEBNÍM NÁKLADŮM PRO ÚČELY FAKTURACE A OCEŇOVÁNÍ ZMĚN	VYJÁDRĚNÍ V PROCENTECH (%)
Poměr Vedlejších a ostatních nákladů (I) ke stavebním nákladům (A) až (H)	11,57%

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

DÍLČÍ REKAPITULACE NÁKLADŮ

(A) Náklady na objekty SO 01, SO 02 a SO 03

Číslo kapitoly	Část objektu	Původní hodnota díla Smlouvy o Dílo bez DPH (Kč)	Hodnota dodatku č.7	Revidovaná hodnota včetně dodatků ke Smlouvě (Kč)	Hodnota přechodu dodatku
1	Stavební náklady celkem - Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 (část 4.3.1)	671 832 868 Kč	-450 902 Kč	703 134 049 Kč	31 752 003 Kč
2	Náklady celkem - Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03 (část 4.3.2)	459 985 007 Kč	7 734 049 Kč	543 907 053 Kč	76 187 999 Kč
3	Náklady celkem - Inženýrské objekty B1 až B15 (část 4.3.3)	38 268 205 Kč	250 371 Kč	42 917 179 Kč	4 398 003 Kč
4	Náklady celkem - Provozní soubory C1 až C4 (část 4.3.4)	23 861 200 Kč	116 854 Kč	23 669 337 Kč	-308 717 Kč
5	Náklady celkem - Vnitřní a vnější vybavení budov D1 , D2 a D3 (část 4.3.5)	5 898 069 Kč	0 Kč	6 203 714 Kč	305 645 Kč
sum (1-5)	Stavební náklady celkem - Objekty SO 01, SO 02 a SO 03 (součet kapitol 1 až 5 částí Objektů SO 01, SO 02 a SO 03)	1 199 845 349 Kč	7 650 372 Kč	1 319 831 333 Kč	112 335 613 Kč

(veškeré uvedené ceny jsou uvedeny v Korunách českých a bez DPH)

Stavební náklady na Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03

SEKAPITULACE NÁKLADŮ

Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03

	Hodnota předložená	Stavební objekt	Část objektu	Název kapitoly	Původní hodnota dle Smlouvy o Dílo bez DPH (Kč)	Hodnota dodatku č.7	Hodnotovaná hodnota včetně dodatků ke Smlouvě (Kč)	Hodnota předchozích dodatků
1 Kč	31 732 083 Kč	SO 01	OF	Stavební náklady - Budova Kanceláří (součet Fakturačních oddílů pro část Budova Kanceláří)	59 432 088 Kč	672 Kč	62 227 997 Kč	2 795 237 Kč
2 Kč	76 167 988 Kč	SO 01	AT	Stavební náklady - Atrium (součet Fakturačních oddílů pro část Atrium)	35 903 638 Kč	0 Kč	35 960 317 Kč	56 680 Kč
3 Kč	4 398 932 Kč	SO 01	MF	Stavební náklady - Multifunkční budova (součet Fakturačních oddílů pro část Příprava území Kloupa - Sadové úpravy)	33 597 782 Kč	0 Kč	33 915 503 Kč	317 722 Kč
4 Kč	208 717 Kč	SO 02	LB	Stavební náklady - Budova Laboratoří (součet Fakturačních oddílů pro část Budova Laboratoří)	63 261 337 Kč	871 336 Kč	79 742 516 Kč	15 609 844 Kč
5 Kč	305 648 Kč	SO 02	LH	Stavební náklady - Laserová hala (součet Fakturačních oddílů pro část Laserová hala)	472 223 746 Kč	-1 322 910 Kč	483 070 323 Kč	12 169 487 Kč
6 Kč	112 337 076 Kč	SO 03	CC	Stavební náklady - Strojovna chlazení (součet Fakturačních oddílů pro část Strojovna chlazení)	5 760 416 Kč	0 Kč	6 565 204 Kč	804 788 Kč
7 Kč		SO 03	TG	Stavební náklady - Technické plyny (součet Fakturačních oddílů pro část Technické plyny)	1 653 862 Kč	0 Kč	1 652 187 Kč	-1 675 Kč
Stavební náklady celkem - Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 (součet kapitol č. 1 až č. 7 část Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03)					671 832 868 Kč	-450 902 Kč	703 134 049 Kč	31 752 083 Kč

Stavební náklady jsou uvedeny v Kč včetně DPH

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 7

Část 4.3.2 - Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03

DÍLČÍ REKAPITULACE NÁKLADŮ

(A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03

Číslo kapitoly	Část	Název kapitoly	Původní hodnota dle Smlouvy o Dílo bez DPH (Kč)	Hodnota dodatku č.7	Revidovaná hodnota včetně dodatku ke Smlouvě (Kč)	Hodnota přechodu dodatku
1	A3.1 a A3.2	Náklady na část Vytápění a Chlazení (součet fakturačních oddílů pro část Vytápění a Chlazení)	99 629 098 Kč	0 Kč	144 454 525 Kč	44 825 427 Kč
2	A3.3	Náklady na část Vzduchotechnika (součet fakturačních oddílů pro část Vzduchotechnika)	132 258 889 Kč	-2 381 767 Kč	139 473 987 Kč	9 596 865 Kč
3	A3.4	Náklady na část Měření a regulace (součet fakturačních oddílů pro část Měření a regulace)	28 252 938 Kč	0 Kč	31 677 642 Kč	3 424 704 Kč
4	A3.5	Náklady na část Zdravotechnika (součet fakturačních oddílů pro část Zdravotechnika)	8 925 677 Kč	0 Kč	10 105 536 Kč	1 179 859 Kč
5	A3.6	Náklady na část Plynovod (součet fakturačních oddílů pro část Plynovod)	301 396 Kč	0 Kč	363 093 Kč	61 697 Kč
6	A3.7	Náklady na část Elektroinstalace silnoproud (součet fakturačních oddílů pro část Elektroinstalace silnoproud)	102 211 285 Kč	10 283 088 Kč	123 770 886 Kč	11 276 513 Kč
7	A3.8	Náklady na část Elektroinstalace silnoproud - trafostanice (součet fakturačních oddílů pro část Elektroinstalace silnoproud - trafostanice)	4 428 830 Kč	0 Kč	6 552 922 Kč	2 124 091 Kč
8	A3.9	Náklady na část Uzemnění a hromosvody (součet fakturačních oddílů pro část Uzemnění a hromosvody)	6 965 060 Kč	0 Kč	12 460 534 Kč	5 495 473 Kč
9	A3.10	Náklady na část Slaboproudé rozvody (součet fakturačních oddílů pro část Slaboproudé rozvody)	54 914 703 Kč	0 Kč	53 199 972 Kč	-1 714 731 Kč
10	A3.11	Náklady na část Evakuační rozhlas, Elektrická požární signalizace a VESDA (součet fakturačních oddílů pro část Evakuační rozhlas, Elektrická požární signalizace a VESDA)	9 548 325 Kč	0 Kč	9 466 424 Kč	-81 901 Kč
11	A3.12	Náklady na část Požární bezpečnostní řešení stavby (součet fakturačních oddílů pro část Požární bezpečnostní řešení stavby)	382 910 Kč	0 Kč	382 910 Kč	0 Kč
12	A3.13	Náklady na část Sprinklery (součet fakturačních oddílů pro část Sprinklery)	3 815 184 Kč	0 Kč	3 815 184 Kč	0 Kč
13	A3.14	Náklady na část ZOTK (součet fakturačních oddílů pro část ZOTK)	2 604 440 Kč	-167 272 Kč	2 437 168 Kč	0 Kč
14	A3.15	Náklady na část Plynové hašení (součet fakturačních oddílů pro část Plynové hašení)	483 460 Kč	0 Kč	483 460 Kč	0 Kč
15	A3.16	neobsazeno	-	-	-	0 Kč
16	A3.17	Náklady na část Komunikační systém (součet fakturačních oddílů pro část Komunikační systém)	4 405 365 Kč	0 Kč	4 405 365 Kč	0 Kč
17	A3.1 až A3.17	Náklady na část Požární ucpávky (součet fakturačních oddílů pro část Požární ucpávky)	857 445 Kč	0 Kč	857 445 Kč	0 Kč
sum (1-17)	Náklady celkem - Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03 (součet kapitol č. 1 až č. 17 části Technika prostředí staveb)		459 985 007 Kč	7 734 049 Kč	543 907 053 Kč	76 187 998 Kč

Všechny uvedené ceny jsou uvedeny v Korunách českých a bez DPH

Náklady na inženýrské objekty B1 až B15

KAPITULACE NÁKLADŮ na inženýrské objekty B1 až B15

Výše dodatečné množství (Kč)	Kód	Název kapitoly	Cena celkem bez DPH (Kč)	Hodnota dodatku č.7	Revidovaná hodnota včetně dodatku ke Smlouvě (Kč)	Hodnota předchozích dodatků
154 525 Kč	B1	Náklady na inženýrské objekty - Příprava území <i>(součet fakturačních odšků pro část Příprava území)</i>	859 755 Kč	0 Kč	933 520 Kč	73 765 Kč
73 987 Kč	B2	Náklady na inženýrské objekty - Čistě terénní úpravy <i>(součet fakturačních odšků pro část Čistě terénní úpravy)</i>	1 403 329 Kč	113 167 Kč	1 557 245 Kč	40 748 Kč
7 642 Kč	B3	Náklady na inženýrské objekty - Sadové úpravy <i>(součet fakturačních odšků pro část Sadové úpravy)</i>	2 753 152 Kč	-1 007 Kč	2 762 869 Kč	10 724 Kč
536 Kč	B4	Náklady na inženýrské objekty - Drobná architektura <i>(součet fakturačních odšků pro část Drobná architektura)</i>	2 111 827 Kč	0 Kč	2 111 827 Kč	0 Kč
93 Kč	B5	Náklady na inženýrské objekty - Vnější schodiště, rampy, opěrné zdi <i>(součet fakturačních odšků pro část Vnější schodiště, rampy, opěrné zdi)</i>	2 639 279 Kč	0 Kč	2 639 279 Kč	0 Kč
16 Kč	B6	Náklady na inženýrské objekty - Připojky splaškové kanalizace <i>(součet fakturačních odšků pro část Připojky splaškové kanalizace)</i>	516 293 Kč	0 Kč	1 071 542 Kč	555 249 Kč
1 Kč	B7	Náklady na inženýrské objekty - Připojky dešťové kanalizace <i>(součet fakturačních odšků pro část Připojky dešťové kanalizace)</i>	1 240 171 Kč	0 Kč	1 250 083 Kč	9 911 Kč
1 Kč	B8	Náklady na inženýrské objekty - Odvod dešťových vod, OLK <i>(součet fakturačních odšků pro část Odvod dešťových vod, odúčtování lokálních kapalin)</i>	4 565 590 Kč	0 Kč	7 543 537 Kč	2 977 947 Kč
1 Kč	B9	Náklady na inženýrské objekty - Připojky vodovodu <i>(součet fakturačních odšků pro část Připojky vodovodu)</i>	770 978 Kč	0 Kč	801 621 Kč	30 644 Kč
1 Kč	B10	Náklady na inženýrské objekty - STL přípojka plynu <i>(součet fakturačních odšků pro část STL přípojka plynu)</i>	171 154 Kč	0 Kč	185 146 Kč	13 992 Kč
1 Kč	B11	Náklady na inženýrské objekty - Připojka data - telefon <i>(součet fakturačních odšků pro část Připojka data - telefon)</i>	-	0 Kč	46 864 Kč	46 864 Kč
1 Kč	B12	Náklady na inženýrské objekty - Komunikace a zpevněné plochy <i>(součet fakturačních odšků pro část Komunikace a zpevněné plochy)</i>	17 155 511 Kč	0 Kč	17 489 890 Kč	334 379 Kč
1 Kč	B13	Náklady na inženýrské objekty - Oplocení, brány <i>(součet fakturačních odšků pro část Oplocení, brány)</i>	1 809 456 Kč	0 Kč	1 973 766 Kč	164 310 Kč
1 Kč	B14	Náklady na inženýrské objekty - Kanál technických plynů <i>(součet fakturačních odšků pro část Kanál technických plynů)</i>	2 271 710 Kč	0 Kč	2 411 780 Kč	140 070 Kč
1 Kč	B15	Náklady na inženýrské objekty - Přeložení soukromého kVN – ul. Ke Dvoru <i>(součet fakturačních odšků pro část Přeložení soukromého kVN – ul. Ke Dvoru)</i>	0 Kč	138 210 Kč	138 210 Kč	0 Kč
1 Kč	B16	Náklady celkem - inženýrské objekty B1 až B15 <i>(součet částí B1 až B15 částí inženýrské objekty B1 až B15)</i>	38 268 205 Kč	250 371 Kč	42 917 179 Kč	4 398 603 Kč

0 Kč - součet částí B1 až B15 částí inženýrské objekty B1 až B15

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 7

Část 4.3.4 - Náklady na Provozní soubory C1 až C5

DÍLČÍ REKAPITULACE NÁKLADŮ

(A) Provozní soubory C1 až C5

Číslo kapitoly	Soubor	Název kapitoly	Cena celkem bez DPH (Kč)	Hodnota dodatku č.7	Hodnotová hodnota včetně dodatků ke Smlouvě (Kč)	Hodnota přesměrování dodatku
1	C1	Náklady na Provozní soubory - Výtahy (součet fakturačních odůvodnění pro část Výtahy)	7 987 699 Kč	0 Kč	8 706 523 Kč	718 824 Kč
2	C2	Náklady na Provozní soubory - Jířáby (součet fakturačních odůvodnění pro část Jířáby)	8 363 315 Kč	116 854 Kč	7 316 753 Kč	-1 103 417 Kč
3	C3	Náklady na Provozní soubory - Rozvody plynového dusíku (součet fakturačních odůvodnění pro část Rozvody plynového dusíku)	1 919 820 Kč	0 Kč	1 949 421 Kč	29 601 Kč
4	C4	Náklady na Provozní soubory - Rozvody stlačeného vzduchu (součet fakturačních odůvodnění pro část Rozvody stlačeného vzduchu)	4 804 395 Kč	0 Kč	4 951 172 Kč	146 777 Kč
5	C5	Náklady na Provozní soubory - Zadržný systém (součet fakturačních odůvodnění pro část Zadržný systém)	785 972 Kč	0 Kč	745 469 Kč	-40 503 Kč
sum (1-5)	Náklady celkem - Provozní soubory C1 až C5 (součet kapitol č. 1 až č. 5 část Provozní soubory C1 až C5)		23 861 200 Kč	116 854 Kč	23 669 337 Kč	-308 217 Kč

(veškeré uvedené ceny jsou uvedeny v Korundech českých a bez DPH)

Náklady na vnitřní a vnější vybavení budov D1 až D3

KAPITULACE NÁKLADŮ

Náklady na vnitřní a vnější vybavení budov D1 až D3

Číslo	Název kapitoly	Cena celkem bez DPH (Kč)	Hodnota dodatku 2,7	Revidovaná hodnota včetně dodatků ke Smlouvě (Kč)	Hodnota předchozích dodatků
D1	Náklady na Vnitřní a vnější vybavení budov - Orientační systém <i>(hodnota fakturačních oddílů pro část Orientační systém)</i>	2 894 208 Kč	0 Kč	2 921 610 Kč	27 402 Kč
D2	Náklady na Vnitřní a vnější vybavení budov - Nábytek <i>(hodnota fakturačních oddílů pro část Nábytek)</i>	3 003 860 Kč	0 Kč	3 144 596 Kč	140 736 Kč
D3	Náklady na Vnitřní a vnější vybavení budov - Provizorní přeložka křín, Připojení buňkoviště <i>(hodnota fakturačních oddílů pro část Provizorní přeložka křín, Připojení buňkoviště)</i>	0 Kč	0 Kč	137 508 Kč	137 508 Kč
	Náklady celkem - Vnitřní a vnější vybavení budov D1 až D3	5 898 069 Kč	0 Kč	6 203 714 Kč	305 645 Kč

(hodnota celkem s fakturací dle částí bez DPH)

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 7

Část 4.4 - Náklady na Přípravu území III. etapy

DÍLČÍ REKAPITULACE NÁKLADŮ

(B) Náklady na část Příprava území III. etapy

Číslo kapitoly	Název kapitoly	Cena celkem bez DPH (Kč)	Hodnota dodatku č.7	Havlována hodnota včetně dodatku ke Smlouvě (Kč)	Hodnota přímých nákladů
1	Stavební náklady - Příprava území III. etapy - Kanalizace (součet fakturačních odůvodnění pro část Příprava území III. etapy - Kanalizace)	1 037 357 Kč	-20 570 Kč	1 016 788 Kč	
2	Stavební náklady - Příprava území III. etapy - Staveništní komunikace (součet fakturačních odůvodnění pro část Příprava území III. etapy - Staveništní komunikace)	392 523 Kč	0 Kč	392 523 Kč	
3	Stavební náklady - Příprava území III. etapy - Sadové úpravy (součet fakturačních odůvodnění pro část Příprava území III. etapy - Sadové úpravy)	30 143 Kč	0 Kč	30 143 Kč	
4	Stavební náklady - Příprava území III. etapy - Přeložka telekomunikačního kabelu (součet fakturačních odůvodnění pro část Příprava území III. etapy - Přeložka telekomunikačního kabelu)	148 468 Kč	0 Kč	0 Kč	
5	Stavební náklady - Příprava území III. etapy - Elektronické komunikace - optické kabely (součet fakturačních odůvodnění pro část Příprava území III. etapy - Elektronické komunikace - optické kabely)	87 097 Kč	-9 097 Kč	78 001 Kč	
sum (1-5)	Stavební náklady celkem - Příprava území III. etapy (součet kapitoly 1, 2, 3, 4 a 5 část Příprava území III. etapy)	1 695 589 Kč	-29 666 Kč	1 517 454 Kč	

(veškeré uvedené ceny jsou uvedeny v korunách českých a bez DPH)

Stavby výukového centra EU - výběr hlavního dodavatele
Zásobování vodou staveb ELI L.F. a HILASE L.F. v Dolních Břežanech

REKAPITULACE NÁKLADŮ
Náklady na část Zásobování vodou staveb ELI L.F. a HILASE L.F. v Dolních Břežanech

Název kapitoly		Cena celkem bez DPH (Kč)	Hodnota dodatku č.7	Havidovalná hodnota včetně dodatků ke Smlouvě (Kč)	Hodnota předchozích dodatků
Stavební náklady - Zásobování vodou staveb ELI L.F. a HILASE L.F. v Dolních Břežanech - Zásobování vodou		1 527 941 Kč	0 Kč	1 608 700 Kč	80 760 Kč
Stavební náklady - Zásobování vodou staveb ELI L.F. a HILASE L.F. v Dolních Břežanech - Přípojka		93 152 Kč	0 Kč	97 376 Kč	4 224 Kč
Stavební náklady - Zásobování vodou staveb ELI L.F. a HILASE L.F. v Dolních Břežanech - Zrušení		85 744 Kč	0 Kč	67 861 Kč	-17 884 Kč
Stavební náklady celkem - Zásobování vodou staveb ELI L.F. a HILASE L.F. v Dolních Břežanech		1 706 937 Kč	0 Kč	1 773 937 Kč	67 100 Kč

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 7

Část 4.6 - Náklady na část TS ELI, TS HILASE – propoj KVN

DÍLČÍ REKAPITULACE NÁKLADŮ

(D) Náklady na část TS ELI, TS HILASE – propoj KVN

Číslo kapitoly	Název kapitoly	Cena celkem bez DPH (Kč)	Hodnota dodatku č.7	Hodnotovaná hodnota včetně dodatku ke Smlouvě (Kč)	Hodnota přechodné dodatku
1	Stavební náklady - TS ELI, TS HILASE – propoj KVN - etapa 1 (součet fakturačních oddílů pro část TS ELI, TS HILASE – propoj KVN - etapa 1)	644 409 Kč	0 Kč	644 409 Kč	0 Kč
2	Stavební náklady - TS ELI, TS HILASE – propoj KVN - etapa 2 (součet fakturačních oddílů pro část TS ELI, TS HILASE – propoj KVN - etapa 2)	200 243 Kč	0 Kč	200 243 Kč	0 Kč
3	Stavební náklady - TS ELI, TS HILASE – propoj KVN - etapa 3 (součet fakturačních oddílů pro část TS ELI, TS HILASE – propoj KVN - etapa 3)	45 913 Kč	0 Kč	45 913 Kč	0 Kč
4	Stavební náklady - TS ELI, TS HILASE – propoj KVN - ovládání a signalizace TS ELI (součet fakturačních oddílů pro část TS ELI, TS HILASE – propoj KVN - ovládání a signalizace TS ELI)	273 801 Kč	218 986 Kč	492 787 Kč	0 Kč
sum (1-4)	Stavební náklady celkem - TS ELI, TS HILASE – propoj KVN (součet kapitol č. 1, 2, 3 a 4 část TS ELI, TS HILASE – propoj KVN)	1 164 366 Kč	218 986 Kč	1 383 352 Kč	0 Kč

(veškeré uvedené ceny jsou uvedeny v korunách českých a bez DPH)

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 7

Část 4.8 - Náklady na Centrální rozvod vakua

DÍLČÍ REKAPITULACE NÁKLADŮ

(F) Centrální rozvod vakua

Číslo kapitoly	Název kapitoly	Cena celkem bez DPH (Kč)	Hodnota dodatku č.7	Hodnotovaná hodnota včetně dodatku ke Smlouvě (Kč)	Hodnota přechodného dodatku
1	Centrální rozvod vakua - rozvody (součet Fakturačních odůvodnění pro část Centrální rozvod vakua - rozvody)	9 257 288 Kč	216 002 Kč	9 477 198 Kč	3 809 Kč
2	Centrální rozvod vakua - závěsy (součet Fakturačních odůvodnění pro část Centrální rozvod vakua - závěsy)	1 432 607 Kč	-12 401 Kč	1 420 206 Kč	0 Kč
sum (1-2)	Náklady celkem - Centrální rozvod vakua (součet kapitol č. 1 a č. 2 část Centrální rozvod vakua)	10 689 894 Kč	203 601 Kč	10 897 403 Kč	3 809 Kč

(všechny uvedené ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH)

Práce dle přílohy o dílu 8.7
Práce dle přílohy na stínící dveře

SESKAPITULACE NÁKLADŮ

Přehled Kč	Kč	Hodnota přepočtená na Kč	Název kapitoly	Cena celkem bez DPH (Kč)	Hodnota dodatku č.7	Revidovaná hodnota včetně dodatků ke Smlouvě (Kč)	Hodnota předchozích dodatků
98	Kč	1 598	Stínící dveře - otevíravé EMP Práce dle přílohy o dílu 8.7 a přílohy na stínící dveře - otevíravé EMP	7 168 322 Kč	-1 274 006 Kč	8 816 991 Kč	2 922 675 Kč
6	Kč	6	Stínící dveře - posuvné EMP+IR Práce dle přílohy o dílu 8.7 a přílohy na stínící dveře - posuvné EMP+IR	3 079 525 Kč	0 Kč	1 229 823 Kč	-1 849 701 Kč
1	Kč	1	Stínící dveře - otevíravé IR Práce dle přílohy o dílu 8.7 a přílohy na stínící dveře - otevíravé IR	325 857 Kč	0 Kč	0 Kč	-325 857 Kč
Celková částka - Stínící dveře Práce dle přílohy 8.7 a přílohy na stínící dveře				10 573 704 Kč	-1 274 006 Kč	10 046 815 Kč	747 117 Kč

Práce dle přílohy o dílu 8.7 a přílohy na stínící dveře

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 7

Část 4.10 - Náklady na Komplexní zkoušky a DSPS

DÍLČÍ REKAPITULACE NÁKLADŮ

(H) Komplexní zkoušky a DSPS

Číslo kapitoly	Název kapitoly	Cena celkem bez DPH (Kč)	Hodnota dodatku č.7	Hodnotovaná hodnota včetně dodatku ke Smlouvě (Kč)	Hodnota přímých nákladů
1	Komplexní zkoušky a DSPS pro Dílo 1 (součet fakturačních odůvodnění pro část Komplexní zkoušky a DSPS pro Dílo 1)	2 116 173 Kč	0 Kč	2 116 173 Kč	
2	Komplexní zkoušky a DSPS pro celé Dílo (součet fakturačních odůvodnění pro část Komplexní zkoušky a DSPS pro celé Dílo)	3 189 290 Kč	0 Kč	3 189 290 Kč	
sum (1-2)	Náklady celkem - Komplexní zkoušky a DSPS (součet kapitol č. 1 a č. 2 část Komplexní zkoušky a DSPS)	5 305 463 Kč	0 Kč	5 305 463 Kč	

(všechny uvedené ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH)

odpověď k č. 6, 7

ostatní náklady

KAPITULACE NÁKLADŮ

ostatní náklady

Hodnota rovnovážné dodatku ke Smlouvě (Kč)	Hodnota předchozích dodatků (Kč)	Název kapitoly	Cena celkem bez DPH (Kč)	Hodnota dodatku č.7	Hodnota rovnovážné dodatku ke Smlouvě (Kč)	Hodnota předchozích dodatků
2 116 173 Kč		ostatní náklady	142 512 600 Kč	783 206 Kč	156 370 516 Kč	13 074 710 Kč
		ostatní náklady kalkulované dle položek kapitoly Vedlejší a ostatní náklady				
189 290 Kč		ostatní náklady	142 512 600 Kč	783 206 Kč	156 370 516 Kč	13 074 710 Kč
		ostatní náklady kalkulované dle položek kapitoly Vedlejší a ostatní náklady				

Hodnoty jsou uvedeny v korunách českých a bez DPH

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 7

Část 4.12 - Náklady na Součinnost / koordinace uchazeče

DÍLČÍ REKAPITULACE NÁKLADŮ

(J) Náklady na součinnost / koordinace uchazeče

Číslo kapitoly	Název kapitoly	Cena celkem bez DPH (Kč)	Hodnota dodatku č. 7	Hodnotovaná hodnota včetně dodatku ke Smlouvě (Kč)	Hodnota předpokládaná
1	Náklady na Součinnost / koordinace uchazeče (i) Zadavatel / dodavatelům Zadavatele při přípravě na instalaci a při vlastní instalaci laserových a experimentálních technologií <i>(Náklady na Součinnost / koordinace dle kapitoly (I. 1))</i>	3 475 000 Kč	0 Kč	3 475 000 Kč	0 Kč
2	Náklady na Součinnost / koordinace uchazeče (ii) s Zadavatelem po předání a převzetí díla do ukončení druhé fáze spouštění, včetně doby předčasného užívání a zkušebního provozu stavby <i>(Náklady na Součinnost / koordinace dle kapitoly (I. 2))</i>	347 500 Kč	0 Kč	347 500 Kč	0 Kč
sum (1-2)	Náklady na Součinnost / koordinace - celkem <i>(Součet kapitol č. 1 a č. 2 - Náklady na Součinnost / technologi)</i>	3 822 500 Kč	0 Kč	3 822 500 Kč	0 Kč

(všechny uvedené ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH)

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přířazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitulu revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitulu - za předchozí dodatky (Kč)
----------	---------------------------	--	--	-------------------------	---	------------------------------------	---	--

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - SO 01 - Budova Kanceláří (OF)

OF A Budova Kanceláří

OF A 1	Spodní stavba		5 063 103 Kč	0 Kč		5 554 588 Kč		491 485 Kč
--------	---------------	--	--------------	------	--	--------------	--	------------

OF A 1 1	Výkopy							
----------	--------	--	--	--	--	--	--	--

OF A 1 1 1	Výkopy	Dílo 1	481 237 Kč			481 237 Kč		0 Kč
------------	--------	--------	------------	--	--	------------	--	------

OF A 1 2	Zásypy							
----------	--------	--	--	--	--	--	--	--

OF A 1 2 1	Zásypy	Dílo 1	12 776 Kč			-36 014 Kč		-48 790 Kč
------------	--------	--------	-----------	--	--	------------	--	------------

OF A 1 3	Základy							
----------	---------	--	--	--	--	--	--	--

OF A 1 3 1	Standardní základy	Dílo 1	210 484 Kč			210 484 Kč		0 Kč
------------	--------------------	--------	------------	--	--	------------	--	------

OF A 1 3 2	Plochy	Dílo 1	698 714 Kč			941 752 Kč		243 039 Kč
------------	--------	--------	------------	--	--	------------	--	------------

OF A 1 4	Konstrukce základové desky							
----------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

OF A 1 4 1	Podkladní vrstvy pod deskou	Dílo 1	1 188 102 Kč			1 383 696 Kč		215 593 Kč
------------	-----------------------------	--------	--------------	--	--	--------------	--	------------

OF A 1 4 2	Základová deska	Dílo 1	1 881 109 Kč			2 388 148 Kč		527 040 Kč
------------	-----------------	--------	--------------	--	--	--------------	--	------------

OF A 1 4 3	Základové zdi	Dílo 1	91 491 Kč			91 491 Kč		0 Kč
------------	---------------	--------	-----------	--	--	-----------	--	------

OF A 1 5	Izolace spodní stavby							
----------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

OF A 1 5 1	Izolace proti radonu	Dílo 1	445 397 Kč			0 Kč		-445 397 Kč
------------	----------------------	--------	------------	--	--	------	--	-------------

OF A 1 5 2	Detaily spodní stavby	Dílo 1	62 865 Kč			62 865 Kč		0 Kč
------------	-----------------------	--------	-----------	--	--	-----------	--	------

OF A 1 5 3	Teplotní izolace spodní stavby	Dílo 1	30 929 Kč			30 929 Kč		0 Kč
------------	--------------------------------	--------	-----------	--	--	-----------	--	------

OF A 2	Nosné konstrukce		11 029 621 Kč	0 Kč		11 028 673 Kč		-948 Kč
--------	------------------	--	---------------	------	--	---------------	--	---------

OF A 2 1	Železobetonové nosné konstrukce							
----------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

OF A 2 1 1	Svislá konstrukce - 1NP	Dílo 1	526 062 Kč			526 062 Kč		0 Kč
------------	-------------------------	--------	------------	--	--	------------	--	------

OF A 2 1 2	Svislá konstrukce - 2NP	Dílo 1	471 505 Kč			471 505 Kč		0 Kč
------------	-------------------------	--------	------------	--	--	------------	--	------

OF A 2 1 3	Svislá konstrukce - 3NP	Dílo 1	462 407 Kč			462 407 Kč		0 Kč
------------	-------------------------	--------	------------	--	--	------------	--	------

OF A 2 1 4	Svislá konstrukce - 4NP	Dílo 1	152 252 Kč			152 252 Kč		0 Kč
------------	-------------------------	--------	------------	--	--	------------	--	------

OF A 2 1 5	Vodorovná konstrukce - 1NP	Dílo 1	2 682 461 Kč			2 682 461 Kč		0 Kč
------------	----------------------------	--------	--------------	--	--	--------------	--	------

OF A 2 1 6	Vodorovná konstrukce - 2NP	Dílo 1	2 682 179 Kč			2 681 231 Kč		-948 Kč
------------	----------------------------	--------	--------------	--	--	--------------	--	---------

OF A 2 1 7	Vodorovná konstrukce - 3NP	Dílo 1	2 831 524 Kč			2 831 524 Kč		0 Kč
------------	----------------------------	--------	--------------	--	--	--------------	--	------

OF A 2 1 8	Vodorovná konstrukce - 4NP	Dílo 1	834 890 Kč			834 890 Kč		0 Kč
------------	----------------------------	--------	------------	--	--	------------	--	------

OF A 2 2	Schodiště a rampy							
----------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

OF A 2 2 1	Schodiště a rampy	Dílo 1	317 130 Kč			317 130 Kč		0 Kč
------------	-------------------	--------	------------	--	--	------------	--	------

OF A 2 2 2	Náslapné vstupy schodišť a ramp	Dílo 1	19 437 Kč			19 437 Kč		0 Kč
------------	---------------------------------	--------	-----------	--	--	-----------	--	------

OF A 2 2 3	Zábradlí a madla schodišť a ramp	Dílo 1	49 774 Kč			49 774 Kč		0 Kč
------------	----------------------------------	--------	-----------	--	--	-----------	--	------

OF A 3	Vnější opláštění		19 214 046 Kč	0 Kč		21 585 815 Kč		2 371 770 Kč
--------	------------------	--	---------------	------	--	---------------	--	--------------

OF A 3 1	Střecha							
----------	---------	--	--	--	--	--	--	--

OF A 3 1 1	Střešní plášť	Dílo 1	2 718 679 Kč			2 718 679 Kč		0 Kč
------------	---------------	--------	--------------	--	--	--------------	--	------

OF A 3 1 2	Odvodnění střechy	Dílo 1	21 351 Kč			21 351 Kč		0 Kč
------------	-------------------	--------	-----------	--	--	-----------	--	------

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přizpůsobení FO k DÍlu 1 a DÍlu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č. 7	Celkem za kapitolu pro dodatek č. 7	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitolu revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu dodatky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatky (Kč)
OF A 3 1 3	Síťový střední okna	Dílo 1	1 292 569 Kč				1 292 569 Kč		0 Kč	
OF A 3 1 4	Síťový dvířko	Dílo 1	272 466 Kč				272 466 Kč		0 Kč	
OF A 3 1 5	Klempířské výrobky střešních	Dílo 1	211 749 Kč				211 749 Kč		0 Kč	
OF A 3 2	Fasáda a obvodové stěny									
OF A 3 2 1	Obvodové stěny a fasády - jih	Dílo 1	255 098 Kč				255 098 Kč		0 Kč	
OF A 3 2 2	Obvodové stěny a fasády - sever	Dílo 1	972 740 Kč				972 740 Kč		0 Kč	
OF A 3 2 3	Obvodové stěny a fasády - východ	Dílo 1	3 588 273 Kč				3 588 273 Kč		0 Kč	
OF A 3 2 4	Obvodové stěny a fasády - západ	Dílo 1	3 012 786 Kč				3 012 786 Kč		0 Kč	
OF A 3 2 5	Prostřední průhledové opláštění	Dílo 1	1 435 245 Kč				1 435 245 Kč		0 Kč	
OF A 3 3	Okna a vstupní dveře									
OF A 3 3 1	Okna - severní fasáda	Dílo 1	315 880 Kč				315 880 Kč		0 Kč	
OF A 3 3 2	Okna - východní fasáda	Dílo 1	2 019 218 Kč				2 019 218 Kč		0 Kč	
OF A 3 3 3	Okna - západní fasáda	Dílo 1	2 775 112 Kč				2 775 112 Kč		0 Kč	
OF A 3 3 4	Vstupní dveře	Dílo 1	322 879 Kč				322 879 Kč		0 Kč	
OF A 4	Vnitřní dělicí konstrukce									
OF A 4 1	Stěny a vnitřní dělicí konstrukce			11 169 265 Kč	614 Kč			11 183 330 Kč		13 451 Kč
OF A 4 1 1	Stěny a vnitřní dělicí konstrukce - INP	Dílo 1	965 558 Kč				965 558 Kč		0 Kč	
OF A 4 1 2	Stěny a vnitřní dělicí konstrukce - 2NP	Dílo 1	965 171 Kč				965 171 Kč		0 Kč	
OF A 4 1 3	Stěny a vnitřní dělicí konstrukce - 3NP	Dílo 1	974 660 Kč				974 660 Kč		0 Kč	
OF A 4 1 4	Balustrády a zábradlí	Dílo 1	1 962 785 Kč				1 962 785 Kč		0 Kč	
OF A 4 2	Vnitřní okna, dveře a prosklené stěny									
OF A 4 2 1	Vnitřní dveře	Dílo 1	4 123 009 Kč				4 040 228 Kč		-82 781 Kč	
OF A 4 2 2	Vnitřní dveře polopřehrádkami	Dílo 1	355 597 Kč				339 378 Kč		-16 219 Kč	
OF A 4 2 3	Vnitřní okna a prosklené stěny - 1 NP	Dílo 1	237 235 Kč				237 255 Kč		20 Kč	
OF A 4 2 4	Vnitřní okna a prosklené stěny - 2 NP	Dílo 1	481 108 Kč				481 108 Kč		0 Kč	
OF A 4 2 5	Vnitřní okna a prosklené stěny - 3 NP	Dílo 1	482 717 Kč				482 717 Kč		0 Kč	
OF A 4 3	Zámečnické konstrukce									
OF A 4 3 1	Ocelová schodiště a lávky	Dílo 1	119 704 Kč				119 704 Kč		0 Kč	
OF A 4 3 2	Ostění zámečnické konstrukce	Dílo 1	501 700 Kč				515 151 Kč		13 451 Kč	
OF A 5	Povrchové úpravy			11 588 795 Kč	59 Kč			11 508 332 Kč		-80 521 Kč
OF A 5 1	Úpravy stěn									
OF A 5 1 1	Stěny a omítky stěn - INP	Dílo 1	234 635 Kč				234 635 Kč		-33 Kč	
OF A 5 1 2	Stěny a omítky stěn - 2NP	Dílo 1	104 640 Kč				104 640 Kč		-78 Kč	
OF A 5 1 3	Stěny a omítky stěn - 3NP	Dílo 1	107 035 Kč				107 035 Kč		-31 Kč	
OF A 5 1 4	Natěry a malby stěn - INP	Dílo 1	16 140 Kč				16 140 Kč		0 Kč	
OF A 5 1 5	Natěry a malby stěn - 2NP	Dílo 1	138 364 Kč				138 423 Kč		59 Kč	
OF A 5 1 6	Natěry a malby stěn - 3NP	Dílo 1	80 049 Kč				80 049 Kč		0 Kč	
OF A 5 1 7	Natěry a malby stěn - 4NP	Dílo 1	3 765 Kč				3 765 Kč		0 Kč	
OF A 5 1 8	Omítky - INP	Dílo 1	582 894 Kč				582 894 Kč		0 Kč	
OF A 5 1 9	Omítky - 2NP	Dílo 1	456 420 Kč				456 420 Kč		0 Kč	
OF A 5 1 10	Omítky - 3NP	Dílo 1	447 164 Kč				447 164 Kč		0 Kč	
OF A 5 1 11	Průhledy - INP	Dílo 1	139 655 Kč				139 655 Kč		0 Kč	
OF A 5 1 12	Průhledy - 2NP	Dílo 1	171 043 Kč				171 043 Kč		0 Kč	
OF A 5 1 13	Průhledy - 3NP	Dílo 1								
OF A 5 1 14	Průhledy - 4NP	Dílo 1								

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 2

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č. 7	Celkem za kapitolu pro dodatek č. 7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatky (Kč)
----------	---------------------------	---	--	-------------------------	----------------------	-------------------------------------	---	------------------------------------	---	--

OF A 5 2 Následné vrstvy podlah

OF A 5 2 1	Konstrukční vrstvy podlah - 1NP	Dílo 1	733 169 Kč				733 169 Kč		0 Kč	
OF A 5 2 2	Konstrukční vrstvy podlah - 2NP	Dílo 1	50 487 Kč				50 487 Kč		0 Kč	
OF A 5 2 3	Konstrukční vrstvy podlah - 3NP	Dílo 1	50 487 Kč				50 487 Kč		0 Kč	
OF A 5 2 4	Konstrukční vrstvy podlah - 4NP	Dílo 1	97 414 Kč				97 414 Kč		0 Kč	
OF A 5 2 5	Dlažby - 1NP	Dílo 1	328 345 Kč				328 345 Kč		0 Kč	
OF A 5 2 6	Dlažby - 2NP	Dílo 1	35 361 Kč				35 361 Kč		0 Kč	
OF A 5 2 7	Dlažby - 3NP	Dílo 1	35 364 Kč				35 364 Kč		0 Kč	
OF A 5 2 8	Podlahy povlakové - 1NP	Dílo 1	498 039 Kč				498 039 Kč		0 Kč	
OF A 5 2 9	Podlahy povlakové - 2NP	Dílo 1	502 955 Kč				502 955 Kč		0 Kč	
OF A 5 2 10	Podlahy povlakové - 3NP	Dílo 1	177 521 Kč				177 521 Kč		0 Kč	
OF A 5 2 11	Podlahy syntetické - 1NP	Dílo 1	699 Kč				699 Kč		0 Kč	
OF A 5 2 12	Podlahy syntetické - 4NP	Dílo 1	25 392 Kč				25 392 Kč		0 Kč	
OF A 5 2 13	Zvolené podlahy - 1NP	Dílo 1	1 111 323 Kč				1 111 323 Kč		0 Kč	
OF A 5 2 14	Zvolené podlahy - 2NP	Dílo 1	1 187 647 Kč				1 187 647 Kč		0 Kč	
OF A 5 2 15	Zvolené podlahy - 3NP	Dílo 1	1 187 647 Kč				1 187 647 Kč		0 Kč	

OF A 5 3 Úpravy stropů

OF A 5 3 1	Stěrky a omítky stropů - 1NP	Dílo 1	86 312 Kč				86 312 Kč		0 Kč	
OF A 5 3 2	Stěrky a omítky stropů - 2NP	Dílo 1	93 324 Kč				93 324 Kč		0 Kč	
OF A 5 3 3	Stěrky a omítky stropů - 3NP	Dílo 1	89 595 Kč				89 595 Kč		0 Kč	
OF A 5 3 4	Stěrky a omítky stropů - 4NP	Dílo 1	25 493 Kč				25 493 Kč		0 Kč	
OF A 5 3 5	Nátěry a malby stropů - 1NP	Dílo 1	2 812 Kč				2 812 Kč		0 Kč	
OF A 5 3 6	Nátěry a malby stropů - 2NP	Dílo 1	2 735 Kč				2 735 Kč		0 Kč	
OF A 5 3 7	Nátěry a malby stropů - 3NP	Dílo 1	3 935 Kč				3 935 Kč		0 Kč	
OF A 5 3 8	Nátěry a malby stropů - 4NP	Dílo 1	16 800 Kč				16 800 Kč		0 Kč	
OF A 5 3 9	Zavěšené podhledy - 1NP	Dílo 1	727 345 Kč				727 345 Kč		0 Kč	
OF A 5 3 10	Zavěšené podhledy - 2NP	Dílo 1	662 966 Kč				662 966 Kč		0 Kč	
OF A 5 3 11	Zavěšené podhledy - 3NP	Dílo 1	794 052 Kč				794 052 Kč		0 Kč	

OF A 6 1 Vybavení

OF A 6 1 1	Základní vybavení	Dílo 1	343 594 Kč				343 594 Kč		0 Kč	
OF A 6 1 2	Santární vybavení	Dílo 1	958 874 Kč				958 874 Kč		0 Kč	
OF A 6 1 3	Ostatní vybavení	Dílo 1	64 791 Kč				64 791 Kč		0 Kč	

OF A Budova Kanceláři - CELKEM

59 432 088 Kč	572 Kč	62 227 987 Kč	2 795 237 Kč
---------------	--------	---------------	--------------

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - SO 01 - Atrium (AT)

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č. 7	Celkem za kapitolu pro dodatek č. 7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatky (Kč)
----------	---------------------------	---	--	-------------------------	----------------------	-------------------------------------	---	------------------------------------	---	--

AT A Atrium

AT A 1	Spodní stavba		1 745 153 Kč	0 Kč		1 801 833 Kč		55 680 Kč		
--------	---------------	--	--------------	------	--	--------------	--	-----------	--	--

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přířazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.7	Celkem za kapitolu pro dodatek č.7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodávky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodávky (Kč)
AT A 1 1	Výkopy									
AT A 1 1 1	Výkopy	Dílo 1	125 791 Kč				125 791 Kč		0 Kč	
AT A 1 2	Zásypy									
AT A 1 2 1	Zásypy	Dílo 1	7 213 Kč				4 477 Kč		-11 690 Kč	
AT A 1 3	Základy									
AT A 1 3 1	Standardní základy	Dílo 1	118 129 Kč				118 129 Kč		0 Kč	
AT A 1 3 2	Plochy	Dílo 1	547 378 Kč				547 380 Kč		602 Kč	
AT A 1 4	Konstrukce základové desky									
AT A 1 4 1	Podkladní vrstvy pod deskou	Dílo 1	280 747 Kč				331 749 Kč		51 002 Kč	
AT A 1 4 2	Základová deska	Dílo 1	489 689 Kč				619 734 Kč		130 044 Kč	
AT A 1 4 3	Základové zdi	Dílo 1	49 164 Kč				49 164 Kč		0 Kč	
AT A 1 5	Izolace spodní stavby									
AT A 1 5 1	Izolace proti radonu	Dílo 1	113 278 Kč				0 Kč		-113 278 Kč	
AT A 1 5 2	Detaily spodní stavby	Dílo 1	8 365 Kč				8 365 Kč		0 Kč	
AT A 1 5 3	Tepelná izolace spodní stavby	Dílo 1	5 397 Kč				5 397 Kč		0 Kč	
AT A 2	Nosné konstrukce			1 157 874 Kč		0 Kč		1 157 874 Kč		0 Kč
AT A 2 1	Železobetonové nosné konstrukce									
AT A 2 1 1	Svislé konstrukce - INP	Dílo 1	325 053 Kč				325 053 Kč		0 Kč	
AT A 2 1 2	Vodorovné konstrukce - INP	Dílo 1	23 678 Kč				23 678 Kč		0 Kč	
AT A 2 2	Schodiště a rampy									
AT A 2 2 1	Náslapné vrstvy schodišť a ramp	Dílo 1	59 136 Kč				59 136 Kč		0 Kč	
AT A 2 2 2	Zábradlí a madla schodišť a ramp	Dílo 1	750 007 Kč				750 007 Kč		0 Kč	
AT A 3	Vnější opláštění			16 106 968 Kč		0 Kč		16 106 968 Kč		0 Kč
AT A 3 1	Střecha									
AT A 3 1 1	Střešní konstrukce	Dílo 1	143 915 Kč				143 915 Kč		0 Kč	
AT A 3 1 2	Střešní plášť	Dílo 1	635 205 Kč				635 205 Kč		0 Kč	
AT A 3 1 3	Ovodomní sítě	Dílo 1	100 173 Kč				100 173 Kč		0 Kč	
AT A 3 1 4	Světlík, střešní okna	Dílo 1	1 211 277 Kč				1 211 277 Kč		0 Kč	
AT A 3 1 5	Střešní prvky	Dílo 1	10 003 Kč				10 003 Kč		0 Kč	
AT A 3 1 6	Klempářská výrobky sítě	Dílo 1	88 749 Kč				88 749 Kč		0 Kč	
AT A 3 1 7	Stínící lamely canopy	Dílo 1	9 699 465 Kč				9 699 465 Kč		0 Kč	
AT A 3 2	Fasáda a obvodové stěny									
AT A 3 2 1	Obvodové stěny a fasády	Dílo 1	912 148 Kč				912 148 Kč		0 Kč	

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.7	Celkem za kapitolu pro dodatek č.7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za oddílů za předchozí dodávky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodávky (Kč)
----------	---------------------------	---	--	-------------------------	---------------------	------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - SO 01 - Multifunkční budova (MF)

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.7	Celkem za kapitolu pro dodatek č.7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za oddílů za předchozí dodávky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodávky (Kč)
----------	---------------------------	---	--	-------------------------	---------------------	------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--

MIF A Multifunkční budova

MIF A 1	Spodní stavba		2 615 070 Kč	0 Kč		0 Kč		2 814 304 Kč		199 234 Kč
MIF A 1 1	Výkopy						251 156 Kč		0 Kč	
MIF A 1 1 1	Výkopy	Dílo 1	251 156 Kč							
MIF A 1 2	Zásypy						-15 177 Kč		-21 840 Kč	
MIF A 1 2 1	Zásypy	Dílo 1	6 663 Kč							
MIF A 1 3	Základy						233 199 Kč		0 Kč	
MIF A 1 3 1	Standardní základy	Dílo 1	233 199 Kč				511 910 Kč		102 635 Kč	
MIF A 1 3 2	Pilky	Dílo 1	409 274 Kč							
MIF A 1 4	Konstrukce základové desky						625 747 Kč		96 032 Kč	
MIF A 1 4 1	Pokladní vstupy pod deskou	Dílo 1	529 716 Kč				1 097 419 Kč		238 045 Kč	
MIF A 1 4 2	Základová deska	Dílo 1	859 374 Kč				44 058 Kč		0 Kč	
MIF A 1 4 3	Základové zdi	Dílo 1	44 058 Kč							
MIF A 1 5	Izolace spodní stavby						0 Kč		-215 638 Kč	
MIF A 1 5 1	Izolace proti radonu	Dílo 1	215 638 Kč				43 832 Kč		0 Kč	
MIF A 1 5 2	Detaily spodní stavby	Dílo 1	43 832 Kč				22 159 Kč		0 Kč	
MIF A 1 5 3	Teplotná izolace spodní stavby	Dílo 1	22 159 Kč							
MIF A 2	Nosné konstrukce		7 759 374 Kč	0 Kč		0 Kč		7 758 510 Kč		-863 Kč

MIF A 2 Železobetonové nosné konstrukce

MIF A 2 1	Svislé konstrukce - 1NP		549 884 Kč				549 884 Kč		0 Kč	
MIF A 2 1 1	Svislé konstrukce - 2NP	Dílo 1	990 960 Kč				479 771 Kč		0 Kč	
MIF A 2 1 2	Svislé konstrukce - 3NP	Dílo 1	479 771 Kč				2 022 254 Kč		0 Kč	
MIF A 2 1 3	Svislé konstrukce - 1NP	Dílo 1	2 022 254 Kč				1 238 856 Kč		0 Kč	
MIF A 2 1 4	Vodorovné konstrukce - 2NP	Dílo 1	1 238 856 Kč				2 109 690 Kč		-863 Kč	
MIF A 2 1 5	Vodorovné konstrukce - 3NP	Dílo 1	2 110 653 Kč							
MIF A 2 1 6	Vodorovné konstrukce - 3NP	Dílo 1	2 110 653 Kč							

MIF A 2 Schodiště a rampy

MIF A 2 2	Schodiště a rampy		128 129 Kč				128 129 Kč		0 Kč	
-----------	-------------------	--	------------	--	--	--	------------	--	------	--

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 7

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu				Přiložení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.7	Celkem za kapitolu pro dodatek č.7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatky (Kč)
MF	A	2	2	2	Nášlapné vstupy schodišť a ramp	Dílo 1	20 208 Kč			20 208 Kč		0 Kč	
MF	A	2	2	3	Zábradlí a madla schodišť a ramp	Dílo 1	216 759 Kč			216 759 Kč		0 Kč	
MF	A	3			Vnější opláštění		10 438 773 Kč		0 Kč		10 556 009 Kč		117 236 Kč
MF	A	3	1		Střešní								
MF	A	3	1	1	Střešní plášť	Dílo 1	1 932 117 Kč			1 932 117 Kč		-2 391 Kč	
MF	A	3	1	2	Obvodní střešní	Dílo 1	17 791 Kč			17 791 Kč		0 Kč	
MF	A	3	1	3	Světlíky, střešní okna	Dílo 1	170 540 Kč			170 540 Kč		0 Kč	
MF	A	3	1	4	Střešní prvky	Dílo 1	192 675 Kč			192 675 Kč		0 Kč	
MF	A	3	1	5	Klamplská výroba střešní	Dílo 1	141 492 Kč			141 492 Kč		0 Kč	
MF	A	3	2		Fasáda a obvodové stěny								
MF	A	3	2	1	Obvodové stěny a fasády - jih	Dílo 1	867 645 Kč			867 645 Kč		0 Kč	
MF	A	3	2	2	Obvodové stěny a fasády - sever	Dílo 1	985 593 Kč			985 593 Kč		0 Kč	
MF	A	3	2	3	Obvodové stěny a fasády - východ	Dílo 1	2 404 360 Kč			2 505 819 Kč		101 460 Kč	
MF	A	3	2	4	Obvodové stěny a fasády - západ	Dílo 1	2 187 038 Kč			2 205 204 Kč		18 167 Kč	
MF	A	3	2	5	Ventilací podhledy	Dílo 1	533 634 Kč			533 634 Kč		0 Kč	
MF	A	3	3		Okna a vstupní dveře								
MF	A	3	3	1	Okna - jižní fasáda	Dílo 1	9 156 Kč			9 156 Kč		0 Kč	
MF	A	3	3	2	Okna - severní fasáda	Dílo 1	124 533 Kč			124 533 Kč		0 Kč	
MF	A	3	3	3	Okna - východní fasáda	Dílo 1	215 211 Kč			215 211 Kč		0 Kč	
MF	A	3	3	4	Okna - západní fasáda	Dílo 1	146 013 Kč			146 013 Kč		0 Kč	
MF	A	3	3	5	Vstupní dveře	Dílo 1	510 976 Kč			510 976 Kč		0 Kč	
MF	A	4			Vnitřní dělicí konstrukce		4 469 066 Kč		0 Kč		4 468 138 Kč		-928 Kč
MF	A	4	1		Stěny a vnitřní dělicí konstrukce								
MF	A	4	1	1	Stěny a vnitřní dělicí konstrukce - 1.NP	Dílo 1	424 169 Kč			424 169 Kč		0 Kč	
MF	A	4	1	2	Stěny a vnitřní dělicí konstrukce - 2.NP	Dílo 1	404 529 Kč			404 191 Kč		-338 Kč	
MF	A	4	1	3	Stěny a vnitřní dělicí konstrukce - 3.NP	Dílo 1	213 388 Kč			212 798 Kč		-590 Kč	
MF	A	4	1	4	Balustrády a zábradlí	Dílo 1	223 406 Kč			223 406 Kč		0 Kč	
MF	A	4	2		Vnitřní okna, dveře a prosklené stěny								
MF	A	4	2	1	Vnitřní dveře	Dílo 1	965 606 Kč			965 606 Kč		0 Kč	
MF	A	4	2	2	Vnitřní dveře prolopožární	Dílo 1	717 084 Kč			717 084 Kč		0 Kč	
MF	A	4	2	3	Vnitřní okna a prosklené stěny - 2.NP	Dílo 1	438 565 Kč			438 565 Kč		0 Kč	
MF	A	4	2	4	Vnitřní okna a prosklené stěny - 3.NP	Dílo 1	270 856 Kč			270 856 Kč		0 Kč	
MF	A	4	2	5	Truhlářská výroba	Dílo 1	122 268 Kč			122 268 Kč		0 Kč	
MF	A	4	3		Zámečnické konstrukce								
MF	A	4	3	1	Ocelová schodiště a lávky	Dílo 1	280 494 Kč			280 494 Kč		0 Kč	
MF	A	4	3	2	Ostatní zámečnické konstrukce	Dílo 1	408 701 Kč			408 701 Kč		0 Kč	
MF	A	5			Povrchové úpravy		8 061 224 Kč		0 Kč		8 064 267 Kč		3 043 Kč

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 7

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č. 7	Celkem za kapitolu revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za přídělové dodatky (Kč)	Celkem za kapitolu - za přídělové dodatky (Kč)
MF A 5 1 Úpravy stěn								
MF A 5 1 1	Stěrky a omítky stěn - 1NP	Dílo 1	36 225 Kč				36 225 Kč	0 Kč
MF A 5 1 2	Stěrky a omítky stěn - 2NP	Dílo 1	32 350 Kč				32 350 Kč	0 Kč
MF A 5 1 3	Stěrky a omítky stěn - 3NP	Dílo 1	26 305 Kč				26 305 Kč	0 Kč
MF A 5 1 4	Nátěry a malby stěn - 1NP	Dílo 1	62 168 Kč				62 168 Kč	0 Kč
MF A 5 1 5	Nátěry a malby stěn - 2NP	Dílo 1	21 588 Kč				21 588 Kč	0 Kč
MF A 5 1 6	Nátěry a malby stěn - 3NP	Dílo 1	16 212 Kč				16 212 Kč	-29 Kč
MF A 5 1 7	Obklady - 1NP	Dílo 1	619 907 Kč				619 907 Kč	-19 Kč
MF A 5 1 8	Obklady - 2NP	Dílo 1	1 686 661 Kč				1 686 661 Kč	0 Kč
MF A 5 1 9	Předstěny - 1NP	Dílo 1	191 882 Kč				191 882 Kč	0 Kč
MF A 5 1 10	Předstěny - 2NP	Dílo 1	216 350 Kč				216 350 Kč	0 Kč
MF A 5 1 11	Předstěny - 3NP	Dílo 1	41 812 Kč				44 903 Kč	0 Kč
MF A 5 2 Násápné vstřiky podlah								
MF A 5 2 1	Konstrukční vstřiky podlah - 1NP	Dílo 1	788 160 Kč				788 160 Kč	0 Kč
MF A 5 2 2	Konstrukční vstřiky podlah - 2NP	Dílo 1	282 246 Kč				282 246 Kč	0 Kč
MF A 5 2 3	Konstrukční vstřiky podlah - 3NP	Dílo 1	531 300 Kč				531 300 Kč	0 Kč
MF A 5 2 4	Dlažby - 1NP	Dílo 1	299 547 Kč				299 547 Kč	0 Kč
MF A 5 2 5	Dlažby - 2NP	Dílo 1	406 370 Kč				406 370 Kč	0 Kč
MF A 5 2 6	Dlažby - 3NP	Dílo 1	24 107 Kč				24 107 Kč	0 Kč
MF A 5 2 7	Podlahy povlakové - 1NP	Dílo 1	65 682 Kč				65 682 Kč	0 Kč
MF A 5 2 8	Podlahy povlakové - 2NP	Dílo 1	81 161 Kč				81 161 Kč	0 Kč
MF A 5 2 9	Podlahy povlakové - 3NP	Dílo 1	84 843 Kč				84 843 Kč	0 Kč
MF A 5 2 10	Podlahy syntetické - 1NP	Dílo 1	25 690 Kč				25 690 Kč	0 Kč
MF A 5 2 11	Podlahy syntetické - 2NP	Dílo 1	15 144 Kč				15 144 Kč	0 Kč
MF A 5 2 12	Podlahy syntetické - 3NP	Dílo 1	63 421 Kč				63 421 Kč	0 Kč
MF A 5 2 13	Dřevěné podlahy - 1NP	Dílo 1	418 884 Kč				418 884 Kč	0 Kč
MF A 5 2 14	Dřevěné podlahy - 2NP	Dílo 1	270 289 Kč				270 289 Kč	0 Kč
MF A 5 2 15	Zavěšené podlahy - 2NP	Dílo 1	15 844 Kč				15 844 Kč	0 Kč
MF A 5 3 Úpravy stropů								
MF A 5 3 1	Stěrky a omítky stropů - 1NP	Dílo 1	1 106 Kč				1 106 Kč	0 Kč
MF A 5 3 2	Stěrky a omítky stropů - 2NP	Dílo 1	14 751 Kč				14 751 Kč	0 Kč
MF A 5 3 3	Stěrky a omítky stropů - 3NP	Dílo 1	4 406 Kč				4 406 Kč	0 Kč
MF A 5 3 4	Nátěry a malby stropů - 1NP	Dílo 1	41 648 Kč				41 648 Kč	0 Kč
MF A 5 3 5	Nátěry a malby stropů - 2NP	Dílo 1	22 081 Kč				22 081 Kč	0 Kč
MF A 5 3 6	Nátěry a malby stropů - 3NP	Dílo 1	17 304 Kč				17 304 Kč	0 Kč
MF A 5 3 7	Zavěšené podhledy - 1NP	Dílo 1	261 497 Kč				261 497 Kč	0 Kč
MF A 5 3 8	Zavěšené podhledy - 2NP	Dílo 1	387 494 Kč				387 494 Kč	0 Kč
MF A 5 3 9	Zavěšené podhledy - 3NP	Dílo 1	986 791 Kč				986 791 Kč	0 Kč
MF A 6 Vybavení				0 Kč	254 275 Kč	254 275 Kč	0 Kč	0 Kč
MF A 6 1 Základní vybavení								
MF A 6 1 1	Sanitární vybavení	Dílo 1	188 833 Kč				188 833 Kč	0 Kč
MF A 6 1 2	Vnitřní parky	Dílo 1	45 945 Kč				45 945 Kč	0 Kč
MF A 6 1 3	Osazení vybavení	Dílo 1	13 497 Kč				13 497 Kč	0 Kč

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 7

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. Z

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.7	Celkem za kapitolu pro dodatek č.7	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatky (Kč)
----------	---------------------------	---	--	-------------------------	---------------------	------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--

MF	A	Multifunkční budova - CELKEM	33 597 782 Kč	0 Kč				33 915 503 Kč		317 722 Kč
----	---	------------------------------	---------------	------	--	--	--	---------------	--	------------

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - SO 02 - Budova Laboratoří (LB)

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.7	Celkem za kapitolu pro dodatek č.7	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatky (Kč)
----------	---------------------------	---	--	-------------------------	---------------------	------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--

LB A Budova Laboratoří

LB	A	1	Spodní stavba	10 993 257 Kč	0 Kč			19 371 683 Kč		8 378 425 Kč
----	---	---	---------------	---------------	------	--	--	---------------	--	--------------

LB A 1 1 Výkopy

LB	A	1	1	1	Dílo 2	1 329 731 Kč			2 224 749 Kč	
----	---	---	---	---	--------	--------------	--	--	--------------	--

LB A 1 2 Základy

LB	A	1	2	1	Dílo 2	462 260 Kč			0 Kč	
----	---	---	---	---	--------	------------	--	--	------	--

LB A 1 3 Základy

LB	A	1	3	1	Dílo 2	446 016 Kč			291 488 Kč	
----	---	---	---	---	--------	------------	--	--	------------	--

LB A 1 4 Konstrukce základové desky

LB	A	1	4	1	Dílo 2	957 879 Kč			869 493 Kč	
LB	A	1	4	2	Dílo 2	4 520 261 Kč			2 299 574 Kč	
LB	A	1	4	3	Dílo 2	579 046 Kč			707 782 Kč	

LB A 1 5 Izolace spodní stavby

LB	A	1	5	1	Dílo 2	814 007 Kč			482 193 Kč	
LB	A	1	5	2	Dílo 2	1 344 289 Kč			442 953 Kč	
LB	A	1	5	3	Dílo 2	248 858 Kč			155 907 Kč	
LB	A	1	5	4	Dílo 2	290 910 Kč			904 287 Kč	

LB	A	2	Nosné konstrukce	17 190 747 Kč	0 Kč			21 340 632 Kč		4 149 885 Kč
----	---	---	------------------	---------------	------	--	--	---------------	--	--------------

LB A 2 1 Železobetonové nosné konstrukce

LB	A	2	1	1	Dílo 2	1 748 759 Kč			613 299 Kč	
LB	A	2	1	2	Dílo 2	1 754 289 Kč			835 504 Kč	
LB	A	2	1	3	Dílo 2	666 037 Kč			9 667 Kč	
LB	A	2	1	4	Dílo 2	660 734 Kč			11 697 Kč	
LB	A	2	1	5	Dílo 2	748 610 Kč			9 773 Kč	

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č. 7	Celkem za kapitolu pro dodatek č. 7	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitolu revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu dodatky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatky (Kč)
LB A 2 1 6	Svislá konstrukce - 4NP	Dílo 2	310 377 Kč				341 860 Kč		31 483 Kč	
LB A 2 1 7	Vodorovná konstrukce - 2PP	Dílo 2	1 953 569 Kč				2 983 943 Kč		1 030 374 Kč	
LB A 2 1 8	Vodorovná konstrukce - 1PP	Dílo 2	2 029 247 Kč				3 675 264 Kč		1 646 017 Kč	
LB A 2 1 9	Vodorovná konstrukce - 1NP	Dílo 2	2 322 021 Kč				2 307 437 Kč		-14 584 Kč	
LB A 2 1 10	Vodorovná konstrukce - 2NP	Dílo 2	1 949 506 Kč				1 936 347 Kč		-13 160 Kč	
LB A 2 1 11	Vodorovná konstrukce - 3NP	Dílo 2	1 690 853 Kč				1 677 265 Kč		-13 588 Kč	
LB A 2 1 12	Vodorovná konstrukce - 4NP	Dílo 2	868 939 Kč				872 142 Kč		3 203 Kč	
LB A 2 2	Schodiště a rampy									
LB A 2 2 1	Schodiště a rampy	Dílo 2	421 359 Kč				421 359 Kč		0 Kč	
LB A 2 2 2	Něstupné vstupy schodišť a ramp	Dílo 2	21 167 Kč				21 167 Kč		0 Kč	
LB A 2 2 3	Zabudování a madla schodišť a ramp	Dílo 2	24 280 Kč				24 280 Kč		0 Kč	
LB A 3	Vnější opláštění			8 474 799 Kč		66 057 Kč		9 958 769 Kč		1 417 912 Kč
LB A 3 1	Štácha									
LB A 3 1 1	Štácha	Dílo 2	1 455 544 Kč				1 510 103 Kč		-12 498 Kč	
LB A 3 1 2	Odvodnění střechy	Dílo 2	18 765 Kč				18 765 Kč		0 Kč	
LB A 3 1 3	Svítilny, střešní okna	Dílo 2	336 017 Kč				336 017 Kč		0 Kč	
LB A 3 1 4	Střešní prvky	Dílo 2	537 428 Kč				537 428 Kč		0 Kč	
LB A 3 1 5	Klampářské výrobky střechy	Dílo 2	318 393 Kč				318 393 Kč		0 Kč	
LB A 3 2	Fasáda a obvodové stěny									
LB A 3 2 1	Obvodové stěny a fasády - jih	Dílo 2	988 399 Kč				1 165 621 Kč		177 222 Kč	
LB A 3 2 2	Obvodové stěny a fasády - sever	Dílo 2	338 940 Kč				412 117 Kč		73 177 Kč	
LB A 3 2 3	Obvodové stěny a fasády - východ	Dílo 2	13 734 Kč				13 734 Kč		0 Kč	
LB A 3 2 4	Obvodové stěny a fasády - západ	Dílo 2	2 052 086 Kč				3 232 098 Kč		1 180 012 Kč	
LB A 3 2 5	Protisluňovací/prolínací opášení	Dílo 2	705 971 Kč				705 971 Kč		0 Kč	
LB A 3 3	Okna a vstupní dveře									
LB A 3 3 1	Okna	Dílo 2	1 267 713 Kč				1 267 713 Kč		0 Kč	
LB A 3 3 2	Vstupní dveře	Dílo 2	440 812 Kč				440 812 Kč		0 Kč	
LB A 4	Vnitřní dělicí konstrukce			16 075 679 Kč		0 Kč		16 586 964 Kč		511 286 Kč
LB A 4 1	Stěny a vnitřní dělicí konstrukce									
LB A 4 1 1	Stěny a vnitřní dělicí konstrukce - 2PP	Dílo 2	650 380 Kč				784 193 Kč		93 812 Kč	
LB A 4 1 2	Stěny a vnitřní dělicí konstrukce - 1PP	Dílo 2	559 658 Kč				877 905 Kč		318 246 Kč	
LB A 4 1 3	Stěny a vnitřní dělicí konstrukce - 1NP	Dílo 2	873 626 Kč				870 617 Kč		-3 010 Kč	
LB A 4 1 4	Stěny a vnitřní dělicí konstrukce - 2NP	Dílo 2	491 494 Kč				484 909 Kč		-6 584 Kč	
LB A 4 1 5	Stěny a vnitřní dělicí konstrukce - 3NP	Dílo 2	492 098 Kč				511 579 Kč		19 481 Kč	
LB A 4 1 6	Stěny a vnitřní dělicí konstrukce - 4NP	Dílo 2	29 863 Kč				37 371 Kč		7 508 Kč	
LB A 4 2	Vnitřní okna, dveře a prosklené stěny									
LB A 4 2 1	Vnitřní dveře - 2PP	Dílo 2	343 105 Kč				343 105 Kč		0 Kč	
LB A 4 2 2	Vnitřní dveře - 1PP	Dílo 2	304 306 Kč				347 845 Kč		43 539 Kč	

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. Z

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu				Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Čekem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodávky č. 7	Čekem za kapitolu pro dodatek č. 7	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Čekem za kapitolu revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu dodatek (Kč)	Čekem za kapitolu - za předchozí dodatky (Kč)
LB	A	4	2	3	Vnitřní dveře - 1NP	970 692 Kč				971 693 Kč		1 001 Kč	
LB	A	4	2	4	Vnitřní dveře - 2NP	1 132 610 Kč				1 167 066 Kč		34 456 Kč	
LB	A	4	2	5	Vnitřní dveře - 3NP	1 030 683 Kč				758 603 Kč		-272 080 Kč	
LB	A	4	2	6	Vnitřní dveře prolisovací - 2PP	397 681 Kč				598 032 Kč		200 351 Kč	
LB	A	4	2	7	Vnitřní dveře prolisovací - 1PP	551 216 Kč				759 191 Kč		207 975 Kč	
LB	A	4	2	8	Vnitřní dveře prolisovací - 1NP	977 544 Kč				977 544 Kč		0 Kč	
LB	A	4	2	9	Vnitřní dveře prolisovací - 2NP	806 025 Kč				806 025 Kč		0 Kč	
LB	A	4	2	10	Vnitřní dveře prolisovací - 3NP	1 416 054 Kč				1 101 899 Kč		-314 155 Kč	
LB	A	4	2	11	Vnitřní dveře speciální - 2PP	1 638 519 Kč				1 540 722 Kč		-97 797 Kč	
LB	A	4	2	12	Vnitřní dveře speciální - 1PP	452 510 Kč				449 302 Kč		-3 208 Kč	
LB	A	4	2	13	Vnitřní dveře speciální - 1NP	1 082 365 Kč				1 082 365 Kč		0 Kč	
LB	A	4	2	14	Vnitřní dveře speciální - 3NP	430 436 Kč				648 484 Kč		218 048 Kč	
LB	A	4	2	15	Vnitřní dveře speciální - 4NP	257 550 Kč				257 550 Kč		0 Kč	
LB	A	4	2	16	Vnitřní okna a prosklené stěny - 2PP	8 582 Kč				8 582 Kč		0 Kč	
LB	A	4	2	17	Vnitřní okna a prosklené stěny - 1NP	6 687 Kč				6 687 Kč		0 Kč	
LB	A	4	2	18	Vnitřní okna a prosklené stěny - 2NP	66 198 Kč				66 198 Kč		0 Kč	
LB	A	4	2	19	Truhlářské výrobky	1 856 Kč				1 856 Kč		0 Kč	
LB	A	4	3		Zámečnické konstrukce								
LB	A	4	3	1	Ocelová schodiště a lávky	112 620 Kč				112 620 Kč		0 Kč	
LB	A	4	3	2	Ostatní zámečnické konstrukce	951 120 Kč				1 015 025 Kč		63 905 Kč	
LB	A	5			Povrchové úpravy	9 499 894 Kč	805 279 Kč	11 445 510 Kč	1 140 337 Kč				

Úpravy stěn

LB	A	5	1	1	Stěrky a omítky stěn - 2PP	159 891 Kč				161 012 Kč		1 121 Kč	
LB	A	5	1	2	Stěrky a omítky stěn - 1PP	169 435 Kč				228 548 Kč		59 113 Kč	
LB	A	5	1	3	Stěrky a omítky stěn - 1NP	74 134 Kč				72 468 Kč		-1 726 Kč	
LB	A	5	1	4	Stěrky a omítky stěn - 2NP	114 032 Kč				112 916 Kč		-1 176 Kč	
LB	A	5	1	5	Stěrky a omítky stěn - 3NP	104 599 Kč				119 159 Kč		14 561 Kč	
LB	A	5	1	6	Stěrky a omítky stěn - 4NP	98 867 Kč				98 220 Kč		-647 Kč	
LB	A	5	1	7	Natěry a malby stěn - 2PP	8 979 Kč				49 937 Kč		40 958 Kč	
LB	A	5	1	8	Natěry a malby stěn - 1PP	38 340 Kč				82 505 Kč		44 165 Kč	
LB	A	5	1	9	Natěry a malby stěn - 1NP	29 664 Kč				29 216 Kč		-448 Kč	
LB	A	5	1	10	Natěry a malby stěn - 2NP	34 164 Kč				33 622 Kč		-542 Kč	
LB	A	5	1	11	Natěry a malby stěn - 3NP	36 342 Kč				32 788 Kč		-3 553 Kč	
LB	A	5	1	12	Natěry a malby stěn - 4NP	21 427 Kč				22 090 Kč		663 Kč	
LB	A	5	1	13	Okna - 2PP	85 243 Kč				99 281 Kč		14 038 Kč	
LB	A	5	1	14	Okna - 1PP	116 905 Kč				130 943 Kč		14 038 Kč	
LB	A	5	1	15	Okna - 1NP	103 861 Kč				109 482 Kč		5 621 Kč	
LB	A	5	1	16	Okna - 2NP	197 958 Kč				197 925 Kč		-33 Kč	
LB	A	5	1	17	Okna - 3NP	148 452 Kč				459 147 Kč		310 694 Kč	
LB	A	5	1	18	Prostěny - 2PP	101 430 Kč				101 430 Kč		0 Kč	
LB	A	5	1	19	Prostěny - 1PP	125 888 Kč				125 888 Kč		0 Kč	
LB	A	5	1	20	Prostěny - 1NP	137 462 Kč				135 417 Kč		-2 045 Kč	
LB	A	5	1	21	Prostěny - 2NP	133 737 Kč				133 883 Kč		86 Kč	
LB	A	5	1	22	Prostěny - 3NP	132 482 Kč				131 222 Kč		-1 260 Kč	
LB	A	5	1	23	Prostěny - 4NP	169 957 Kč				7 811 Kč		7 811 Kč	
LB	A	5	1	24	Speciální natěry a malby - 2PP	37 616 Kč				169 614 Kč		-353 Kč	
LB	A	5	1	24	Speciální natěry a malby - 1PP					37 616 Kč		0 Kč	

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 7

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu			Přičtení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodávků č. 7	Celkem za kapitulu pro dodatek č. 7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitulu revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu dodatek (Kč)	Celkem za kapitulu - za předchozí dodatek (Kč)
LB A 5 1 25	Speciální nátěry a malby - 1NP			Dílo 2	118 708 Kč				117 335 Kč		-1 373 Kč	
LB A 5 1 26	Speciální nátěry a malby - 2NP			Dílo 2	20 073 Kč				20 073 Kč		0 Kč	
LB A 5 1 27	Speciální nátěry a malby - 3NP			Dílo 2	97 524 Kč				80 927 Kč		80 927 Kč	
LB A 5 1 28	Speciální přetřesy - 2PP			Dílo 2	337 125 Kč				103 319 Kč		5 795 Kč	
LB A 5 1 29	Speciální přetřesy - 1PP			Dílo 2	69 107 Kč				434 863 Kč		37 538 Kč	
LB A 5 1 30	Speciální přetřesy - 1NP			Dílo 2	49 204 Kč				69 107 Kč		0 Kč	
LB A 5 2	Nátlapné vstupy podlah								46 659 Kč		-2 545 Kč	
LB A 5 2 1	Konstrukční vstupy podlah - 2PP			Dílo 2	366 776 Kč				440 522 Kč		73 745 Kč	
LB A 5 2 2	Konstrukční vstupy podlah - 1PP			Dílo 2	334 243 Kč				382 469 Kč		58 226 Kč	
LB A 5 2 3	Konstrukční vstupy podlah - 2NP			Dílo 2	144 772 Kč				152 837 Kč		8 064 Kč	
LB A 5 2 4	Konstrukční vstupy podlah - 3NP			Dílo 2	319 047 Kč				487 186 Kč		168 139 Kč	
LB A 5 2 5	Konstrukční vstupy podlah - 4NP			Dílo 2	314 962 Kč				279 094 Kč		-35 868 Kč	
LB A 5 2 6	Dlažby - 2PP			Dílo 2	128 765 Kč		786 041 Kč		911 824 Kč		-35 868 Kč	
LB A 5 2 7	Dlažby - 1PP			Dílo 2	35 039 Kč				35 039 Kč		-2 592 Kč	
LB A 5 2 8	Dlažby - 1NP			Dílo 2	57 720 Kč				35 039 Kč		0 Kč	
LB A 5 2 9	Dlažby - 2NP			Dílo 2	56 880 Kč				57 720 Kč		0 Kč	
LB A 5 2 10	Dlažby - 3NP			Dílo 2	56 234 Kč				56 234 Kč		0 Kč	
LB A 5 2 11	Podlahy povlakové - 2PP			Dílo 2	195 175 Kč				195 175 Kč		0 Kč	
LB A 5 2 12	Podlahy povlakové - 1PP			Dílo 2	82 094 Kč				82 094 Kč		0 Kč	
LB A 5 2 13	Podlahy povlakové - 2NP			Dílo 2	215 256 Kč				215 127 Kč		-129 Kč	
LB A 5 2 14	Podlahy povlakové - 3NP			Dílo 2	123 147 Kč				123 005 Kč		-142 Kč	
LB A 5 2 15	Podlahy povlakové - 4NP			Dílo 2	116 491 Kč				116 362 Kč		-129 Kč	
LB A 5 2 16	Podlahy syntetické - 2PP			Dílo 2	173 420 Kč				242 420 Kč		69 000 Kč	
LB A 5 2 17	Podlahy syntetické - 1PP			Dílo 2	182 849 Kč				249 236 Kč		66 387 Kč	
LB A 5 2 18	Podlahy syntetické - 2NP			Dílo 2	44 488 Kč				42 632 Kč		-1 856 Kč	
LB A 5 2 19	Podlahy syntetické - 3NP			Dílo 2	133 558 Kč				131 536 Kč		-2 022 Kč	
LB A 5 2 20	Podlahy syntetické - 4NP			Dílo 2	158 260 Kč				115 054 Kč		-43 206 Kč	
LB A 5 2 21	Zavojená podlahy - 1PP			Dílo 2	44 614 Kč		19 237 Kč		62 902 Kč		-949 Kč	
LB A 5 2 22	Zavojená podlahy - 2NP			Dílo 2	75 776 Kč				75 776 Kč		0 Kč	
LB A 5 2 23	Zavojená podlahy - 3NP			Dílo 2	405 552 Kč				405 221 Kč		-331 Kč	
LB A 5 2 24	Úpravy stropů											
LB A 5 3 1	Stěrky a omítky stropů - 2PP			Dílo 2	26 470 Kč				28 470 Kč		0 Kč	
LB A 5 3 2	Stěrky a omítky stropů - 1PP			Dílo 2	21 760 Kč				21 760 Kč		0 Kč	
LB A 5 3 3	Stěrky a omítky stropů - 1NP			Dílo 2	64 311 Kč				64 261 Kč		-50 Kč	
LB A 5 3 4	Stěrky a omítky stropů - 2NP			Dílo 2	16 655 Kč				16 606 Kč		-50 Kč	
LB A 5 3 5	Stěrky a omítky stropů - 3NP			Dílo 2	16 655 Kč				16 606 Kč		-50 Kč	
LB A 5 3 6	Stěrky a omítky stropů - 4NP			Dílo 2	3 251 Kč				3 251 Kč		0 Kč	
LB A 5 3 7	Nátěry a malby stropů - 2PP			Dílo 2	5 304 Kč				51 516 Kč		46 212 Kč	
LB A 5 3 8	Nátěry a malby stropů - 1PP			Dílo 2	9 212 Kč				39 008 Kč		29 796 Kč	
LB A 5 3 9	Nátěry a malby stropů - 1NP			Dílo 2	1 440 Kč				6 810 Kč		5 370 Kč	
LB A 5 3 10	Nátěry a malby stropů - 2NP			Dílo 2	9 858 Kč				9 877 Kč		19 Kč	
LB A 5 3 11	Nátěry a malby stropů - 3NP			Dílo 2	9 284 Kč				6 670 Kč		-2 614 Kč	
LB A 5 3 12	Nátěry a malby stropů - 4NP			Dílo 2	31 368 Kč				31 208 Kč		-160 Kč	
LB A 5 3 13	Zavojená podlahy - 2PP			Dílo 2	60 962 Kč				60 962 Kč		0 Kč	
LB A 5 3 14	Zavojená podlahy - 1PP			Dílo 2	119 585 Kč				119 585 Kč		0 Kč	
LB A 5 3 15	Zavojená podlahy - 1NP			Dílo 2	230 368 Kč				230 033 Kč		-335 Kč	

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 7

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č. 7	Celkem za kapitulu pro dodatek č. 7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitulu revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za přechodní dodatky (Kč)	Celkem za kapitulu - za přechodní dodatky (Kč)
LB A 5 3 16	Zavěšené podhledy - ZNP	Dílo 2	362 320 Kč				362 320 Kč		-6 770 Kč	
LB A 5 3 17	Zavěšené podhledy - ZNP	Dílo 2	246 741 Kč				246 741 Kč		-3 475 Kč	
LB A 5 3 18	Zavěšené podhledy - 4NP	Dílo 2	5 871 Kč				5 871 Kč		0 Kč	
LB A 5 3 19	Speciální zavěšené podhledy - 2PP	Dílo 2	751 062 Kč				751 062 Kč		-5 809 Kč	
LB A 5 3 20	Speciální zavěšené podhledy - 1PP	Dílo 2	142 194 Kč				136 388 Kč		0 Kč	
LB A 5 3 21	Speciální zavěšené podhledy - 1NP	Dílo 2	361 546 Kč				361 546 Kč		101 598 Kč	
LB A 5 3 22	Speciální zavěšené podhledy - 3NP	Dílo 2	70 688 Kč				172 288 Kč			
LB A 6 Vybavení			1 028 961 Kč	0 Kč			1 038 960 Kč			11 998 Kč

LB A 6 1 Základní vybavení			496 706 Kč	227 214 Kč	67 791 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
LB A 6 1 1	Sanitární vybavení	Dílo 2	496 706 Kč							
LB A 6 1 2	Vnitřní žaluzie	Dílo 2	227 214 Kč							
LB A 6 1 3	Ostatní vybavení	Dílo 2	55 793 Kč							
LB A 6 2 Speciální vybavení			247 249 Kč				247 249 Kč		0 Kč	0 Kč
LB A 6 2 1	Speciální vybavení	Dílo 2	247 249 Kč							

LB A	Buřova Laboratoří - CELKEM	63 261 337 Kč	871 336 Kč	79 742 516 Kč	15 609 844 Kč
-------------	-----------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - SO 02 - LASEROVÁ HALA (LH)

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č. 7	Celkem za kapitulu pro dodatek č. 7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitulu revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za přechodní dodatky (Kč)	Celkem za kapitulu - za přechodní dodatky (Kč)
----------	---------------------------	---	--	-------------------------	----------------------	-------------------------------------	---	------------------------------------	---	--

LH A Laserová hala			93 889 682 Kč	151 953 Kč			96 978 754 Kč			2 937 119 Kč
LH A 1 Spodní stavba										

LH A 1 1	Výkopy	Dílo 2	1 593 070 Kč				1 923 696 Kč		325 798 Kč	
LH A 1 1 1	Výkopy	Dílo 2								

LH A 1 2	Zásuvky	Dílo 2	2 740 210 Kč				2 757 156 Kč		15 421 Kč	
LH A 1 2 1	Zásuvky	Dílo 2								

LH A 1 3	Základy	Dílo 2	452 974 Kč				532 630 Kč		79 657 Kč	
LH A 1 3 1	Základy	Dílo 2								

LH A 1 4	Konstrukce základové desky	Dílo 2	8 719 025 Kč				10 742 879 Kč		1 979 473 Kč	
LH A 1 4 1	Podkladní vrstvy pod deskou	Dílo 2								
LH A 1 4 2	Základová deska	Dílo 2	59 378 120 Kč				59 728 785 Kč		249 448 Kč	

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dilo 1 a Dilo 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č. 7	Celkem za kapitulu pro dodatek č. 7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitulu revidovaná (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu dodatky (Kč)	Celkem za kapitulu - za předchozí dodatky (Kč)
LH A 1 5	Izolace spodní stavby									
LH A 1 5 1	Hydroizolace spodní stavby - vodorovná	Dilo 2	7 201 181 Kč							
LH A 1 5 2	Hydroizolace spodní stavby - svislá	Dilo 2	2 754 244 Kč							
LH A 1 5 3	Delatky spodní stavby	Dilo 2	5 278 590 Kč							
LH A 1 5 4	Teplená izolace spodní stavby	Dilo 2	1 595 519 Kč							
LH A 1 5 5	Strop pod terénem	Dilo 2	4 176 751 Kč							
LH A 2	Nosné konstrukce									
LH A 2 1	Železobetonové nosné konstrukce			238 659 720 Kč		0 Kč		244 014 958 Kč		5 355 239 Kč
LH A 2 1 1	Svislé konstrukce 2PP - 1PP	Dilo 2	60 968 219 Kč							
LH A 2 1 2	Svislé konstrukce 1NP - 2NP	Dilo 2	20 714 922 Kč							
LH A 2 1 3	Svislé konstrukce 3NP - 4NP	Dilo 2	12 876 731 Kč							
LH A 2 1 4	Vodorovné konstrukce - 2PP	Dilo 2	2 678 270 Kč							
LH A 2 1 5	Vodorovné konstrukce - 1PP	Dilo 2	72 049 395 Kč							
LH A 2 1 6	Vodorovné konstrukce - 1NP	Dilo 2	440 101 Kč							
LH A 2 1 7	Vodorovné konstrukce - 2NP	Dilo 2	25 527 984 Kč							
LH A 2 1 8	Vodorovné konstrukce - 3NP	Dilo 2	526 831 Kč							
LH A 2 1 9	Vodorovné konstrukce - 4NP	Dilo 2	14 083 186 Kč							
LH A 2 2	Schodiště a rampy									
LH A 2 2 1	Schodiště a rampy	Dilo 2	612 651 Kč							
LH A 2 2 2	Nišapné vstupy schodišť a ramp	Dilo 2	171 051 Kč							
LH A 2 2 3	Zabrádla a mada schodišť a ramp	Dilo 2	1 839 359 Kč							
LH A 2 3	Prostupy konstrukcemi									
LH A 2 3 1	Prostupy konstrukcemi v 2PP	Dilo 2	8 974 637 Kč							
LH A 2 3 2	Prostupy konstrukcemi v 1PP	Dilo 2	9 942 485 Kč							
LH A 2 3 3	Prostupy konstrukcemi v 1NP	Dilo 2	1 077 325 Kč							
LH A 2 3 4	Prostupy konstrukcemi v 2NP	Dilo 2	4 872 219 Kč							
LH A 2 3 5	Prostupy konstrukcemi v 3NP	Dilo 2	296 639 Kč							
LH A 2 3 6	Prostupy konstrukcemi v 4NP	Dilo 2	1 005 707 Kč							
LH A 2 3 NF	Prostupy konstrukcemi	Dilo 2								
LH A 2 3 O	Prostupy konstrukcemi	Dilo 2								
LH A 3	Vnější opláštění			24 597 498 Kč		0 Kč		26 396 959 Kč		1 799 471 Kč
LH A 3 1	Střecha									
LH A 3 1 1	Střešní plášť	Dilo 2	10 636 431 Kč							
LH A 3 1 2	Odvodnění střechy	Dilo 2	56 246 Kč							
LH A 3 1 3	Střešní prvky	Dilo 2	215 664 Kč							
LH A 3 1 4	Klimpřesá výroby střechy	Dilo 2	487 816 Kč							
LH A 3 2	Fasáda a obvodové stěny									
LH A 3 2 1	Obvodové stěny a fasády - jh	Dilo 2	4 318 016 Kč							

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 7

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu				Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č. 7	Celkem za kapitolu pro dodatky č. 7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu revidovaná (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatky (Kč)
LH A 3 2 2	Obvodové stěny a fasády - sever				Dílo 2	4 596 207 Kč				4 595 098 Kč		-1 109 Kč	
LH A 3 2 3	Obvodové stěny a fasády - východ				Dílo 2	2 999 789 Kč				2 998 999 Kč		-791 Kč	
LH A 3 2 4	Obvodové stěny a fasády - západ				Dílo 2	559 403 Kč				559 158 Kč		-245 Kč	
LH A 3 3	Okna a vstupní dveře												
LH A 3 3 1	Vstupní dveře				Dílo 2	329 926 Kč				329 926 Kč		0 Kč	
LH A 4	Vnitřní dělicí konstrukce						51 026 784 Kč		104 988 Kč		53 223 699 Kč		2 091 927 Kč
LH A 4 1	Stěny a vnitřní dělicí konstrukce												
LH A 4 1 1	Stěny a vnitřní dělicí konstrukce - 2PP				Dílo 2	345 726 Kč		728 Kč		346 454 Kč		0 Kč	
LH A 4 1 2	Stěny a vnitřní dělicí konstrukce - 1PP				Dílo 2	1 160 425 Kč		1 298 Kč		1 161 723 Kč		0 Kč	
LH A 4 1 3	Stěny a vnitřní dělicí konstrukce - 1NP				Dílo 2	1 420 230 Kč		1 148 Kč		1 418 882 Kč		-4 889 Kč	
LH A 4 1 4	Stěny a vnitřní dělicí konstrukce - 2NP				Dílo 2	364 391 Kč		2 777 Kč		354 080 Kč		-13 087 Kč	
LH A 4 1 5	Stěny a vnitřní dělicí konstrukce - 3NP				Dílo 2	2 280 141 Kč				2 289 727 Kč		19 586 Kč	
LH A 4 1 6	Stěny ze silnicových bloků				Dílo 2	25 248 032 Kč		857 475 Kč		24 755 081 Kč		-1 350 426 Kč	
LH A 4 1 7	Stropy ze silnicových bloků				Dílo 2	6 867 336 Kč		82 722 Kč		9 185 221 Kč		2 235 762 Kč	
LH A 4 2	Vnitřní dveře, okna a truhlářské výrobky												
LH A 4 2 1	Vnitřní dveře - 2PP				Dílo 2	63 912 Kč				207 391 Kč		143 479 Kč	
LH A 4 2 2	Vnitřní dveře - 1NP				Dílo 2	14 583 Kč				14 583 Kč		0 Kč	
LH A 4 2 3	Vnitřní dveře - 3NP				Dílo 2	187 472 Kč		-12 583 Kč		43 993 Kč		-130 896 Kč	
LH A 4 2 4	Vnitřní dveře prolisované - 2PP				Dílo 2	237 889 Kč				237 889 Kč		0 Kč	
LH A 4 2 5	Vnitřní dveře prolisované - 1NP				Dílo 2	70 808 Kč				70 808 Kč		0 Kč	
LH A 4 2 6	Vnitřní dveře prolisované - 2NP				Dílo 2	40 180 Kč				40 180 Kč		0 Kč	
LH A 4 2 7	Vnitřní dveře prolisované - 3NP				Dílo 2	570 150 Kč		-35 180 Kč		473 511 Kč		-61 459 Kč	
LH A 4 2 8	Vnitřní dveře speciální - 2PP				Dílo 2	2 327 793 Kč		-25 569 Kč		2 388 009 Kč		85 784 Kč	
LH A 4 2 9	Vnitřní dveře speciální - 1NP				Dílo 2	44 100 Kč				55 682 Kč		11 583 Kč	
LH A 4 2 10	Vnitřní dveře speciální - 3NP				Dílo 2	1 303 505 Kč				1 687 448 Kč		383 943 Kč	
LH A 4 2 11	Vnitřní dveře speciální - 1NP				Dílo 2	353 863 Kč				619 878 Kč		392 179 Kč	
LH A 4 2 12	Vnitřní dveře speciální - 3NP				Dílo 2	308 834 Kč		-126 166 Kč		308 834 Kč		0 Kč	
LH A 4 2 13	Vnitřní okna a prosklené stěny				Dílo 2					1 853 Kč		0 Kč	
LH A 4 2 14	Truhlářské výrobky				Dílo 2	1 853 Kč							
LH A 4 3	Zámečnické konstrukce												
LH A 4 3 1	Ocelová schodiště a lávky				Dílo 2	4 119 851 Kč				3 908 728 Kč		-211 123 Kč	
LH A 4 3 2	Ostatní zámečnické konstrukce				Dílo 2	3 695 712 Kč		-641 660 Kč		3 646 142 Kč		552 090 Kč	
LH A 5	Povrchové úpravy						61 382 703 Kč		-1 548 581 Kč		59 834 122 Kč		-10 369 Kč
LH A 5 1	Úpravy stěn												
LH A 5 1 1	Stěrky a omítky stěn - 2PP				Dílo 2	1 054 313 Kč				1 005 416 Kč		-48 897 Kč	
LH A 5 1 2	Stěrky a omítky stěn - 1PP				Dílo 2	34 779 Kč				45 275 Kč		10 496 Kč	
LH A 5 1 3	Stěrky a omítky stěn - 1NP				Dílo 2	685 804 Kč				674 989 Kč		-10 815 Kč	
LH A 5 1 4	Stěrky a omítky stěn - 2NP				Dílo 2	176 378 Kč				173 221 Kč		-3 156 Kč	
LH A 5 1 5	Stěrky a omítky stěn - 3NP				Dílo 2	914 638 Kč				918 625 Kč		3 987 Kč	
LH A 5 1 6	Stěrky a omítky stěn - 4NP				Dílo 2	252 029 Kč				258 407 Kč		6 378 Kč	
LH A 5 1 7	Nálery a malby stěn - 2PP				Dílo 2	4 022 Kč				3 626 Kč		-396 Kč	

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 7

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přířazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.7	Celkem za kapitolu pro dodatek č.7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu dodatky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatky (Kč)
LH A 5 1 8	Natěry a malby stěn - 1PP	Dílo 2	4 316 Kč				3 706 Kč		-609 Kč	
LH A 5 1 9	Natěry a malby stěn - 1NP	Dílo 2	6 937 Kč				6 667 Kč		-270 Kč	
LH A 5 1 10	Natěry a malby stěn - 2NP	Dílo 2	42 382 Kč				41 860 Kč		-522 Kč	
LH A 5 1 11	Natěry a malby stěn - 3NP	Dílo 2	20 456 Kč				19 207 Kč		-1 251 Kč	
LH A 5 1 12	Natěry a malby stěn - 4NP	Dílo 2	25 487 Kč				26 377 Kč		890 Kč	
LH A 5 1 13	Obklady - 2PP	Dílo 2	332 253 Kč				332 253 Kč		0 Kč	
LH A 5 1 14	Podlahy - 1NP	Dílo 2					8 950 Kč		8 950 Kč	
LH A 5 1 15	Podlahy - 3NP	Dílo 2	44 901 Kč				44 901 Kč		0 Kč	
LH A 5 1 16	Speciální natěry a malby - 2PP	Dílo 2	4 554 459 Kč				4 484 256 Kč		-70 202 Kč	
LH A 5 1 17	Speciální natěry a malby - 1PP	Dílo 2	100 436 Kč				309 228 Kč		208 792 Kč	
LH A 5 1 18	Speciální natěry a malby - 1NP	Dílo 2	1 762 608 Kč				1 740 978 Kč		-21 630 Kč	
LH A 5 1 19	Speciální natěry a malby - 2NP	Dílo 2	293 494 Kč				289 858 Kč		-3 636 Kč	
LH A 5 1 20	Speciální natěry a malby - 3NP	Dílo 2	1 399 887 Kč				1 420 413 Kč		20 526 Kč	
LH A 5 1 21	Speciální natěry a malby - 4NP	Dílo 2	291 976 Kč				290 481 Kč		-1 495 Kč	
LH A 5 1 22	Speciální předstěny - 2PP	Dílo 2	7 636 760 Kč				8 046 206 Kč		409 447 Kč	
LH A 5 1 23	Speciální předstěny - 1NP	Dílo 2	3 889 485 Kč				4 341 567 Kč		452 081 Kč	
LH A 5 2	Následné vrstvy podlah	Dílo 2	1 701 351 Kč				1 701 351 Kč		0 Kč	
LH A 5 2 1	Konstruktivní vrstvy podlah - 2PP	Dílo 2	4 575 571 Kč				4 703 801 Kč		167 067 Kč	
LH A 5 2 2	Konstruktivní vrstvy podlah - 1PP	Dílo 2	56 702 Kč				66 888 Kč		10 186 Kč	
LH A 5 2 3	Konstruktivní vrstvy podlah - 1NP	Dílo 2	1 997 457 Kč				2 037 874 Kč		40 417 Kč	
LH A 5 2 4	Konstruktivní vrstvy podlah - 2NP	Dílo 2	74 855 Kč				101 975 Kč		27 119 Kč	
LH A 5 2 5	Konstruktivní vrstvy podlah - 3NP	Dílo 2	1 937 587 Kč				1 982 533 Kč		44 946 Kč	
LH A 5 2 6	Podlahy povlakové - 2PP	Dílo 2	36 990 Kč				36 990 Kč		0 Kč	
LH A 5 2 7	Podlahy syntetické - 2PP	Dílo 2	2 966 095 Kč				2 857 108 Kč		-147 297 Kč	
LH A 5 2 8	Podlahy syntetické - 1PP	Dílo 2	213 272 Kč				238 038 Kč		24 766 Kč	
LH A 5 2 9	Podlahy syntetické - 1NP	Dílo 2	1 898 021 Kč				1 891 476 Kč		-6 545 Kč	
LH A 5 2 10	Podlahy syntetické - 2NP	Dílo 2	68 032 Kč				68 032 Kč		0 Kč	
LH A 5 2 11	Podlahy syntetické - 3NP	Dílo 2	1 953 849 Kč				1 558 718 Kč		-395 131 Kč	
LH A 5 2 12	Podlahy syntetické - 4NP	Dílo 2	3 827 Kč				3 704 Kč		-123 Kč	
LH A 5 2 13	Zdvíhané podlahy - 2PP	Dílo 2	3 538 516 Kč				1 870 759 Kč		-1 542 395 Kč	
LH A 5 3	Úpravy stropů	Dílo 2								
LH A 5 3 1	Stěrky a omítky stropů - 2PP	Dílo 2	52 976 Kč				77 759 Kč		24 783 Kč	
LH A 5 3 2	Stěrky a omítky stropů - 1PP	Dílo 2	3 615 Kč				7 935 Kč		4 320 Kč	
LH A 5 3 3	Stěrky a omítky stropů - 4NP	Dílo 2	16 412 Kč				16 412 Kč		0 Kč	
LH A 5 3 4	Natěry a malby stropů - 2PP	Dílo 2	140 403 Kč				162 821 Kč		23 803 Kč	
LH A 5 3 5	Natěry a malby stropů - 1PP	Dílo 2	781 089 Kč				768 862 Kč		-2 227 Kč	
LH A 5 3 6	Natěry a malby stropů - 1NP	Dílo 2	78 997 Kč				76 863 Kč		-2 134 Kč	
LH A 5 3 7	Natěry a malby stropů - 2NP	Dílo 2	105 690 Kč				106 187 Kč		497 Kč	
LH A 5 3 8	Natěry a malby stropů - 3NP	Dílo 2	16 191 Kč				16 065 Kč		-126 Kč	
LH A 5 3 9	Natěry a malby stropů - 4NP	Dílo 2	427 598 Kč				427 490 Kč		-109 Kč	
LH A 5 3 10	Zavěšené podhledy - 2PP	Dílo 2	455 297 Kč				445 218 Kč		-80 Kč	
LH A 5 3 11	Zavěšené podhledy - 1PP	Dílo 2	3 993 617 Kč				3 479 948 Kč		-443 669 Kč	
LH A 5 3 12	Zavěšené podhledy - 1NP	Dílo 2	182 162 Kč				181 481 Kč		-681 Kč	
LH A 5 3 13	Zavěšené podhledy - 2NP	Dílo 2	73 122 Kč				72 968 Kč		-154 Kč	
LH A 5 3 14	Zavěšené podhledy - 3NP	Dílo 2	10 754 Kč				10 754 Kč		0 Kč	
LH A 5 3 15	Zavěšené podhledy - 4NP	Dílo 2	49 918 Kč				47 428 Kč		-2 490 Kč	
LH A 5 3 16	Speciální podhledy - 3PP	Dílo 2	670 893 Kč				751 718 Kč		81 825 Kč	

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 7

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu				Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace		Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)		Celkem za kapitolu (Kč)		Hodnota dodatku č. 7		Celkem za kapitolu pro dodatek č. 7		Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)		Celkem za kapitolu - revidované (Kč)		Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)		Celkem za kapitolu - za předchozí dodatky (Kč)	
LH A	5	3	17	Speciální podhledy - 1NP	Dílo 2		780 515 Kč								780 515 Kč				0 Kč			
LH A	5	3	18	Speciální zavěšené podhledy - 2NP	Dílo 2		4 020 082 Kč								4 019 739 Kč				-344 Kč			
LH A	5	3	19	Speciální podhledy - 3NP	Dílo 2		1 228 677 Kč								1 189 340 Kč				-39 337 Kč			
LH A	5	3	20	Speciální zavěšené podhledy - 4NP	Dílo 2		3 744 753 Kč					-186 046 Kč			3 558 707 Kč				0 Kč			
LH A	6			Vybavení					2 667 359 Kč				-31 270 Kč				2 862 223 Kč				226 134 Kč	
LH A	6	1		Základní vybavení																		
LH A	6	1	1	Základní vybavení	Dílo 2		15 098 Kč								35 954 Kč				20 856 Kč			
LH A	6	2		Speciální vybavení																		
LH A	6	2	1	Speciální vybavení	Dílo 2		2 662 261 Kč					-31 270 Kč			2 826 269 Kč				205 278 Kč			
LH A				Laserová hala - CELKEM					472 223 746 Kč				-1 322 910 Kč				483 300 356 Kč				12 399 520 Kč	

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - SO 03 - Budova C - Strojovna chlazení

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu				Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace		Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)		Celkem za kapitolu (Kč)		Hodnota dodatku č. 7		Celkem za kapitolu pro dodatek č. 7		Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)		Celkem za kapitolu - revidované (Kč)		Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)		Celkem za kapitolu - za předchozí dodatky (Kč)	
CC A	1			Strojovna chlazení					2 438 906 Kč				0 Kč				2 592 864 Kč				153 959 Kč	
CC A	1	1		Spodní stavba																		
CC A	1	1		Výkopy															8 040 Kč			
CC A	1	1	1	Výkopy	Dílo 1		215 975 Kč								224 015 Kč							
CC A	1	2		Zásuvy																		
CC A	1	2	1	Zásuvy	Dílo 1		21 513 Kč								25 305 Kč				3 792 Kč			
CC A	1	3		Základy																		
CC A	1	3	1	Standardní základy	Dílo 1		605 186 Kč								621 170 Kč				15 984 Kč			
CC A	1	4		Konstrukce základové desky																		
CC A	1	4	1	Podkladní vrstvy pod deskou	Dílo 1		213 158 Kč												7 815 Kč			
CC A	1	4	2	Základová deska	Dílo 1		870 260 Kč								988 087 Kč				117 828 Kč			
CC A	1	4	3	Základové zdi	Dílo 1		97 477 Kč								97 477 Kč				0 Kč			
CC A	1	5		Izolace spodní stavby																		
CC A	1	5	1	Hydroizolace spodní stavby - vodorovná	Dílo 1		228 102 Kč								228 102 Kč				0 Kč			

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přičtení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č. 7	Celkem za kapitolu pro dodatek č. 7	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu dodatky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatky (Kč)
CC A 1 5 2	Hydroizolace spodní stavby - svistá	Dílo 1	26 149 Kč				26 149 Kč		0 Kč	
CC A 1 5 3	Další spodní stavby	Dílo 1	153 604 Kč				153 604 Kč		500 Kč	
CC A 1 5 4	Topná izolace spodní stavby	Dílo 1	7 484 Kč				7 484 Kč		0 Kč	
CC A 2	Nosné konstrukce			638 723 Kč		0 Kč		638 723 Kč		26 748 Kč
CC A 2 1	Železobetonové nosné konstrukce									
CC A 2 1 1	Svislé konstrukce	Dílo 1	548 340 Kč				548 340 Kč			
CC A 2 1 2	Vodorovné konstrukce	Dílo 1	90 382 Kč				90 382 Kč			
CC A 3	Vnější opláštění			2 087 044 Kč		0 Kč		2 087 044 Kč		88 299 Kč
CC A 3 1	Sítěřka									
CC A 3 1 1	Střešní konstrukce	Dílo 1	340 314 Kč				340 314 Kč		0 Kč	
CC A 3 1 2	Střešní plášť	Dílo 1	507 647 Kč				507 647 Kč		0 Kč	
CC A 3 1 3	Odvodnění střechy	Dílo 1	122 594 Kč				122 594 Kč		0 Kč	
CC A 3 1 4	Klempířská výrobky střechy	Dílo 1	84 470 Kč				84 470 Kč		0 Kč	
CC A 3 2	Fasáda a obvodové stěny									
CC A 3 2 1	Obvodové stěny a fasády	Dílo 1	518 025 Kč				518 025 Kč		92 454 Kč	
CC A 3 3	Vstupní dveře									
CC A 3 3 1	Vstupní dveře	Dílo 1	513 994 Kč				513 994 Kč		4 154 Kč	
CC A 4	Vnitřní dělicí konstrukce			354 540 Kč		0 Kč		354 540 Kč		172 757 Kč
CC A 4 1	Stěny a vnitřní dělicí konstrukce									
CC A 4 1 1	Stěny a vnitřní dělicí konstrukce - INP	Dílo 1	159 233 Kč				159 233 Kč		0 Kč	
CC A 4 2	Vnitřní okna, dveře a prosklené stěny									
CC A 4 2 1	Vnitřní dveře prolopožání - INP	Dílo 1	27 534 Kč				27 534 Kč		0 Kč	
CC A 4 3	Zámečnická konstrukce									
CC A 4 3 1	Ostatní zámečnické konstrukce	Dílo 1	177 774 Kč				177 774 Kč			
CC A 5	Povrchové úpravy			207 118 Kč		0 Kč		207 118 Kč		48 645 Kč
CC A 5 1	Úpravy stěn									
CC A 5 1 1	Stěny a omítky stěn - INP	Dílo 1	51 000 Kč				51 000 Kč		22 978 Kč	
CC A 5 1 2	Natěry a malby stěn - INP	Dílo 1	12 072 Kč				12 072 Kč		2 535 Kč	
CC A 5 2	Nákladové vstupy podlah									
CC A 5 2 1	Podlahy syntetické - INP	Dílo 1	133 497 Kč				133 497 Kč			

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 7

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č. 7	Celkem za kapitolu pro dodatek č. 7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatky (Kč)
CC A 5 3	Úpravy stropů									
CC A 5 3 1	Zavěšené podhledy - INP	Dílo 1	10 549 Kč				10 549 Kč		0 Kč	
CC A 6	Vybavení			24 086 Kč	0 Kč			338 466 Kč		314 380 Kč
CC A 6 1	Ostatní výrobky	Dílo 1	24 086 Kč				24 086 Kč		0 Kč	
CC A 6 1 1	Pevné body	Dílo 1					314 380 Kč		314 380 Kč	
CC A	Strojovna chlazení - CELKEM			5 760 416 Kč	0 Kč			6 565 204 Kč		804 788 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - SO 03 - Budova C - Technické plyny

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č. 7	Celkem za kapitolu pro dodatek č. 7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatky (Kč)
TG A	Technické plyny									

TG A 1	Spodní stavba			664 123 Kč	0 Kč			663 033 Kč		-1 090 Kč
TG A 1 1	Výkopy									
TG A 1 1 1	Výkopy	Dílo 1	60 564 Kč				60 564 Kč		0 Kč	
TG A 1 2	Zásypy									
TG A 1 2 1	Zásypy	Dílo 1	4 582 Kč				4 582 Kč		0 Kč	
TG A 1 3	Základy									
TG A 1 3 1	Standardní základy	Dílo 1	114 401 Kč				113 311 Kč		-1 090 Kč	
TG A 1 4	Konstrukce základové desky									
TG A 1 4 1	Podkladní vrstvy pod deskou	Dílo 1	43 940 Kč				43 940 Kč		0 Kč	
TG A 1 4 2	Základová deska	Dílo 1	384 388 Kč				384 388 Kč		0 Kč	
TG A 1 5	Izolace spodní stavby									
TG A 1 5 1	Hydroizolace spodní stavby - vodorovná	Dílo 1	51 240 Kč				51 240 Kč		0 Kč	
TG A 1 5 2	Detaly spodní stavby	Dílo 1	1 294 Kč				1 294 Kč		0 Kč	
TG A 1 5 3	Topená izolace spodní stavby	Dílo 1	3 734 Kč				3 734 Kč		0 Kč	
TG A 2	Nosné konstrukce			225 333 Kč	0 Kč			225 087 Kč		-246 Kč

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č. 7	Celkem za kapitolu pro dodatek č. 7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za oddíl za předchozí dodatek (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatek (Kč)
TG A 2 1	Železobetonové nosné konstrukce									
TG A 2 1 1	Světlé konstrukce	Dílo 1	225 333 Kč				225 087 Kč		-246 Kč	
TG A 3	Vnější opláštění			688 499 Kč		0 Kč		688 160 Kč		-338 Kč
TG A 3 1	Sítěcha									
TG A 3 1 1	Síťovací konstrukce	Dílo 1	36 390 Kč				36 390 Kč		0 Kč	
TG A 3 1 2	Síťovací plást	Dílo 1	136 310 Kč				136 310 Kč		0 Kč	
TG A 3 1 3	Odvodnění střešních	Dílo 1	28 654 Kč				28 654 Kč		0 Kč	
TG A 3 1 4	Klenbové výroby střechy	Dílo 1	64 174 Kč				64 174 Kč		0 Kč	
TG A 3 2	Fasáda a obvodové stěny									
TG A 3 2 1	Obvodové stěny a fasády	Dílo 1	248 949 Kč				248 611 Kč		-338 Kč	
TG A 3 3	Vstupní dveře									
TG A 3 3 1	Vstupní dveře	Dílo 1	174 022 Kč				174 022 Kč		0 Kč	
TG A 4	Povrchové úpravy			75 907 Kč		0 Kč		75 907 Kč		0 Kč
TG A 4 1	Úpravy stěn									
TG A 4 1 1	Stěry a omítky stěn	Dílo 1	28 423 Kč				28 423 Kč		0 Kč	
TG A 4 1 2	Nátěry a malby stěn	Dílo 1	4 443 Kč				4 443 Kč		0 Kč	
TG A 4 2	Nákladné vstupy podlahy									
TG A 4 2 1	Podlahy syntetické	Dílo 1	43 041 Kč				43 041 Kč		0 Kč	
TG A	Technické plyny - CELKEM			1 653 862 Kč		0 Kč		1 652 187 Kč		-1 675 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Vytápění a Chlazení

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č. 7	Celkem za kapitolu pro dodatek č. 7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za oddíl za předchozí dodatek (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatek (Kč)
VYCH	Vytápění - chlazení			9 386 978 Kč		0 Kč		9 071 086 Kč		-315 892 Kč
VYCH 01 A	Vytápění - emulze	Dílo 1	119 660 Kč				147 316 Kč		28 656 Kč	
VYCH 01 A 1	Vytápění - potrubí	Dílo 1	1 103 843 Kč				1 194 869 Kč		95 026 Kč	
VYCH	Vytápění - chlazení			9 386 978 Kč		0 Kč		9 071 086 Kč		-315 892 Kč

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č. 7	Celkem za kapitulu pro dodatek č. 7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitulu revidovaná (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatek (Kč)	Celkem za kapitulu - za předchozí dodatek (Kč)
VYCH 01	A	i	418 786 Kč				444 611 Kč		27 825 Kč	
VYCH 01	A	o	133 780 Kč				134 526 Kč		745 Kč	
VYCH 02	A	a	1 701 669 Kč				1 702 194 Kč		525 Kč	
VYCH 03	A	p	140 285 Kč				241 934 Kč		101 668 Kč	
VYCH 03	A	i	1 600 104 Kč				1 596 155 Kč		-3 949 Kč	
VYCH 03	A	o	981 806 Kč				986 926 Kč		5 120 Kč	
VYCH 04	A	p	988 869 Kč				427 879 Kč		-560 990 Kč	
VYCH 04	A	ps	705 671 Kč				705 671 Kč		0 Kč	
VYCH 04	A	o	1 213 370 Kč				1 213 370 Kč		0 Kč	
VYCH 05	A		30 320 Kč				30 320 Kč		0 Kč	
VYCH 05	A		244 815 Kč				244 815 Kč		0 Kč	
VYCH B(LB) Vytápění - chlazení										
			23 074 182 Kč	0 Kč				34 384 863 Kč		11 310 680 Kč

VYCH 01	B(LB)	k	1 302 616 Kč	Dílo 2			1 870 678 Kč		568 062 Kč	
VYCH 01	B(LB)	o	496 471 Kč	Dílo 2			965 499 Kč		469 028 Kč	
VYCH 02	B(LB)	o	1 171 280 Kč	Dílo 2			865 828 Kč		-305 451 Kč	
VYCH 02	B(LB)	a	335 265 Kč	Dílo 2			474 550 Kč		139 285 Kč	
VYCH 02	B(LB)	p	1 109 843 Kč	Dílo 2			1 358 782 Kč		248 939 Kč	
VYCH 02	B(LB)	i	939 483 Kč	Dílo 2			1 148 303 Kč		208 821 Kč	
VYCH 02	B(LB)	o	432 008 Kč	Dílo 2			719 937 Kč		287 928 Kč	
VYCH 03	B(LB)		431 085 Kč	Dílo 2			437 305 Kč		6 220 Kč	
VYCH 03	B(LB)	o	63 338 Kč	Dílo 2			189 178 Kč		105 840 Kč	
VYCH 05	B(LB)	o	1 844 983 Kč	Dílo 2			5 014 896 Kč		3 169 914 Kč	
VYCH 05	B(LB)	p	2 066 414 Kč	Dílo 2			3 148 587 Kč		1 082 173 Kč	
VYCH 05	B(LB)	i	4 906 932 Kč	Dílo 2			5 349 556 Kč		442 625 Kč	
VYCH 05	B(LB)	kp	1 801 398 Kč	Dílo 2			2 125 583 Kč		324 185 Kč	
VYCH 05	B(LB)	p	688 549 Kč	Dílo 2			1 981 249 Kč		1 312 700 Kč	
VYCH 05	B(LB)	o	3 527 267 Kč	Dílo 2			6 203 620 Kč		2 676 353 Kč	
VYCH 06	B(LB)	ps	490 143 Kč	Dílo 2			545 486 Kč		0 Kč	
VYCH 06	B(LB)	pu	380 682 Kč	Dílo 2			679 406 Kč		189 283 Kč	
VYCH 06	B(LB)	o	186 038 Kč	Dílo 2			620 660 Kč		239 578 Kč	
VYCH 07	B(LB)		354 901 Kč	Dílo 2			193 551 Kč		7 523 Kč	
VYCH 07	B(LB)			Dílo 2			482 198 Kč		137 297 Kč	

VYCH	B(LH)		33 579 719 Kč	0 Kč				58 080 469 Kč		24 500 750 Kč
------	-------	--	---------------	------	--	--	--	---------------	--	---------------

VYCH 01	B(LH)	é	0 Kč	Dílo 2			699 016 Kč		699 016 Kč	
VYCH 01	B(LH)	a	926 610 Kč	Dílo 2			1 166 488 Kč		239 877 Kč	
VYCH 01	B(LH)	p	1 314 394 Kč	Dílo 2			1 458 397 Kč		144 003 Kč	
VYCH 01	B(LH)	i	335 808 Kč	Dílo 2			501 837 Kč		106 029 Kč	
VYCH 02	B(LH)	é	1 622 999 Kč	Dílo 2			2 620 947 Kč		997 948 Kč	
VYCH 02	B(LH)	a	341 480 Kč	Dílo 2			2 282 243 Kč		1 940 763 Kč	
VYCH 02	B(LH)	h	9 960 504 Kč	Dílo 2			20 293 636 Kč		10 333 131 Kč	
VYCH 02	B(LH)	p	4 461 575 Kč	Dílo 2			6 651 448 Kč		2 189 873 Kč	
VYCH 02	B(LH)	i	9 931 447 Kč	Dílo 2			13 286 730 Kč		3 325 284 Kč	
VYCH 02	B(LH)	o	1 415 071 Kč	Dílo 2			2 804 515 Kč		1 389 444 Kč	
VYCH 03	B(LH)	p	1 155 233 Kč	Dílo 2			4 008 255 Kč		2 853 023 Kč	
VYCH 03	B(LH)	pu	855 767 Kč	Dílo 2			855 767 Kč		0 Kč	
VYCH 03	B(LH)	o	267 649 Kč	Dílo 2			404 048 Kč		136 395 Kč	
VYCH 04	B(LH)		578 152 Kč	Dílo 2			587 540 Kč		9 388 Kč	
VYCH 04	B(LH)		353 029 Kč	Dílo 2			489 601 Kč		136 572 Kč	

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přířazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č. 7	Celkem za kapitolu pro dodatek č. 7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu odtiště za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatky (Kč)
VYCH C Vytápění - chlazení										
VYCH 01	C		17 395 Kč				13 916 Kč		-3 479 Kč	
VYCH 02	C	a	20 377 674 Kč				25 937 284 Kč		5 559 611 Kč	
VYCH 02	C	n	736 322 Kč				1 383 784 Kč		647 463 Kč	
VYCH 02	C	nn	165 950 Kč				600 273 Kč		434 323 Kč	
VYCH 03	C	č	1 993 088 Kč				3 798 646 Kč		1 805 558 Kč	
VYCH 03	C	a	1 786 501 Kč				2 791 108 Kč		1 005 607 Kč	
VYCH 03	C	p	1 492 772 Kč				1 595 463 Kč		102 691 Kč	
VYCH 03	C	i	431 048 Kč				432 330 Kč		1 282 Kč	
VYCH 04	C	o	179 074 Kč				559 358 Kč		380 285 Kč	
VYCH 05	C		212 593 Kč				212 593 Kč		0 Kč	
VYCH 05	C		350 032 Kč				485 444 Kč		135 413 Kč	
VYCH EXT				5 846 773 Kč	0 Kč			5 107 909 Kč		-738 864 Kč
VYCH 01	EXT	a	324 686 Kč				252 316 Kč		-72 370 Kč	
VYCH 01	EXT	p	4 132 195 Kč				3 418 210 Kč		-713 985 Kč	
VYCH 01	EXT	b	1 049 374 Kč				1 049 374 Kč		0 Kč	
VYCH 02	EXT		217 759 Kč				217 759 Kč		0 Kč	
VYCH 03	EXT		122 759 Kč				170 250 Kč		47 490 Kč	
VYCH				99 629 098 Kč	0 Kč			144 454 525 Kč		44 825 427 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Vzduchotechnika

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přířazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č. 7	Celkem za kapitolu pro dodatek č. 7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu odtiště za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatky (Kč)
VZT Vzduchotechnika										
VZT A Vzduchotechnika										
VZT 1	A		2 188 543 Kč				2 188 543 Kč		0 Kč	
VZT 2	A	p	2 226 637 Kč				2 226 637 Kč		0 Kč	
VZT 2	A	i	899 294 Kč				899 294 Kč		0 Kč	
VZT 2	A	v	4 694 369 Kč				4 894 062 Kč		199 693 Kč	
VZT 2	A	kp	966 751 Kč				966 751 Kč		0 Kč	
VZT 2	A	o	504 354 Kč				907 952 Kč		2 998 Kč	
VZT 3	A		302 812 Kč				302 812 Kč		0 Kč	
VZT 4	A	ps	473 557 Kč				473 557 Kč		0 Kč	
VZT 4	A	o	664 553 Kč				664 553 Kč		0 Kč	
VZT				13 320 871 Kč	0 Kč			13 523 561 Kč		202 691 Kč

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 7

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přizpůsobení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č. 7	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatky (Kč)
----------	---------------------------	---	--	-------------------------	----------------------	--------------------------------------	---	--

VZT Vzduchotechnika								
VZT	B(LB)		27 918 939 Kč	6 062 Kč		28 205 532 Kč		280 532 Kč
VZT	1	B(LB) p	VZT číslé prostor LB - potrubí	Dílo 2		1 322 381 Kč	0 Kč	
VZT	1	B(LB) i	VZT číslé prostor LB - tepelná izolace potrubí	Dílo 2		652 163 Kč	0 Kč	
VZT	1	B(LB) v	VZT číslé prostor LB - ventilátory a větrací jednotky	Dílo 2		11 818 165 Kč	1 029 136 Kč	
VZT	1	B(LB) i	VZT číslé prostor LB - lůžnice hluku	Dílo 2		-179 473 Kč	-284 047 Kč	
VZT	1	B(LB) kp	VZT číslé prostor LB - koncové prvky	Dílo 2		2 103 195 Kč	70 847 Kč	
VZT	1	B(LB) o	VZT číslé prostor LB - doplňkové prvky	Dílo 2		981 079 Kč	953 Kč	
VZT	2	B(LB) o	Zprovoznění VZT číslých prostor LB	Dílo 2		302 812 Kč	0 Kč	
VZT	3	B(LB)	VZT běžné/ostanní prostory - hlavní jednotky	Dílo 2		3 482 838 Kč	0 Kč	
VZT	4	B(LB) p	VZT běžné/ostanní prostory - potrubí	Dílo 2		2 068 997 Kč	-253 459 Kč	
VZT	4	B(LB) i	VZT běžné/ostanní prostory - tepelná izolace potrubí	Dílo 2		954 857 Kč	-221 571 Kč	
VZT	4	B(LB) v	VZT běžné/ostanní prostory - ventilátory a větrací jednotky	Dílo 2		2 550 591 Kč	239 076 Kč	
VZT	4	B(LB) kp	VZT běžné/ostanní prostory - koncové prvky	Dílo 2		646 676 Kč	18 971 Kč	
VZT	4	B(LB) o	VZT běžné/ostanní prostory - doplňkové prvky	Dílo 2		203 651 Kč	13 529 Kč	
VZT	5	B(LB)	Zprovoznění VZT běžné/ostanní prostory	Dílo 2		302 812 Kč	0 Kč	
VZT	6	B(LB) ps	Podružný systém pro ploché střechy a rozváděcí rámy - VZT	Dílo 2	6 062 Kč	167 127 Kč	-252 834 Kč	
VZT	6	B(LB) o	Odpisy a ostanní prvky upevňovacího systému - VZT	Dílo 2		827 664 Kč	-80 120 Kč	

VZT Vzduchotechnika								
VZT	B(LH)		90 295 082 Kč	-2 387 828 Kč		97 020 907 Kč		9 113 643 Kč
VZT	1	B(LH)	VZT LH číslé prostory (ISO7) 2PP - jednotky	Dílo 2		8 276 136 Kč	0 Kč	
VZT	2	B(LH) p	VZT LH číslé prostory (ISO7) 2PP - potrubí	Dílo 2		4 231 374 Kč	1 249 018 Kč	
VZT	2	B(LH) i	VZT LH číslé prostory (ISO7) 2PP - tepelná izolace potrubí	Dílo 2		2 187 344 Kč	0 Kč	
VZT	2	B(LH) i	VZT LH číslé prostory (ISO7) 2PP - lůžnice hluku	Dílo 2	7 161 Kč	1 574 974 Kč	96 280 Kč	
VZT	2	B(LH) o	VZT LH číslé prostory (ISO7) 2PP - doplňkové prvky	Dílo 2		4 810 287 Kč	270 164 Kč	
VZT	3	B(LH)	Zprovoznění VZT LH číslých prostor (ISO7) 2PP	Dílo 2		302 812 Kč	0 Kč	
VZT	4	B(LH) p	VZT LH ostanní číslé prostory 2PP - potrubí	Dílo 2		736 948 Kč	248 555 Kč	
VZT	4	B(LH) i	VZT LH ostanní číslé prostory 2PP - tepelná izolace potrubí	Dílo 2		178 408 Kč	-87 051 Kč	
VZT	4	B(LH) v	VZT LH ostanní číslé prostory 2PP - větrací jednotky a vřřukové hlavice	Dílo 2	-47 752 Kč	9 756 763 Kč	897 400 Kč	
VZT	4	B(LH) i	VZT LH ostanní číslé prostory 2PP - lůžnice hluku	Dílo 2		134 978 Kč	-73 589 Kč	
VZT	4	B(LH) kp	VZT LH ostanní číslé prostory 2PP - koncové prvky	Dílo 2		1 088 020 Kč	49 743 Kč	
VZT	4	B(LH) o	VZT LH ostanní číslé prostory 2PP - doplňkové prvky	Dílo 2		478 269 Kč	-15 567 Kč	
VZT	5	B(LH)	Zprovoznění VZT LH ostanních číslých prostor	Dílo 2		302 812 Kč	0 Kč	
VZT	6	B(LH)	VZT LH číslé prostory (ISO7) 1NP - jednotky	Dílo 2		3 811 806 Kč	0 Kč	
VZT	7	B(LH) p	VZT LH číslé prostory (ISO7) 1NP - potrubí	Dílo 2		2 514 642 Kč	155 664 Kč	
VZT	7	B(LH) i	VZT LH číslé prostory (ISO7) 1NP - tepelná izolace potrubí	Dílo 2		1 030 460 Kč	-243 004 Kč	
VZT	7	B(LH) i	VZT LH číslé prostory (ISO7) 1NP - lůžnice hluku	Dílo 2		798 013 Kč	0 Kč	
VZT	7	B(LH) o	VZT LH číslé prostory (ISO7) 1NP - doplňkové prvky	Dílo 2		1 981 815 Kč	0 Kč	
VZT	8	B(LH)	Zprovoznění VZT LH číslých prostor (ISO7) 1NP	Dílo 2		302 812 Kč	0 Kč	
VZT	9	B(LH) p	VZT LH ostanní číslé prostory 1NP - potrubí	Dílo 2		940 158 Kč	419 757 Kč	

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 7

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatek č. 7	Celkem za kapitolu pro dodatek č. 7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu dodatek (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatek (Kč)
VZT 9	B(LH) i	VZT LH oslaňovací prostory INP - tepelná izolace potrubí	270 380 Kč				270 380 Kč		0 Kč	0 Kč
VZT 9	B(LH) v	VZT LH oslaňovací prostory INP - větrací jednotky a výukové hlavice	3 100 440 Kč				3 100 440 Kč		0 Kč	0 Kč
VZT 9	B(LH) t	VZT LH oslaňovací prostory INP - lůžnice hluku	110 453 Kč				93 957 Kč		-16 496 Kč	-16 496 Kč
VZT 9	B(LH) kp	VZT LH oslaňovací prostory INP - koncové prvky	443 043 Kč				443 043 Kč		0 Kč	0 Kč
VZT 9	B(LH) o	VZT LH oslaňovací prostory INP - doplňkové prvky	142 887 Kč				100 455 Kč		-42 432 Kč	-42 432 Kč
VZT 10	B(LH)	Zprovoznění VZT LH oslaňovacích prostor 1NP	302 812 Kč				302 812 Kč		0 Kč	0 Kč
VZT 11	B(LH)	VZT LH oslaňovací prostory (ISO7) 3NP - jednotky	4 459 061 Kč				1 505 829 Kč		-1 876 834 Kč	-1 876 834 Kč
VZT 12	B(LH) p	VZT LH oslaňovací prostory (ISO7) 3NP - potrubí	1 841 118 Kč				2 156 349 Kč		315 231 Kč	315 231 Kč
VZT 12	B(LH) i	VZT LH oslaňovací prostory (ISO7) 3NP - tepelná izolace potrubí	721 014 Kč				569 080 Kč		-151 954 Kč	-151 954 Kč
VZT 12	B(LH) t	VZT LH oslaňovací prostory (ISO7) 3NP - lůžnice hluku	482 460 Kč				482 460 Kč		0 Kč	0 Kč
VZT 12	B(LH) o	VZT LH oslaňovací prostory (ISO7) 3NP - doplňkové prvky	1 490 355 Kč				866 824 Kč		0 Kč	0 Kč
VZT 13	B(LH)	Zprovoznění VZT LH oslaňovacích prostor 3NP	302 812 Kč				302 812 Kč		0 Kč	0 Kč
VZT 14	B(LH) p	VZT LH oslaňovací prostory 3NP - potrubí	897 471 Kč				1 082 599 Kč		185 128 Kč	185 128 Kč
VZT 14	B(LH) i	VZT LH oslaňovací prostory 3NP - tepelná izolace potrubí	469 398 Kč				390 652 Kč		-78 746 Kč	-78 746 Kč
VZT 14	B(LH) v	VZT LH oslaňovací prostory 3NP - větrací jednotky a výukové hlavice	4 060 292 Kč				4 060 292 Kč		0 Kč	0 Kč
VZT 14	B(LH) t	VZT LH oslaňovací prostory 3NP - lůžnice hluku	97 788 Kč				97 788 Kč		0 Kč	0 Kč
VZT 14	B(LH) kp	VZT LH oslaňovací prostory 3NP - koncové prvky	430 074 Kč				412 044 Kč		-18 030 Kč	-18 030 Kč
VZT 14	B(LH) o	VZT LH oslaňovací prostory 3NP - doplňkové prvky	256 423 Kč				204 497 Kč		-51 925 Kč	-51 925 Kč
VZT 15	B(LH)	Zprovoznění VZT LH oslaňovacích prostor 3NP	302 812 Kč				302 812 Kč		0 Kč	0 Kč
VZT 16	B(LH)	VZT běžné/oslaňovací prostory - hlavní jednotky	1 755 956 Kč				2 803 774 Kč		1 047 818 Kč	1 047 818 Kč
VZT 17	B(LH) p	VZT běžné/oslaňovací prostory - potrubí	1 850 898 Kč				4 208 575 Kč		2 357 677 Kč	2 357 677 Kč
VZT 17	B(LH) i	VZT běžné/oslaňovací prostory - tepelná izolace potrubí	6 837 122 Kč				7 723 801 Kč		886 679 Kč	886 679 Kč
VZT 17	B(LH) v	VZT běžné/oslaňovací prostory - větrací jednotky a výukové hlavice	1 253 539 Kč				2 770 889 Kč		1 517 350 Kč	1 517 350 Kč
VZT 17	B(LH) t	VZT běžné/oslaňovací prostory - lůžnice hluku	61 056 Kč				77 408 Kč		16 351 Kč	16 351 Kč
VZT 17	B(LH) kp	VZT běžné/oslaňovací prostory - koncové prvky	91 818 Kč				1 707 831 Kč		1 616 013 Kč	1 616 013 Kč
VZT 18	B(LH) o	VZT běžné/oslaňovací prostory - doplňkové prvky	93 249 Kč				141 502 Kč		48 354 Kč	48 354 Kč
VZT 19	B(LH) ps	Zprovoznění VZT běžné/oslaňovacích prostor - Podpírný systém pro ploché střechy a rozváděcí řádky - VZT	302 812 Kč				302 812 Kč		0 Kč	0 Kč
VZT 19	B(LH) k	Izolatory chvění - VZT	866 461 Kč				949 416 Kč		82 955 Kč	82 955 Kč
VZT 19	B(LH) o	Objímky a oslaňovací prvky upevňovacího systému - VZT	9 788 274 Kč				9 772 481 Kč		-15 793 Kč	-15 793 Kč
VZT 19	B(LH) i		3 419 570 Kč				3 744 511 Kč		324 941 Kč	324 941 Kč
VZT C Vzduchotechnika										
VZT 1	C						0 Kč		723 987 Kč	0 Kč
VZT 2	C	VZT běžné/oslaňovací prostory - hlavní jednotky	334 510 Kč				334 510 Kč		0 Kč	0 Kč
VZT 2	C	VZT běžné/oslaňovací prostory - ventilátory	69 184 Kč				69 184 Kč		0 Kč	0 Kč
VZT 3	C	VZT běžné/oslaňovací prostory - doplňkové prvky	17 480 Kč				17 480 Kč		0 Kč	0 Kč
VZT 3	C	Zprovoznění VZT běžné/oslaňovacích prostor	302 812 Kč				302 812 Kč		0 Kč	0 Kč

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 7

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu přivodní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č. 7	Celkem za kapitolu pro dodatky č. 7	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatky (Kč)
----------	---------------------------	---	---	-------------------------	----------------------	--	---	---	---	---

VZT Vzduchotechnika - CELKEM 132 258 899 Kč -2 381 767 Kč 139 473 987 Kč 9 596 865 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Měření a regulace

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č. 7	Celkem za kapitolu pro dodatky č. 7	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatky (Kč)
----------	---------------------------	---	--	-------------------------	----------------------	--	---	---	---	---

Měření a regulace

MaR A Měření a regulace 4 602 726 Kč 0 Kč 4 619 798 Kč 217 072 Kč

MaR 01	A	r								
MaR 01	A	v							2 000 Kč	
MaR 01	A	z							11 363 Kč	
MaR 01	A	k							4 280 Kč	
MaR 01	A	o							479 Kč	
MaR 02	A								199 950 Kč	
MaR 02	A								0 Kč	

MaR B(LB) Měření a regulace 5 075 448 Kč 0 Kč 5 804 028 Kč 728 580 Kč

MaR 01	B(LB)	r								
MaR 01	B(LB)	v							291 418 Kč	
MaR 01	B(LB)	z							72 293 Kč	
MaR 01	B(LB)	k							0 Kč	
MaR 01	B(LB)	o							132 709 Kč	
MaR 02	B(LB)								197 577 Kč	
MaR 02	B(LB)								34 582 Kč	

MaR B(LH) Měření a regulace 17 542 481 Kč 0 Kč 19 917 168 Kč 2 374 687 Kč

MaR 01	B(LH)	r								
MaR 01	B(LH)	v							1 179 830 Kč	
MaR 01	B(LH)	z							290 172 Kč	
MaR 01	B(LH)	k							0 Kč	
MaR 01	B(LH)	o							181 733 Kč	
MaR 02	B(LH)								616 946 Kč	
MaR 02	B(LH)								106 005 Kč	

MaR C Měření a regulace 977 538 Kč 0 Kč 1 081 904 Kč 104 366 Kč

MaR 01	C	r								
MaR 01	C	v							63 321 Kč	
MaR 01	C	z							12 108 Kč	
MaR 01	C	k							0 Kč	
MaR 01	C	o							-13 276 Kč	
MaR 02	C								36 580 Kč	
MaR 02	C								5 633 Kč	

MaR EXT Měření a regulace 54 745 Kč 0 Kč 54 745 Kč 0 Kč

MaR **Měření a regulace - CELKEM**

MaR
Měření a regulace - CELKEM

28 252 938 Kč

0 Kč

31 677 642 Kč

3 424 704 KX

3 424 704 KZ

ZTI Zdravotecnika

B(LB) ZdravotecnikaB(LH) Zdravotecnika

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. Z

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přířazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č.7	Celkem za kapitulu pro dodatek č.7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitulu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za oddíl za předchozí dodatek (Kč)	Celkem za kapitulu - za předchozí dodatek (Kč)
ZTI	08 B(LH)	Prošití vodovod	1 189 078 Kč				1 141 017 Kč		-48 062 Kč	
ZTI	09 B(LH)	Zprovoznění zdravotnických	135 800 Kč				150 738 Kč		14 938 Kč	
ZTI	C	Zdravotnicka	226 798 Kč	0 Kč			364 887 Kč			138 090 Kč
ZTI	01 C	Zářivovací předměty	5 765 Kč				5 765 Kč		0 Kč	
ZTI	02 C	Kanalizace spášková	119 187 Kč				201 187 Kč		81 999 Kč	
ZTI	03 C	Kanalizace spášková - arélová	6 335 Kč				6 455 Kč		120 Kč	
ZTI	04 C	Vodovod	3 375 Kč				12 835 Kč		9 461 Kč	
ZTI	05 C	Vodovod - arélový	84 257 Kč				129 047 Kč		44 791 Kč	
ZTI	06 C	Zprovoznění zdravotnických	7 880 Kč				9 598 Kč		1 719 Kč	
ZTI				8 925 677 Kč			0 Kč	10 105 536 Kč		1 179 858 Kč

Zdravotnicka - CELKEM

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Plynovod

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přířazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č.7	Celkem za kapitulu pro dodatek č.7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitulu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za oddíl za předchozí dodatek (Kč)	Celkem za kapitulu - za předchozí dodatek (Kč)
PLY	Plynovod		301 396 Kč	0 Kč			359 586 Kč		61 697 Kč	
PLY	B(LB)						3 507 Kč		0 Kč	
PLY	1 B(LB)	Dílo 2	297 889 Kč							
PLY	2 B(LB)	Zprovoznění plynových instalací	3 507 Kč							
PLY				301 396 Kč			0 Kč	363 093 Kč		61 697 Kč

Plynovod - CELKEM

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Elektroinstalace a silnoproud

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přířazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č.7	Celkem za kapitulu pro dodatek č.7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitulu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za oddíl za předchozí dodatek (Kč)	Celkem za kapitulu - za předchozí dodatek (Kč)
ESI	Elektroinstalace silnoproud		15 235 432 Kč	0 Kč			2 329 753 Kč		709 705 Kč	
ESI	A						3 238 760 Kč		10 557 Kč	
ESI	1 A	Elektroinstalace silnoproud - rozvaděče	1 620 048 Kč							
ESI	2 A	Elektroinstalace silnoproud - kabelové vedení	3 228 203 Kč				1 676 003 Kč		7 055 Kč	
ESI	2 A	Elektroinstalace silnoproud - upevňovací systém	1 668 948 Kč				415 281 Kč		0 Kč	
ESI	2 A	Elektroinstalace silnoproud - doplňkové prvky	415 281 Kč							

Elektroinstalace silnoproud

Elektroinstalace silnoproud

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. Z

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Mězev Fakturačního oddílu			Přířazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.7	Celkem za kapitolu pro dodatek č.7	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu dodatky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatky (Kč)
ESI 3	A	S		Dílo 1	6 612 722 Kč				6 612 722 Kč		0 Kč	
ESI 3	A	P		Dílo 1	1 571 573 Kč				1 598 294 Kč		26 721 Kč	
ESI 4	A			Dílo 1	118 657 Kč				118 657 Kč		0 Kč	
ESI B(LB) Elektroinstalace silnoproud												
ESI 1	B(LB)			Dílo 2	6 160 359 Kč				9 954 342 Kč		3 793 983 Kč	
ESI 2	B(LB)	k		Dílo 2	1 270 419 Kč				1 637 723 Kč		357 304 Kč	
ESI 2	B(LB)	z		Dílo 2	1 815 576 Kč				1 977 177 Kč		161 601 Kč	
ESI 3	B(LB)	s		Dílo 2	324 662 Kč				324 662 Kč		0 Kč	
ESI 3	B(LB)	p		Dílo 2	1 877 655 Kč				2 138 586 Kč		260 931 Kč	
ESI 4	B(LB)			Dílo 2	1 191 276 Kč				1 191 276 Kč		0 Kč	
ESI 5	B(LB)			Dílo 2	6 105 363 Kč				6 105 363 Kč		0 Kč	
ESI 5	B(LB)			Dílo 2	180 198 Kč				180 198 Kč		0 Kč	
ESI B(LH) Elektroinstalace silnoproud												
ESI 1	B(LH)			Dílo 2	4 513 332 Kč				6 126 743 Kč		1 613 351 Kč	
ESI 2	B(LH)	k		Dílo 2	2 511 050 Kč				2 822 399 Kč		311 349 Kč	
ESI 2	B(LH)	i		Dílo 2	5 322 760 Kč				5 428 772 Kč		106 012 Kč	
ESI 2	B(LH)	o		Dílo 2	2 261 308 Kč				2 281 308 Kč		0 Kč	
ESI 3	B(LH)	s		Dílo 2	2 166 413 Kč				2 166 413 Kč		0 Kč	
ESI 3	B(LH)	p		Dílo 2	9 032 626 Kč				8 798 722 Kč		571 796 Kč	
ESI 4	B(LH)			Dílo 2	860 874 Kč				860 874 Kč		0 Kč	
ESI 4	B(LH)			Dílo 2	170 310 Kč				170 310 Kč		0 Kč	
ESI C Elektroinstalace silnoproud												
ESI 1	C			Dílo 1	937 182 Kč				2 800 045 Kč		1 862 863 Kč	
ESI 2	C	k		Dílo 1	460 008 Kč				570 451 Kč		110 443 Kč	
ESI 3	C			Dílo 1	300 380 Kč				300 380 Kč		0 Kč	
ESI 4	C			Dílo 1	53 325 Kč				52 323 Kč		-1 002 Kč	
ESI 4	C			Dílo 1	32 745 Kč				32 745 Kč		0 Kč	
ESI AR Elektroinstalace silnoproud												
ESI 1	AR	k		Dílo 1	8 407 230 Kč				7 656 944 Kč		-750 286 Kč	
ESI 1	AR	o		Dílo 1	168 498 Kč				5 429 889 Kč		-711 Kč	
ESI 2	AR			Dílo 1	5 209 813 Kč				10 914 090 Kč		0 Kč	
ESI 3	AR			Dílo 1	35 240 Kč				157 649 Kč		0 Kč	
ESI EXT Elektroinstalace silnoproud												
ESI 01	EXT	v		Dílo 2	804 285 Kč				605 284 Kč		959 Kč	
ESI 01	EXT	k		Dílo 2	810 420 Kč				811 062 Kč		642 Kč	
ESI 01	EXT	s		Dílo 2	2 400 117 Kč				2 400 117 Kč		0 Kč	
ESI 01	EXT	o		Dílo 2	83 864 Kč				119 059 Kč		35 195 Kč	
ESI EXT Výkopy pro kabely												
ESI 01	EXT	k		Dílo 2	804 285 Kč				605 284 Kč		959 Kč	
ESI 01	EXT	s		Dílo 2	810 420 Kč				811 062 Kč		642 Kč	
ESI 01	EXT	o		Dílo 2	2 400 117 Kč				2 400 117 Kč		0 Kč	
ESI 01	EXT			Dílo 2	83 864 Kč				119 059 Kč		35 195 Kč	

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 7

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přizpůsobení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.7	Celkem za kapitolu pro dodatek č.7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu revidovaná (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatky (Kč)
ESI	02	EXT					11 622 Kč		0 Kč	
ESI	Elektroinstalace silnoproud									
		NAP		21 496 884 Kč	0 Kč			23 574 889 Kč		2 078 005 Kč
ESI	1	NAP					23 541 195 Kč		2 078 005 Kč	
ESI	2	NAP					33 694 Kč		0 Kč	
				102 211 285 Kč		10 283 088 Kč		123 770 886 Kč		11 276 513 Kč

Elektroinstalace silnoproud - CELKEM

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Elektroinstalace a silnoproud - trafostanice

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přílohy FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.7	Celkem za kapitolu pro dodatek č.7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu revidovaná (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatky (Kč)
ESI										
Elektroinstalace silnoproud - trafostanice										
ESI	B(LB)			3 772 785 Kč		0 Kč		5 521 374 Kč		1 748 589 Kč
ESI	01 B(LB)						5 464 912 Kč		1 748 589 Kč	
ESI	02 B(LB)						56 462 Kč		0 Kč	
ESI	C			656 045 Kč		0 Kč		1 031 547 Kč		375 502 Kč
Elektroinstalace silnoproud - trafostanice										
ESI	01 C						1 012 727 Kč		375 502 Kč	
ESI	02 C						18 821 Kč		0 Kč	

Elektroinstalace silnoproud - trafostanice - CELKEM

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Uzemnění a hromosvody

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přizpůsobení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.7	Celkem za kapitolu pro dodatek č.7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu revidovaná (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatky (Kč)

Uzemnění a hromosvody

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 7

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č. 7	Celkem za kapitulu pro dodatek č. 7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitulu revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodávky (Kč)	Celkem za kapitulu - za předchozí dodávky (Kč)
A Uzumnění a hromosvody										
UZH	A		1 496 585 Kč	0 Kč			2 159 235 Kč			662 650 Kč
UZH 01	A	Dílo 1	1 279 350 Kč				1 279 350 Kč		0 Kč	
UZH 02	A	Dílo 1	165 059 Kč				165 059 Kč		0 Kč	
UZH 03	A	Dílo 1	52 176 Kč				714 826 Kč		662 650 Kč	
UZH	B(LB)		585 612 Kč	0 Kč						
UZH 01	B(LB)	Dílo 2	508 740 Kč				549 918 Kč		41 179 Kč	
UZH 02	B(LB)	Dílo 2	52 780 Kč				52 780 Kč		0 Kč	
UZH 03	B(LB)	Dílo 2	24 093 Kč				907 993 Kč		883 900 Kč	
UZH	B(LH)		4 650 250 Kč	0 Kč						
UZH 01	B(LH)	Dílo 2	4 029 032 Kč				4 115 194 Kč		86 162 Kč	
UZH 02	B(LH)	Dílo 2	569 208 Kč				569 208 Kč		0 Kč	
UZH 03	B(LH)	Dílo 2	52 010 Kč				3 538 610 Kč		3 466 600 Kč	
UZH	C		232 613 Kč	0 Kč						
UZH 01	C	Dílo 1	180 798 Kč				161 526 Kč		728 Kč	
UZH 02	C	Dílo 1	53 772 Kč				57 727 Kč		3 955 Kč	
UZH 03	C	Dílo 1	18 043 Kč				348 343 Kč		330 300 Kč	
UZH			6 965 060 Kč	0 Kč						5 495 473 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Slaboproudé rozvody

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č. 7	Celkem za kapitulu pro dodatek č. 7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitulu revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodávky (Kč)	Celkem za kapitulu - za předchozí dodávky (Kč)
ESL Slaboproudé rozvody										
ESL	A		8 498 859 Kč	0 Kč			9 245 150 Kč			746 291 Kč
ESL 01	A	Dílo 1	473 138 Kč				239 707 Kč		-233 491 Kč	
ESL 01	A	Dílo 1	2 462 402 Kč				2 002 540 Kč		-459 863 Kč	
ESL 01	A	Dílo 1	386 205 Kč				1 235 515 Kč		849 310 Kč	
ESL 01	A	Dílo 1	2 442 666 Kč				2 442 666 Kč		0 Kč	
ESL 02	A	Dílo 1	19 517 Kč				19 517 Kč		0 Kč	
ESL 03	A	Dílo 1	521 641 Kč				1 099 709 Kč		578 067 Kč	
ESL 04	A	Dílo 1	15 555 Kč				15 555 Kč		0 Kč	
ESL 05	A	Dílo 1	1 657 288 Kč				1 657 288 Kč		0 Kč	
ESL 05	A	Dílo 1	71 159 Kč				71 159 Kč		0 Kč	

Dodátek ke Smlouvě o dílo č. Z

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přřazení FO k Dlu 1 a Dlu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č.7	Celkem za kapitulu pro dodatek č.7	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitulu revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu dodatku (Kč)	Celkem za kapitulu - za předchozí dodatek (Kč)
ESL 06	A		75 019 Kč				75 019 Kč		0 Kč	
ESL 07	A	Zprovoznění CCTV EZS	285 660 Kč				285 660 Kč		12 268 Kč	
ESL 08	A	Zprovoznění EZS	27 347 Kč				27 347 Kč		0 Kč	
ESL 09	A	STA	57 552 Kč				57 552 Kč		0 Kč	
ESL 10	A	Zprovoznění STA	3 670 Kč				3 670 Kč		0 Kč	
ESL B(LB)	Slaboproudé rozvody									
ESL 01	B(LB)	r	889 818 Kč	26 980 135 Kč	0 Kč	0 Kč	889 818 Kč	15 339 919 Kč	2 922 035 Kč	-11 640 216 Kč
ESL 01	B(LB)	k	Dátové a telefonní rozvody - rozvážba				2 150 394 Kč		742 670 Kč	
ESL 01	B(LB)	z	Dátové a telefonní rozvody - kabelové vedení				527 905 Kč		175 541 Kč	
ESL 01	B(LB)	p	Dátové a telefonní rozvody - úpravovací systém				1 163 670 Kč		-15 717 047 Kč	
ESL 02	B(LB)	p	Dátové a telefonní rozvody - koncové prvky				1 855 018 Kč		0 Kč	
ESL 02	B(LB)	p	Zprovoznění data a telefonních rozvodů				391 197 Kč		35 284 Kč	
ESL 03	B(LB)	k	ACCESS - kabelové vedení				4 038 980 Kč		197 486 Kč	
ESL 03	B(LB)	o	ACCESS - doplňkové prvky				55 201 Kč		0 Kč	
ESL 04	B(LB)	k	Zprovoznění ACCESS				803 220 Kč		0 Kč	
ESL 05	B(LB)	k	CCTV - koncové prvky				65 832 Kč		0 Kč	
ESL 05	B(LB)	o	CCTV - doplňkové prvky				71 359 Kč		0 Kč	
ESL 06	B(LB)	o	Zprovoznění CCTV				63 751 Kč		0 Kč	
ESL 07	B(LB)	k	EZS - kabelové vedení				316 675 Kč		3 846 Kč	
ESL 07	B(LB)	o	EZS - doplňkové prvky				24 862 Kč		0 Kč	
ESL 08	B(LB)	o	Zprovoznění EZS							
ESL B(LH)	Slaboproudé rozvody									
ESL 01	B(LH)	r	174 531 Kč	18 266 746 Kč	0 Kč	0 Kč	174 531 Kč	27 100 912 Kč	4 632 497 Kč	8 834 166 Kč
ESL 01	B(LH)	k	Dátové a telefonní rozvody - rozvážba				14 086 749 Kč		3 379 530 Kč	
ESL 01	B(LH)	z	Dátové a telefonní rozvody - kabelové vedení				2 477 874 Kč		1 700 Kč	
ESL 01	B(LH)	p	Dátové a telefonní rozvody - úpravovací systém				545 289 Kč		223 366 Kč	
ESL 02	B(LH)	p	Dátové a telefonní rozvody - koncové prvky				14 643 Kč		0 Kč	
ESL 02	B(LH)	k	Zprovoznění data a telefonních rozvodů				266 610 Kč		-6 640 Kč	
ESL 03	B(LH)	k	ACCESS - kabelové vedení				3 413 235 Kč		414 293 Kč	
ESL 03	B(LH)	o	ACCESS - doplňkové prvky				49 715 Kč		0 Kč	
ESL 04	B(LH)	o	Zprovoznění ACCESS				690 326 Kč		0 Kč	
ESL 05	B(LH)	o	CCTV				53 677 Kč		0 Kč	
ESL 06	B(LH)	k	Zprovoznění CCTV				247 664 Kč		32 986 Kč	
ESL 07	B(LH)	k	EZS - kabelové vedení				456 370 Kč		156 434 Kč	
ESL 07	B(LH)	o	EZS - doplňkové prvky				31 713 Kč		0 Kč	
ESL 08	B(LH)	o	Zprovoznění EZS							
ESL C	Slaboproudé rozvody									
ESL 01	C		15 317 Kč	29 524 Kč	0 Kč	0 Kč	15 317 Kč	41 495 Kč	-1 334 Kč	11 972 Kč
ESL 02	C		Dátové a telefonní rozvody				2 447 Kč		0 Kč	
ESL 03	C		Zprovoznění data a telefonních rozvodů				22 620 Kč		13 306 Kč	
ESL 04	C		EZS				2 447 Kč		0 Kč	
ESL EXT	Slaboproudé rozvody									
ESL 01	EXT		174 022 Kč	1 139 440 Kč	0 Kč	0 Kč	174 022 Kč	1 472 496 Kč	678 Kč	333 056 Kč
ESL 02	EXT		Dátové a telefonní rozvody				2 439 Kč		0 Kč	
ESL 03	EXT		Zprovoznění data a telefonních rozvodů				222 739 Kč		136 Kč	
ESL 04	EXT		ACCESS				5 505 Kč		0 Kč	
ESL 04	EXT		Zprovoznění ACCESS							

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přířazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č. 7	Celkem za kapitolu pro dodatek č. 7	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu dodatky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatek (Kč)
ESL 05	EXT k	Dílo 2	193 950 Kč				193 950 Kč		0 Kč	
ESL 06	EXT o	Dílo 2	482 498 Kč				814 740 Kč		332 243 Kč	
ESL 07	EXT	Dílo 2	14 069 Kč				14 069 Kč		0 Kč	
ESL 08	EXT	Dílo 2	43 122 Kč				43 122 Kč		0 Kč	
		Dílo 2	1 233 Kč				1 233 Kč		0 Kč	

ESL Slaboproudé rozvody - CELKEM

54 914 703 Kč

0 Kč

53 199 972 Kč

-1 714 731 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Evakuační rozhlas, Elektrická požární signalizace a VESDA

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přířazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č. 7	Celkem za kapitolu pro dodatek č. 7	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu dodatky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatek (Kč)
POS	Evakuační rozhlas, Elektrická požární signalizace a VESDA									

POS A	Evakuační rozhlas, Elektrická požární signalizace a VESDA		3 749 526 Kč	0 Kč				3 720 746 Kč		-28 780 Kč
POS 1	A	Evakuační rozhlas					1 775 587 Kč		-58 905 Kč	
POS 2	A	Zprovoznění zařízení EVAC					59 163 Kč		0 Kč	
POS 3	A	Elektrická požární signalizace					1 757 469 Kč		30 124 Kč	
POS 4	A	Zprovoznění zařízení EPS					128 527 Kč		0 Kč	

POS B(LB)	Evakuační rozhlas, Elektrická požární signalizace a VESDA		695 828 Kč	0 Kč				990 767 Kč		294 939 Kč
POS 1	B(LB)	Evakuační rozhlas					274 507 Kč		11 233 Kč	
POS 2	B(LB)	Zprovoznění zařízení EVAC					15 405 Kč		0 Kč	
POS 3	B(LB)	Elektrická požární signalizace					415 802 Kč		26 364 Kč	
POS 4	B(LB)	Zprovoznění zařízení EPS					27 610 Kč		0 Kč	

POS B(LH)	Evakuační rozhlas, Elektrická požární signalizace a VESDA		4 945 689 Kč	0 Kč				4 597 609 Kč		-348 080 Kč
POS 1	B(LH)	Evakuační rozhlas					588 549 Kč		16 957 Kč	
POS 2	B(LH)	Zprovoznění zařízení EVAC					21 653 Kč		0 Kč	
POS 3	B(LH)	Elektrická požární signalizace					578 723 Kč		96 111 Kč	
POS 4	B(LH)	Zprovoznění zařízení EPS					41 170 Kč		0 Kč	
POS 5	B(LH)	EVESDA					3 318 712 Kč		-461 128 Kč	
POS 6	B(LH)	Zprovoznění zařízení VESDA					48 802 Kč		0 Kč	

POS C	Evakuační rozhlas, Elektrická požární signalizace a VESDA		50 196 Kč	0 Kč				50 196 Kč		0 Kč
-------	---	--	-----------	------	--	--	--	-----------	--	------

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 7

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přizpůsobení FO k Dřívě 1 a Dřívě 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatek č. 7	Celkem za kapitulu pro dodatek č. 7	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitulu revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za přechod dodatek (Kč)	Celkem za kapitulu - za přechod dodatek (Kč)
----------	---------------------------	---	--	-------------------------	----------------------	-------------------------------------	---	------------------------------------	---	--

POS	1	C					11 205 Kč		0 Kč	
POS	2	C					772 Kč		0 Kč	
POS	3	C					35 773 Kč		0 Kč	
POS	4	C					2 447 Kč		0 Kč	

POS	EXT						107 106 Kč	0 Kč	107 106 Kč	0 Kč
-----	-----	--	--	--	--	--	------------	------	------------	------

POS	1	EXT					6 083 Kč		0 Kč	
POS	2	EXT					101 023 Kč		0 Kč	

POS							9 548 325 Kč	0 Kč	9 466 424 Kč	-81 901 Kč
-----	--	--	--	--	--	--	--------------	------	--------------	------------

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Požární bezpečnostní řešení stavby

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přizpůsobení FO k Dřívě 1 a Dřívě 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatek č. 7	Celkem za kapitulu pro dodatek č. 7	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitulu revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za přechod dodatek (Kč)	Celkem za kapitulu - za přechod dodatek (Kč)
----------	---------------------------	---	----------------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------	---	------------------------------------	---	--

PBŘ Požární bezpečnostní řešení stavby

PBŘ	A						100 327 Kč	0 Kč	100 327 Kč	0 Kč
PBŘ	01	A					100 327 Kč		0 Kč	
PBŘ	B(LB)						102 258 Kč	0 Kč	102 258 Kč	0 Kč
PBŘ	01	B(LB)					102 258 Kč		0 Kč	
PBŘ	B(LH)						166 247 Kč	0 Kč	166 247 Kč	0 Kč
PBŘ	01	B(LH)					166 247 Kč		0 Kč	
PBŘ	C						14 078 Kč	0 Kč	14 078 Kč	0 Kč
PBŘ	01	C					14 078 Kč		0 Kč	

PBŘ Požární bezpečnostní řešení stavby - CELKEM

PBŘ							382 910 Kč	0 Kč	382 910 Kč	0 Kč
-----	--	--	--	--	--	--	------------	------	------------	------

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Sprinklery

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 7

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č. 7	Celkem za kapitulu pro dodatek č. 7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitulu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za oddílů za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitulu - za předchozí dodatky (Kč)
Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č. 7	Celkem za kapitulu pro dodatek č. 7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitulu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za oddílů za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitulu - za předchozí dodatky (Kč)

SPR Sprinklery

SPR	A	Sprinklery	2 104 022 Kč	0 Kč				2 104 022 Kč		0 Kč
SPR	1	A								
SPR	2	A								
SPR	B(LB)	Sprinklery	2 085 201 Kč				2 085 201 Kč		0 Kč	0 Kč
SPR	1	B(LB)								
SPR	2	B(LB)					18 821 Kč		0 Kč	0 Kč
SPR	B(LB)	Sprinklery	1 711 163 Kč				1 711 163 Kč		0 Kč	0 Kč
SPR	1	B(LB)								
SPR	2	B(LB)					1 692 342 Kč		0 Kč	0 Kč
SPR	B(LB)	Sprinklery	18 821 Kč				18 821 Kč		0 Kč	0 Kč
SPR	B(LB)	Sprinklery	3 815 184 Kč	0 Kč				3 815 184 Kč		0 Kč

FAKTURAČNÍ oddíly - ZOTK

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č. 7	Celkem za kapitulu pro dodatek č. 7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitulu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za oddílů za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitulu - za předchozí dodatky (Kč)
Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č. 7	Celkem za kapitulu pro dodatek č. 7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitulu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za oddílů za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitulu - za předchozí dodatky (Kč)

ZOTK

ZOT	A	ZOTK	2 604 440 Kč					2 604 440 Kč		0 Kč
ZOT	1	A								
ZOT	2	A								
ZOT	B(LB)	ZOTK	2 575 268 Kč				2 575 268 Kč		0 Kč	0 Kč
ZOT	1	B(LB)								
ZOT	2	B(LB)					29 172 Kč		0 Kč	0 Kč
ZOT	B(LB)	ZOTK	167 272 Kč				167 272 Kč		0 Kč	0 Kč
ZOT	B(LB)	ZOTK	2 604 440 Kč	-167 272 Kč			2 437 168 Kč		0 Kč	0 Kč
ZOT	B(LB)	ZOTK	2 437 168 Kč						0 Kč	0 Kč

ZOTK - CELKEM

FAKTURAČNÍ oddíly - Plynová hlášení

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č. 7	Celkem za kapitulu pro dodatek č. 7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitulu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za oddílů za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitulu - za předchozí dodatky (Kč)
Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č. 7	Celkem za kapitulu pro dodatek č. 7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitulu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za oddílů za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitulu - za předchozí dodatky (Kč)

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 7

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 7

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č. 7	Celkem za kapitolu pro dodatek č. 7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidovaná (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodávky (Kč)	Celkem za kapitolu - předchozí dodávky (Kč)
PHS										
Plynové hašení										
PHS A				178 882 Kč		0 Kč		178 882 Kč		0 Kč
Plynové hašení										
PHS 1	A	Dílo 1	152 834 Kč				152 834 Kč		0 Kč	
PHS 2	A	Dílo 1	26 048 Kč				26 048 Kč		0 Kč	
PHS B(LB)				304 579 Kč		0 Kč		304 579 Kč		0 Kč
Plynové hašení										
PHS 1	B(LB)	Dílo 2	274 767 Kč				274 767 Kč		0 Kč	
PHS 2	B(LB)	Dílo 2	29 812 Kč				29 812 Kč		0 Kč	
PHS				483 460 Kč		0 Kč		483 460 Kč		0 Kč
PHS				Plynové hašení - CELKEM						

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Komunikační systém

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č. 7	Celkem za kapitolu pro dodatek č. 7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidovaná (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodávky (Kč)	Celkem za kapitolu - předchozí dodávky (Kč)
CSY										
Komunikační systém										
CSY B(LH)				4 237 620 Kč		0 Kč		4 237 620 Kč		0 Kč
Komunikační systém										
CSY 01	B(LH)	Dílo 2	3 752 045 Kč				3 752 045 Kč		0 Kč	
CSY 02	B(LH)	Dílo 2	485 575 Kč				485 575 Kč		0 Kč	
CSY C				167 746 Kč		0 Kč		167 746 Kč		0 Kč
Komunikační systém										
CSY 01	C	Dílo 1	62 352 Kč				62 352 Kč		0 Kč	
CSY 02	C	Dílo 1	36 437 Kč				36 437 Kč		0 Kč	
CSY 03	C	Dílo 1	57 664 Kč				57 664 Kč		0 Kč	
CSY 04	C	Dílo 1	11 292 Kč				11 292 Kč		0 Kč	
CSY				4 405 365 Kč		0 Kč		4 405 365 Kč		0 Kč
CSY				Komunikační systém - CELKEM						

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Požární ucpávky

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přířazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu přímými (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č. 7	Celkem za kapitolu pro dodatek č. 7	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za přechod dodatky (Kč)	Celkem za kapitolu - za přechod dodatky (Kč)
Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přířazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č. 7	Celkem za kapitolu pro dodatek č. 7	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za přechod dodatky (Kč)	Celkem za kapitolu - za přechod dodatky (Kč)

Požární ucpávky

Požární ucpávky 2.PP										
LH	Požární ucpávky 2.PP			147 776 Kč		0 Kč		147 776 Kč		0 Kč
LB	Požární ucpávky 2.PP	Dílo 2	95 754 Kč				95 754 Kč		0 Kč	
	Požární ucpávky 2.PP	Dílo 2	52 022 Kč				52 022 Kč		0 Kč	
Požární ucpávky 1.PP										
LB	Požární ucpávky 1.PP			161 541 Kč		0 Kč		161 541 Kč		0 Kč
LH	Požární ucpávky 1.PP	Dílo 2	101 284 Kč				101 284 Kč		0 Kč	
	Požární ucpávky 1.PP	Dílo 2	60 257 Kč				60 257 Kč		0 Kč	
Požární ucpávky 1.NP										
LB	Požární ucpávky 1.NP			255 788 Kč		0 Kč		255 788 Kč		0 Kč
LH	Požární ucpávky 1.NP	Dílo 2	68 850 Kč				68 850 Kč		0 Kč	
OF	Požární ucpávky 1.NP	Dílo 2	66 047 Kč				66 047 Kč		0 Kč	
MF	Požární ucpávky 1.NP	Dílo 1	39 260 Kč				39 260 Kč		0 Kč	
CC	Požární ucpávky 1.NP	Dílo 1	44 577 Kč				44 577 Kč		0 Kč	
TG	Požární ucpávky 1.NP	Dílo 1	21 173 Kč				21 173 Kč		0 Kč	
	Požární ucpávky 1.NP	Dílo 1	15 880 Kč				15 880 Kč		0 Kč	
Požární ucpávky 2.NP										
LB	Požární ucpávky 2.NP			104 409 Kč		0 Kč		104 409 Kč		0 Kč
LH	Požární ucpávky 2.NP	Dílo 2	14 962 Kč				14 962 Kč		0 Kč	
OF	Požární ucpávky 2.NP	Dílo 2	32 675 Kč				32 675 Kč		0 Kč	
MF	Požární ucpávky 2.NP	Dílo 1	27 099 Kč				27 099 Kč		0 Kč	
	Požární ucpávky 2.NP	Dílo 1	29 673 Kč				29 673 Kč		0 Kč	
Požární ucpávky 3.NP										
LB	Požární ucpávky 3.NP			171 897 Kč		0 Kč		171 897 Kč		0 Kč
LH	Požární ucpávky 3.NP	Dílo 2	38 549 Kč				38 549 Kč		0 Kč	
OF	Požární ucpávky 3.NP	Dílo 2	85 357 Kč				85 357 Kč		0 Kč	
MF	Požární ucpávky 3.NP	Dílo 1	28 066 Kč				28 066 Kč		0 Kč	
	Požární ucpávky 3.NP	Dílo 1	19 925 Kč				19 925 Kč		0 Kč	
Požární ucpávky 4.NP										
LB	Požární ucpávky 4.NP			16 034 Kč		0 Kč		16 034 Kč		0 Kč
LH	Požární ucpávky 4.NP	Dílo 2	5 796 Kč				5 796 Kč		0 Kč	
	Požární ucpávky 4.NP	Dílo 2	10 237 Kč				10 237 Kč		0 Kč	

Požární ucpávky - CELKEM

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - inženýrské objekty B1-B15

857 445 Kč

0 Kč

857 445 Kč

0 Kč

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č. 7	Celkem za kapitolu pro dodatek č. 7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatky (Kč)
----------	---------------------------	---	--	-------------------------	----------------------	--	---	---	---	---

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č. 7	Celkem za kapitolu pro dodatek č. 7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatky (Kč)
----------	---------------------------	---	--	-------------------------	----------------------	--	---	---	---	---

B Inženýrské objekty

B1	Příprava území		859 755 Kč	0 Kč				933 520 Kč		73 765 Kč
----	----------------	--	------------	------	--	--	--	------------	--	-----------

B1	1	Vykližení staveniště	Dílo 1	13 984 Kč					13 984 Kč	0 Kč
B1	2	Domožice	Dílo 1	562 072 Kč					562 072 Kč	0 Kč
B1	3	Hrubá terénní úprava - SO 03	Dílo 1	183 699 Kč					183 699 Kč	0 Kč
B1	4	Výkopy a zajištění stavební jámy	Dílo 1	-					0 Kč	0 Kč
B1	5	Hrubá terénní úprava pro připojení z ulice Ka Zvoli	Dílo 1	-					73 765 Kč	73 765 Kč

B2	Čistě terénní úpravy		1 403 329 Kč	113 167 Kč				1 557 245 Kč		40 748 Kč
----	----------------------	--	--------------	------------	--	--	--	--------------	--	-----------

B2	1	Čistě terénní úpravy - sever	Dílo 2	1 377 897 Kč		113 167 Kč		1 531 813 Kč	40 748 Kč	
B2	2	Čistě terénní úpravy - jih	Dílo 1	25 432 Kč				25 432 Kč	0 Kč	

B3	Sadové úpravy		2 753 152 Kč	-1 007 Kč				2 762 869 Kč		10 724 Kč
----	---------------	--	--------------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

B3	1	Sadové úpravy	Dílo 2	2 474 067 Kč		-1 007 Kč		2 483 784 Kč	10 724 Kč	
B3	2	Zavlažovací systém	Dílo 2	279 086 Kč				279 086 Kč	0 Kč	

B4	Drobná architektura		2 111 827 Kč	0 Kč				2 111 827 Kč		0 Kč
----	---------------------	--	--------------	------	--	--	--	--------------	--	------

B4	1	Drobná architektura	Dílo 2	2 111 827 Kč				2 111 827 Kč	0 Kč	
----	---	---------------------	--------	--------------	--	--	--	--------------	------	--

B5	Vnější schodiště, rampy, opěrné zdi		2 639 279 Kč	0 Kč				2 639 279 Kč		0 Kč
----	-------------------------------------	--	--------------	------	--	--	--	--------------	--	------

B5	1	Vnější schodiště	Dílo 1	1 338 926 Kč				1 338 926 Kč	0 Kč	
B5	2	Vnější rampy	Dílo 1	347 676 Kč				347 676 Kč	0 Kč	
B5	3	Opěrné zdi	Dílo 1	240 039 Kč				240 039 Kč	0 Kč	
B5	4	Venkovní betonová květináče a lavičky	Dílo 1	712 637 Kč				712 637 Kč	0 Kč	

B6	Připojky splaškové kanalizace		516 293 Kč	0 Kč				1 071 542 Kč		555 249 Kč
----	-------------------------------	--	------------	------	--	--	--	--------------	--	------------

B6	01	Potrubí tvarovky	Dílo 1	24 548 Kč				81 460 Kč	56 912 Kč	
B6	02	Revizní šachty	Dílo 1	25 673 Kč				25 673 Kč	0 Kč	
B6	03	Technologická objekty	Dílo 1	301 636 Kč				752 679 Kč	451 043 Kč	
B6	04	Zemní a výkopová práce	Dílo 1	153 105 Kč				196 427 Kč	43 322 Kč	
B6	05	Zkoušení, čerpání, osazení	Dílo 1	11 331 Kč				15 303 Kč	3 971 Kč	

B7	Připojky dešťové kanalizace		1 240 171 Kč	0 Kč				1 250 083 Kč		9 911 Kč
----	-----------------------------	--	--------------	------	--	--	--	--------------	--	----------

B7	01	Potrubí tvarovky	Dílo 1	151 682 Kč				161 593 Kč	9 911 Kč	
B7	02	Revizní šachty	Dílo 1	134 599 Kč				134 599 Kč	0 Kč	
B7	03	Ostatní objekty na kan. sítí	Dílo 1	536 331 Kč				536 331 Kč	0 Kč	

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č. 7	Celkem za kapitolu pro dodatek č. 7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu oddílů za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatky (Kč)
B7	04									
B7	05									
B7	06									
B8										
B8	1									
B8	2									
B8	3									
B8	4									
B8	5									
B8	6									
B8	7									
B8	8									
B8	9									
B9										
B9	1									
B9	2									
B9	3									
B9	4									
B9	5									
B10										
B10	1									
B10	2									
B10	3									
B11										
B11	1									
B11	2									
B12										
B12	1									
B12	2									
B12	3									
B12	4									
B12	5									
B12	6									
B12	7									
B12	8									
B12	9									
B12	10									
B12	11									

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 7

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.7	Celkem za kapitolu pro dodatek č.7	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitolu revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za přechodův dodatek (Kč)	Celkem za kapitolu - za přechodův dodatek (Kč)
B12	12	Nápojení zatrávňovacího příkopu na stávající zatrubnění v JZ části areálu	Dílo 1	60 395 Kč			60 395 Kč		0 Kč	
B13				1 809 456 Kč		0 Kč		1 973 766 Kč		164 310 Kč
B13	1	Oplocení, brány (ISO 01 a SO 02)	Dílo 2	1 057 518 Kč			1 057 518 Kč		0 Kč	
B13	2	Oplocení, brány (ISO 03)	Dílo 1	715 933 Kč			880 243 Kč		164 310 Kč	
B13	3	Oplocení, brány - Zámečnické výrobky	Dílo 2	36 005 Kč			36 005 Kč		0 Kč	
B14				2 271 710 Kč		0 Kč		2 411 780 Kč		140 070 Kč
B14	1	Kanálí technických plynů	Dílo 2	1 356 031 Kč			1 356 031 Kč		0 Kč	
B14	2	Zelezobetonové přeláskované prvky	Dílo 2	708 393 Kč			708 393 Kč		0 Kč	
B14	3	Další konstrukce a práce	Dílo 2	75 167 Kč			215 237 Kč		140 070 Kč	
B14	4	Zámečnické výrobky	Dílo 2	132 120 Kč			132 120 Kč		0 Kč	
B14										
B15				0 Kč		138 210 Kč		138 210 Kč		0 Kč
B15	1	Přeložení soukromého KVN - ul. Ke Dvůru	Dílo 2							
B15	2	Elektronizace	Dílo 2							
B15	3	Zemní práce - povrchy	Dílo 2							
B15	4	Zemní práce - výkopy	Dílo 2							
B15	5	Zemní práce - uložení kabelů	Dílo 2							
B15	6	Zemní práce - ostatní	Dílo 2							
B15	7	Geodetické práce	Dílo 2							
B15	8	Ostatní	Dílo 2							
B		Inženýrské objekty - CELKEM		38 268 205 Kč		250 371 Kč		42 917 179 Kč		4 398 603 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Provozní soubory C1-C5

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.7	Celkem za kapitolu pro dodatek č.7	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitolu revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za přechodův dodatek (Kč)	Celkem za kapitolu - za přechodův dodatek (Kč)
C1				7 987 699 Kč		0 Kč		8 706 523 Kč		718 824 Kč
C1	1	Výťahy	Dílo 1							
C1	2	Výťahy - Budova Kanceláří	Dílo 1	628 238 Kč			628 238 Kč		0 Kč	
C1	3	Výťahy - Budova Arium	Dílo 1	1 310 575 Kč			1 310 575 Kč		0 Kč	
C1	4	Výťahy - Multifunkční budova	Dílo 1	568 979 Kč			568 979 Kč		0 Kč	
C1										
C1		Výťahy - Budova Laboratoří	Dílo 2	5 479 908 Kč			6 198 732 Kč		718 824 Kč	
C2				8 363 315 Kč		116 854 Kč		7 316 753 Kč		-1 163 417 Kč
C2	1	Jeřáb	Dílo 2							
C2	2	Jeřáb v hale E1	Dílo 2	550 506 Kč			550 506 Kč		0 Kč	
C2		Jeřáb v hale E2	Dílo 2	565 328 Kč			565 328 Kč		0 Kč	

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota oddílu č. 7	Celkem za kapitolu pro dodatek č. 7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za přídělové dodatky (Kč)	Celkem za kapitolu - za přídělové dodatky (Kč)
C2	3	Jedná v hale E3	565 328 Kč				565 328 Kč		0 Kč	0 Kč
C2	4	Jedná v hale E4	1 420 730 Kč				1 420 730 Kč		57 Kč	57 Kč
C2	5	Jedná v hale E5	875 517 Kč				875 517 Kč		0 Kč	0 Kč
C2	6	Jedná v hale E6	588 618 Kč				588 618 Kč		-588 618 Kč	0 Kč
C2	7	Jedná v hale L4c	933 267 Kč				933 267 Kč		0 Kč	0 Kč
C2	8	Jedná v hale L1	557 243 Kč				557 243 Kč		0 Kč	0 Kč
C2	9	Jedná v hale L2	577 475 Kč				577 475 Kč		0 Kč	0 Kč
C2	10	Jedná v hale L3	577 475 Kč				577 475 Kč		0 Kč	0 Kč
C2	11	Jedná v hale L4b	576 973 Kč			47 453 Kč	576 973 Kč		0 Kč	0 Kč
C2	12	Jedná v hale L4a	574 856 Kč			69 402 Kč	574 856 Kč		-574 856 Kč	0 Kč
C3	Rozvody plynového dusíku			1 919 820 Kč	0 Kč			1 949 421 Kč		29 601 Kč
C3	01	C	Rozvody plynového dusíku - Hospodářství plynového dusíku				205 538 Kč		0 Kč	0 Kč
C3	01	AR	Rozvody plynového dusíku - Areálové rozvody				91 410 Kč		0 Kč	0 Kč
C3	02	B(LH)	Rozvody plynového dusíku - Laserová hala				1 318 184 Kč		29 601 Kč	29 601 Kč
C3	03		Zprovoznění rozvodů plynového dusíku				124 217 Kč		0 Kč	0 Kč
C3	03		Polní rezervy				210 072 Kč		0 Kč	0 Kč
C4	Rozvody stlačeného vzduchu			4 804 395 Kč	0 Kč			4 951 172 Kč		146 777 Kč
C4	01	C	Rozvody stlačeného vzduchu - Kompressorová stanice				2 978 868 Kč		0 Kč	0 Kč
C4	01	AR	Rozvody stlačeného vzduchu - Areálové rozvody				167 745 Kč		0 Kč	0 Kč
C4	02	B(LH)	Rozvody stlačeného vzduchu - Laserová hala				1 549 092 Kč		146 777 Kč	146 777 Kč
C4	02		Zprovoznění rozvodů stlačeného vzduchu				108 690 Kč		0 Kč	0 Kč
C5	Zádržný systém			785 972 Kč	0 Kč			745 469 Kč		-40 503 Kč
C5	1		Zádržný systém - SO 01				395 811 Kč		-40 503 Kč	-40 503 Kč
C5	2		Zádržný systém - SO 02				390 161 Kč		0 Kč	0 Kč
C	Provozní soubory - CELKEM			23 861 200 Kč	116 854 Kč			23 669 337 Kč		-308 717 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Vnitřní a vnější vybavení budov D1-D3

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota oddílu č. 7	Celkem za kapitolu pro dodatek č. 7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za přídělové dodatky (Kč)	Celkem za kapitolu - za přídělové dodatky (Kč)
D	Vnitřní a vnější vybavení budov									
D1	Orientační systém			2 894 208 Kč	0 Kč			2 921 610 Kč		27 402 Kč
D1	1		Orientační systém - SO 01				1 562 019 Kč		-9 519 Kč	-9 519 Kč

D

9519 AC

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

36 921 Kč
0 Kč

410 410 Kč
304 367 Kč
216 144 Kč
172 748 Kč
562 307 Kč
140 736 Kč
150 333 Kč
140 736 Kč
201 539 Kč
506 042 Kč
198 500 Kč
140 736 Kč

1000

37 593 Kč
1 916 Kč
3 925 Kč
12 900 Kč
2 108 Kč
15 480 Kč
63 585 Kč

6 203 714 KČ

FAKTURAČNÍ ODDÍL Y - Náklady na část Příprava území III.etapa

Hodnota Fakturačního oddělení revidovaná (Kč)	
---	--

Příprava území pro výstavbu laserových zařízení - 3. etapa

1 016 788 Kč
392 523 Kč
30 143 Kč
0 Kč

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. Z

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.7	Celkem za kapitolu pro dodatek č.7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za oddíl za předchozí dodávky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodávky (Kč)
4	B.3-h.4 Připojka telekomunikačního kabelu (Hilasep)	Dílo 1	148 468 Kč	87 097 Kč		-9 097 Kč	0 Kč	78 001 Kč	-148 468 Kč	0 Kč
5	B.3-h.3 Elektronická komunikace - optické kabely	Dílo 1	87 097 Kč		-9 097 Kč		78 001 Kč		0 Kč	

Příprava území pro výstavbu laserových zařízení - 3. etapa - CELKEM

1 695 589 Kč -29 666 Kč 1 517 454 Kč -148 468 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Náklady na část Zásobování vodou staveb ELI L.F. a HILASE L.F. v Dolních Břežanech

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.7	Celkem za kapitolu pro dodatek č.7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za oddíl za předchozí dodávky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodávky (Kč)
----------	---------------------------	---	----------------------------------	-------------------------	---------------------	------------------------------------	---	--------------------------------------	--	--

Zásobování vodou staveb ELI L.F. a HILASE L.F. v Dolních Břežanech

1	Zásobování vodou	Dílo 1	1 527 941 Kč	1 527 941 Kč		0 Kč	1 608 700 Kč	1 608 700 Kč	80 760 Kč	80 760 Kč
2	Připojka vodovodu	Dílo 1	93 152 Kč	93 152 Kč		0 Kč	97 376 Kč	97 376 Kč	4 224 Kč	4 224 Kč
3	Zrušení stávajícího vodovodu v ulici Ke Dvornu	Dílo 1	85 744 Kč	85 744 Kč		0 Kč	67 861 Kč	67 861 Kč	-17 884 Kč	-17 884 Kč

Zásobování vodou staveb ELI L.F. a HILASE L.F. v Dolních Břežanech - CELKEM

1 706 837 Kč 0 Kč 1 773 937 Kč 67 100 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - TS ELI, TS HILASE - propoj KVN

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.7	Celkem za kapitolu pro dodatek č.7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za oddíl za předchozí dodávky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodávky (Kč)
----------	---------------------------	---	----------------------------------	-------------------------	---------------------	------------------------------------	---	--------------------------------------	--	--

TS ELI, TS HILASE - propoj KVN

1	TS ELI, TS HILASE - propoj KVN - etapa 1	Dílo 1	644 409 Kč	644 409 Kč		0 Kč	644 409 Kč	644 409 Kč	0 Kč	0 Kč
---	--	--------	------------	------------	--	------	------------	------------	------	------

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

TS ELI, TS HILASE – propoj k/VN - CEI KEM	1 164 366 Kč	218 986 Kč	1 383 352 Kč	0 Kč
--	--------------	------------	--------------	------

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Pozemní komunikace – chodník

Pozemní komunikace – chodník

Pozemní komunikace – chodník -	709 674 Kč	0 Kč
CELKEM	709 674 Kč	0 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Centrální rozvod vakua

Centrální rozvod vakua

59 / 62

Dodátek ke Smlouvě o dílo č. Z

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.7	Celkem za kapitolu pro dodatek č.7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za oddíl za předchozí dodávky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodávky (Kč)
2	1	Závěsy pro běžné prostory	283 799 Kč				283 799 Kč		0 Kč	
2	2	Závěsy do prostor s požadavkem na čistotu prostředí	1 148 608 Kč			-12 401 Kč	1 136 407 Kč		0 Kč	

Centrální rozvod vakua - CELKEM

10 689 894 Kč

203 601 Kč

10 897 403 Kč

3 909 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Stínící dveře

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.7	Celkem za kapitolu pro dodatek č.7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za oddíl za předchozí dodávky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodávky (Kč)
----------	---------------------------	---	----------------------------------	-------------------------	---------------------	------------------------------------	---	--------------------------------------	--	--

Stínící dveře

LH	Stínící dveře	10 573 704 Kč	-1 274 006 Kč	10 046 815 Kč	747 117 Kč
LH 1	Stínící dveře - otevíravé EMP	7 168 322 Kč			2 922 675 Kč
LH 2	Stínící dveře - posuvné EMP+IR	3 079 525 Kč	-1 274 006 Kč	8 816 991 Kč	-1 849 701 Kč
LH 3	Stínící dveře - otevíravé IR	325 857 Kč		1 229 823 Kč	-325 857 Kč

Stínící dveře - CELKEM

10 573 704 Kč

-1 274 006 Kč

10 046 815 Kč

747 117 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Komplexní zkoušky a DSPS

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.7	Celkem za kapitolu pro dodatek č.7	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za oddíl za předchozí dodávky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodávky (Kč)
----------	---------------------------	---	----------------------------------	-------------------------	---------------------	------------------------------------	---	--------------------------------------	--	--

Komplexní zkoušky a DSPS

1	Komplexní zkouška a DSPS pro Dílo 1	2 116 173 Kč	0 Kč	2 116 173 Kč	0 Kč
1	Komplexní zkouška pro Dílo 1				0 Kč
1	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) pro Dílo 1	1 085 741 Kč		1 065 741 Kč	0 Kč
1		1 050 432 Kč		1 050 432 Kč	0 Kč

Komplexní zkouška a DSPS pro celé

1	Dílo	3 189 290 Kč	0 Kč	3 189 290 Kč	0 Kč
1	Komplexní zkouška pro celé Dílo				0 Kč
1		1 937 712 Kč		1 937 712 Kč	0 Kč

Dodátek ke Smlouvě o dílo č. Z

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 7

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přizpůsobení FO k DÍlu 1 a DÍlu 2 pro úseky fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatek č. 7	Celkem za kapitolu pro oddělek č. 7	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitolu revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatky (Kč)
1	2	Součinnost / koordinace uchazeče (II) s Zadavatelem po předání a převzetí díla do ukončení druhé fáze spouštění, včetně doby předčasného užívání a zkušební provozu stavby								
				347 500 Kč		0 Kč		347 500 Kč		0 Kč
1	2	Součinnost / koordinace uchazeče (II) s Zadavatelem po předání a převzetí díla do ukončení druhé fáze spouštění, včetně doby předčasného užívání a zkušební provozu stavby	347 500 Kč				347 500 Kč		0 Kč	

Náklady na součinnost / koordinace uchazeče - CELKEM

1	3 822 500 Kč	0 Kč	3 822 500 Kč	0 Kč
---	--------------	------	--------------	------

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0329)

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0329)

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0329)

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0329)