



NMNMSML20200632

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19.8.2020 na provedení díla „**Sportovní podlaha tělocvičny 1.ZŠ, Nové Město na Moravě**“  
( dále jen jako „smlouva o dílo“ ).

---

1. **Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramářová, vedoucí odboru investic  
Miloš Hemza, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Profil Plus s.r.o.**

se sídlem Dlouhý Most 15, 463 12 Dlouhý Most

zastoupená Ing. Patrikem Fikerou, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Patrik Fikera, jednatel

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 43225110

DIČ: CZ43225110

bankovní spojení: ČSOB a.s., Liberec

č.ú.: 5652833/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spis. zn. C 1043

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. Čl. 14 odst. 2 smlouvy o dílo tento dodatek č.1, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

### Čl. 1

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle Čl. 1 smlouvy o dílo, a to v souladu se změnovým listem č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 a tvoří jeho přílohu č. 1. Součástí změnového listu je i změnový položkový rozpočet. Navržené změny jsou zadány v souladu s § 222 odst. 4 zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

### Čl. 2

Smluvní strany se v souvislosti se změnou předmětu plnění dohodly na změně Čl. 4 odst. 1. smlouvy o dílo následovně:

Průvodní text Čl. 4 odst. 1. ve znění

1. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **631.058,27 Kč bez DPH**, (dále jen „cena“).  
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.*

se ruší a nahrazuje tímto textem

1. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **629.701,34 Kč bez DPH**, (dále jen „cena“).  
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.*

### Čl. 3

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti.

Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto dodatku v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Objednateli svěřil zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1.

Tento dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku č. 1. Dodatek č. 1 obsahuje 3 strany textu a jeho součástí je i příloha uvedená níže.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 28. schůzi dne 10.8.2020 pod č. usnesení 7/28/RM/2020.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že tento nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

## Příloha dodatku č. 1 smlouvy o dílo


Příloha č.1: Příloha č. 2 smlouvy o dílo – změnový list č. 1 včetně změnového položkového rozpočtu

### Podpisy smluvních stran

V Novém Městě na Moravě

dne .....  
- 4. 11. 2020

Za objednatele




.....  
Michal Šmarda  
starosta

V Dlouhém Mostě

dne .....  
2. 11. 2020

Za zhotovitele:



.....  
Ing. Patrik Fikera  
jednatel



# ZMĚNOVÝ LIST č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 19. 8. 2020

Stavba: **Sportovní podlaha tělocvičny 1. ZŠ, Nové Město na Moravě**

Objednatel: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31  
Zhotovitel: Profil Plus s.r.o., Dlouhý Most 15, 463 12 Dlouhý Most  
TDS: ENVIGEST s.r.o., Masarykova 305, 592 31 Nové Město na Moravě  
Termín stavby: 1. 9. 2020 – 30. 11. 2020

Sjednaná cena za provedení díla dle SOD

631.058,27 Kč bez DPH

## Důvody a okolnosti vzniku Dodatečných stavebních prací:

- Záměna podkladní vrstvy pod sportovní podlahu** – náhrada betonové podkladní vrstvy za min. stejně kvalitní podkladní vrstvu s nosnou konstrukcí z dřevěných hranolů zejména kvůli omezení případných škod z morkých procesů na stavbě
- Doplnění kotevních prvků** – stávající kotevní prvky byly shledány nezpůsobilé pro kotvení do nové podlahy
- Oprava nářadí a vybavení** – provedení údržbového nátěru nářadí a vybavení tělocvičny před instalací nové podlahy kvůli minimalizace rizika jejího poškození

**Výše zmíněné Dodatečné stavební práce byly zhotovitelem oceněny v příloženém Rozpočtu.**

## Tabulka Více a méněprací

Označení prací	Rozdělení dle odstavců §222 Zákona č. 134/2016 Sb. (v Kč bez DPH)						Součet (v Kč bez DPH)
	Odstavec 4		Odstavec 6		Odstavec 7		
	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	
1.	-126 427,82	105 890,64					-20 537,18
2.	0,00	6 500,00					6 500,00
3.	0,00	12 680,25					12 680,25
<b>CELKEM</b>	<b>-126 427,82</b>	<b>125 070,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 356,93</b>
	<b>251 498,71</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
	Součet změn dle jednotlivých odstavců § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. v absolutní hodnotě						

Cena za Dodatečné stavební práce

-1.356,93 Kč bez DPH

**NOVÁ CELKOVÁ CENA DÍLA**

**629.701,34 Kč bez DPH**

Vypracoval: Ing. Jan Červinka – TDS

Datum: 14. října 2020



**Sportovní podlaha tělocvičny 1. ZŠ, Nové Město na Moravě - Změnový list č. 1**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>-79 310,04</b>
1	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30 bez dodávky a uložení výztuže	m3	-18,96000	3 590,00	-68 066,40
2	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků	t	-0,62305	44 800,00	-27 912,64
3	289 97-0111.R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 158	m2	158,00000	105,50	16 669,00
				158,00000		
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>-3 840,00</b>
4	631311121R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky do 80 mm prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,	m3	-0,28000	4 500,00	-1 260,00
5	632419104R00	Potěr ze suchých směsí cementová samonivelační podlahová stěrka, tloušťky 4 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	-12,00000	215,00	-2 580,00
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>-7 282,22</b>
10	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	-17,38000	1 531,00	-26 608,78
11	03	pěnový polystyren sypaný; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 19,00 kg/m3 158*0,2*1,1	m3	17,38000	1 112,00	19 326,56
				34,76000		
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>69 895,08</b>
13	762 52-6130.R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm	m2	158,00000	90,50	14 299,00
14	762 52-6110.R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm	m2	158,00000	144,00	22 752,00
15	60515820R	Hranol konstrukční masivní KVH NSi 80x80 mm l=5 m 12*17,9*0,08*0,08*1,1	m3	1,51200	11 347,93	17 158,07
				1,51200		
16	60515801R	Hranol konstrukční masivní KVH Nsi 40x80 mm l=5 m 37*8,8*0,04*0,08*1,1	m3	1,14600	11 347,93	13 004,73
				1,14600		
17	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,86200	1 440,00	2 681,28
<b>Díl: 783 Opravy a rekonstrukce kovových konstrukcí</b>						<b>19 180,25</b>
18	783 95-0010.RA0	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntetickým lakem	m2	58,30000	217,50	12 680,25
19	04	Kotevní prvky tělocvičného nářadí	kpl	1,00000	6 500,00	6 500,00
<b>Celkem</b>						<b>-1 356,93</b>