

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

č. objednatele: 27/ORM/2020

č. dodavatele: 20-133L

(dále jen dodatel č. 1)
na stavební práce vedené pod názvem

„Rekonstrukce kotelny budovy M – klubu, Litomyšlská čp. 69 - 72, 566 01 Vysoké Mýto“ uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Město Vysoké Mýto**

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: **TERMOMONT s.r.o.**

Sídlo společnosti: Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 - Karlín

Zastoupený ve věcech smluvních: Petr Kubeš, jednatel společnosti

Zastoupený ve věcech technických: xxx

Bankovní spojení: KB a.s., Litomyšl

Číslo účtu: 32805591/0100

IČ: 45538875

DIČ: CZ45538875

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 105279

dále jen „dodavatel“

Preambule

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 27/ORM/2020 ze dne 20. 07. 2020, (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací akce **„Rekonstrukce kotelny budovy M – klubu, Litomyšlská čp. 69 - 72, 566 01 Vysoké Mýto“**.

Tímto dodatkem č. 1 se mění termín dokončení díla v souvislosti s uvedením kotelny do zkušebního provozu a dále se mění cena díla, která je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená změna ceny díla je obsažena v odsouhlaseném soupisu prací.

Předmětem Dodatku č. 1 je provedení těchto změn stavebních prací:

1.	Doplnění měření a regulace kotlů	59.512,00 Kč
2.	Provedení maleb v kotelně	4.092,00 Kč
3.	Doplnění měřiče výroby tepla	49.042,00 Kč
4.	Dopočet nákladů na dopravu a koordinaci zakázky	5.000,00 Kč
5.	Doplnění expanzních nádob ke kotlům	11.015,07 Kč
6.	Oprava početní chyby ve výpočtu ceny za zkoušky a revize	9.000,00 Kč
7.	Odpočet cementového potěru	- 1.402,50 Kč
8.	Odpočet duplicitního čidla úniku plynu	- 712,50 Kč
9.	<u>Doplnění samozavírače na stávající pož. dveře</u>	<u>332,50 Kč</u>
	Více a méně práce celkem	135.878,57 Kč

1. Článek 3 „Lhůta k provádění díla“

Odstavec 3.1. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým odstavcem 3.1. v tomto znění:

- 3.1. Dodavatel se zavazuje zahájit činnosti spojené s prováděním díla do pěti dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo nejdříve však 1. 8. 2020.

Dodavatel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo nejpozději do 30. 11. 2020.

Objednatel a zhotovitel díla se dohodli na zkušebním provozu kotelny v trvání od 15. 10. 2020 do 30. 11. 2020 s tím, že k datu 15. 10. 2020 bude kotelna plně funkční a schopna vytápět veškeré prostory napojené na tuto kotelnu. Zkušební provoz může být po dohodě smluvních stran ukončen dříve, pokud bude provoz kotelny bezporuchový a plynulý.

V termínu do 15. 10. 2020 bude kompletně vyklizeno a protokolárně předáno staveniště, za účasti objednatele. Termín předání plnění bude stanoven na základě dohody objednatele a zhotovitele o ukončení zkušebního provozu prokazujícího bezporuchový a plynulý provoz kotelny.

Kompletní dokladová část předané stavby bude dodána objednateli nejpozději při zahájení zkušebního provozu kotelny.

2. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:

4.1	Cena za dílo je dohodnuta ve výši:	
	Cena dle SOD	1.810.342,80 Kč bez DPH
	Navýšení ceny dle dodatku č. 1	135.878,57 Kč bez DPH
	Nová cena za dílo	1.946.221,37 Kč bez DPH
	<u>DPH 21 %</u>	<u>408.706,48 Kč</u>
	Nová cena za dílo	2.354.927,85 Kč vč. DPH

K ceně za dílo zhotovitel naúčtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.19. až 11.24., které zní takto:

- 11.19. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 27/ORM/2020 ze dne 20. 7. 2020 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a nemění se.
- 11.20. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 11.21. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení.
- 11.22. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 7. 10. 2020 usnesením č. 606/20.

11.23. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

11.24. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy a tohoto dodatku č. 1 nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).“

Přílohy:

příloha č. 1 – rozpočet změn č. 1 až 9

Ve Vysokém Mýtě, dne 15.10.2020

Ve Vysokém Mýtě, dne 19.10.2020

.....
za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

.....
za zhotovitele:
Petr Kubeš, jednatel společnosti