

de m. i. 3262/20
2. 1665

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ
za účelem provedení výkonu koordinátora BOZP pro stavbu:
„II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044“

č. dodatku 141337

uzavřený podle § 2430 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Příkazce: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem
k podpisu pověřen: Ing. Jan Hylíš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „příkazce“)

1.2. Příkazník: **SAFETY PRO s.r.o.**
adresa: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jiří Smékal, jednatel
IČO: 285 71 690
DIČ: CZ28571690
Bankovní spojení: Raiffeisen bank, a.s.
Číslo účtu: 3882364001/5500

(dále jen „příkazník“)

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Smluvní strany se v souladu s článkem 7, odst. 7.1. příkazní smlouvy s číslem příkazce 134815 uzavřené dne 21. 4. 2020 na činnost „koordinátora BOZP“ na akci „II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044“ (dále též „příkazní smlouva“) dohodly na této změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o změnu termínů plnění.

2.2 Předmětem tohoto dodatku č. 1 příkazní smlouvy je změna termínů plnění tj. změna předpokládaných termínů stavebních prací. Předpokládané termíny stavebních prací se z důvodu zrušení zadávacího řízení na zhotovitele stavby II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044 s evidenčním číslem Z2020-007343 Věstníku veřejných zakázek změnilo. Veřejná zakázka s evidenčním číslem Z2020-007434 byla v souladu s § 127, odst. 2, písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zrušena, protože v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. Těmito důvody byly důvody nemožnosti provést

požadované stavební práce ve stanovených termínech a při předem sjednaných výlukách na železniční trati. Dne 24. 6. 2020 byla zahájena nová veřejná zakázka na stavení práce II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044 s evidenčním číslem Z2020-021780 Věstníku veřejných zakázek.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně příkazní smlouvy:

3.1 Článek 4 – Čas plnění, odstavec 4.1, 4.2

„4.1. Příkazník zahájí činnost ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

Přepokládané termíny stavebních prací:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště	04/2020
Uvedení stavby do předčasného užívání	do 31. 10. 2020
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 30. 06. 2021

4.2. Příkazník ukončí svoji činnost předáním dokončené stavby zhotovitelem na základě předávacího protokolu, případně odstraněním poslední vady a nedodělku z převímacího řízení doložené protokolem o odstranění vad a nedodělků. Předpokládaný termín dokončení činností je 06/2021. Čas plnění zahrnuje 15 stavebně realizačních měsíců. Doba plnění může být zkrácena nebo prodloužena s ohledem na realizaci výstavby. V takovém případě bude úměrně snížena nebo zvýšena odměna příkazníka na základě ceny za měsíční plnění.

Článek 5 – Odměna příkazníka, odstavec 5.1

5.1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za skutečně provedené činnosti podle této smlouvy smluvní dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši:

Cena celkem bez DPH:	225.000,- Kč
DPH 21%:	47.250,- Kč
Cena celkem včetně DPH:	272.250,- Kč

(cena celkem bez DPH slovy: Dvěstědvacetpěttisíc korun českých)

Kalkulace odměny:

Označení plnění	Počet realizačních měsíců	Cena celkem bez DPH	Samostatně DPH (sazba 21 %):	Cena celkem včetně DPH:
Činnosti před zahájením stavby	x	15.000,-	3.150,-	18.150,-
Činnosti při provádění stavby	15	210.000,-	44.100,-	254.100,-
Nabídková cena celkem:		225.000,-	47.250,-	272.250,-

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Článek 4 – Čas plnění, odstavec 4.1, 4.2

„4.1. Příkazník zahájí činnost ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

Přepokládané termíny stavebních prací:	
Zahájení realizace stavby – předání staveniště	03/2021
Uvedení stavby do předčasného užívání	do 31. 10. 2021
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 30. 06. 2022

V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou na komunikaci prováděny žádné práce, které by bránily provozu a zimní údržbě.“

4.2. Příkazník ukončí svoji činnost předáním dokončené stavby zhotovitelem na základě předávacího protokolu, případně odstraněním poslední vady a nedodělků z převímacího řízení doložené protokolem o odstranění vad a nedodělků. Předpokládaný termín dokončení činností je 06/2022. Čas plnění zahrnuje 16 stavebně realizačních měsíců. Doba plnění může být zkrácena nebo prodloužena s ohledem na realizaci výstavby. V takovém případě bude úměrně snížena nebo zvýšena odměna příkazníka na základě ceny za měsíční plnění.

Článek 5 – Odměna příkazníka, odstavec 5.1

5.1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za skutečně provedené činnosti podle této smlouvy smluvní dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši:

Cena celkem bez DPH:	225.000,- Kč
DPH 21%:	47.250,- Kč
Cena celkem včetně DPH:	272.250,- Kč

(cena celkem bez DPH slovy: Dvěštedvacetpěttisíc korun českých)

Kalkulace odměny:

Označení plnění	Počet realizačních měsíců	Cena celkem bez DPH	Samostatně DPH (sazba 21 %):	Cena celkem včetně DPH:
Činnosti před zahájením stavby	x	15.000,-	3.150,-	18.150,-
Činnosti při provádění stavby	16	210.000,-	44.100,-	254.100,-
Nabídková cena celkem:		225.000,-	47.250,-	272.250,-

Článek 4 – Závěrečná ujednání

4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající z příkazní smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

- 4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí příkazní smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
- 4.4 Příkazník výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí příkazce.
- 4.5 Tento dodatek k příkazní smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Ze čtyř stejnopisů obdrží tři výtisky příkazce a jeden příkazník.
- 4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 k příkazní smlouvě podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 3. 11. 2020

Za příkazce:

Ing. Jan Hylíš
člen rady kraje pro oblast
dopravy a silničního hospodářství

V Olomouci dne 20. 10. 2020

Za příkazníka:

Ing. Jiří Smékal
jednatel

SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60
779 00 OLOMOUC
IČ: 285 71 690 18