

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupeno: generální ředitel

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: ředitel Závodu Brno

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen "Objednatel č. 1")

Jihomoravský kraj

se sídlem: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

IČO, DIČ: 70888337, CZ70888337

bankovní spojení:

zastoupen: hejtmanem Jihomoravského kraje

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: hejtman Jihomoravského kraje

kontaktní osoba ve věcech technických: vedoucí odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Jihomoravského kraje

(dále jen „Objednatel č. 2“)

(společně dále jen "Objednatel nebo Objednatelé") na jedné straně

a

„Společnost Pasohlávky – FIRESTA + EUROVIA“

Se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Účastníci společnosti:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (jako Správce)

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO, DIČ: 25317628, CZ25317628

bankovní spojení:

zastoupen: členem představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních: člen představenstva

kontaktní osoba ve věcech technických:

a

EUROVIA CS, a.s.

(jako Společník 2)

se sídlem:

U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, Michle

IČO, DIČ:

45274924, CZ45274924

zastoupen:

ředitelem závodu Morava jih

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

ředitel závodu Morava jih

kontaktní osoba ve věcech technických:

provozně-obchodní náměstek

(dále jen společně "Dodavatel/zhotovitel")

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

spolu uzavírají tento

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 03PT-003821

č. zhotovitele: FIRESTA: 134/2019

EUROVIA: 043/1/2019

(1856.9241043FVI)

ze dne 15.11.2019

(dále jen „Dodatek“).

Preamble

Smluvní strany spolu uzavřely dne 15.11.2019 smlouvu o dílo č. objednatele 1: 03PT-003821 a č. zhotovitele: FIRESTA: 134/2019, EUROVIA: 043/1/2019 (1856.9241043FVI) na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „I/52 Pasohlávky, most ev.č. 52-059“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dílo definované ve Smlouvě (dále jen „Dílo“ či „Stavba“).

Dodatkem se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňují následující články předmětné Smlouvy:

1. Předmět dodatku:

- a) Změna ceny – méněpráce, způsobené souběžným prováděním Stavby se stavbou mostu ev.č. 52-059 (méněpráce, které byly součástí rozpočtu) – dána příloženým změnovým listem, který je v souladu se zadávací dokumentací.
- b) Změna rozsahu stavby - zhotovením Stavby 2 v součinnosti se Stavbou 1 došlo k méněpracím, které Zhotovitel nebude vykonávat (práce byly připraveny pro provádění Stavby 2 až po dokončení Stavby 1) - dána příloženým změnovým listem, který je v souladu se zadávací dokumentací.
- c) Změna způsobu provádění Stavby - popis změny: dochází ke změně technického řešení provedení římsy na mostě. Podrobně je změna popsána v příloženém změnovém listu.
- d) Změna termínu plnění - doba pro uvedení do provozu se vůči objednateli č. 2 zkracuje o 20 dní (tj. do 13.12.2020).

- e) Záruční doba na spáru mezi lícními prefabrikáty a římsou se tímto prodlužuje na celkovou délku 96 měsíců.
2. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené Dílo dle této SOD zaplatit Zhotoviteli vzájemně dohodnutou cenu, která činí:
- Původní cena díla:

Název Díla	Nabídková cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)
zhotovení Stavby 1	270 936 013,10	56 896 562,75	327 832 575,85
zhotovení Stavby 2	23 937 591,01	5 026 894,11	28 964 485,12
I/52 Pasohlávky, most ev.č. 52-059 (zhotovení Stavby celkem)	294 873 604,11	61 923 456,86	356 797 060,97

- Nová cena díla:

Název Díla	Nabídková cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)
zhotovení Stavby 1	270 936 013,10	56 896 562,75	327 832 575,85
zhotovení Stavby 2	23 422 699,40	4 918 766,87	28 341 466,27
I/52 Pasohlávky, most ev.č. 52-059 (zhotovení Stavby celkem)	294,358.712,50	61,815.329,62	356,174.042,12

Podrobný rozpis změny nabídkové ceny je uveden v Příloze č.1 – Změnový list.

Méněpráce se týkají pouze objednatele č. 2.

Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

3. Platnost a účinnost.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zabezpečí Objednatel 1, a to nejpozději do 14 dnů od podpisu tohoto Dodatku.

4. Stejnopisy.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Salvátorská klauzule.

Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný

vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Dodatku. Smluvní strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Smluvních stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své vlastnoruční podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

Příloha:

1. Změnový list
2. Žádost o změnu

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na ¹⁶⁵..... schůzi konané dne ^{12.10.2020}..... usnesením č. ^{11064/20/R-165}.....

Za objednatele:

3.11.2020

V Brně dne

Za dodavatele:

10.10.2020

V Brně dne

ředitel Závodu Brno

člen představenstva

hejtman Jihomoravského kraje

ředitel závodu Morava jih

Aspe

Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **18099** **Cyklostezka umístěná při sil. I/52 na straně střední nádrže VD Nové Mlýny - MĚNĚPRÁCE**
číslo a název SO **SO 201** **Rozšíření mostu ev.č. 52-059, Odpisová skupina 6, doba odepisování 50 let, CZ-CC 21.41.11**
číslo a název rozpočtu: **SO 201** **Rozšíření mostu ev.č. 52-059, Odpisová skupina 6, doba odepisování 50 let, CZ-CC 21.41.11**

	Objekt	Popis	vicepráce	méněpráce	dohromady	DPH	OC+DPH
	SO 201	Rozšíření mostu ev.č. 52-059	279 698,40	-794 590,01	-514 891,61	-108 127,24	-623 018,85

Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba	18099	Cyklostezka umístění př sil. I/52 na straně střední nádrže VD Nové Mlýny - VÍCEPRÁCE
číslo a název SO	SO 201	Rozšíření mostu ev.č. 52-059, Odpisová skupina 6, doba odepisování 50 let, CZ-CC 21.41.11
číslo a název rozpočtu:	SO 201	Rozšíření mostu ev.č. 52-059, Odpisová skupina 6, doba odepisování 50 let, CZ-CC 21.41.11

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet			CENA				VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	
					PDPS	RDS	Rozdíl RDS-PDPS	jednotková	celkem PDPS	celkem RDS	celkem rozdíl			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3		Svislé konstrukce												
N1	31712		ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH Povodní římsa s lícovními prefabrikáty včetně výplně, těsnění a tmelení spár a spojů Výpočet z RDS (výkres č. 606) A = 10,134 m3											
3		Svislé konstrukce								0,00	279 698,40	279 698,40	279 698,40	0,00
		Celkem								0,00	279 698,40	279 698,40	279 698,40	0,00

8	317326		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 včetně chrániček VN dle výkresů 201.14 a 201.15. * z toho část A = XX m3 povodní římsa na mostovce * z toho část B = YY m3 povodní římsa na opěrách
---	--------	--	---

A = 145=145,00 [A]
B = 6=6,00 [B]
Celkem = B+A=151,00 [C]

Monolitická římsa bez monolitického čela
Povodní římsa výpočet dle RDS
A = 4,83x0,255x107,8 = 132,771 m3 [A]
B = 2x(5,925x0,384x0,5+5,925x0,265x0,666+0,955x0,243x1,265+0,955x0,776x0,350) = 5,474 m3 [B]
Celkem = [A] + [B] = 138,246 m3 [C]

9	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B z toho část A = XX t výztuž povodní římsy na mostovce z toho část B = YY t výztuž povodní římsy na opěrách Viz výkresy 201.14 a 201.15
---	--------	--	--

A = 25,5=25,50 [A]
B = 0,9=0,90 [B]
Celkem = B+A=26,40 [C]

Výpočet skutečnosti dle RDS
A = 22,7835 t [A]
B = 0,9 t [B]
celkem = [A]+[B] = 23,6835 t

3			Svislé konstrukce
---	--	--	-------------------

15	711462	*	Přidružená stavební výroba IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČI VRSTVOU IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČI VRSTVOU ochrana izolace pod římsou - natavované pásy s Al vložkou * z toho část A = XX m2 realizováno vždy * z toho část B = YY m2 zařízení výhledovými méněpracemi při realizaci cyklostezky v souběhu s rekonstrukcí mostu.
----	--------	---	--

A = 420,5+17,7=438,20 [A]
B = 420,5+17,7=438,20 [B]
Celkem dle výkresu = A+B=876,40 [C]

7			Přidružená stavební výroba
---	--	--	----------------------------

20	9112B3	*	Ostatní konstrukce a práce ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM * Položka je zařízena výhledovými méněpracemi při realizaci rozšíření pro cyklostezku v souběhu s rekonstrukcí mostu. Demontáž stávajících zábradlí mostu. Položka určená k povinnému odkupu zhotovitelem. A = zábradlí v prostoru pro cyklostezku B = zábradlí na povodní římsě
----	--------	---	--

A = 22,6=22,60 [A]
B = 110,52=110,52 [B]
Celkem = B+A=133,12 [C]

21	9115C2	*	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) * Položka je zařízena výhledovými méněpracemi při realizaci rozšíření pro cyklostezku v souběhu s rekonstrukcí mostu.
----	--------	---	---

Zřetná montáž mostních svodidel. Dle pol. č. 9115C3.
Dle pol. č. 9115C3 = 110,52=110,52 [A]

22	9115C3	*	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTI, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTI, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM * Položka je zatížena výhledovými méněpracemi při realizaci rozšíření pro cyklostezku v souběhu s rekonstrukcí mostu. Demontáž stávajících silničních svodidel povodň římsy v rozsahu stavby. Položka určená k uložení na mezisklad. Dle výkresu 201.18 = 110,52=110,52 [A]
23	91345	*	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ * Položka je zatížena výhledovými méněpracemi při realizaci rozšíření pro cyklostezku v souběhu s rekonstrukcí mostu. Umístění nivelačních značek na římsu mostu 25=25,00 [A]
24	919141	*	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM * Položka je zatížena výhledovými méněpracemi při realizaci rozšíření pro cyklostezku v souběhu s rekonstrukcí mostu. Řezání spár stávající povodň římsy mostu. Dle výkresů tvaru římsy do hloubky 40 mm. Dle výkresu tvaru = 110,52=110,52 [A]
25	919155	*	ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 10000MM2 ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 10000MM2 * Položka je zatížena výhledovými méněpracemi při realizaci rozšíření pro cyklostezku v souběhu s rekonstrukcí mostu. Řezání ocelových profilů stávajících mostních závěrů. Kubatura určena pro mostní závěr lamelového typu. Dle výkresu mostních závěrů = 2*3=6,00 [A]
28	93312	*	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 500M2 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 500M2 * Položka je zatížena výhledovými méněpracemi při realizaci rozšíření pro cyklostezku v souběhu s rekonstrukcí mostu. 1=1,00 [A]
29	93316	*	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 2. A DALŠÍ POLE DO 500M2 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 2. A DALŠÍ POLE DO 500M2 * Položka je zatížena výhledovými méněpracemi při realizaci rozšíření pro cyklostezku v souběhu s rekonstrukcí mostu. 3=3,00 [A]
30	936501	*	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ * Položka je zatížena výhledovými méněpracemi při realizaci rozšíření pro cyklostezku v souběhu s rekonstrukcí mostu. Okapní plech pro natavení izolace na okraji NK A = 44*0,001*7850=345,40 [A]
31	938543	*	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ * Položka je zatížena výhledovými méněpracemi při realizaci rozšíření pro cyklostezku v souběhu s rekonstrukcí mostu. Otryskání stávajících betonových povrchů před betonáží nových konstrukcí na kontaktní ploše. Kontaktní plocha mostovky = 0,3*108=32,40 [A] Kontaktní plocha římsy = 0,29*110=31,90 [B] Celkem = A+B=64,30 [C]

32	966168	*	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM * Položka je zatížena výhledovými méněpracemi při realizaci rozšíření pro cyklostezku v souběhu s rekonstrukcí mostu. Odbourání stávajících žb částí mostu - římsy, kapsy mostních závěrů, dle výkresu bouracích prací 201.07 A = část povodní římsy B = kapsa pro mostní závěr C = snižovaná deska A = $(72-18) \times 2 \times 6,20 = 66,40$ [A] B = $0,6 \times 0,60$ [B] C = $0,49 \times 0,3 \times 108 = 15,88$ [C] Celkem = $A+B+C=82,88$ [D]
----	--------	---	--

33	960188	*	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM * Položka je zatížena výhledovými méněpracemi při realizaci rozšíření pro cyklostezku v souběhu s rekonstrukcí mostu. Demontáž konstrukce zakrytí pro výhledovou cyklostezku. Položka určená k povinnému odkupu zhotovitelem. 1,5=1,50 [A]
----	--------	---	--

34	967852	*	VYBOURÁNÍ MOST DILATAČ ZÁVĚRŮ POVRCHOVÝCH POSUN DO 100MM VYBOURÁNÍ MOST DILATAČ ZÁVĚRŮ POVRCHOVÝCH POSUN DO 100MM * Položka je zatížena výhledovými méněpracemi při realizaci rozšíření pro cyklostezku v souběhu s rekonstrukcí mostu. Zkrácení mostních závěrů = ubourání cca 2*1,2 m. Položka určená k povinnému odkupu zhotovitelem. 2*1 2=2,40 [A]
----	--------	---	---

35	97817	*	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE * Položka je zatížena výhledovými méněpracemi při realizaci rozšíření pro cyklostezku v souběhu s rekonstrukcí mostu. Odstranění stávající izolace mostovky a opěr v rozsahu dle výkresů 201.07 a 201.08 A = izolace a ochrana izolace na opěrách B = izolace a ochrana izolace na mostovce A = $4 \times 4,00$ [A] B = $67 \times 67,00$ [B] Celkem = $B+A=71,00$ [C]
----	-------	---	--

9	Ostatní konstrukce a práce		2 392 548,11	2 089 985,47	- 302 562,64	0,00	- 302 562,64
	Celkem		23 937 591,01	23 143 001,00	- 794 590,01	0,00	- 794 590,01

ŽÁDOST O ZMĚNU				
Stavba: I/52 Pasohlávky, most ev.č. 52-059			Číslo změny: 1	
Cyklostezka umístěná při sil. I/52 na straně střední nádrže VD Nové Mlýny			Datum: 18.09.2020	
Určeno pro objednatele: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno				
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☒	osobně ☐
Týká se části stavby: SO 201 Most ev.č. 39919-1				
Odkazy:				
Popis změny: Dle zadávací dokumentace (dále jen „PDPS“) byly na mostě navrženy monolitické železobetonové římsy s výškou obrubníku 140 mm. Nová povodní římsa má šířku 4,95 m, převádí cyklostezku šířky 4,00 m a jsou v ní umístěné 2x4 ks chrániček Ø 110/94, které procházejí přes celý most bez přerušení/zaústění. Nově bude realizovaná část šířky 4,35 m. Zhotovitel provede novou povodní římsu za užití lícnicích betonových prefabrikátů tak, že všechny parametry římsy zůstanou stejné dle PDPS. Použití lícnicích prefabrikátů umožní Zhotoviteli urychlení provádění prací o 20 dnů. Termín pro uvedení stavby do provozu dle SoD je 22.11.2020, dodatkem č. 1 je termín prodloužen o 41 dní na 02.01.2021, bez nároku na navýšení ceny vlivem pandemie spojené s onemocněním covid-19 pro JMK. Touto změnou nastane úspora času 20 dnů, bez dodatečných finančních nákladů, jejímž důsledkem bude provedení prací na stavbě mostu v klimaticky příznivé době. Zejména se jedná o provádění živičných vrstev v období, kdy jsou v provozu ještě obalovny a v klimaticky příznivější podmínky pro betonáže říms. Tím Zhotovitel stavby zkracuje dobu provádění o 20 dnů, tak aby byla stavba zprovozněna v jedné stavební sezóně, tj. do 13.12.2020. Provedení římsy s lícnicími prefabrikáty bude detailně popsáno v realizační dokumentaci stavby (dále jen „RDS“). Urychlením provádění prací do 13.12.2020 bude zprovoznění v souběhu stavby lávky pro Objednatele JMK a Mostu pro Objednatele ŘSD. Souběhem dochází k úsporám na několika položkách rozpočtu, které se celé odpočítávají vlivem dokončení obou staveb ve stejný termín 13.12.2020. Jedná se o méněpráce.				
Počet připojených listů: 6		Počet připojených výkresů: 0		
Návrh ocenění změny	Připojen	☒		
Změna byla vyvolána	Návrhem Zhotovitele urychlit práce tak, aby bylo práce možné ukončit v jedné stavební sezóně a uvést tak most do provozu i přes pozdější datum předání staveniště.			
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.				
Žádost podává Zhotovitel (jméno, podpis, razítko)				
Technický dozor investora:(jméno, podpis, razítko): INFRAM				
Autorský dozor: (jméno, podpis, razítko)				
Převzal (Jméno, datum, podpis)				

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Stavba: I/52 Pasohlávky, most ev.č. 52-059	Číslo změny: 1
Cyklostezka umístěná při sil. I/52 na straně střední nádrže VD Nové Mlýny	Datum: 18.09.2020
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla ☒
	Změna dokončení stavby ☐
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: viz. příloha č.1 – Změnový list MĚNĚPRÁCE viz. příloha č.2 – Změnový list VÍCEPRÁCE	
Počet listů příloh: 6	
Navrhovaná změna ceny díla (za objekt SO 201 Rozšíření mostu ev.č. 52-059): -514 891,61 Kč (bez DPH)	
Vícepráce	279 698,40 Kč (bez DPH)
Méněpráce	-794 590,01 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: není požadována	
prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
zkrácení lhůty o	20 kalendářních dní o kterých se později předalo staveniště
Za zhotovitele (zpracoval): - stavbyvedoucí	
Technický dozor investora:(jméno, podpis, razítko): INFRAM	
Autorský dozor: (jméno, podpis, razítko)	
Převzal (Jméno, datum, podpis):	