

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 67/2020/OMM ze dne 25. 09. 2020

### 1.

#### Smluvní strany

##### Objednatel:

##### Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice  
Zastoupeno: {anonymizováno}, vedoucí odboru majetku města  
IČ: 00298077  
DIČ: CZ00298077  
Bankovní spojení: {anonymizováno}  
Č. účtu: {anonymizováno}

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

{anonymizováno}, vedoucí OTS - tel. 556 879 664, 737 206 776

e-mail: milos.sopuch@koprivnice.cz

{anonymizováno}, referentka OTS – tel. 556 879 676, 731 681 801

e-mail: [daniela.koricanska@koprivnice.cz](mailto:daniela.koricanska@koprivnice.cz)

(dále jen „objednatel“)

##### Zhotovitel:

##### JAPSTAV MORAVA s.r.o.

Adresa: Lubina 449, 742 21 Kopřivnice  
Zastoupeno: {anonymizováno} – jednatel společnosti  
{anonymizováno} – jednatel společnosti  
IČ: 25824783  
DIČ: CZ25824783  
Bankovní spojení: {anonymizováno}  
Č. účtu: {anonymizováno}

Zapsán v OR vedeným KS v Ostravě, oddíl C, vložka 19654

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

{anonymizováno} – jednatel společnosti

{anonymizováno} – jednatel společnosti

{anonymizováno} – přípravář výroby

(dále jen jako „zhotovitel“)

### 2.

#### Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 09. 2020 Smlouvu o dílo č. 67/2020/OMM.
2. Předmětem smlouvy je realizace díla s názvem „**Oprava venkovního schodiště na ulici Krátká v Kopřivnici**“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:

Číslo VERA:

Číslo Ginis:

- Přílohy č. 1 této smlouvy – položkový rozpočet
- Projektové dokumentace „Oprava schodiště na ulici Krátká v Kopřivnici“ zpracované Ing. Ondřejem Bojkem, Náhorní 448/5, 711 00 Ostrava, IČ 75980568, v dubnu 2020
- Stanovisek dotčených orgánů
- Předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

V průběhu provádění prací došlo ke změně rozsahu stavebních prací, spočívající ve změně materiálového složení nájezdů pro kočárky a s tím související změnu v provádění uložení schodišťových stupňů.

Na horní hraně schodiště bude proveden v celé šířce betonový odvodňovací žlab, který bude odvádět srážkové vody z části přilehlého parkoviště.

Prováděna nebude část díla, související s osazením betonových obrubníků, položení betonové dlažby a betonáž nájezdů.

Bude provedena dodávka a montáž systémových schodišťových stupňů včetně prefabrikovaných betonových nájezdů a nátěr prvního a posledního schodišťového stupně pro zajištění odlišení jednotlivých částí schodiště.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 67/2020/OMM ze dne 25. 09. 2020.

### 3.

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 3. Předmět smlouvy. Rozsah předmětu smlouvy bude rozšířen na základě tohoto dodatku a změněn dle položkového rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 a 2.
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
3. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 5. Cena díla, odst. 1 smlouvy o dílo, který upravuje cenu za dílo a to tak, že cena díla se mění na základě sjednaných víceprací a méněprací následovně:

Cena díla dle SOD č. 672020/OMM bez DPH	945 610,57,-
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH	169 255,10,-
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH	47 985,45,-
<b>Celková cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>1 066 880,20,-</b>

4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 67/2020/OMM ze dne 25. 09. 2020 zůstávají beze změny.

**4.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací schodiště  
Příloha č. 2 – položkový rozpočet víceprací odvodnění  
Příloha č. 3 – položkový rozpočet méněprací

V Kopřivnici dne: 3.11.2020

V Lubině dne: 3.11.2020

.....  
{anonymizováno}  
vedoucí odboru majetku města

.....  
{anonymizováno}  
jednatel společnosti