

č. objednatele č. 1: 968-2014-521101

č. objednatele č. 2: 03PT-001964

č. zhotovitele: 141010

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele č. 968-2014-521101, č. objednatele č.2: 03PT-001964 a
č. zhotovitele: 141010, uzavřené dne 7. 10. 2014

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. PŘESTAVLKY U PŘEROVA

Smluvní strany:

Objednatel č. 1:

se sídlem:

zastoupen:

Doručovací adresa:

Telefon:

E-mail:

V tech. záležitostech oprávněn jednat:

ČR – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

ředitelem KPÚ pro

Olomoucký kraj

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,

Pobočka Přerov

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

vedoucí Pobočky Přerov

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

dále jen „objednatel č. 1“

01312774/CZ01312774

Objednatel č. 2:

Sídlo:

jež zastupuje:

kontaktní adresa:

ve věcech smluvních:

v technických záležitostech:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

dále jen „objednatel č. 2“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

ředitel Závodu Brno

Šumavská 525/33, 602 00 Brno

65993390/CZ65993390

a

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ/DIČ:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel. / e-mail :

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společnost je zapsaná v OR vedeném u KS v Ostravě, odd. C, vložka 5555.

dále jen „zhotovitel“

GEOCENTRUM, spol. s r.o.

zeměměřická a projekční kancelář

tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc

47974460/ CZ47974460

jednatel společnosti

6ejp63k

Čl. I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to – **změna počtu MJ (100 bm) u dílčí části díla 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků z původních 50 MJ na 37 MJ dle skutečného provedení služeb.**

	hlavní celek / dílčí část	MJ	Snížení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Snížení ceny v Kč bez DPH
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ				6 500

Hodnota změn činí 6 500,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Čl. II.

Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VII smlouvy o dílo se mění takto:

1. Přípravné práce celkem (1.1 - 1.7.) bez DPH v Kč	345 650 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH v Kč	256 700 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 3.2.) bez DPH v Kč	85 400 Kč
Celková cena díla bez DPH	687 750 Kč
DPH 21%	144 428 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	832 178 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Ostatní ustanovení

1. Osobou zastupující objednatele č. 1 v technických záležitostech jsou vedoucí Pobočky Přerov
2. U objednatele č. 2 se mění bankovní spojení a číslo účtu.

Čl. IV.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 968-2014-521101, č. objednatele č.2: 03PT-001964 a č. zhotovitele: 141010, uzavřená dne 7. 10. 2014, ve znění dodatků č. 1 a 2 nemění.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.
3. Dodatek č.3 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
4. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ je nedílnou přílohou č.1 tohoto dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: - 9 - 10 - 2020

V Brně dne: - 2 - 11 - 2020 ..

Za objednatele č.1:

Za objednatele č.2:

ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

ředitel Závodu Brno

V Olomouci dne: - 9 - 10 - 2020

Za zhotovitele:

jednatel společnosti GEOCENTRUM, spol. s r.o.

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce					
1.1					
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu				
1.2					
	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění				
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí				
1.2a					
	Doplnění stávajícího bodového pole v intravilánu obce				
1.3					
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty				
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých a lesních porostech				
1.4					
	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. Č. 357/2013 Sb.				
1.4a					
	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. Č. 357/2013 Sb.				
1.5					
	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou				
1.6.					
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 včetně stabilizace plastovou značkou				
1.7					
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků				
Přípravné práce celkem (1.1 - 1.7.) bez DPH v Kč				345 650	
2. Návrhové práce					
2.1.					
	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)				
2.2					
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ				
2.3					
	potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. Průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ				
2.4					
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků				
2.5					
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ				
Návrhové práce celkem (2.1 - 2.5.) bez DPH v Kč				256 700	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					
3.1					
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků				
3.2.					
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI				
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.1. - 3.2.) bez DPH v Kč				85 400	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1 - 1.7.) bez DPH v Kč	345 650 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	256 700 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	85 400 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	687 750 Kč
DPH 21% v Kč	144 428 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	832 178 Kč

V Olomouci dne .. - 9 - 10 - 2020

V Olomouci dne .. - 9 - 10 - 2020

Za objednatele 1:

Za zhotovitele:

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel společnosti

Za objednatele 2:

ředitel Závodu Brno
Ředitelství silnic a dálnic - 2 - 11 - 2020