

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 3**I. Smluvní strany****I. Smluvní strany**

Objednatel : Město Pelhřimov
 Masarykovo náměstí 1
 393 01 PELHŘIMOV
 IČ : 00248801
 Zastoupené: Ladislavem Medem – starostou města
 Ing. Josefem Kochem – místostarostou
 Zástupce pro věci technické: Ing. Tomáš Petera
 Profil zadavatele:
<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
 zástupce pro věci smluvní: Robert Běhal, ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY
 Zdeněk Liška, ředitel oblasti Sportovní povrchy
 zástupce pro věci technické: Pavel Vaňha, autorizovaný stavbyvedoucí
 stavbyvedoucí (ČKAIT): Pavel Vaňha (0102346)
 IČ: 48035599
 DIČ: CZ48035599
 zápis v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Č. Budějovicích, C8032

„Rekonstrukce fotbalových hřišť a atletického oválu včetně sektoru skoku do dálky“

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 25/20 ze dne 24.2.2020 mění tyto články:

III. Termín plnění

Původní termín plnění 30.10.2020
 Nový termín plnění 15.11.2020

Změna termínu plnění této zakázky je z důvodu dle §222 odst.6, písmeno a) zákona č.134/2016 SB. Při napojení drenážního systému do kanalizace, bylo zjištěno, že kanalizace je neprůchozí a je nutno ji opravit. Tato oprava byla provedena a tím došlo ke zdržení prací na vlastní zakázce.

Ostatní ujednání smlouvy KSTS 25/20 ze dne 24.2.2020 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově 30.10.2020

.....
 Ladislav Med
 starosta města

.....
 Robert Běhal – ředitel závodu

.....
 Ing. Josef Koch
 místostarosta

.....
 Zdeněk Liška – ředitel oblasti