

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. objednatele D952200013**  
**na akci: Bystřice, shybka Komárov, vyčištění shybky, ř. km 22,500**

**1. Smluvní strany**

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 119170013

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **VEKTRA, spol. s r.o.**  
Adresa sídla: Libenice 52, 280 02

Statutární orgán: Mgr. Květuše Mašínová, jednatel  
Ing. Jiří Mašíň, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Mgr. Květuše Mašínová, jednatel  
Ing. Jiří Mašíň, jednatel

Zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Mašíň

IČ: 47052686

DIČ: CZ47052686

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze oddíl C vložka 14786

(dále jen jako zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952200013 v jednotlivých člancích takto:

### **Čl. 5. Cena díla, platební a fakturační podmínky, odst. 5.1.**

#### **Stávající text:**

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 5. 2. 2020. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 1 266 252,74 Kč,

slovy: jedenmiliondvěstěšedesátšesttisícdvěstěpadesát dva korun českých sedmdesátčtyři haléřů bez DPH.

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 5. 2. 2020 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle SOD činí 1 266 252,74 Kč

Nerealizované stavební práce a činnosti dle ZL č. 1 činí -420 051,00 Kč bez DPH

Dodatečné stavební práce a činnosti dle ZL č. 1 činí 76 247,14 Kč bez DPH

Celková cena díla bez DPH činí **922 448,88 Kč**

slovy: devětsetdvacetdvatisícčtyřistačtyřicet osm korun českých a osmdesát osm haléřů bez DPH.

#### **Zdůvodnění změny ceny díla**

Důvodem změny ceny díla je nerealizace plošné sanace betonových konstrukcí. Její provedení v rozsahu dle projektové dokumentace bylo podmíněno dostatečnou pevností podkladu. Opakovanými odtrhovými zkouškami byla zjištěna nižší pevnost podkladu v tahu než s jakou uvažovala projektová dokumentace. Nižší pevnost podkladu byla také důvodem víceprací v podobě změny technologie sanace hlubokých trhlin.

Dále po sčerpání prostoru shybky byl oproti projektové dokumentaci zjištěn menší rozsah poškození kamenných dlažeb nacházejících se běžně pod úrovní hladiny a po sčerpání vody byly zjištěny vývěry vody z poškozených spár kamenné dlažby. Usměrněním těchto vývěrů dojde ke snížení rizika poškození spár opravované dlažby při sčerpání prostoru shybky.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952200013 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

*elektronicky podepsáno*  
Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel

*elektronicky podepsáno*  
Ing. Jirí Mašín  
jednatel