

**DODATEK č. 2**  
**ke**  
**SMLouvĚ O DíLO**

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 2201403  
Číslo smlouvy objednatele: 57/12/ORI-OVZ/2019  
Číslo Dodatku č. 2: 39/10/ORI-OVZ/2020

**1. SMLUVNÍ STRANY**

Název objednatele:	<b>Statutární město Prostějov</b>
Sídlo:	Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma:	801 – obec
Zastoupeno:	Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních:	

Ve věcech technických:

IČ:	00288659
DIČ:	CZ00288659
daňový režim:	
bankovní spojení:	
č. účtu:	

(dále jen „Objednatel“)

A na straně zhotovitele:

**společnost s názvem: „Společnost NAVRÁTIL a POZEMSTAV PV pro akci: Přístavba tělocvičny u DDM Vápenice, Prostějov“, dále jen „společnost“, která vznikla na základě Smlouvy o společnosti z 19. března 2020**

**První společník společnosti:**

Název zhotovitele:	<b>Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.</b>
Sídlo:	Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov
zapsán ve veřejném rejstříku u MS v Brně, oddíl C, vložka 7336	
zastoupený:	Ing. Bc. Josefem Velešíkem, jednatelem
IČO:	469 72 021
DIČ:	CZ46972021
daňový režim:	
bankovní spojení:	
č. účtu:	

a

**Druhý společník společnosti:**

Název zhotovitele:	<b>POZEMSTAV Prostějov, a.s.</b>
Sídlo:	Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov
zapsán ve veřejném rejstříku u MS v Brně, oddíl B, vložka 2623	
zastoupený:	Milanem Grmelou, statutárním ředitelem
IČO:	255 27 380
DIČ:	CZ25527380
daňový režim:	

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických?

(společně a nerozdílně dále jen „Zhotovitel“)

## 2. PŘEDMĚT DODATKU č. 2

V souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 57/12/ORI-OVZ/2019 ze dne 12.05.2020 a Dodatku č.1 ze dne 14. 9. 2020, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Přístavba tělocvičny u DDM Vápenice, Prostějov“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

### 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1.1 Objednatel se zavazuje bezvadně dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Původní cena bez DPH včetně Dodatku č. 1	27 503 192,48 Kč
DPH 21%	5 775 670,42 Kč
Původní cena včetně DPH	33 278 862,90 Kč
Cena dodatku č. 2 bez DPH	401 528,59 Kč
DPH 21%	84 321,00 Kč
Cena dodatku č. 2 včetně DPH	485 849,59 Kč
<b>Cena celkem za dílo</b>	<b>27 904 721,07 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>5 859 991,42 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>33 764 712,49 Kč</b>

### TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ

K navýšení ceny díla dochází z důvodu změny druhu protipožárního obložení stěn (není nutné v následujících letech provádět obnovu protipožárního nátěru), doplnění podlahových pouzder a lajnování, úprava svítidel a ozvučení tělocvičny.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 2

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 57/12/ORI-OVZ/2019 ze dne 12.05.2020 a Dodatku č. 1 ze dne 14. 9. 2020, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 2 je vypracován v jednom vyhotovení s platností originálu podepsaném elektronicky.
3. Tento Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

### Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 2:

1. Položkový rozpočet méněprací a víceprací

V Prostějově

Za objednatele:

**Ing. Jiří  
Rozehnal**

Digitálně

podepsal Ing. Jiří

Rozehnal

Datum: 2020.11.04

08:40:59 +01'00'

.....  
Ing. Jiří Rozehnal  
náměstek primátora

V Prostějově

Za zhotovitele:

Níže uvedení zástupci jednají jako společníci společnosti s názvem  
„Společnost NAVRÁTIL a POZEMSTAV PV pro akci:  
Přístavba tělocvičny u DDM Vápenice, Prostějov“

**Josef  
Velešík**

Digitálně  
podepsal Josef  
Velešík  
Datum:  
2020.11.03  
09:17:11 +01'00'

.....  
Ing. Bc. Josef Velešík  
jednatel prvního společníka společnosti

**Milan  
Grmela**

Digitálně  
podepsal Milan  
Grmela  
Datum:  
2020.10.29  
08:11:53 +01'00'

.....  
Milan Grmela  
statutární ředitel druhého společníka společnosti