

DODATEK

č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: SOD/MCBSLA/05410/20/MO

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: S 200814

I. Smluvní strany

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno,
Statutární město Brno, městská část Brno-Slatina, Tilhonova 59, 627 00 Brno
IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785
Za objednatele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních: Jiří Ides, starosta MČ, tel. 533 833 570



dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: MTc-stav s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno
Zastoupen ve věcech smluvních : Ivan Trunečka, jednatel



IČO: 255 38 543

DIČ: CZ699002617

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle C,
vložka 31646

dále jen „zhotovitel“

II. Smlouva o dílo

Smluvní strany uzavřely dne 31.08.2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). Touto smlouvou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo: „Víceúčelové hřiště ul. Černozemní“ (dále jen dílo).

III. Předmět dodatku

1. Strany tohoto dodatku mění Smlouvu tak, že rozsah díla sjednaného Smlouvou rozšiřuje o práce uvedené v položkovém rozpočtu Změnového lítu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Důvod změny rozsahu díla: při provádění stavby byly zjištěny výškové rozdíly stávajících obrubníků. Obruby je nutné nahradit novými, výškově vyrovnat a obetonovat. Tyto práce nebyly součástí sjednaného předmětu díla. Součástí dodatku je i dodávka a



osazení zahradních obrubníků, které byly projektantem opomenuty ve výkazu výměr a nebyly zahrnuty ve sjednaném předmětu díla a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla.

3. Cena prací, o které se rozšiřuje rozsah díla, je sjednána dohodou stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem dle přílohy č. 1 tohoto dodatku a činí:

celkem vč. DPH 267 367,00 Kč

4. Termín dokončení díla se z důvodu navýšení rozsahu díla a klimatických podmínek prodlužuje o 21 kalendářních dnů.
5. Ve zbytku zůstává Smlouva nezměněna.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1.
4. Tento dodatek podléhá pravidlům registrace smlouvy dle ustanovení bodu 8 čl. XIV Smlouvy.

Doložka


Tento dodatek ke smlouvě byl schválen Radou městské části Brno-Slatina na VIII/44. Schůzi konané dne 14.10.2020.

V Brně dne : 26. 10. 2020


V Brně dne : 19. 10. 2020



Jiří Ides
starosta MČ Brno-Slatina




Ivan Trunečka
jednatel společnosti



Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	A20-07	Hřiště na ulici Černozemní	
Objekt:	01	Obrubníky	
Rozpočet:	01	Vícepráce	
Objednatel:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:	MTc-stav, s.r.o. Slunečná 4 63400 Brno		IČO: 25538543 DIČ: CZ699002617
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			200 415,03
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			20 550,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			220 965,03
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		220 965,03 CZK
Základní DPH	21 %		46 402,66 CZK
Zaokrouhlení			-0,69 CZK
Cena celkem s DPH			267 367,00 CZK
v <u>Brně</u> Za zhotovitele dne <u>15. 10. 2020</u> Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			9 623,00	4
5	Komunikace	HSV			24 550,00	11
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			135 442,00	61
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 185,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			15 008,77	7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			14 606,26	7
VN	Vedlejší náklady	VN			20 550,00	9
Cena celkem					220 965,03	100

Předmět díla:	Víceúčelové hřiště ul.Černozemní		
Objekt:	SO 01 - příprava území		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Slatina, Tilhonova 450/59, 627 00		
Zhotovitel:	MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno		
TDI:	RAVLING s.r.o., Kainarova 2721/89, 616 00 Brno - Ing. Radek Vlašín		
Projektant:	P.P.Architects s.r.o. Slovinská 29,612 00 Brno, Ing.Arch. Pavel Pekár		
Popis změny:			
1.Po obnažení a zaměření stávajících obvodových betonových a kamenných obrub bylo zjištěno, že betonové lože do kterého jsou obruby usazeny je rozlámáno a tím dochází k výškovým posunům vlastních obrub a jejich rozlámání. Z důvodu bezvadného provedení zadaného díla je nutno tyto obruby vyměnit a výškově vyrovnat a znovu obetonovat.			
2.Při provádění díla bylo zjištěno že ve výkazech výměr PD není započteno 178 bm zahradního obrubníku. Tyto práce nejsou součástí sjednaného předmětu díla.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	220 965,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	220 965,00 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	46 402,65 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	267 367,00 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	0	
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	prodloužení termínu výstavby o 21 kalendářních dní	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. SOD/MCBSLA/05410/20/MO, Dodatek č. 1	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	12.10.2020	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	12.10.2020	
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet		

