

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:
0224004962

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:
03473-S-G-01

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ Č. 0224004962
(dále jen „**Dodatek**“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003,
IČO: 282 44 532,
DIČ: CZ699003361,
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
číslo účtu (CZK): 801812025/2700,

(dále jen „**Objednatel**“)

a

HST Hydrosystémy s.r.o.

se sídlem: Školní 467/14, 415 01 Teplice,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 21197,
IČO: 262 12 706,
DIČ: CZ26212706,
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Ústí nad Labem,
číslo účtu (CZK): 1511582/0800

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“.

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Strany spolu uzavřely dne 3. 10. 2019 smlouvu o dílo na zhotovení stavby s názvem „Hygienizace kalů – ČOV + ČKV Jih“ ev. č. Objednatele 0224004962 a ev. č. Dodavatele 03473-S-G-01, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.9.2020 (dále jen „**Smlouva**“),
- (B) byly zjištěny skutečnosti popsané Objednatelem blíže v Příloze č. 1 Dodatku - Pokynu k provedení změny č. 1, které vyžadují změnu Smlouvy,

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:

I. ZMĚNY SMLOUVY

V důsledku okolností uvedených v Pokynu k provedení změny, který tvoří přílohu č. 1/D2 tohoto Dodatku, se Ustanovení čl. 1.3.1 Smlouvy ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění

- 1.1** Ustanovení čl. 1.3.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

*„1.3.1 zhotovení stavby s názvem "Hygienizace kalů – ČOV + ČKV" specifikované v této Smlouvě a v Projektové dokumentaci vypracované ČOV JIH na Letišti Praha – Hygienizace kalů / AQUA PROCON s.r.o., divize Praha, schválené a předané Objednatelům Dodavatelé před uzavřením této Smlouvy, ve znění jejich pozdějších změn uvedených v Pokynu k provedení změny (včetně souvisejícího rozpočtu) (dále též „**Stavba**“), při dodržování provozních opatření Objednatel,“*

1.2 Stávající ustanovení článku 2.1 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje novým čl. 2.1 následujícího znění:

„2.1 Dodavatel je povinen zahájit zhotovování Díla nejpozději do 5 kalendářních dnů po nabytí účinnosti této Smlouvy (den zahájení prací) a dokončit a předat Objednateli Řádně dokončené Dílo (s výjimkou čistopisů dokumentů dle čl. 2.5 Smlouvy) nejpozději do 31. 8. 2020.“

1.3 Ustanovení čl. 4.1 Smlouvy se ruší (čímž dochází k navýšení Ceny Díla z částky 7.655.393Kč bez DPH na částku ve výši 7.795.793 Kč bez DPH) a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

*„4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavatelé cenu za Dílo v celkové výši 7.795.793 Kč (slovy: sedm milionů sedm set devadesát pět tisíc sedm set devadesát tři korun českých) bez DPH (dále též „**Cena Díla**“).“*

1.4 S ohledem na změnu Díla, jak je popsána v čl. 1.1 Dodatku a změny Ceny Díla, jak je popsána v čl. 1.3 tohoto Dodatku, se Strany dohodly, že se relevantně upravuje Příloha č. 3 Smlouvy – Harmonogram prací, a to v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2/D2 tohoto Dodatku – Upravený harmonogram prací, a dále Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpočet Díla, a to v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1/D2 tohoto dodatku - Pokyn k provedení změny č. 1.

1.5 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

2.1 Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách netvoří obchodní tajemství.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však zvláštní právní předpis, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového právního předpisu účinnosti nejdříve.

3.2 Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které si Strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto Dodatku.

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.

3.4 Přílohy. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je

3.4.1 Příloha č. 1/D2 – Pokyn k provedení změny č. 1

3.4.2 Příloha č. 2/D2 – Upravený harmonogram prací

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum:

Datum:

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

[Redacted signature area]

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

Ing. Petr Hellmich

Jednatel společnosti

HST Hydrosystémy s.r.o.

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

[Redacted signature area]