



Projekt:	COV-Jih-hygienizace kalu		
Objednatel:	Letiště Praha		
Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)		

Komu: HST Hydrosystémy s.r.o. **Od** Letiště Praha

Stavební Objekt: PS 01 - STROJNE TECHNOLOGICKA CAST

Předmět změny: Nahrazení ručně ovládaného šoupěte za šoupě se servopohonem

Žádost o změnu vznesl: Letiště Praha

Odkazy na výkresy : TECHNOLOGICKE SCHEMA

Důvod změny: Vlivem změny obsluha nebude muset po ukončení hygienizace ručně uzavírat šoupě bez jehož uzavření by hrozilo zatvrdnutí vápna ve šnekovým dopravníku.


Časové ohodnocení: 42 dnů - **Dopad do celkových termínů:** 42 dnů

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):
- Viz důvod změny

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: Cena
Viz Nabídka El. pohonu Ruzyně

Celková cena díla dle SOD bude tímto OMZ překročena

Celkové předpokládané náklady Cena 140 400,00 CZK



Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací