

## DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele: 89/20/SOD

číslo zhotovitele: 010/2020

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

**„Pardubice, ul. Studánecká, Spořilov a Pospíšilovo nám. - kanalizace - bezvýkopová oprava“**

### I. SMLUVNÍ STRANY

- 1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Ing. Martin Charvát - předseda představenstva  
IČO: 601 08 631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx  
telefon: xxxxxxxxxxxxxx  
fax: +xxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:  
Ing. xxxxxxxxxxxx - technická náměstkyně, Mgr. xxxxxxxxxxxx - vedoucí technicko - investičního  
oddělení  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a  
podepisovat:  
xxxxxxxxxxxx - TDS  
Mobil: +xxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- 2/ Zhotovitel: **KAVE Bau s.r.o.**  
sídlo/místo podnikání: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,  
vložka 39441  
zastoupena: Petr Veselý, jednatel  
Ing. Ivo Muthsam, jednatel  
IČO: 241 35 658  
DIČ: CZ24135658  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
telefon: +xxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Petr Veselý, jednatel  
Ing. Ivo Muthsam, jednatel  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a  
podepisovat: Petr Veselý, jednatel  
xxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí  
xxxxxxxxxxx vedoucí přípravy a obchodu

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

#### Úvodní ustanovení

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na vlastní rozsah předmětu smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.

**Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:**

#### IV. Cena DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

**Původní cena celkem bez DPH** 13 892 131,- Kč

**Změnový list č. 1** -29 277,- Kč

**Nová cena celkem bez DPH** 13 862 854,- Kč

(slovy: třináct milionů osm set šedesát dva tisíc osm set padesát čtyři korun českých)

Výše DPH bude účtována dle platné legislativy v době realizace díla.

**Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.**

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Pardubicích, dne .....

V Pardubicích, dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Martin Charvát  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....  
Petr Veselý  
jednatel  
KAVE Bau s.r.o.

.....  
Ing. Ivo Muthsam  
jednatel  
KAVE Bau s.r.o.