

# DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo: 2510/2019

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

## I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Ing. Martin Charvát, předseda představenstva  
IČO: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
fax: xxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. xxxxxxxxxxx – technická náměstkyně, Mgr. xxxxxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a  
podepisovat:

**TDS – xxxxxxxxxxx – technik technicko- investičního oddělení**

2/ Zhotovitel: **Stavoka Kosice, a.s.**  
sídlo/místo podnikání: Kosice 130, 503 51 Kosice  
společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1689  
zastoupena: Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva  
IČO: 252 75 119  
DIČ: CZ25275119  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
fax: xxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. xxxxxxxxxxx

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a  
podepisovat:

Ing. xxxxxxxxxxx

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského  
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento **dodatek č.1:**

### 1. Důvod a účel dodatku

- objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 6.12.2019 Smlouvu o dílo jejímž předmětem je zhotovení díla **Holice, ul. 1. máje, Ve Drahách, Na Balkáně - vodovod**“ (dále již jen „smlouva“).
- Smlouva byla uzavřena na základě provedeného zadávacího řízení na stejnojmennou veřejnou zakázku a vychází z podmínek stanovených v tomto zadávacím řízení.
- Po zahájení prací byla zjištěna nutnost změn předmětu díla proti stavu předpokládanému zadávací dokumentací.

## 2. Změna předmětu díla

- Smluvní strany se dohodly na tom, že předmět díla se mění na základě méněprací, viz rozpočet méněprací.

## 3. Změna ceny díla

Původní cena díla dle SOD bez DPH 10 496 784,16 Kč bez DPH

Méněpráce - 46 200,00 Kč bez DPH

Nová cena díla **10 450 584,16 Kč bez DPH**

DPH 21% **2 194 622,67 Kč**

Nová cena díla vč. DPH **12 645 206,83 Kč vč DPH**

## 4. Závěrečná ustanovení

- Účastníci prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje úplnou a konečnou dohodu o předmětu dodatku a žádná ústní jednání, nebyl mezi účastníky učiněna.
- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená, zůstávají v platnosti beze změny.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Dodatek nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

## 5. Přílohy:

Příloha č. 1: Soupis méněprací

V Pardubicích dne .....

V Koticích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Martin Charvát  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....  
Ing. Lukáš Horálek  
předseda představenstva  
Stavoka Kosice, a.s.