

DODATEK Č. 1 k SOD

Č. IN/CZ – 03/2020

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.**
se sídlem Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov

IČO 494 517 23
DIČ CZ494 517 23
E-mail: [REDAKCE]

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **INSTA INVEST s.r.o.**
se sídlem Kojetínská 199/2, 796 01 Prostějov

IČO 01436872
DIČ CZ 01436872
E-mail: [REDAKCE]

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 78034

(dále jen „zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany, které uzavřely smlouvu o dílo dne 29.09.2020 jejímž předmětem je oprava stávajícího vodovodního řadu v Konicích, v ulici Karafiátová, uzavírají Dodatek č. 1 v důsledku změny termínu dokončení díla z důvodu nemožnosti provádět práce v krajské komunikaci v zimním období od 1. listopadu 2020 do 31. března 2021.

3. Nové termíny

- 3.1. Předpokládá se termín zahájení provádění díla je 01.04.2020.
3.2. Sjednaný termín dokončení celého díla je 55 kalendářních dní od počátku zahájení díla, tedy 25.05.2021. Dodavatel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem dokončení celého díla.

4. Ostatní ujednání

- 4.1 Ostatní ustanovení citované smlouvy o dílo, pokud nejsou změněny tímto, nebo předchozími dodatky, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Prostějově dne 5. 11. 2020

V Olomouci dne

Objednatel (razítko, podpis):	Zhotovitel (razítko, podpis):
	