

**DODATEK č. 1****ke smlouvě o dílo č. j. KRPK-51187-10/ČJ-2020-1900VZ ze dne 19. 8. 2020**

Č. j. KRPK-51187-12/ČJ-2020-1900VZ

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

1. „objednatel“

Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory

ICO: 72051612

DIČ: CZ72051612

Datová schránka: upshp5u

2. „zhotovitel“

ELESTA Loket s.r.o.
Sídlo: ČSA 239/16, 357 33 Loket

ICO: 26339731

DIČ: CZ26339731

Datová schránka: 5if3geh

I.

Změna termínu dokončení díla

Na základě písemné žádosti zhotovitele ze dne 4. 11. 2020, kterou objednatel jako důvodnou akceptuje a která je přílohou tohoto Dodatku č. 1, se smluvní strany dohodly, že termín k dokončení díla dle Smlouvy o dílo je **nejpozději do 30. 11. 2020**.



II.



Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání stanovené ve Smlouvě o dílo se nemění.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Příloha

Žádost zhotovitele ze dne 4. 11. 2020





Dobrý den,

omlouvám se za komplikace, ale žádám tímto o prodloužení termínu na dodání PD zateplení Dolní Rychnov. Komplikace s karanténou a Covidem všeobecně mi blokovali a blokují projektanta, který je již ve vyšším věku a nelze to brát na lehkou váhu. Prosím o prodloužení do 30.11.2020. Původní termín je 6.11.2020.

Děkuji a jsem s pozdravem,

