

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 28. 8. 2020

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

### **STAREZ – SPORT, a. s.**

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4174

bankovní spojení: Komerční banka a. s., číslo účtu: 35-1393300227/0100, ověřený bankovní účet

společnost zastoupená:

kontaktní osoby  
objednatele:

dále jen „**objednatel**“

**a**

### **UTsport s.r.o,**

se sídlem: Nad lávkou 672/5, 160 00, Praha 6 – Vokovice

IČO: 03760359

DIČ: CZ03760359

plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 237361

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3878946359/0800

zastoupená

kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

dále jen „**zhotovitel**“

## I.

### I. Základní ustanovení a odůvodnění dodatku

1. Dne 28. 8. 2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu, jejímž předmětem je výměně umělého povrchu hlavního hřiště v areálu TCM (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu provádění díla smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4) ZZVZ (dorovnání podkladové vrstvy SBR), které jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany tímto rovněž stvrzují dohodu na změně termínu realizace díla z důvodu úpravy podkladové vrstvy a špatných povětrnostních podmínek.

### II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn smlouvy:

1. Do ustanovení čl. II odst. 1 smlouvy se za větu první doplňuje:

*„a dodatkem č. 2 této smlouvy“.*

2. Článek III. odst. 1., věta druhá smlouvy (Doba plnění) se mění takto:

*„1. Dílo bude dokončeno do 8. 11. 2020.“*

3. Článek VII. odst. 1., smlouvy (Cena díla) se mění takto:

*„Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí 4 709 737,00 Kč bez DPH.“*

4. V ustanovení čl. XIV odst. 10 smlouvy označení přílohy č. 1 nově zní:

*„Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) ve znění dodatku č. 1 a 2“*

### III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Jedno vyhotovení dodatku obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí.
5. Součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha:
  - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) s popisem změn

V Brně dne 15.10.2020

V Praze dne 15.10.2020

Za objednatele:



STAREZ – SPORT, a. s.

Za zhotovitele:



UTsport, s. r. o.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) s popisem změn

Vícepráce za lokální dorovnání podkladové vrstvy SBR – vyspravení nerovností	120 000,00 Kč
<b>Celkem vícepráce</b>	<b>120 000,00 Kč</b>

**Shrnutí:**

celková částka dle SoD č. j. S-2020/319/0500	4 489 737,00 Kč
vícepráce – dodávka a instalace fotbalových branek	100 000,00 Kč
celková částka SoD + Dodatek č. 1	4 589 737,00 Kč
vícepráce (dorovnání podkladové vrstvy) / méněpráce (snížení skládkovného)	120 000,00 Kč
<b>Celková částka za SoD + Dodatek č. 1 + Dodatek č. 2</b>	<b>4 709 737,00 Kč</b>