

Dodatek č. 1
ke Smlouva o dílo č. 10/2020/PK
uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel:

SAKO Brno, a. s.

se sídlem Jedovnická 2, 628 00 Brno

Zastoupen: Ing. Karel Jelínek, ředitel společnosti

zastoupen ve věcech smluvních: XXX, XXX

zastoupen ve věcech technických: XXX, XXX

IČ: 60713470

DIČ: CZ60713470

Bankovní spojení: KB Brno-město, číslo účtu: 79033-621/0100 (SWIFT code:KOMBCZPPXXX)

Zapsán v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 1371

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

DIRS Brno s.r.o.

se sídlem Jihlavská 731/38, Bosonohy, 642 00 Brno

Zastoupen: Pavel Lysek, jednatel společnosti

zastoupen ve věcech smluvních: XXX, XXX

zastoupen ve věcech technických: XXX, XXX

IČ: 26255618

DIČ: CZ26255618

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 27-7195010277/0100

Zapsán v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 40526

(dále jen zhotovitel)

I. Úvodní prohlášení

Objednatel a Zhotovitel spolu uzavřeli dne 16. 07. 2020 Smlouvu o dílo č. 10/2020/PK k provedení akce „Umístění 3 ks podzemních kontejnerů v Brně - Žabovřeskách“ (dále jako „Smlouva“).

II. Předmět dodatku

1. Předmětem plnění tohoto dodatku č. 1 jsou stavební práce spojené s opravou stávajícího chodníku u podzemních kontejnerů, které na tuto plochu přímo navazují. Jedná se o ulici Šmejkalova v k. ú. Žabovřesky. Plocha je v současné době nezastavěna. Je využívána jako chodník pro pěší (ostatní komunikace, ostatní plocha). Bezprostředně navazující plocha je plocha všeobecného bydlení, stabilizovaná, plocha bydlení. Vyústění ulice Šmejkalova navazuje na Burianovo náměstí a ulici Minská a Horova.

2. Obnovu konstrukce chodníku před objektem Šmejkalova 1669/1, Brno-Žabovřesky se požaduje provést ve skladbě: Zámková dlažba ZD6 cm, drť 4/8 4 cm, štěrkoдрť ŠD 15 cm. Sjezd provést ve skladbě: Zámková dlažba ZD 8 cm, drť 4/8 4 cm, směs s cementem SC C 8/10 20 cm, štěrkoдрť ŠD 15 cm.
3. Smluvní strany se v souladu s odst. 3. čl. V. Smlouvy dohodly na vícepracích nad rámec uzavřené Smlouvy spojených se zvýšením nákladů způsobených opravou stávajícího chodníku.
4. Zhotovitel a objednatel dohodli zvýšení ceny za vícepráce celkem ve výši **497.393,00 Kč** (slovy: čtyři sta devadesát sedm tisíc tři sta devadesát tři) bez DPH.
5. Vícepráce jsou podrobně v specifikovány v rozpočtu za vícepráce, které jsou Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
6. Smluvní strany se dále v souladu s odst. 3. čl. V. Smlouvy dohodly na následující úpravě termínu způsobených opravou stávajícího chodníku:
Termín dokončení: 30.11.2020
Předání díla *bez vad a nedodělků*: 11.12.2020

III. Závěrečná ujednání

1. V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
4. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že nebyla sjednána v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č.1: Rozpočet, Oprava chodníku Šmejkalova – Burianovo nám., Brno, parc.č.3528/4

V Brně, dne

V Brně, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Karel Jelínek
ředitel společnosti

Pavel Lysek
jednatel společnosti