

Dodatek č. 2

v. 02-0-4273-9143/19

ke smlouvě o dílo č. 262-Ta-10/2019
(Chvalečský potok, Chvaleč) ze dne 20. 9. 2019

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí ST, číslo tel.: [REDACTED] -mail: [REDACTED]

[REDACTED] správce toku, číslo tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] referent pro provozní činnosti, č. tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

IČO: 47116901

DIČ: CZ47116901

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930

statutární orgán: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva; Ing. Šárka Balšánková, místopředseda

představenstva; Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva; Ing. Jiří Frýba, člen představenstva; Ing. Jan

Cihlář, člen představenstva

zastoupený: [REDACTED]

číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: komerční banka, a.s., pobočka Praha 5

číslo účtu: 19-1583390227/0100

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Účel Dodatku č. 2 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č. 2 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku II. týkajících se změny termínu dílčích a konečného plnění. Důvodem změny termínu zpracování dalších fází projektové dokumentace je neaktualizovaný územní plán obce. Dalším důvodem posunu termínu

zpracování projektové dokumentace je přechod mezi dotačními obdobími OPŽP, kdy nejsou známy pravidla poskytnutí dotace.

II. Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

Odstavec č.1 se změní:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 1. 9. 2019

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

- a) Zajištění podkladů pro návrh technického řešení (zaměření, IGP, data ČHMÚ, hydrotechnické výpočty), návrh technického řešení (včetně přesného – maximálního rozsahu záborů pozemků), projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb a zajištění vyjádření vlastníků. Na základě výsledků vyjádření vlastníků investor zajistí smlouvy o smlouvách budoucích kupních.

Zajištění podkladů – zaměření, IGP

Termín dokončení dílčího plnění a1): 31. 12. 2019

Termín dokončení dílčího plnění a2): 29. 2. 2020

- b) zpracování geometrického plánu a zajištění jeho potvrzení KÚ, včetně vyznačení případných věcných břemen, dle podmínek viz. příloha č. 2.

Termín odevzdání k odsouhlasení návrhu GP 9. 4. 2020

Termín dokončení dílčího plnění b) 11. 5. 2020

V případě neuzavření všech potřebných smluv (uzavření SOD kupních zajišťuje investor) rozhodne objednatel o dalším postupu – např. ukončení provádění díla – nezpracování dalších fází PD.

- c) zpracování biologického průzkumu (**biologické hodnocení** dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.), včetně biologického posouzení (režim OPŽP).

Termín dokončení dílčího plnění c) 30.11. 2020

- d) zpracování dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby, zajištění podkladů pro stavební povolení.

Termín dokončení dílčího plnění d) 30. 6. 2022

- 2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku III. Cena za dílo a platební podmínky**

Odstavec č.1 se změní:

1. Za řádně provedené dílo – projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **414 000,- Kč bez DPH**, slovy čtyři sta čtrnáct tisíc korun českých bez DPH.

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1:

- a1) 75 000,- Kč bez DPH
- a2) 68 200,- Kč bez DPH
- b) 11 000,- Kč bez DPH
- c) 45 000,- Kč bez DPH
- c) 214 800,- Kč bez DPH

1.2. Právo na zaplacení ceny za dílo (dílčí plnění) vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení objednatele o kontrole provedeného díla (dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí díla v potvrzení o kontrole provedeného díla (dílčího plnění) zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla (dílčího plnění) až po odstranění těchto vad.

1.3. V případech, že zhotovitel je plátcem DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

1.4. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).


III.

Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Objednatel:

V Hradci Králové dne: 2. 11. 2020




Ing. Tomáš Sajdl
vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

21. 10. 2020

V Praze dne: 21. 10. 2020



Ing. Jan Cihlár
ředitel divize 02
VRV, a.s.

