



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 4 smlouvy o dílo č. 5/2020/RR/Ple

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních:

MĚSTO BÍLOVEC

Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
[REDACTED]
00297755
CZ00297755
Mgr. Renatou Mikolašovou, starostkou

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:
vedený u rejstříkového soudu:

VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín
KB, a.s.
[REDACTED]
27833062
CZ27833062
Ing. Tomáš Vytlačil, jednatel
Ing. Tomáš Vytlačil
Ing. Tomáš Vytlačil

(dále jen „zhotovitel“)

- 1) Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 22.1 předmětné smlouvy o dílo na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 5/2020/RR/Ple ze dne 19.5.2020, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5/2020/RR/Ple ze dne 19.5.2020, ve znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 5/2020/RR/Ple ze dne 7.9.2020 a ve znění dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 5/2020/RR/Ple ze dne 23.9.2020, na provedení stavební zakázky s názvem: „**Stavební úpravy ZŠ a MŠ T.G.Masaryka II.: Areál praktických činností – od virtuální reality zpátky na zem**“, týkající se změny č.3 takto:

Článek 3. PŘEDMĚT DÍLA, se doplňuje o odst. 3.1.6. takto:

- 3.1.6. V průběhu realizace se vyskytly další práce a změny vyvolané stavebními úpravami, jedná se o:
Změna č.3

ZL 5 : změna a doplnění elektroinstalace

- při vzorkování předloženého typu svítidla byla autorským dozorem odsouhlasena změna typu svítidla, a to místo 3 ks (alt. 2 ks) řazených za sebou bude instalováno vždy 1 sdružené délky 3,0 m (alt. 2 m) s odpovídajícím výkonem, tzn. v m.č. 02 a 03 budou místo 24 ks svítidel (původně navržené **A** - zavěšené LED svítidlo 37W IP20, Al mřížka, 4450lm, 4000K, 1210x238mm) instalováno 8 ks **A** - přisazené LED svítidlo Ravi 36 13k6 840 opál a v m.č. 04 budou místo 6 ks svítidel (původně navržené **A** - zavěšené LED svítidlo 37W IP20, Al mřížka, 4450lm, 4000K, 1210x238mm) instalovány 3 ks svítidel **A** - přisazené LED svítidlo Ravi 18 8k2 840 opál.



- po demontáži stávající elektroinstalace v suterénu a demontáži podružných rozvaděčů je nutné vyhledat a propojit stávající funkční zařízení v suterénu, příp. v přízemí tak aby nedošlo k jejich přerušení, v rozsahu větším než byl předpoklad. Dále bylo zjištěno, že je potřeba napojit rozvaděč RP až na hlavní rozvaděč umístěný v přízemí v přístavbě školy, s ohledem na stav a parametry původně zamýšleného RP-místa napojení, čímž se prodloužila trasa.

Jedná se o nepodstatnou změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 4.

Článek 5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY, odst. 5.1.1, se mění takto:


5.1.1 Cena za splnění díla je sjednána ve výši:

	Cena bez DPH	zákonné DPH	Cena vč. DPH
Cena díla dle SoD	2 275 000,00 Kč	477 750,00 Kč	2 752 750,00 Kč
Dodatek č. 1	+ 207 855,66 Kč	+ 43 649,69 Kč	+ 251 505,35 Kč
	- 20 162,71 Kč	- 4 234,17 Kč	- 24 396,88 Kč
Dodatek č. 1 celkem	187 692,95 Kč	39 415,52 Kč	227 108,47 Kč
Dodatek č. 2	+ 556 774,54 Kč	+ 116 922,65 Kč	+ 673 697,19 Kč
	- 142 095,03 Kč	- 29 839,96 Kč	- 171 934,99 Kč
Dodatek č. 2 celkem	414 679,51 Kč	87 082,70 Kč	501 762,21 Kč
Dodatek č. 4	+ 107 792,00 Kč	+ 22 636,32 Kč	+ 130 428,32 Kč
	- 90 000,00 Kč	- 18 900,00 Kč	- 108 900,00 Kč
Dodatek č. 4 celkem	17 792,00 Kč	3 736,32 Kč	21 528,32 Kč
Konečná cena	2 895 164,46 Kč	607 984,54 Kč	3 503 149,00 Kč

(slovy: dvamilionyosmsetdevadesátpěttisícjednostošedesátčtyři a 46/100 korun českých, bez DPH)

- 2) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 3) Tento dodatek č. 4 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 5/2020/RR/Ple
- 4) Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet více a méně prací – změna 3
- 5) Tento dodatek byl sepsán ve 3 rovnocenných vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 6) Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo byl schválen 48. schůzí rady města Bílovec dne 2.11.2020 usnesením č. RM/1324/48/2020.


V Bílovcích dne
-6. 11. 2020



Za Objednatele:.....
Mgr. Renata Mikolašová, starostka města

V Novém Jičíně dne

6.11. 2020



Za Zhotovitele:.....
Ing. Tomáš Vytlačil, jedn

čín
2

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
D.0.0	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	40 208,93	8 443,88	48 652,81	2
0	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	40 208,93	8 443,88	48 652,81	2
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	1 389 659,27	291 828,45	1 681 487,72	61
1.0	Architektonicko-stavební řešení	0,00	1 076 720,33	226 111,27	1 302 831,60	47
1.1	Venkovní stavební práce - Nezpůsobilé náklady	0,00	312 938,94	65 717,18	378 656,12	14
D.1.4	Technika prostředí staveb	0,00	845 131,80	177 477,68	1 022 609,48	37
1	D.1.4.1 Zdravotechnika	0,00	184 721,65	38 791,55	223 513,20	8
2	D.1.4.2 Vzduchotechnika	0,00	80 600,00	16 926,00	97 526,00	4
3	D.1.4.3 Vytápění	0,00	285 936,15	60 046,59	345 982,74	13
4	D.1.4.5 Elektroinstalace	0,00	293 874,00	61 713,54	355 587,54	13
Celkem za stavbu - SoD		0	2 275 000,00	477 750,00	2 752 750,00	0
ZL	Dodatek 1 / Změna 1					
1	INT - ZL 1	VP	156 386,57	32 841,18	189 227,75	
1	INT - ZL 1	MP	-2 974,61	-624,67	-3 599,28	
2	EXT - ZL 2	VP	51 469,09	10 808,51	62 277,60	
2	EXT - ZL 2	MP	-17 188,10	-3 609,50	-20 797,60	
Celkem za VP			207 855,66	43 649,69	251 505,35	
Celkem za MP			-20 162,71	-4 234,17	-24 396,88	
Celkem za VP+MP			187 692,95	39 415,52	227 108,47	
Celkem za VP-MP			228 018,37	47 883,86	275 902,23	
Celkem za stavbu - SoD + D1			2 462 692,95	517 165,52	2 979 858,47	
ZL	Dodatek 2 / Změna 2					
3	ZL 3 - obložení stěn	VP	495 717,52	104 100,68	599 818,20	
3	ZL 3 - obložení stěn	MP	-142 095,03	-29 839,96	-171 934,99	
4	ZL 4 - chodba 05	VP	61 057,02	12 821,97	73 878,99	
4	ZL 4 - chodba 05	MP	0,00	0,00	0,00	
Celkem za VP			556 774,54	116 922,65	673 697,19	
Celkem za MP			-142 095,03	-29 839,96	-171 934,99	

Celkem za VP+MP			414 679,51	87 082,70	501 762,21	
Celkem za VP-MP			698 869,57	146 762,61	845 632,18	
Celkem za stavbu - SoD + D1 + D2			2 877 372,46	604 248,22	3 481 620,68	
ZL	Dodatek 4 / Změna 3					
5	ZL 5 - elektroinstalace	VP	107 792,00	22 636,32	130 428,32	
5	ZL 5 - elektroinstalace	MP	-90 000,00	-18 900,00	-108 900,00	
Celkem za VP			107 792,00	22 636,32	130 428,32	
Celkem za MP			-90 000,00	-18 900,00	-108 900,00	
Celkem za VP+MP			17 792,00	3 736,32	21 528,32	
Celkem za VP-MP			197 792,00	41 536,32	239 328,32	
Celkem za stavbu - SoD + D1 + D2 + D3			2 895 164,46	607 984,54	3 503 149,00	

Položkový soupis prací a dodávek - vícepráce

S:	P843	Stavební úpravy odborných učeben ZŠ TGM II., Bílovec
O:	D.1.4	Technika prostředí staveb
R:	Dodatek 4	Změna 3 - ZL 5 D.1.4.5 Elektroinstalace

VP:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				104 292,00
4 4		D+M CYKY-J 5x 10 (C)	m	30,00000	190,00	5 700,00
5 5		D+M CYKY-J 5x 2,5 (C)	m	35,00000	60,00	2 100,00
6 6		D+M CYKY-J 3X2,5 (C)	m	50,00000	46,00	2 300,00
16 16		D+M elektroinstalační lišta 18x13	m	42,00000	100,00	4 200,00
N20 22		D+M A - přisazené LED svítidlo Ravi 18 8k2 840 opál	ks	3,00000	4 736,00	14 208,00
N21 23		D+M A - přisazené LED svítidlo Ravi 36 13k6 840 opál	ks	8,00000	9 473,00	75 784,00
Díl: M99		Ostatní práce "M"				3 000,00
59 2		demontáž a úprava stávající elektroinstalace	hod	10,00000	300,00	3 000,00
Díl: M21		Elektromontáže				500,00
67 01		D+M jistič 10A	ks	2,00000	250,00	500,00
Celkem						107 792,00

MP:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-90 000,00
20 22		D+M A - zavěšené LED svítidlo 37W IP20, Al mřížka, 4450lm, 4000K, 1210x238mm	ks	-30,00000	3 000,00	-90 000,00
Celkem						-90 000,00
Celkem VP a MP						17 792,00

VP	107 792,00
MP	-90 000,00
	<u>17 792,00</u>

