

**Dodatek č. 2**  
(dále jen „*dodatek č. 2*“)  
**ke Smlouvě o dílo č. S71/2019/013 uzavřené dne 20. 5. 2019**  
(dále jen „*smlouva*“) ve znění dodatku č. 1

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupen JUDr. Pavlem Krpatou, správním ředitelem, na základě pověření dle 1.1 Základní směrnice 2/2019 Podpisový řád

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], technický dozor

č. telefonu: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Týniště nad Orlicí, číslo účtu: 9707571/0100

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

**PROFISTAV Litomyšl, a.s.**

IČO: 277 42 741

DIČ: CZ27742741

zapsán v obchodním rejstříku u vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2747

sídlo: Tyršova 231, Litomyšl – Město, 570 01 Litomyšl

zastoupený: Ing. Tomášem Zavřelem, MBA – členem představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí [REDAKCE]

č. telefonu: + [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., číslo účtu: 2112129692/2700

(dále jako „*zhotovitele*“) na straně druhé

(**objednatel a zhotovitel** dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S71/2019/013 uzavřené dne 20. 5. 2019 ve znění dodatku č. 1 “Revitalizace kanalizace a

vodovodu, Rekonstrukce komunikace – realizace stavebních prací“; evidenční číslo zakázky S71/2019/013.

**I.**

Při plnění předmětu smlouvy na zakázce „**Revitalizace kanalizace a vodovodu, Rekonstrukce komunikace – realizace stavebních prací**“; evidenční číslo zakázky S71/2019/013 uzavřené dne 20. 5. 2019, byla zjištěna a oběma smluvními stranami odsouhlasena potřeba změny rozsahu prací na zakázce, které jsou přesně popsány ve Změnových listech stavby číslo 1 - 20, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2. Z důvodu tam uvedených (méněpráce, vícepráce) se smluvní strany dohodly na změně ceny za dílo. Smluvní strany uvedly změny oproti původní projektové dokumentaci v zápisech ve stavebním deníku.

Rekapitulace nákladů:

Původní cena	dodatek		Nová cena
	méněpráce	vícepráce	
26 230 282,52 Kč	1 033 268,54 Kč	2 024 676,31 Kč	27 221 690,29 Kč

**II.**

S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. tohoto dodatku č. 2 se smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

**a) Čl. IV. Cena za dílo, odstavec 1. se ruší a nahrazují novým zněním:**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 27 221 690,29 Kč bez DPH, slovy: dvacetsedmmiliónůdvěstědvacetjednatísícšestsetdevadesát korun českých dvacetdevět halérů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a změny rozpočtu uvedeného v příloze dodatku č. 1 a dodatku č. 2 zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

**b) Nedílné součásti dodatku jsou**

Změnové listy stavby č. 1 – 20  
Přehledová tabulka změnových listů

**III.****Závěrečná ustanovení**


1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Dodatek č. 2 včetně jeho příloh nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Podléhá-li tento dodatek povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním tohoto dodatku včetně metadat srozuměny. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 2 jsou přílohy v textaci dodatku citované, které se po nabytí účinnosti tohoto dodatku stanou nedílnou součástí smlouvy jako – Změnové listy stavby č. 1 – 20 a Přehledová tabulka změnových listů stavby.

V Hradci Králové, dne ..... 02 -11- 2020


V Litomyšli, dne ..... 23 -10- 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele



JUDr. Pavel Krpata  
správní ředitel  
Lesy České republiky, s.p.



Ing. Tomáš Zavřel, MBA,  
člen představenstva  
PROFISTAV Litomyšl, a.s.