

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele: DOD20190138
Číslo smlouvy zhotovitele: SE-0603-19

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech technických:
kontaktní doručovací adresa:

(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
61974757
CZ61974757 plátce DPH
Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12
5708761/0100
Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva
Ing. Martin Chovanec, člen představenstva

xxx
xxx
xxx

SEADON s.r.o.

Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín
společnost s ručením omezeným
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C., vložka číslo 34082
28601505
CZ28601505
UniCredit Bank
2110065912/2700
Ing. Petr Dohnal – jednatel společnosti
xxx
Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín
xxx

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20190138) uzavřené dne 14.04.2020, na základě čl. XIV. Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání, bod 14.3:

1. V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy, realizace díla „**Areál trolejbusy Ostrava – Rekonstrukce střech hal I – IV**“, uvedený v čl. II., bod 2.1 Smlouvy o dílo, o vícepráce (viz čl. III, bod 3.1 Smlouvy o dílo) specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 v ceně 843.783,86 Kč bez DPH.
2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v čl. VI., bod 6.2 Smlouvy o dílo.

	Cena dle SoD	Vícepráce	Cena celkem (bez DPH)
Areál trolejbusy Ostrava – Rekonstrukce střech hal I - IV	30.727.387,31 Kč	843.783,86 Kč	31.571.171,17 Kč

III. Doba a místo plnění

1. V návaznosti na nutnost realizace víceprací uvedených v čl. II. bod 1 tohoto Dodatku č. 1, se smluvní strany dohodly na změně délky realizace a termínu dokončení díla uvedeného v čl. V., bod 5.2 Smlouvy o dílo následovně:
 - Ruší se text v bodě 5.2. Smlouvy o dílo „*do 180 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště*“,
 - a nahrazuje se textem „*do 208 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště*“.

Ostatní podmínky realizace a dokončení díla zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo.

IV. Platební podmínky

1. Objednatel předpokládá, že na realizaci stavby „**Areál trolejbusy Ostrava – Rekonstrukce střech hal I - IV**“ bude čerpat dotaci v rámci projektu „*Snížení energetické náročnosti budovy Střediska trolejbusy DPO*“ r. č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0020585“.

Smluvní strany se dohodly na vložení nového bodu 7.11 do čl. VII. Smlouvy o dílo, v tomto znění:

„*7.11 Zhotovitel je povinen označit faktury názvem a číslem projektu „Snížení energetické náročnosti budovy Střediska trolejbusy DPO“ r. č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0020585*“.

Ostatní platební podmínky (přílohy, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo.

V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky.

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1.

V Ostravě dne

V Hlučíně dne

.....

Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

.....

Ing. Petr Dohnal – jednatel společnosti

.....

Ing. Martin Chovanec
člen představenstva