

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 21. 10. 2020

Smluvní strany

Kupující:

Název: Vojenský výzkumný ústav, s. p.
Sídlo: Veslařská 337/230, Brno 637 00
Jehož jménem jedná: Ing. Pavel Čuda, Ph.D., ředitel
IČO: 293 72 259
DIČ: CZ29372259
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 115-1174260237/0100
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 25718
Kupujícího jsou oprávněni dále zastupovat:
kontaktní osoba:

na straně jedné jako „**kupující**“

a

Prodávající:

Název/obchodní firma: Potrusil s.r.o.
Sídlo: Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice
Jehož jménem jedná: Ladislav Potrusil, jednatel
IČO: 25310119
DIČ: CZ25310119
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 24357
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1348942319/0800
Prodávajícího jsou oprávněni dále zastupovat:
kontaktní osoba:

na straně druhé jako „**prodávající**“

I.

Úvodní ustanovení

Kupující a prodávající uzavřeli dne 21. 10. 2020 Kupní smlouvu, která byla uzavřena na základě výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Dodávka interiéru kanceláře**“ v místě sídla kupujícího (dále jen „**zakázka**“) zadávané jako zakázka malého rozsahu na dodávky mezi kupujícím, jakožto zadavatelem zakázky, a prodávajícím, jakožto vybraným dodavatelem (dále jen jako „**kupní smlouva**“).

II.

Změna předmětu plnění kupní smlouvy

1. S ohledem na objektivní okolnosti, které vyvstaly v průběhu plnění zakázky a které vyplynuly z Architektonického návrhu a vizualizace, jež tvořily Přílohu č. 1 a 2 Zadávací dokumentace – Výzvy k podání nabídek k výše uvedené zakázce, které však kupující nemohl ani s vynaložením náležité péče zjistit, smluvní strany ujednaly níže uvedené změny v předmětu plnění, jež je nutné z důvodu nezbytné funkčnosti či příp. z praktických důvodů realizovat.
2. Tímto dodatkem proto dochází k následujícím úpravám technických podmínek plnění zakázky:

UPŘESNĚNÍ ŘEŠENÍ ZD	TECHNICKÉHO	DOPAD NA SMLOUVU (ano/ne)	NAVÝŠENÍ CENY Kč bez DPH
Prosklená vitrína – nezbytnost dílčí změny řešení uchycení skel		NE	
Zesílení desky stolu (ředitelna) na 25 mm		NE	
Skříň za zády pracovního prostoru (ředitelna) – doplnění větracích mřížek černých elox 2x a průchodů pro kabeláž		ANO	
Úchyty pro vedení kabeláže		NE	
Zvětšení desky pracovního stolu (ředitelna) o 15 cm		NE	
Zesílení desky stolu (sekretariát) na 25 mm		NE	
Doplnění výztuh příček ve skříni (sekretariát) – 3x		ANO	
Závěs plus kolejnice (do profilu)		ANO	
Osazení Bachmann – upravená specifikace – upřesněna kupujícími		ANO	
Minibar SM 401 PLT – zajistí kupující + lišta na dvířka – rozměry předány prodávajícímu		NE	

III.

Změna ceny předmětu plnění

Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na výše uvedené změny předmětu plnění kupní smlouvy se celková kupní cena za dodané vybavení uvedená v čl. V., odst. 1 kupní smlouvy mění tak, že nově činí:

Cena bez DPH:	326 039,00 Kč
---------------	---------------

DPH:

Cena včetně DPH:

přičemž takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, která nemůže být překročena.

IV.

Ostatní ujednání

Smluvní strany se dohodly, že ostatní ujednání kupní smlouvy zůstávají beze změny.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke kupní smlouvě nabývá platnosti dnem připojení podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek č. 1 ke kupní smlouvě o 3 stranách, je smluvními stranami podepsán uznávaným elektronickým podpisem.

Ve Šlapanicích dne

V Brně dne

.....
za prodávajícího
Ing. Ladislav Potrusil
jednatel

.....
za kupujícího
Ing. Pavel Čuda, Ph.D.
ředitel