

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „OZ“*)

č. smlouvy zhotovitele: 20025/031
č. smlouvy objednatele (CES): E639-S-1779/2020

s názvem

„Oprava propustku v km 72,437 na trati Veselí nad Lužnicí – Havlíčkův Brod“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

sídlo: Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

ePodatelnaORBNO@spravazeleznic.cz

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Morava

Nerudova 1

779 00 Olomouc

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFUMorava@spravazeleznic.cz

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

1.2. Zhotovitel:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

sídlo: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 60932171

DIČ: CZ60932171

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487

zastoupen: Petrem Suchým, předsedou představenstva

xxx místopředsedou představenstva

xxx členem představenstva

bankovní spojení: xxx, č. ú.: xxx

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

Čl. 2

Předmět dodatku

V průběhu realizace Díla byl po vzájemné dohodě obou stran změněn rozsah prací na Objektu „SO 01 – Železniční svršek na propustku v km 72,437“. Byly vynechány některé položky svrškových prací (č.8 5907050020 – řezy kolejnic, č.12 5910020030 – svařování kolejnic, č.13 5910035030 – dosažení dovolené upínací teploty, č.14 5910040010 – umožnění volné dilatace kolejnic demontáž upevňovadel,

č.15 5910040110 – umožnění volné dilatace kolejnic montáž upevňovadel), které z technických důvodů nebylo nutné provádět – zápis byl proveden do stavebního deníku. Tím došlo ke snížení smluvní ceny Díla o 48 790,00 Kč bez DPH. Proto se smluvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení smlouvy o dílo, Článek č. 3 – Předmět, Cena a harmonogram postupu Díla, bod 3.3 se ruší a nahrazuje tímto novým zněním takto:

Bod 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 1 763 433,00 Kč

(slovy bez DPH: jedenmiliónsedmsetšedesáttřítisícčtyřicettřikorunčeských nulahaléřů)

Čl. 3 **Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Brně dne 30.10.2020

V Havlíčkově Brodě dne 27.10.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa železnic, státní organizace

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

.....
Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....
Petr Suchý
předseda představenstva

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1198794

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 422f0c11-c9cf-4d03-8567-fc8d9877ccff

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.11.2020 13:20:03



4938a68e-f50a-4d13-9f1a-2bc6b96ee149