

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 30.6.2020 (číslo smlouvy objednatele: 23/MAJ/2020) pro zakázku s názvem

ZŠ Maršovská – rekonstrukce školního hřiště

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města finančního odboru Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Zdeňka Popelková
vedoucí oddělení majetku města finančního odboru Magistrátu města Teplice [REDACTED]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice, [REDACTED] :

technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová, [REDACTED]
[REDACTED]

Zhotovitel: TUBEKO SPORT, spol. s r.o.

jednající/zastoupen: [REDACTED]

sídlo: Na armádě 364, 270 62 Rynholec

IČ: 498 25 020

DIČ: CZ49825020

bankovní spojení: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR) : Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 32892

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH	4.533.273,00 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	129.612,90 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 203.227,08 Kč
Celková cena bez DPH	4.459.658,82 Kč
DPH 21 %	936.528,35 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	5.396.187,17 Kč

Článek V. – Čas plnění

Z důvodu přijatých opatření vládou ČR s platností od 5.10.2020 v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, kdy dochází vlivem vyhlášeného nouzového stavu k omezením, která mají vliv na výrobu v celé ČR, se prodlužuje termín dokončení díla o 20 dnů.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.
5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: oceněný soupis víceprací a méněprací

V Rynholci dne 4.11.2020

V Teplicích dne 4.11.2020

.....
za zhotovitele:


jednatel

.....
za objednatele:

Zdeňka Popelková
vedoucí oddělení majetku města Magistrátu
města Teplice