

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK**Č. 29**

Poskytovatel služby	Pasante s.r.o
Správce IS	SZR
Objednatel	SZR
Smlouva	Smlouva o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje RAZR, SZR-1658-17/OEM-2017
Číslo RFC SZR	850
Název RFC SZR	DČ - Migrace RAZR do DC2
Číslo ticketu (Service Desk)	59116
Katalogový list	RAZR10
Typ odstávky	

1. Identifikace vzniku požadavku

Zajištění Migrace z MORIS do DC2.

2. Zadání požadované změny

- Postup na základě dokumentu „Migrace do nového datového centra DC2“

3. Popis zajištění realizace změny

Pasante provede migraci RAZR z MORIS do DC2 podle schváleného postupu uvedeného v dokumentu „Migrace do nového datového centra DC2“.

4. Odhad pracnosti

Položka	Pracnost MD
1. Převzetí prostředí	
2. Instalace MS SQL serveru	
3. Nastavení serverů	
4. Instalace modulů	
5. Zprovoznění prostředí v DC2	
6. Provedení integračních testů	
7. Provedení funkčních testů	
8. Provedení zátěžových testů	
9. Provedení bezpečnostních testů	
10. Vyhodnocení Go/NOGo podmínek pro přechod do nového prostředí	
11. Zálohování	
12. Monitoring	
13. DRP / BCP plán, Dokumentace (pouze pro PROD)	
14. Vyhodnocení Go / NOGo problémů (pouze pro PROD)	
15. Spuštění v novém prostředí	
Pracnost celkem	
Celkem Kč bez DPH	253500

Celkem  **253 500,- Kč bez DPH, tj. 306 735 Kč včetně DPH.**

Poznámka: Článek 5.1.2 Smlouvy „Cena služeb na objednávku“, Katalogový list RAZR07 „Compliance“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci PnČ 2020-29 nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Hrubý časový harmonogram. Jednotlivé fáze mohou začít až po dokončení předchozí fáze – tedy po vyřešení všech problémů.

1. Převzetí prostředí – 2 týdny

Po převzetí prostředí (ověření všech přístupů a funkcí prostředí) bude potvrzen termín dokončení migrace.

= Určení plánovaného termínu spuštění v DC2

2. Konfigurace MS SQL serveru + 3. Instalace modulů + 4. Nastavení serverů + 5. Zprovoznění prostředí v DC2 – 1 týden

6. Provedení integračních testů + 7. Provedení funkčních testů + 8. Provedení zátěžových testů + 9. Provedení bezpečnostních testů – 2 týdny

10. Vyhodnocení Go/NOGo podmínek pro přechod do nového prostředí

11. Zálohování + 12. Monitoring – 1 týden

13. DRP / BCP plán, Dokumentace – 1 týden

14. Vyhodnocení Go / NOGo problémů – **naplánování spuštění**

15. Spuštění v novém prostředí

Tento požadavek spadá do programu Digitální Česko 2018+ schváleného vládou ČR, plně podporuje rozvoj primárních systémů eGovernmentu a tím přispívá k rozvoji veřejné správy jako celku.

Celková doba řešení

- Příprava (odhad) 2 týdny
- Vlastní migrace 5 týdnů
 - Termín přepnutí do DC2 bude stanoven po převzetí prostředí

6. Návrh testovacího scénáře

Dle dokumentu „Migrace do nového datového centra DC2“

7. Výstupy změnového požadavku

Provoz aplikace RAZR přepnutý do DC2

Aktualizovaná dokumentace

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Soubor testů uvedený v „Migrace do nového datového centra DC2“

9. Požadavky na součinnosti

Popsané v dokumentu „Migrace do nového datového centra DC2“

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Provoz v DC2

Vznikne nová verze dokumentace

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis		