


4-11-2020

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele 038/S954/2019/058/Kuč
č. zhotovitele 02-0-4313-9274/19



Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád Ing. Mojmírou

Hillermanovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy

ve věcech technických jedná:

Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí ST, číslo telefonu: [redacted] e-mail:

[redacted]

[redacted] správce toku, číslo telefonu: [redacted] e-mail:

[redacted]

[redacted] referent pro provozní činnost (*zastupitelnost*), číslo telefonu: [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha

IČO: 47116901

DIČ: CZ47116901

zapsán v obchodním rejstříku u MSPH, oddíl B, vložka 1930

statutární orgán: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva, Ing. Šárka Balšánová,

místopředseda představenstva, Ing. Jan Valdhans, člen představenstva, Ing. Jirí Frýba, člen

představenstva, Ing. Jan Cihlár, člen představenstva

zastoupený: Ing. Jan Cihlár, ředitel divize 2

číslo telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 19-1583390227/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento **dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 038/S954/2019/058/Kuč** na vypracování jednostupňové projektové dokumentace - projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „VN Farský rybník.“

Předmětem tohoto Dodatku č.3 je změna Smlouvy o dílo, dodatku č. 1 k SoD a dodatku č. 2 k SoD, spočívající v úpravě doby plnění (článek II odstavec 1).

Smlouva o dílo, dodatek č. 1 a dodatek č. 2 se tímto dodatkem č. 3 mění takto:

Stávající znění:

**II.
Doba plnění**

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 20.10.2019

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

- a) 1. etapa – zajištění podkladů pro návrh technického řešení do 28. 2. 2020
- b) 2. etapa – jednostupňová projektová dokumentace-pro stavební povolení v podrobnosti pro provádění stavby **do 30. 10. 2020**
- c) 3. etapa – zajištění stavebního povolení stavby **do 30. 12. 2020**

Nové znění dle tohoto dodatku č. 3:

**II.
Doba plnění**

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 20.10.2019

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

- a) 1. etapa – zajištění podkladů pro návrh technického řešení do 28. 2. 2020
- b) 2. etapa – jednostupňová projektová dokumentace-pro stavební povolení v podrobnosti pro provádění stavby **do 30. 12. 2020**
- c) 3. etapa – zajištění stavebního povolení stavby **do 26. 2. 2021**

Ostatní body Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

- 3. 11. 2020

V Benešově dne - 5 - 11 - 2020

v Praze dne:

.....
[Redacted Signature]

Ing. Mojmíra Hillermanová
Lesy České republiky, s. p.

Objednatel

[Redacted Stamp]

.....
[Redacted Signature]

Ing. Jan Cihlár
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Zhotovitel

[Redacted Stamp]