

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 14/2020/Pa ze dne 29.9.2020 na provedení díla „VN Niva“  
uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníků č. 89/2012 Sb..

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený: [redacted] pověřený k zastupování pracovní funkce vedoucího Správy toků – oblast  
povodí Dyje, na základě pověření ze dne 16.9.2020

ve věcech technických jedná: [redacted], pověřený vedením ST, číslo telefonu: [redacted] e-mail:

[redacted]

[redacted] technický dozor stavebníka (TDS) číslo telefonu:

[redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] osoba pracující pod vedením TDS, číslo

telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

**elitbau s.r.o.**

sídlo: Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

IČO: 25571273

DIČ: CZ25571273

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 34408

Zastoupená: Ing. Jiřím Křenovským – jednatel, M: [redacted]

Ve věcech technických jedná: [redacted] k autorizovaný stavbyvedoucí, M: [redacted]:

[redacted]

bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.

číslo účtu: 4086702/0800

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a na dodatku č. 1 smlouvy takto:

### Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna finančního plnění na díle „VN Niva“. Dle vzájemné domluvy bude změněn rozsah finančního plnění na rok 2020 oproti původnímu zadání akce „VN Niva“. Z důvodu nepříznivých klimatických změn (rostoucí úhrn srážek, který podmáčí i zaplavuje celou stavbu), které znemožňují provést předpokládané plnění v roce 2020 dle uzavřené SoD.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 14/2020/Pa ze dne 29.9.2020 na zhotovení díla „VN Niva“ takto:

### IV. účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelům odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli v 6 vyhotoveních na adresu: LČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzeny (odsouhlaseny) objednatelům.



Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit k 15.11.2020 alespoň 220 tis. Kč bez DPH (neinvestice 150 tis. a investice 70 tis.) Investiční objekty jsou SO 02, SO 03, SO 04, SO 05; Neinvestiční objekt je SO 01.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v období od zahájení provádění díla do 30.4.2021 alespoň 40 % ceny za dílo.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v období od zahájení provádění díla do 30.6.2021 alespoň 60 % ceny za dílo.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v období od zahájení provádění díla do 31.8.2021 alespoň 80 % ceny za dílo.

### Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 14/2020/Pa nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 14/2020/Pa nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 14/2020/Pa ze dne 29.9.2020.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně dne 5.11.2020

Lesy České republiky, s. p.  
[redacted]  
pověřený vedením Správy toků-OP Dyje

Objednatel

[redacted]

V Brně dne 2.11.2020

elitbau s.r.o.  
Ing. Jiří Křenovský  
jednatel

Zhotovitel

[redacted]



