

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 639/2019/OSM uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 3. 9. 2020 na akci:

„Dolín – vybudování komunikace a chodníku“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	Froněk, spol. s r.o.
Sídlo:	Zátiší 2488, 269 01 Rakovník
IČO:	475 34 630
DIČ:	CZ47534630
Statutární orgán: (dále jen zhotovitel)	XXXXXXXXXX prokuristou

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:	
Cena díla bez DPH:	1 648 337,05 Kč
DPH v zákonné výši:	346 150,78 Kč
Cena díla včetně DPH:	1 994 487,83 Kč

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 26. 10. 2020 pod číslem usnesení 11/52/2020/RM.

Příloha: Změnový list a s tím související rozpočet prací

Ve Slaném dne

V Rakovníku dne

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

██████████, prokurista

Zpracoval: ██████████, vedoucí úseku výstavby a údržby