

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1755/2020
Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí PS 2
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: xxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Luboš Hlinecký Elektrodlíny**
sídlo: Mělník, Zádušní 3601
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: Luboš Hlinecký
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: Luboš Hlinecký
oprávněn(i) jednat o věcech technických: Luboš Hlinecký, xxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 11284455
DIČ: CZ5607070810
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná
v obchodním rejstříku
tel.: xxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**VD Štěchovice – rekonstrukce venkovního osvětlení a zásuvkových skříní**“ v souladu s § 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném před nabytím účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

1. Smluvní strany se s odvoláním na § 273, odst. 6 ZZVZ na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

2. Předmětem tohoto dodatku je sjednání dodatečných stavebních prací analogicky k § 222 odst. 5 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná. Rozsah sjednaných dodatečných prací a změn je vymezen v čl. II. a příloze č. 1 tohoto dodatku.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek I. smlouvy „Účel a předmět smlouvy“ se doplňuje o odstavec č. 9. :

10. Předmět smlouvy (dílo) bude rozšířen o následující práce vyplývající z nabídkového listu víceprací ze dne 29.10.2020, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1: montáž 2 ks zásuvek 63A včetně svorkovnic, rozvaděčů, chráničů, jističů a propojovacích skříní, oprava vnitřních částí skříní rozvaděčů, zprůchodnění kabelových protahovacích otvorů.

V Článku III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec č. 1 následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

Cena díla dle čl. III. Smlouvy o dílo (bez DPH)	758.212,- Kč
dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	121.940,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH)	880.152,- Kč

(slovy: osmsetosmdesáttisícjedenstopadesátdvě koruny české).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 29.10. 2020, která tvoří přílohu č. 1 dodatku smlouvy o dílo.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
příloha č. 1: Nabídkový list víceprací ze dne 29.10.2020

V Praze dne

V Mělníku dne

objednatel:

zhotovitel:

.....

.....

.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

Luboš Hlinecký
majitel
Elektrodílny Mělník