

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo s č. j.: KÚ-02764/2020-400-1001

Smluvní strany:

Česká republika - Katastrální úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem: Radobyčická 2465/12, 301 00 Plzeň
Zastoupena: Ing. Halkou Lidickou, ředitelkou
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Rudolf Pokorný
IČ: 00213705
DIČ: není
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Plzeň
Číslo účtu: 6626311/0710
email: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

HLS SECURITY AGENCY s. r. o.

Se sídlem: Čelakovského 858/3, 301 00 Plzeň
Zastoupena: Miroslavou Boškovou a Vladimírem Babničem, jednatelem
IČ: 26383241
DIČ: CZ26383241
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: 194122048/0300
email: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v odd. C, vložka č. 16894

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy ze dne 23. 9. 2020. Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla.

Článek I. Změna smlouvy

Článek II. odst. 2. Smlouvy se mění tak, že nově zní:

- „2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla na základě elektronické písemné výzvy objednatele (e-mail), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dílo bude realizováno v následujícím termínu:
Termín dokončení do **18. 12. 2020.**“

**Článek II.
Závěrečná ustanovení**

V ostatním zůstává smlouva nezměněna. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž jednu obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

V Plzni dne: - 9 - 11 - 2020

V Plzni dne: - 9 - 11 - 2020



za zhotovitele

Miroslava Bošková a Vladimír Babnič, jednatelé



za objednatele

Ing. Halka Lidická, ředitelka

Správce rozpočtu

