

Dodatek č.1 ke smlouvě

o Dílo „ Výstavba mlatové plochy a zhotovení dětského hřiště krajinný park Havraňák - sever, Praha- Čakovice, 2. část VZMR: výstavba dětského hřiště s herními prvky.

rozhodnutím RMČ ze dne 29.6.2020 usnesením č.USN RM 292/2020
uzavřená dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Městská část Praha-Čakovice
se sídlem
Nám.25.března 121
196 00 Praha-Čakovice

Zastoupen ve věcech smluvních:
starostou MČ Ing. Jiřím Vintiškou
I.zástupcem starosty Ing. Alexanderem Lochmanem, Ph.D.

dále jen „**objednatel**“,

a

S.O.S. – Dekorace, s.r.o.
Dobronická 1256
148 00 Praha 4
zastoupen ve věcech smluvních
jednatelem společnosti Jakub Olbert, jednatel

dále jen „**zhotovitel**“,

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění **Smlouvy o dílo Dodatkem č.1**, uzavřené mezi
MČ Praha-Čakovice a Jakubem Olbertem dne 28.8.2020 (dále jen "smlouva") následovně:

Článek 1.

1. Změna čl. 4.1 – Smlouvy - smluvní cena za dílo byla stanovena dle původní nabídky na 500 000,-Kč. včetně DPH

V cenové nabídce nastaly následující změny:

- odečet položky č. 1 – [redacted]
ácc
- odečet položky č. 4 – [redacted]
- odečet položky č.5 – [redacted]
- odečet položky č. 10 – [redacted]

Celkové ponížení po odpočtech je 29 590,0 Kč bez DPH, 35 803,90 včetně DPH
Nová celková cena nabídky je po slevě 383 633,14 bez DPH . Celkem včetně DPH je upravená cenová nabídka 464 196,00 -Kč

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.
3. Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.
4. Tento dodatek má jednu přílohu Změnový list č 1.

Příloha č.1 -- změnový list č.1

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 14.9.2020, č. USN RMČ 372/2020



v Plzeň dne 14. 9. 2020

- g - 11 - 2020

Zhotovitel:

Objednatel:



Jakub Oberer
S.O.S. - DENIZNICE, s.r.o.
jednatel společnosti
Tel.: +420 254 721 110, e-mail: info@sosdeniznice.cz
IČ: 27119432 D.C.



Ing. Jiří Vintiška

Ing. Alexander Lochman Ph.D
I. zástupce starosty

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA : Výstavba mlatové plochy Havraňák-sever výstavba dětského hřiště

Navrhovatel změny: S.O.S.-Dekorace , Dobronická 1256, 194 00 Praha

Číslo změnového listu: Z L 1

Název změny: odečet zemních prací, které provedla firma Kobrna

Popis změny: dle soupisu prací fy. Kobrna byly po dohodě odečteny položky 1,4,5,10, které byly vykonané ve spolupráci. Celková cena těchto prací je 29 590,0 Kč bez DPH

Zdůvodnění změny: na místě byla technika spolupracující firmy

Dopady změny: žádné

Na časový plán: dodržen

Na cenu stavby: nemá vliv

Doložené přílohy: položkový rozpočet odpočtů

Předkládá: S:O:S: Dekorace S.R.O. Jakub Olbert-jednatel

Datum: 8.10.2020

Vyjádření objednatele: Rozdíl mezi zadání v SoD, není v Rozporu s cenou

Za technický dozor investora:

podpis:

Za objednatele:

podpis:

Za zhotovitele:

podpis:



Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
01: Mlatová plocha				
001: Zemní práce				
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 300 mm strojně	m2			
005: Komunikace				
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm	m2			
Podklad z kameniva - lomové vysivky vel. 0-4 mm tl 50 mm	m2			
009: Ostatní konstrukce a práce				
Výkop základových patek pro horní prvky včetně rozměření	m3			
Výkop pro nové pískoviště	m3			
Palisády - dodávka včetně výkopu, usazení do betonového lože	mb			
Praný kačírky včetně ukládky - plocha původní komunikace	t			
Praný kačírky včetně ukládky - dopadová zóna	t			
Doprava kačírku z lomu	t			
099: Přesun hmot HSV				
Přesun hmot	t			
V03: Zařízení staveniště				
Zařízení staveniště	%			
V06: Územní vlivy				
Mimostaveništní doprava materiálů	%			
V07: Provozní vlivy				
Provozní vlivy	%			
V09: Ostatní náklady				
Ostatní náklady související s výstavbou	%			

29.590,- Kč