

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednatele: 29/08899/20-1

Číslo smlouvy zhotovitele: [REDACTED]

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

Zastoupené:

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Technický dozor objednatele:

Ing. Ferdinandem Kubánikem, starostou

IČ:

Odbor rozvoje města, Oddělení investic

DIČ:

00291463

Bankovní spojení:

CZ00291463

Číslo účtu:

ČS. a. s., Uherský Brod

1.2. Zhotovitel:

MACHALA UB, s. r. o.

se sídlem:

Hradištská 213, 688 01 Uherský Brod

adresa provozovny:

Masarykovo náměstí 164

Zastoupen:

Radek Machala

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 59226

Zástupce ve věcech stavby:

Radek Machala

Kontakt – tel., email:

IČ:

[REDACTED]

DIČ:

CZ28293835

Bankovní spojení:

Komerční banka a s

číslo účtu:

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/08899/20 uzavřené dne 14.07.2020 s předmětem smlouvy:

OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDOVY AZYLOVÉHO DOMU Č. P. 664

2. Preambule

Účelem dodatku je změna rozsahu díla dle čl. 3. této smlouvy o dílo související s řešením úpravy podhledu střechy, dodatečné opravy střešního pláště a odvodnění přístřešku objektu a skutečně provedenými pracemi realizované stavby.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) v čl. 3. Předmět smlouvy se mění rozsah díla dle odst. 3.02 podrobně specifikovaný v položkových rozpočtech, které jsou přílohou tohoto dodatku.
- 2) v čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny odst. 5.01. Cena díla se mění dle položkových rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Změna ceny dle dodatku

Změna ceny dle dodatku č. 1 bez DPH	-6.548,01 Kč
DPH 15%	-982,20 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 1 celkem včetně DPH	-7.530,21 Kč

CENA DÍLA


Cena dle SOD bez DPH	939.952,18 Kč
Rozdíl dle dodatku č. 1 bez DPH	-6.548,01 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 bez DPH	933.404,17 Kč
DPH 15%	140.010,63 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 včetně DPH	1.073.414,80 Kč

4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky.


Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
63. schůze konaná dne 19.10.2020
1672 č. usnesení /R63/20

V Uherském Brodě, dne 02.10.2020



.....
za zhotovitele
Radek Machala
jednatel

V Uherském Brodě, dne 20.10.2020



.....
za objednatele
Ing. Ferdinand Kubáník
starosta

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **002** **Méněpráce - Oprava střešního pláště Azylového domu**
 Pod Valy č.p. 664, Uherský Brod

Objednatel: **Město Uherský Brod** IČO: **00291463**
Masarykovo Nám. 100 DIČ:
688 01 Uherský Brod

Zhotovitel: **MACHALA UB s.r.o.** IČO: **28293835**
Hradištská 213, 688 01 Uherský Brod DIČ: **CZ28293835**

Vypracoval: **Ing. Milan Surovec,** [redacted] **687 71**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-20 031,00
PSV	-70 085,50
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-90 116,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-90 116,50 CZK
Snížená DPH	15 %	-13 517,48 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-103 633,98 CZK**

v **Uherském Brodě** dne

[redacted signature]

Radek Machala
 IČ: 28293835
 Za zhotovitele [1]

20.10.2020

[redacted signature]

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			-20 031,00	22
762	Konstrukce tesařské	PSV			-48 912,00	54
765	Krytiny tvrdé	PSV			-1 200,00	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-12 308,80	14
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-7 664,70	9
Cena celkem					-90 116,50	100

Položkový rozpočet

S: 002	Méněpráce - Oprava střešního pláště Azylového domu				
O: 001	Azylový dům				
R: 001	Oprava střešního pláště Azylový dům č.p. 664				
P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	Množství	Cena / M.J Celkem
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				-20 031,00
2	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	-2,00000	35,00 -70,00
4	944944011R00	Montáž ochranné síťe z umělých vláken	m2	-736,00000	10,00 -7 360,00
5	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití síti k pol. 4011	m2	-1 472,00	5,00 -7 360,00
6	944944081R00	Demontáž ochranné síťe z umělých vláken	m2	-736,00	6,00 -4 416,00
8	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ. střešky, k pol. 5012	m	-2,50	330,00 -825,00
Díl: 762	Konstrukce tesafské				-48 912,00
13	762332933R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vř.dod řeziva	m	-131,00	325,00 -42 575,00
17	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	-4,57	1 100,00 -5 027,00
18	762391111R00	Impregnace řeziva mačcaním	m2	-131,00	10,00 -1 310,00
funkční a instalační přípravek pro udržení stavebního řeziva					
Díl: 765	Krytiny tvrdé				-1 200,00
44	765322708R00	Anální prostory AZ 16, Cembit, plast	kus	-1,00	1 200,00 -1 200,00
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				-12 308,80
52	766421233R00	Obložení podhledů jednod. palubkami DB 5, do 10 cm	m2	-26,00	200,00 -5 200,00
53	766427112R00	Podkladový rošt pro obložení podhledů	m	-88,86	80,00 -7 108,80
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				-7 664,70
54	767995100R00	Montáž kov. aluplexových konstr.	kg	-305,67	25,00 -7 641,75
pomocný materiál pro montáž krovů					
55	999767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	-0,01530	1 500,00 -22,95
Celkem					-90 116,50

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **002** **Vícepráce - Oprava střešního pláště Azylového domu**
 Pod Valy č.p. 664, Uherský Brod

Objednatel: **Město Uherský Brod** IČO: **00291463**
Masarykovo Nám. 100 DIČ:
688 01 Uherský Brod

Zhotovitel: **MACHALA UB s.r.o.** IČO: **28293835**
Hradištská 213, 688 01 Uherský Brod DIČ: **CZ28293835**

Vypracoval: **Ing. Milan Surovec,** [redacted] **687 71**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	24 320,00
PSV	59 248,49
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	83 568,49

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	83 568,49 CZK
Snížená DPH	15 %	12 535,27 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **96 103,76 CZK**

v **Uherském Brodě** dne

[redacted signature]

Radek Machála

Za zhotovitele

20.10.2020

[redacted signature]

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			24 320,00	29
762	Konstrukce tesařské	PSV			20 748,00	25
764	Konstrukce klempířské	PSV			20 103,33	24
783	Nátěry	PSV			18 397,16	22
Cena celkem					83 568,49	100

Položkový rozpočet

S:	002	Vícepráce - Oprava střešního pláště Azylového domu
O:	001	Azylový dům
R:	001	Oprava střešního pláště Azylový dům č.p. 664

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				24 320,00
1	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	243,20000	60,00	14 592,00
3	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	243,20000	40,00	9 728,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				20 748,00
71	60598019	Palubka tl. 12,5 mm	m2	114,00000	182,00	20 748,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				20 103,33
72	764813120R00	Lemování zdí z lak.Pz plechu,rš do 200 mm	m	49,50000	282,15	13 966,43
27	764819212R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm vč. kolen, zděří a odskoků 1/K	m	3,70000	370,00	1 369,00
28	764815212R00	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm 2/K	m	9,30000	385,00	3 580,50
29	764815810R00	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm	kus	1,00000	230,00	230,00
31	764311822R00	Demont. Al krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30°	m2	6,58000	55,00	361,90
34	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	9,30000	35,00	325,50
35	764359820R00	Demontáž kotlíku oválného, sklon do 30°	kus	1,00000	60,00	60,00
36	764391840R00	Demontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, do 30°	m	3,60000	25,00	90,00
38	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	4,00000	30,00	120,00
Díl: 783		Nátěry				18 397,16
73	783726200R00	Nátěr syntetický Lazurovací tesařských kčí 2x	m2	173,50000	71,73	12 445,16
74	783225600	Nástřik syntetických kovových kčí 2x	m2	30,00000	158,40	4 752,00
57	783201811R00	Odstarmění nátěrů, rzi, porostu, nečistot z kovových konstrukcí	m2	30,00000	40,00	1 200,00
			m2		182,00	
Celkem						83 568,49